Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

АКТ №4
выполненных работ
за март 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43 1 2 3	02.04.2012г. 10.07.2012 г 21.07.2012 г 03.01.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области	336 307 538	138 461 538	138 461 538							14 835 165	138 461 538

Всего к оплате : 138 461 538 (Сто тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать восемь тенге)

ЗАКАЗЧИК: Аликбашев М.
И.о.директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Кочин В.Ф.

Экспертная организация Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311