Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

АКТ №6
выполненных работ
за май 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	02.04.2012г.	Бюджет			
		1	10.07.2012 г				
		2	21.07.2012 г				
		3	03.01.2013г.				
		4	30.04.2013г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты: На приобретение материалов	доп. затраты: Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области	534 136 769	336 290 769	71 245 000							7 633 393	71 245 000

Всего к оплате : 71 245 000 (Семьдесят один миллион двести сорок пять тысяч) тенге

ЗАКАЗЧИК: Асанова Б.Б.
Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311