Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского 119

АКТ №5
выполненных работ
за май 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		156	26.11.2013 Доп.соглашение №1 от 08.01.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Капитальный ремонт зданияГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная» г.Костанай ул.Маяковского 119	59038925	14233770	4990620						1525047	14233770

«ЗАКАЗЧИК»

Директор ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная»
г.Костанай ул.Маяковского, 119
БИК TSESKZKA
ИИК KZ90998GTB0000905341
БИН 990240005656
АО «Цеснабанк»

Петрова С.Н.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M01000039371б
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.