Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского 119

АКТ №7
выполненных работ
за июль 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		156	26.11.2013 Доп.соглашение №1 от 08.01.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Капитальный ремонт зданияГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная» г.Костанай ул.Маяковского 119	87606265	14433370	5062095						1546433	14433370

«ЗАКАЗЧИК»

Директор ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная»
г.Костанай ул.Маяковского, 119
БИК TSESKZKA
ИИК KZ90998GTB0000003342
БИН 990240005656
АО «Цеснабанк»

Петрова С.Н.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003937 16
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.