Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул.Маяковского 119

АКТ №8
выполненных работ
за август 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		156	26.11.2013 Доп.соглашение №1 от 08.01.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Капитальный ремонт зданияГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная» г.Костанай ул.Маяковского 119	101939832	14433370	5025830						1535739	14333567

«ЗАКАЗЧИК»

Директор ГККП «Центр досуга» отдела культуры и развития языков акимата города Костаная»
г.Костанай ул.Маяковского, 119
БИК TSESKZKA
ИИК KZ90998GTB0000003342
БИН 990240005656
АО «Цеснабанк»

_____ **Петрова С.Н.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003937 10
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**