Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-01-22 № 12 қосымша келісім

Ақмола облысы №166

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысы Кулаков Владимир Захарович тұлғасындағы "Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директоры Оспанов Марат Шамшиддинович тұлғасындағы "Дорстрой материал-XXI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-01-22 № 12 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.2 келісім Шарттың тармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 1 089 800 946.00 (бір миллиард сексен тоғыз миллион сегіз жүз мың тоғыз жүз қырық алты тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 100 000 000.00 (жүз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 053 Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 605 844 137.76 (шестьсот пять миллион сегіз жүз қырық төрт мың жүз отыз жеті теңге жетпіс алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 053 Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 440 582 749.05 (төрт жүз қырық миллион бес жүз сексен екі мың жеті жүз қырық тоғыз теңге бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БСН 050140006318
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162-25-40-10
Басқарма басшысы Кулаков Владимир Захарович

Өнім беруші:
"Дорстрой материал-XXI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Учетный квартал 079, 27
БСН/ЖСН 050940006822
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ836010191000153455
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7212)440277
Директоры Оспанов Марат Шамшиддинович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3728006-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-011-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						"Атбасар-Қыйма"-"Жақсы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км) облыстық маңызы бар автомобиль жолының орташа жөндеуі						
26414770-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	"Атбасар-Қыйма"-"Жақсы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км) облыстық маңызы бар автомобиль жолының орташа жөндеуі	Жұмыс	1	2 236 227 832.81	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін ; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін ; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Атбасар ауданы (1)	30	100 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26414770-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	"Атбасар-Қыйма"-"Жақсы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км) облыстық маңызы бар автомобиль жолының орташа жөндеуі	Жұмыс	1	2 236 227 832.81	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін ; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін ; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Атбасар ауданы (1)	30	0.00
26414770-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	"Атбасар-Қыйма"-"Жақсы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км) облыстық маңызы бар автомобиль жолының орташа жөндеуі	Жұмыс	1	2 236 227 832.81	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін ; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін ; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Атбасар ауданы (1)	30	1 089 800 946.00
028-053-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						"Атбасар-Қыйма"-"Жақсы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км) облыстық маңызы бар автомобиль жолының орташа жөндеуі						
26414770-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	"Атбасар-Қыйма"-"Жақсы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км) облыстық маңызы бар автомобиль жолының орташа жөндеуі	Жұмыс	1	2 236 227 832.81	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін ; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін ; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Атбасар ауданы (1)	30	605 844 137.76

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26414770-ОК1	"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	"Атбасар-Қыйма"-"Жақсы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км) облыстық маңызы бар автомобиль жолының орташа жөндеуі	Жұмыс	1	2 236 227 832.81	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін ; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін	2019 жылдың 20 желтоқсанға дейін; 2020 жылдың 31 қазанға дейін; 2021 жылдың 30 қарашаға дейін ; 2022 жылдың 30 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Атбасар ауданы (1)	30	440 582 749.05

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 12 от 2020-01-22

Акмолинская область №166

государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель управления Кулаков Владимир Захарович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорстрой материал-XXI", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Оспанов Марат Шамшиддинович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 12 от 2020-01-22 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2020 год 1 089 800 946.00 (один миллиард восемьдесят девять миллионов восемьсот тысяч девятьсот сорок шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 100 000 000.00 (сто миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 053 За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2021 год 605 844 137.76 (шестьсот пять миллионов восемьсот сорок четыре тысяч сто тридцать семь тенге семьдесят шесть тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 053 За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2022 год 440 582 749.05 (четыреста сорок миллионов пятьсот восемьдесят две тысяч семьсот сорок девять тенге пять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 89
БИН 050140006318
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162-25-40-10
руководитель управления Кулаков Владимир Захарович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорстрой материал-XXI"
Карагандинская область, г.Караганда, Учетный квартал 079, 27
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940006822
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ836010191000153455
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7212)440277
Директор Оспанов Марат Шамшиддинович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3728006-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Атбасар-Кийма"-"Жаксы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км)						
26414770-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Атбасар-Кийма"-"Жаксы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км)	Работа	1	2 236 227 832.81	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года	Акмолинская область, Атбасарский район (1)	30	100 000 000.00
26414770-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Атбасар-Кийма"-"Жаксы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км)	Работа	1	2 236 227 832.81	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года	Акмолинская область, Атбасарский район (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26414770-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Атбасар-Кийма"-"Жаксы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км)	Работа	1	2 236 227 832.81	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года	Акмолинская область, Атбасарский район (1)	30	1 089 800 946.00
028-053-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Атбасар-Кийма"-"Жаксы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км)						
26414770-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Атбасар-Кийма"-"Жаксы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км)	Работа	1	2 236 227 832.81	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года	Акмолинская область, Атбасарский район (1)	30	605 844 137.76
26414770-ОК1	государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Атбасар-Кийма"-"Жаксы-Державинск" км 9-51, км 62-80 (60 км)	Работа	1	2 236 227 832.81	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года	до 20 декабря 2019 года; до 31 октября 2020 года; до 30 ноября 2021 года; до 30 ноября 2022 года	Акмолинская область, Атбасарский район (1)	30	440 582 749.05

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.