Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BI-Village Deluxe", ИИН (БИН) 070 340 010 951,, Юр.адрес : РК.г.Астана,пр.Кабанбай батыра д28,оф3, Телефоны : , KZ76 998B TB00 0016 8856, БИК TSES KZ KA, в Столичный филиал АО "Цеснабанк",	ИИН (БИН)	070 340 010 951
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : №BVD-DT/Под/121 от 10.05.14		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
51	23.10.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) — тенге

№	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству наружных сетей водопровода на объекте "МЖК "Deluxe Town" 1-я очередь		усл	1	4421531,00	4421531,00
			Итого :	1	x	4421531,00
					в т.ч. НДС :	473735,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Четыре миллиона четыреста двадцать одна тысяча пятьсот тридцать один тенге	4421531,00
в т.ч. НДС : Четыреста семьдесят три тысячи семьсот тридцать пять тенге 46 тиын	473735,46

Сдал (исполнитель) :

М.П.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) :

М.П.

должность подпись расшифровка подписи

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

ик: ТОО "BI-Village Deluxe"
дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
нование объекта: Внутриквартальные сети водопровода

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ BVD-DT/Под/121	10.05.2014				

енование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ю объекту	12 821 439	3 947 796							473 735	4 421 531

дрядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "BI-Village Deluxe"

дчик: ТОО "КазИнженерСтрой"

ование объекта: Внутриквартальные сети водопровода

р № BVD-DT/Под/121 от 10 мая 2014 года

Акт №3
выполненных работ за октябрь 2014 год
(локальная смета 2-1-1)

Водопровод В1

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-14 П=3,37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1987,92	56,55	53,71	112417	106771	37679	0,01794	36
		м3 грунта		2,84	16,7	5646	33198	97	0,05189	103
2	П8-10-1	Вывоз грунта на 10 км, 1 класс груза (на свалку)	705,6	85,95	85,95	60646	60646	13082	–	–
		т		–	18,54	–	13082	100	0,03539	25
3	П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	2773,26	22,1	22,1	61289	61289	13201	–	–
		т		–	4,76	–	13201	100	0,00909	25
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1584,72	9,11	8,5	14437	13470	3136	0,00382	6
		м3 грунта		0,61	1,43	967	2266	97	0,00427	7
5	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	66,264	276,95	–	18352	–	20738	1,771	117
		м3 грунта								

			276,95	–	18352	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	193,27	354	354	68418	68418	44258	–	–
	м3 мокрого грунта		–	236,08	–	45627	97	0,9867	191
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	49,698	376,38	181,97	18705	9044	17232	1,173	58
	м3 основания		194,41	72,29	9662	3593	130	0,32085	16
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	396,18	169,64	–	67208	–	75945	1,1178	443
	м3 грунта		169,64	–	67208	–	113	–	–
) Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100,8	169,64	–	17100	–	19323	1,1178	113
	м3		169,64	–	17100	–	113	–	–
) Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1188,56	69,91	67,78	83092	80561	5500	0,01172	14
	м3 грунта		2,13	2,64	2532	3138	97	0,03313	39
1 Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	252,702	69,91	67,78	17666	17128	1169	0,01172	3
	м3		2,13	2,64	538	667	97	0,03313	8
2 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2079,98	22,1	22,1	45968	45968	9901	–	–
	т		–	4,76	–	9901	100	0,00909	19
3 Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1188,56	13,22	13,22	15713	15713	4462	–	–
	м3 грунта		–	3,87	–	4600	97	0,0115	14
4 Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	252,702	13,22	13,22	3341	3341	949	–	–
	м3		–	3,87	–	978	97	0,0115	3

5	E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1188,56	11,11	11,11	13205	13205	3747	–	–
		м3 грунта		–	3,25	–	3863	97	0,00966	11
6	E1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	252,702	11,11	11,11	2808	2808	796	–	–
		м3		–	3,25	–	821	97	0,00966	2
7	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1188,56	26,73	5,19	31770	6169	24834	0,1242	148
		м3 уплотненного грунта		21,54	–	25602	–	97	–	–
8	E1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	252,702	26,73	5,19	6755	1312	5280	0,1242	31
		м3		21,54	–	5443	–	97	–	–

Раздел 2 Прокладка трубопроводов

9	E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,014	95599,4	42659,15	1338	597	1184	284,05	4
		км трубопровода		52940,25	12160,32	741	170	130	42,895	1
10	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0817	72173,04	30333,16	5897	2478	5359	223,1	18
		км трубопровода		41839,88	8619,01	3418	704	130	30,337	2
11	E22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,1874	62984,19	23990,56	11803	4496	11149	205,85	39
		км трубопровода		38993,63	6772,08	7307	1269	130	23,736	4
12	E22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр)	0,0246	223775,44	102525,19	5505	2522	5191	579,6	14
		км трубопровода		121250,25	41051,46	2983	1010	130	182,275	4
13	E22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм (футляр)	0,008	267813,22	121800,59	2143	974	2025	707,25	6
		км трубопровода		146012,63	48770,49	1168	390	130	216,5335	2

4	E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (футляр)	0,2796	72173,04	30333,16	20180	8481	18340	223,1	62
		км трубопровода		41839,88	8619,01	11698	2410	130	30,337	8
5	E22-47-5	Протаскивание в футляр труб	312,2	202,33	0,82	63167	256	81922	1,04305	326
		м трубы, уложенной в футляре		201,51	0,34	62911	106	130	0,0015	–
6	E22-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0246	203151,37	124566,41	4998	3064	4108	410,205	10
		км трубопровода		78584,96	49877,69	1933	1227	130	221,4555	5
7	E22-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,008	244083,38	165242,25	1953	1322	1508	411,7	3
		км трубопровода		78841,13	66163,93	631	529	130	293,7675	2
Раздел 3 Трубопроводная арматура										
8	E22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	2	445,41	44,09	891	88	1088	2,2195	4
		задвижка или клапан		401,32	17,08	803	34	130	0,0805	–
9	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	6	314,3	21,14	1886	127	2353	1,61	10
		задвижка или клапан		293,16	8,54	1759	51	130	0,0345	–
0	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	21	190,41	8,25	3999	173	5051	1,012	21
		задвижка или клапан		182,16	2,85	3825	60	130	0,0115	–
1	E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	2	266,51	38,81	533	78	599	1,035	2
		фланец		227,7	2,85	455	6	130	0,0115	–
2	E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	48	184,04	24,65	8834	1183	9946	0,69	33
		фланец		159,39	–	7651	–	130	–	–

3	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	12	91,12	11,42	1093	137	1243	0,368	4
		фланец		79,7	–	956	–	130	–	–
4	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок. переходов	76	353,19	265,23	26842	20157	16026	0,4761	36
		шт		87,96	74,25	6685	5643	130	0,2599	20
5	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	408,41	44,09	817	88	992	2,093	4
		шт		364,32	17,08	729	34	130	0,0805	–
6	E22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	17	520,76	391,25	8853	6651	5283	0,70265	12
		шт		129,51	109,52	2202	1862	130	0,38295	7
7	E22-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	2	706,43	530,81	1413	1062	842	0,9522	2
		шт		175,62	148,48	351	297	130	0,5198	1

Раздел 4 Устройство колодцев

8	E23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	1,92	4374,49	2012,67	8399	3864	7891	12,834	25
		м3 конструкций колодцев		2361,82	799,23	4535	1535	130	3,54775	7
9	E23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	5,58	3474,26	1510,06	19386	8426	18598	10,534	59
		м3 конструкций колодцев		1964,2	599,71	10960	3346	130	2,66225	15
0	E8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	74,119	113,15	9,82	8387	728	9379	0,5382	40
		м2 поверхности		103,33	3,9	7659	289	118	0,01737	1
1	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	100,48	51,81	4,56	5206	458	5819	0,2438	24
		м2 поверхности		47,25	1,82	4748	183	118	0,00805	1

Е22-2-5	Укладка асбестоцементных труб ВТ-9 диаметром 300 мм	0,01	117230,36	32127,48	1172	321	1274	457,7	5
	км трубопровода		85102,88	12865,05	851	129	130	57,109	1
Е22-2-4	Укладка асбестоцементных труб ВТ-9 диаметром 250 мм	0,015	108493,3	30506,05	1627	458	1759	417,45	6
	км трубопровода		77987,25	12216,11	1170	183	130	54,234	1
	Всего прямые затраты				**875212**	**574032**			**1738**
					301179	**156402**			**545**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				520161				
	- заработная плата, тенге				78024				
	- трудоемкость, чел-ч				260				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				224020				
	Всего				**1619393**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1619393**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**3870349**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				1280096				
	Налог (2 %)				77407				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3947756**				
	НДС (12 %)				473735				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4421531**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Сейдуманов А.Б.