Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйстваот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

на 24 июня 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		135	03 мая 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области	25 072 645	22 386 290							2 686 355	25 072 645

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

_____ Саутова А.С.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

Договор о государственных закупках № 135 от 03 мая 2016 г.

А К Т № 1
выполненных работ
на 24 июня 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ								
		Раздел 1 Стены и перегородки								
		1.1 Стены								
1	Е53-2-1	Разборка парапета из силикатного кирпича по торцевой стене (торцевая стена спортзала - новый корпус)	0,91	4899,15	1881	4458	1712	3431	21,241	19
		м3 кладки		3018,15	538,09	2747	490	106	2,91	3
		1.2 Перегородки								
4	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок в помещениях 1-го этажаК=0,100;	0,777	2719,44	399,69	2113	311	1962	15,88	12
		м3 кладки		2319,75	63	1802	49	106	0,54	–
6	Е55-1-6	Разборка перегородок в санузлах	8,05	81,77	5,83	658	47	669	0,5297	4
		м2		75,94	0,95	611	8	108	0,0084	–
		Итого по разделу 1				**7229**				
		Накладные расходы, тенге				6062				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				797				
		Всего по разделу, тенге				**14088**				

Раздел 2 Кровля

33 Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов+ входная группа	207	29,02	2,02	6007	418	6051	0,1741	36
	м2 кровли		27	0,32	5589	66	107	0,0028	1
34 Е58-20-1 (ДМ	Разборка выравнивающей цементной стяжки ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	191	66,78	11,34	12755	2166	11694	0,34216	65
	м2		55,44	1,78	10589	340	107	0,00992	2
35 Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	191	242,46	14,18	46310	2708	14618	0,4277	82
	м2		69,3	2,23	13236	426	107	0,0124	2
36 Е12-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	207	88,72	4,09	18365	847	5367	0,14226	29
	м2 кровли		23,25	0,98	4813	203	107	0,004	1
37 1-1-1199	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	238,05	256		60941				
	м2								
38 1-1-1217	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	238,05	182		43325				
	м2								
39 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (+ входная группа)	24	603	4,66	14472	112	1201	0,26565	6
	м примыканий		45,02	1,75	1080	42	107	0,0085	–
40 Е58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	56	326,42	0,74	18280	41	2013	0,2151	12
	м		33,48	0,11	1875	6	107	0,0012	–
41 Е58-19-2	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	19,6	334,22	0,69	6551	14	1642	0,4444	9
	м труб		78,19	0,11	1533	2	107	0,0011	–

42 Е16-21-1	Установка водосточных воронок	4	740,59	172,35	2962	689	2761	2,967	12
	воронка		535,61	64,69	2142	259	115	0,3125	1
43 99-1-1(пл)ССІ	Воронка водосточная диам.85мм	4	431,9		1728				
	шт								
	Итого по разделу 2				**231696**				
	Накладные расходы, тенге				45347				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				30365				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18444				
	Всего по разделу, тенге				**295487**				

Раздел 3 Проёмы

3.1 Окна

44 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	124	215,57	21,24	26731	2634	26468	1,2873	160
	шт		194,33	3,31	24097	410	108	0,0289	4
45 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, к=2К=2,000;	945,36	74,9	6,81	70807	6438	70622	0,4611	436
	м2		68,09	1,08	64370	1021	108	0,0093	9
46 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	35,32	510,23	23,76	18021	839	9846	1,49845	53
	м2 проемов		250,39	7,73	8844	273	108	0,03775	1
47 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	244,66	371,23	23,59	90825	5772	43573	0,93898	230
	м2 проемов		156,91	7,99	38390	1955	108	0,039	10
48 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	192,7	379,3	23,59	73091	4546	42638	1,17691	227
	м2 проемов		196,66	8,22	37896	1584	108	0,04013	8
49 6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	35,32	6433		227214				
	м2								

50 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	244,66	6433		1573898				
51 6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	192,7	6433		1239639				
52 99-1-1(пл)Алм	Москитная сетка *м2*	96,87	863,81		83677				
53 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях *м2*	107,72	146,99	6,63	15834	714	16451	0,9497	102
			140,36	1,04	15120	112	108	0,0125	1
54 Е56-10-1	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах *м*	239,38	28,28	0,47	6770	113	6510	0,1576	38
			25,09	0,09	6006	22	108	0,0008	–
55 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	12	530		6360				
56 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм *м*	244,17	3680		898546				
57 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	293,79	1065,81	67,78	313124	19913	182984	3,852	1132
			644,33	11,29	189298	3317	95	0,0624	18
58 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	293,79	177,96	1,83	52283	538	15560	0,3573	105
			55,46	0,29	16294	85	95	0,0029	1
59 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	293,79	254,87	2,35	74878	690	12746	0,26565	78
			44,77	0,9	13153	264	95	0,00438	1
60 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	93,15	958,09	31,4	89246	2925	51136	3,234	301

	м2								
			572,99	4,86	53374	453	95	0,0264	2
61 Е62-19-1	Окраска известковыми составами наружных откосов по штукатурке с земли и лесов	93,15	46,5	0,05	4331	5	2501	0,1846	17
	м2								
			28,24	0,02	2631	2	95	0,0001	–
62 Е58-25-1	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали	239,38	194,46	0,77	46550	184	15398	0,4141	99
	м								
			60,01	0,11	14365	26	107	0,0012	–
3.2 Двери									
63 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9	320,85	30,15	2888	271	2853	1,9603	18
	шт								
			290,7	2,9	2616	26	108	0,187	2
64 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	23,93	59,88	6,55	1433	157	1405	0,3628	9
	м2								
			53,33	1,04	1276	25	108	0,0089	–
71 Е10-92-1 (ДМ									
	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,6	126,98	15,47	330	40	328	0,66736	2
	м2 проемов								
			111,51	5,26	290	14	108	0,02568	–
72 Е10-92-2 (ДМ									
	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,6	115,71	16,32	417	59	409	0,5948	2
	м2 проемов								
			99,39	5,7	358	21	108	0,02784	–
77 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	23	320,85	30,15	7380	693	7293	1,9603	45
	шт								
			290,7	2,9	6686	67	108	0,187	4
78 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	62,34	59,88	6,55	3733	408	3661	0,3628	23
	м2								
			53,33	1,04	3325	65	108	0,0089	1

Итого по разделу 3	**4928006**
Накладные расходы, тенге	512382
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	1205
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	326 496

	Всего по разделу, тенге				**5 766 884**				
Раздел 4 Полы									
98	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	861,1	17,38	0,93	14966	801	15857	0,1139	98
		м2		16,45	0,14	14165	121	111	0,0013	1
99	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	2008,76	51,33	4,89	103110	9823	105399	0,336	675
		м2		46,44	0,83	93287	1667	111	0,0086	17
100	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков- под керамогранит	474,16	11,07	0,04	5249	19	5815	0,0767	36
		м2		11,03	0,02	5230	9	111	0,0001	–
101	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков- помещ.№ 44, 1-ый этаж	20,1	11,07	0,04	223	1	246	0,0767	2
		м2		11,03	0,02	222	–	111	0,0001	–
102	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков - спортзалы	324,2	11,07	0,04	3589	13	3976	0,0767	25
		м2		11,03	0,02	3576	6	111	0,0001	–
103	E57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги- спортзалы	324,2	20,6	0,12	6679	39	7388	0,1426	46
		м2		20,48	0,05	6640	16	111	0,0001	–
104	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	2149,37	5,64	0,19	12122	408	13050	0,0377	81
		м		5,45	0,02	11714	43	111	0,0003	1
105	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	547,87	116,63	10,56	63898	5786	65521	0,6987	383
		м2		106,07	1,67	58113	915	111	0,0144	8
106	E57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	586,22	20,76	0,19	12170	111	13399	0,1428	84
		м		20,57	0,02	12059	12	111	0,0003	–
107	E57-2-2	Разборка покрытия полов из щитового паркета	46,9	61,15	3,8	2868	178	3019	0,4055	19
		м2		57,35	0,65	2690	30	111	0,0067	–
108	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	50,18	5,64	0,19	283	10	304	0,0377	2
		м		5,45	0,02	273	1	111	0,0003	–

	Итого по разделу 4				**225157**				
	Накладные расходы, тенге				233974				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 548				
	Всего по разделу, тенге				**486 679**				
	ОТОПЛЕНИЕ								
1 Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	1690	67,96	0,5	114852	845	131283	0,4357	736
	м		67,46	0,09	114007	152	115	0,0007	1
2 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	170	197,2	15,96	33524	2713	35925	1,2059	205
	шт		181,24	2,52	30811	428	115	0,0217	4
3 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1690	448,27	18,18	757576	30724	244239	0,65503	1107
	м трубопровода		118,86	6,81	200873	11509	115	0,03322	56
4 9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	10	656		6560				
	шт								
5 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	10	502		5020				
	шт								
6 9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	60	437		26220				
	шт								
7 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КДР латунные, Dy 20 мм	170	377		64090				
	шт								
8 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов 12-ти секционных (170 шт)	306	4357,13	44,71	1333282	13681	51100	0,80783	247
	кВт		128,46	16,75	39309	5126	115	0,08176	25
9 Е18-22-5	Установка кранов воздушных "Маевского"	170	66,28	–	11268	–	5211	0,14214	24
	комплект		26,65	–	4531	–	115	–	–
	Итого по ОТОПЛЕНИЮ				**2352392**				
	Накладные расходы, тенге				467758				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				169 209				
	Всего по разделу, тенге				**2 989 359**				

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО№1

6	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
7	CCT220OLT	Стоимость модульного щита на 24 модулей ЩРВ24	1	1347,20	--	1347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	1961	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	85,5	0,01	--
9	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 25А	1	212,43	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А	7	71,42	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического дифференциального на 25А АД-12	2	571,36	--	1143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ОБОРУД.	Стоимость шины нулевой 8х12 14/2-1шт и шины защитной 8х12 14/2 -1шт	2	195,95	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО№2								
13	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
14	CCT220OLT	Стоимость модульного щита на 24 модулей ЩРВ24	1	1347,20	--	1347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2353	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	85,5	0,01	--
16	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 25А	1	212,43	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

17	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А	9	71,42	--	643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического дифференциального на 25А АД-12	2	571,36	--	1143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ОБОРУД.	Стоимость шины нулевой 8х12 14/2-1шт и шины защитной 8х12 14/2 -1шт	2	195,95	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО№3								
20	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
21	CCT220OLT	Стоимость модульного щита на 18 модулей ЩРВ18	1	1321,28	--	1321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1568	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	85,5	0,01	--
23	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 25А	1	212,43	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п.16А	6	71,42	--	429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического дифференциального на 25А АД-12	1	571,36	--	571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ОБОРУД.	Стоимость шины нулевой 8х12 14/2-1шт и шины защитной 8х12 14/2 -1шт	2	195,95	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО№4								
27	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2

			шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
28	С	Стоимость модульного щита на 36 модулей ЩРВ36		1	1946,68	--	1947	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
			шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
30	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 32А		1	212,43	--	212	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		10	501,20	13,20	5012	132	1961	1,00	10
			шт		227,00	2,30	2270	23	85,5	0,01	--
32	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А		6	71,42	--	429	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ОБОРУД.	Стоимость выключателя автоматического дифференциального на 25А АД-12		4	571,36	--	2285	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ОБОРУД.	Стоимость шины нулевой 8х1214/2-1 шт и шины защитной 8х12 14/2-1шт		2	195,95	--	392	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах		1870	17,21	--	32183	--	31282	0,10	190
			м		17,21	--	32183	--	97,2	--	--
120	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах		3948	24,84	--	98068	--	95322	0,15	592
			м		24,84	--	98068	--	97,2	--	--

Итого по ЭО и ЭС	**168738**
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ	**9559**
Накладные расходы, тенге	135682
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17 692
Всего по разделу, тенге	**322 112**

	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.	Тенге							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге			9 874 609				

	В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ				9 559				
	Временные здания и сооружения 3,4% х 0,8	Тенге			268 329				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			10 142 939				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%	Тенге			234 081				
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге			10 377 020				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			101 334				
	Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			10 478 354				
	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			40 534				
	Итого с затратами на доп. Отпуска	Тенге			10 518 887				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 к=2,39	Тенге			25 140 140				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			502 803				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	Тенге			25 642 943				
	Скидка Подрядчика 12,7%	Тенге			3 256 654				
	Итого со скидкой Подрядчика	Тенге			22 386 290				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			2 686 355				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			25 072 645				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____ Саутова А.С.

Технический надзор:

ИП "Сабдин"_____ Сабдин Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствaот «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
на 15 июля 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		135	03 мая 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области	40 270 160	13 569 210							1 628 305	15 197 515

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

_____ Саутова А.С.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

Договор о государственных закупках работ № 135 от 03 мая 2016 г.

А К Т № 2
выполненных работ
на 15 июля 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел 1 Стены и перегородки								
		1.1 Стены								
2	Е8-6-2	Кладка наружных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича - новый парапет по торцевой стене спортзала	1,77	9750,89	351,43	17259	622	1719	5,083	9
		м3 кладки		784,01	132,19	1388	234	106	0,6375	1
3	Е53-17-2	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте более 1 м2- облицовочный слой участков под окнами	71,03	2146,83	137,49	152489	9766	69322	5,844	415
		м2 отремонтированной поверхности		897,53	23,18	63752	1646	106	0,136	10
		1.2 Перегородки								
5	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,65	429,75	42,96	17469	1746	10058	1,3915	57
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		217,35	16,09	8835	654	106	0,07863	3

7 Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции - кабинет №13	13,47	1458,25	14	19643	189	4857	1,9665	26
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		328,61	5,29	4426	71	108	0,02588	–
1.4 Пробивка проемов									
18 Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича толщ.120мм	0,43	2975,47	1238,47	1279	533	853	10,6	5
	м3		1737	468	747	201	90	2,28	1
19 Е9-25-1	Обрамление проёмов	0,46	5876,39	2525,03	2703	1162	1208	16,215	7
	т конструкций		2613,38	628,04	1202	289	81	2,2375	1
20 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,46	114900		52854				
	т								
21 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,42	22,68	0,06	282	1	67	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	83	–	81	0,00013	–
22 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	24,84	20,98	0,03	521	1	96	0,0245	1
	м2		4,78	–	119	–	81	–	–
23 Е9-49-2	Постановка высокопрочных болтовК=2,000;	16	64,18	0,53	1027	8	432	0,18515	3
	болт		33,12	0,2	530	3	81	0,001	–
24 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=2,000;	0,008	149300		1194				
	т								
25 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	4,21	794,19	6,15	3344	26	898	1,3225	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	935	10	95	0,01138	–
1.5 Закладка проёмов									
26 Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых - нижний ряд проемов спортзала, старое здание	13,86	9327,81	300,96	129283	4171	14322	5,63	78

	м3 кладки		873	101,79	12100	1411	106	0,39	5
	Итого по разделу 1				**399347**				
	Накладные расходы, тенге				103832				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30190,74				
	Всего по разделу, тенге				**533 370**				

Раздел 4 Полы

109 Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам - спортзалы	324,2	604,21	8,95	195885	2902	41797	0,7636	248
	м2		114,73	1,42	37195	460	111	0,0151	5
110 Е11-33-1	Устройство черновых покрытий из досок толщиной 28 мм (спортзалы)	324,2	294,75	10,68	95558	3462	37289	0,62905	204
	м2 покрытия		99,62	4	32297	1297	111	0,0195	6
111 Е11-33-2	Устройство покрытий из реек сечением 55*70мм (по черновому покрытию) - прим.	324,2	3297,52	13,79	1069056	4471	41254	0,69115	224
	м2 покрытия		109,46	5,18	35487	1679	111	0,02525	8
113 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм (кабинет директора, приемная , актовый зал- под ламинированные полы)	109,9	294,75	10,68	32393	1174	12641	0,62905	69
	м2 покрытия		99,62	4	10948	440	111	0,0195	2
114 Е57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	109,9	600,33	1,58	65976	174	4806	0,2604	29
	м2		39,15	0,25	4303	27	111	0,0025	–
117 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.250мм - под полы 1-го этажа из керамогранита и помещ.№44К=0,250;	89,74	2868,95	–	257460	–	60828	3,726	334
	м3 подстилающего слоя		610,65	–	54800	–	111	–	–
118 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	358,96	256,79	12,44	92177	4465	25783	0,4094	147
	м2 стяжки								

			60,03	4,68	21548	1680	111	0,02275	8
119 Е11-11-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм - 2-ой этаж помещ.№12	135,3	256,79	12,44	34744	1683	9718	0,4094	55
	м2 стяжки		60,03	4,68	8122	633	111	0,02275	3
124 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм - под полы из линолеума	1093,4	294,75	10,68	322280	11678	125762	0,62905	688
	м2 покрытия		99,62	4	108925	4374	111	0,0195	21
125 Е57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	1093,4	600,33	1,58	656401	1728	47819	0,2604	285
	м2		39,15	0,25	42807	273	111	0,0025	3
130 Е57-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2-котельная	20	351,38	35,06	7028	701	2214	0,6702	13
	м2		94,23	5,51	1885	110	111	0,0306	1
	Итого по разделу 4				**2828958**				
	Накладные расходы, тенге				409911				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				194332,14				
	Всего по разделу, тенге				**3 433 201**				

Раздел 5 Отделка

5.1 Внутренняя

131 Е62-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски	2603,53	32,13	–	83651	–	79468	0,223	581
	м2		32,13	–	83651	–	95	–	–
134 Е62-36-1	Очистка вручную стен и перегородок от набела	4457,26	25,7	–	114552	–	108824	0,178	793
	м2		25,7	–	114552	–	95	–	–
135 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	165	133,16	23,58	21971	3891	17829	0,743	123
	м2		109,58	4,16	18081	686	95	0,0234	4

136 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (перегородки + заложенные премы спортзала)	102,96	335,86	5,08	34580	523	15381	0,851	88
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	16065	125	95	0,06463	7
5.2 Наружная									
146 Е61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм- старый фасад	841,07	477,47	15,7	401586	13205	229598	1,712	1440
	м2		284,92	2,43	239638	2044	95	0,0132	11
147 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором (заложенные проёмы спортзала)	21,66	275,68	2,45	5971	53	2589	0,70265	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	2713	12	95	0,03275	1
149 Е15-15-1 (ДМ	Разборка наружной облицовки бетонной поверхности цоколя и приямков фасадными керамическими цветными плитками типа "Кабанчик" на цементном растворе ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	63,87	338,65	2,05	21630	131	20472	2,04	130
	м2 поверхности облицовки		336,6	0,78	21499	50	95	0,00376	–
150 Е52-1-3	Разборка разрушенного участка цоколя- прим.	2,25	3714,23	2438,48	8357	5487	4507	7,78	18
	м3		1275,75	950,21	2870	2138	90	5,22	12
151 Е6-13-1	Восстановление разобранного участка цоколя	2,25	9533,3	108,25	21450	244	1293	3,519	8
	м3		564,08	40,9	1269	92	95	0,19975	–
152 Е61-10-3	Ремонт штукатурки цоколя, стенок крылец и приямков	109,02	477,47	15,7	52054	1712	29761	1,712	187
	м2		284,92	2,43	31062	265	95	0,0132	1
	Итого по разделу 5				**765802**				

Накладные расходы, тенге		509722
Стоимость демонтируемых материалов, тенге		125937
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		84087,66
Всего по разделу, тенге		**1 359 612**

Раздел 6 Прочие

6.2 Крыльца, площадки входов

159 Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании сильно разрушенных участков(крыльцо)	0,02	127995,24	851,11	2560	17	126	38,065	1
	т		6365,25	320,63	127	6	95	1,575	–
160 Е6-13-1	Восстановление подпорных стен	0,75	9533,3	108,25	7150	81	431	3,519	3
	м3		564,08	40,9	423	31	95	0,19975	–
161 Е57-22-1	Устройство бетонных покрытий площадки и ступеней крыльца	6,7	351,38	35,06	2354	235	741	0,6702	4
	м2		94,23	5,51	631	37	111	0,0306	–
162 Е57-2-8	Разборка цементного покрытия площадок (одноэт здание+старый спортзал)	11,48	361,12	194,21	4146	2230	3046	1,112	13
	м2		166,91	72,12	1916	828	111	0,402	5
163 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	11,48	271,22	14,01	3114	161	1300	0,674	8
	м2		99,79	2,21	1146	25	111	0,0122	–
164 Е6-36-4	Железнение поверхности	11,48	63,32	0,29	727	3	644	0,33235	4
	м2 поверхности		59	0,11	677	1	95	0,0005	–
165 Е51-2-2	Разработка грунта вручную(2-ух эт. здание+1-но эт.здание)	5,4	970,48	0,04	5241	–	4994	6,1	33
	м3 грунта		906,75	0,01	4896	–	102	0,0001	–
166 Е6-1-16 (ДМ)	Демонтаж фундаментных плит железобетонных плоских - 3 шт ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,24	375,1	157,3	1215	510	854	1,432	5

	м3		217,8	59,42	706	193	95	0,29024	1
167 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,8	99,07	3,28	1070	35	160	0,07832	1
	м2 площади уплотнения		12,09	1,24	131	13	111	0,006	–
168 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских кл.В-15	3,24	9379,56	245,78	30390	796	1249	2,0585	7
	м3		313,09	92,84	1014	301	95	0,4535	1
169 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02	65000		1300				
	т								
170 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	10,8	271,22	14,01	2929	151	1223	0,674	7
	м2		99,79	2,21	1078	24	111	0,0122	–
171 Е6-36-4	Железнение поверхности	10,8	63,32	0,29	684	3	606	0,33235	4
	м2 поверхности		59	0,11	637	1	95	0,0005	–
6.3 Вывоз мусора									
172 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	268,98	35,53	35,53	9557	9557	1721	–	–
	т		–	7,11	–	1912	90	0,01493	4
173 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	268,98	27,1	27,1	7289	7289	4593	–	–
	т		–	18,97	–	5103	90	0,03984	11
	Итого по разделу 6				**79726**				
	Накладные расходы, тенге				21688				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				28579				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7799,58				
	Всего по разделу, тенге				**109 214**				
	ОТОПЛЕНИЕ								
10 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1690	12,96	–	21902	–	24604	0,05934	100

	м трубопровода		12,66	–	21395	–	115	–	–
11 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	286,2	162,41	0,07	46482	20	32483	0,741	212
	м2		119,45	0,02	34187	6	95	0,0001	–
12 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	408	158,06	0,07	64488	29	39601	0,634	259
	м2		102,15	0,02	41677	8	95	0,0001	–
13 Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	12	17,31	0,03	208	–	49	0,02496	–
	м2		5,05	–	61	–	81	–	–
14 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	12	20,12	0,03	241	–	35	0,0184	–
	м2		3,6	–	43	–	81	–	–
15 Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм изовером при толщине изоляционного слоя 40 мм	100	252,56	6,84	25256	684	4467	0,276	28
	м трубопровода		47,09	2,54	4709	254	90	0,0125	1
16 1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1	4518		4518				
	м3								
17 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-АВ (ТУ 6-11-145-80)	0,04	185900		7436				
	1000м2								
18 Е26-23-1	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов диаметром 32 мм (стеклопластиком РСТ-АВ) рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	100	120,4	7,99	12040	799	3377	0,2208	22
	м трубопровода		34,42	3,1	3442	310	90	0,015	2
19 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	178,52	200		35704				
	кг								
	Всего прямые затраты				**218275**				
	Накладные расходы, тенге				104616				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) 19373,46

Всего по отоплению **342 264**

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		Демонтаж.Пробивка борозд								
153	Е0121-23-1 К=0,3	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	364,50	--	365	--	354	2,09	2
		шкаф		364,50	--	365	--	97,2	--	--
154	Е0121-24-9 К=0,3	Демонтаж осветительных щитков	4	140,65	12,40	563	50	518	0,74	3
		шт		128,25	4,92	513	20	97,2	0,02	--
155	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	65	9,32	0,23	606	15	577	0,06	4
		шт		9,09	0,05	591	3	97,2	--	--
156	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	170	29,35	2,80	4990	476	4461	0,18	30
		шт		26,55	0,45	4514	76	97,2	--	1
157	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	285	8,42	--	2400	--	2333	0,06	17
		шт		8,42	--	2400	--	97,2	--	--
158	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	2180	42,56	19,79	92781	43142	59331	0,13	294
		м		22,77	7,47	49639	16285	90	0,04	80
159	Е0146-31-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2	260	61,81	28,71	16071	7465	10284	0,20	51
		м		33,10	10,85	8606	2821	90	0,05	14

Всего прямые затраты **117776**

Накладные расходы, тенге 77858

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) 11738,04

Всего по ЭО **207 372**

	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.	Тенге						
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге			5 985 033			
	В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ				-			
	Временные здания и сооружения 3,4% х 0,8	Тенге			162 793			
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			6 147 826			
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%	Тенге			142 015			

	Итого с зимними удорожаниями	Тенге			6 289 841				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			61 478				
	Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			6 351 319				
	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			24 591				
	Итого с затратами на доп. Отпуска	Тенге			6 375 910				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 к=2,39	Тенге			15 238 426				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			304 769				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	Тенге			15 543 194				
	Скидка Подрядчика 12,7%	Тенге			1 973 986				
	Итого со скидкой Подрядчика	Тенге			13 569 210				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			1 628 305				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			15 197 515				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____ Саутова А.С.

Технический надзор:

ИП "Сабдин" _____ Сабдин Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйствают «05» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг и выполненных работ

на 28 июля 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		135	03 мая 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области	56 072 843	14 109 539							1 693 145	15 802 683

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Жаксынского района"
_____ Саутова А.С.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
_____ Каражанов С.К.
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания Подгорненской средней школы в с.Подгорное Жаксынского района Акмолинской области

Договор о государственных закупках работ № 135 от 03 мая 2016 г.

А К Т № 3

выполненных работ

на 28 июля 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены и перегородки								
		1.1 Стены								
		1.3 Санкабины пластиковые								
8	Е10-10-1	Устройство пластиковых перегородок в санузлах - экраны	3,6	203,84	39,53	734	142	698	1,02235	4
		м2 перегородок		164,31	14,94	592	54	108	0,07288	–
9	1-1-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,5 мм	0,016	162300		2597				
		т								
10	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)-70мм глубина	12	175,99	88,16	2112	1058	1481	0,453	5
		отверстие		85,05	52,04	1021	624	90	0,0816	1

11	Е46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-13,000;	-156	2,88	1,4	-449	-218	-306	0,0072	-1
		отверстие		1,35	0,83	-211	-129	90	0,0013	–
12	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,01	177381,63	2282,63	1774	23	129	49,105	–
		т стальных элементов		9315	863,44	93	9	126	4,2125	–
13	Е10-92-3	Установка дверей из пластика в санкабинахК=4,000;	4,48	368,19	27,59	1649	124	901	1,058	5
		м2 проемов		176,79	9,47	792	42	108	0,04625	–
14	1-1-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,5 мм	0,02	162300		3246				
		т								
15	Е56-27-2	Установка дверных (оконных) приборов накладных	4	23,81	–	95	–	100	0,1481	1
		прибор		23,33	–	93	–	108	–	–
16	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
		комплект								
17	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	4	688		2752				
		шт								
	1.6 Устройство экранов пластиковых (душевые)									
27	Е10-10-1	Устройство пластиковых перегородок в душевы - экраны	9	203,84	39,53	1835	356	1742	1,02235	9
		м2 перегородок		164,31	14,94	1479	134	108	0,07288	1
28	1-1-422	Металлопласт, марка МП-1, толщина 0,5 мм	0,04	162300		6492				
		т								
29	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)-70мм глубина	8	175,99	88,16	1408	705	986	0,453	4
		отверстие		85,05	52,04	680	416	90	0,0816	1

30 Е46-26-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=-13,000;	-104	2,88	1,4	-300	-146	-203	0,0072	-1
	отверстие		1,35	0,83	-140	-86	90	0,0013	–
31 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=4,000;	0,02	177381,63	2282,63	3548	46	256	49,105	1
	т стальных элементов		9315	863,44	186	17	126	4,2125	–
32 Е10-35-1	Устройство полочек под средства гигиены	4	353,32	29,84	1413	119	548	0,77855	3
	изделие		115,4	11,28	462	45	108	0,055	–
	Итого по разделу 1				**34426**				
	Накладные расходы, тенге				6332				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2445,48				
	Всего по разделу, тенге				**43 203**				

3.2 Двери

65 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен на металлическом каркасе	23,93	379,71	40,1	9086	960	8483	1,7135	41
	м2 проемов		313,09	15,16	7492	363	108	0,074	2
66 2-2-1	Двери размером -0,8х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	20080		40160				
	шт								
67 2-2-1	Двери размером -1.28х2.10 огрунтованные и окрашенные	4	32152		128608				
	шт								
68 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2.0х2.6 огрунтованные и окрашенные	1	46305		46305				
	шт								
69 2-2-1	Двери размером-1.10х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	27610		55220				
	шт								
70 1-1-813	Задвижка накладная	9	142		1278				
	шт								

Итого по разделу 3		**280657**
Накладные расходы, тенге		8483
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		17348,4
Всего по разделу, тенге		**306 488**

Раздел 5 Отделка

5.1 Внутренняя

132 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	2603,53	191,38	1,91	498264	4973	171626	0,4441	1156
	м2		69,1	0,29	179904	755	95	0,003	.8
133 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1474	260,86	2,91	384508	4289	71835	0,299	441
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	73995	1621	95	0,00538	8
137 Е15-36-1	Обшивка канализационных стояков и вентиляционных коробов ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас	120,5	841,78	6,06	101434	730	29541	1,4812	178
	м2		256,29	1,77	30883	213	95	0,00775	1
138 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	4625,75	171,77	1,83	794565	8465	244991	0,3573	1653
	м2		55,46	0,29	256544	1341	95	0,0029	13
139 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску	3042	254,87	2,35	775315	7149	131982	0,26565	808
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	136190	2738	95	0,00438	13
144 Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток (установка новых в ГКЛ коробе)	19	647,19	0,3	12297	6	1588	0,4619	9
	шт		72,63	0,05	1380	1	115	0,0005	–
145 Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов -спортзалы	724,86	60,17	–	43615	–	39254	0,378	274
	м2 вертикальной проекции		60,17	–	43615	–	90	–	–

	Итого по разделу 5				**2609997**				
	Накладные расходы, тенге				690817				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				125937				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				205605				
	Всего по разделу, тенге				**3 506 419**				

5.2 Наружная

153	Е15-5-3	Облицовка цоколя плитняком-2-х эт. корпус	127,74	1846,06	40,95	235816	5231	183999	7,705	984
		м2 поверхности облицовки								
				1500,75	15,48	191706	1977	95	0,07563	10
154	99-1-1(пл)Ка:	Камень-плитняк	125,19	380,08		47582				
		м2								
155	Е13-20-6	Окраска оштукатуренных поверхностей цоколя кузбасским лаком - старый корпус	100,32	23,48	0,03	2356	3	378	0,02346	2
		м2								
				4,66	–	467	–	81	–	–
156	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов- старый корпус, спортзал	329,36	60,17	–	19818	–	17836	0,378	124
		м2 вертикальной проекции								
				60,17	–	19818	–	90	–	–

	Итого по разделу 5				**305572**				
	Накладные расходы, тенге				202213				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				125937				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38023,32				
	Всего по разделу, тенге				**545 808**				
	ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	15	145,63	3,27	2184	49	2743	0,853	13
		м								
				142,36	0,52	2135	8	128	0,0044	–
2	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	82	118,01	1,59	9677	130	12246	0,688	56
		м								
				116,42	0,25	9546	21	128	0,0022	–
3	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	85	51,07	0,69	4341	59	5492	0,332	28
		м								
				50,38	0,11	4282	9	128	0,001	–

6	Е65-12-5 (ДМ	Демонтаж поддонов душевых ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	218,61	0,81	874	3	1116	1,256	5
		комплект		217,8	0,18	871	1	128	0,0016	–
8	Е17-8-1 (ДМ)	Демонтаж индивидуальных водоводяных нагревателей ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	2	440,2	29,12	880	58	1080	2,361	5
		комплект		411,08	10,8	822	22	128	0,054	–
9	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	15	774,85	0,48	11623	7	2593	0,706	11
		м		135	0,09	2025	1	128	0,0007	–
10	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	82	653,35	0,37	53575	30	14721	0,73	60
		м		140,18	0,07	11495	6	128	0,0005	–
11	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	85	445,87	9,88	37899	840	29398	1,4835	126
		м трубопровода		266,51	3,69	22653	314	128	0,018	2
12	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	20	403		8060				
		шт								

Итого по ВК	**129113**
Накладные расходы, тенге	69389
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11910,12
Всего по разделу, тенге	**210 412**

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО№5								
35	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
36	С	Стоимость модульного щита на 36 модулей ЩРВ36	1	1946,68	--	1947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

37	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
38	С	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 40А	1	210,60	--	211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,20	13,20	7518	198	2941	1,00	15
		шт		227,00	2,30	3405	34	85,5	0,01	--
40	С	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А	11	71,42	--	786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С	Стоимость выключателя автоматического дифференциального на 25А АД-12	4	571,36	--	2285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С	Стоимость шины нулевой 8х12 14/2-1 шт и шины защитной 8х12 14/2 -1шт	2	195,95	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО№3								
43	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
44	С	Стоимость модульного щита на 18 модулей ЩРВ18	1	1321,28	--	1321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1568	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	85,5	0,01	--
46	С	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 25А	1	212,43	--	212	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п.16А	7	71,42	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С	Стоимость шины нулевой 8х12 14/2-1шт и шины защитной 8х12 14/2 -1шт	2	195,95	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩОС №6								
49	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	450	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	85,5	0,23	--
50	75-6-75 ПРИМ	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3064-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	62600,00	--	62600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	4	226,02	1,02	904	4	875	1,32	5
		шт		225,00	0,16	900	1	97,2	--	--
52	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720,00	--	18880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ ЩС-1								
53	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
54	С	Стоимость модульного щита на 12 модулей ЩРн12	1	1147,14	--	1147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
56	С	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п. 32А	1	212,43	--	212	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	980	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	85,5	0,01	--
58	С	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А	1	71,42	--	71	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А	4	71,42	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ ЩС-2								
60	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	235	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	85,5	0,12	--
61	С	Стоимость модульного щита на 12 модулей ЩРН12	1	1147,14	--	1147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	784	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	85,5	0,01	--
63	С	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 3п.25А	1	212,43	--	212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С	Стоимость выключателя автоматического ВА47-29 1п. 16А	3	71,42	--	214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы. Кабели								
98	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	120	80,78	8,65	9694	1038	6819	0,33	39
		м		53,05	5,41	6366	649	97,2	0,02	3

99	С	Труба гофрированная д 20мм	121,2	9,67	--	1172	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	310	32,10	0,26	9951	81	9615	0,20	61
		м		31,84	0,07	9870	22	97,2	--	--
101	С	Стоимость трубы ПВХ д 20мм	80,8	19,00	--	1535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С	Стоимость трубы ПВХ д 25мм	232,3	27,64	--	6421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0167-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	160	34,38	0,34	5501	54	5308	0,23	37
		м		34,04	0,09	5446	14	97,2	--	--
104	С	Стоимость трубы ПВХ д 32мм	161,6	40,77	--	6589	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0167-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм	250	42,05	0,40	10513	100	10143	0,26	66
		м		41,65	0,09	10413	23	97,2	--	--
106	С	Стоимость трубы ПВХ д 40мм	252,5	48,37	--	12214	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0167-12-1	Монтаж труб для электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 25 мм	330	81,06	0,49	26750	162	25866	0,49	160
		м		80,57	0,07	26588	23	97,2	--	--
108	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	339,9	99,00	--	33650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	21	114,40	7,80	2402	164	885	0,29	6

			м		48,80	0,50	1025	10	85,5	--	--
110	С	Металлорукав д. 22мм		21,63	49,41	--	1069	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		500	8,50	0,10	4250	50	3121	0,05	25
			м		7,30	--	3650	--	85,5	--	--
112	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		1000	5,40	0,10	5400	100	3164	0,02	20
			м		3,70	--	3700	--	85,5	--	--
113	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		21	14,60	0,20	307	4	214	0,07	1
			м		11,80	0,10	248	2	85,5	--	--
114	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		49	10,60	0,40	519	20	323	0,05	2
			м		7,60	0,10	372	5	85,5	--	--
115	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		1,545	16322,00	--	25217	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
116	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79		0,072	61302,00	--	4414	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		520	27,70	2,10	14404	1092	8981	0,10	52
			м		19,70	0,50	10244	260	85,5	--	2

118	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	400	38,10	3,20	15240	1280	10089	0,15	60
		м		28,80	0,70	11520	280	85,5	--	2
120	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	2632	24,84	--	65379	--	63548	0,15	395
		м		24,84	--	65379	--	97,2	--	--
121	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,51	27789,00	--	14172	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
122	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4,284	39710,00	--	170118	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
123	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,224	53775,00	--	65821	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
124	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,408	66166,00	--	26996	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
125	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,55	62459,00	--	159270	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
126	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,061	140962,00	--	8599	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
127	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,112	389159,00	--	43586	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
128	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,153	621362,00	--	95068	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

129	С151601-1277Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,255	882855,00	--	225128	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Уравнивание потенциалов								
130	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	120	80,78	8,65	9694	1038	6819	0,33	39
		м		53,05	5,41	6366	649	97,2	0,02	3
131	С	Стоимость трубы ПВХ д 20мм	121,2	19,00	--	2303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	10	24,84	--	248	--	241	0,15	1
		м		24,84	--	248	--	97,2	--	--
133	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	120	27,70	2,10	3324	252	2073	0,10	12
		м		19,70	0,50	2364	60	85,5	--	--
134	С151601-327 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,133	57100,00	--	7594	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	10	92,40	--	924	--	729	0,50	5
		шт		90,00	--	900	--	81	--	--
136	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	10	509,00	--	5090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Итого поЭО	**1216913**
Накладные расходы, тенге	167066
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	83038,74908
Всего по разделу, тенге	**1 467 018**

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

0.1 Земляные работы

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	332,4	23,36	22,08	7765	7339	2205	0,00888	3
	м3 грунта		1,28	5,56	425	1848	97	0,0193	6
2 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,28	262,72	–	2701	–	3052	1,848	19
	м3 грунта		262,72	–	2701	–	113	–	–
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	34,21	134,1	–	4588	–	5184	0,972	33
	м3 грунта		134,1	–	4588	–	113	–	–
4 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	307,86	6,48	6,48	1995	1995	628	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	647	97	0,00806	2
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	307,86	14	14	4310	4310	1434	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1478	97	0,01567	5
0.2 Трубопроводы и арматура									
6 Е66-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	68	217,47	0,12	14788	8	19218	2,3049	157
	м		217,35	0,05	14780	3	130	0,0001	–
7 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,48	1868,2	152,52	13974	1141	2050	1,02	8
	м3 основания		153,68	57,15	1150	427	130	0,279	2
8 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,068	712351,69	25695,31	48440	1747	3526	194	13
	км трубопровода		33075	6813,45	2249	463	130	26,38	2

Всего прямые затраты	**98561**
Накладные расходы, тенге	37297
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	8151
Всего по НК	**144009**

	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.	Тенге							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге			6 223 359				
	В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ				-				
	Временные здания и сооружения 3,4% х 0,8	Тенге			169 275				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			6 392 634				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%	Тенге			147 670				
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге			6 540 304				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			63 926				
	Итого с затратами на выслугу лет	Тенге			6 604 230				
	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			25 571				
	Итого с затратами на доп. Отпуска	Тенге			6 629 801				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 к=2,39	Тенге			15 845 223				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			316 904				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	Тенге			16 162 128				
	Скидка Подрядчика 12,7%	Тенге			2 052 590				
	Итого со скидкой Подрядчика	Тенге			14 109 539				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			1 693 145				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			15 802 683				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования Жаксынского района"

Руководитель _____ Саутова А.С.

Технический надзор:

ИП "Сабдин" _____ Сабдин Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.