Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства Алматинской области.",Республика Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары",г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135, тел.: 3882347, 3882135**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340004747

Договор (контракт) Договор №84/05/17 от 10.05.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000056	20.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с.Бақалы Сарканского района Алматинской области (1тип на 1-3 участковых инспекторов) за июль 2017 года			тенге	1	6 162 425,53	6 162 425,53	660 259,88
				Итого	1	x	6 162 425,53	660 259,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Галиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2017

М.П.

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиц (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик. ТОО "Алматы жолдары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость
Лимит финансирования на 2017 г. 17 920 000.00
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 11 162 425.53
б) за отчетный месяц 6 162 425.53

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017 г.

по Договору №84/05/17 от 10.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Спецификка	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за июль месяц 2017 г.			Стоимость выполненых работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской облсти (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	17 920 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000 000.00	6 162 425.53	5 502 165.65	660 259.88	11 162 425.53	9 966 451.37	1 195 974.16

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Директор ТОО "KRAV Инжиниринг"
_____ Кравченко О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ М.Сапаргалиев

Заказчик ГУ "Управление строительства Алмати(ои области"
Подрядчик ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
28	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м / *м3 кладки*	1,69	2523,16	337,41	4258	569	1976	5,34	9
29	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000; / *шт*	641	866,25 23,39	126	1462 15001	213	118	0,62	1
30	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций / *т металлических изделий*	0,01030	8679,65	422,15	89	4	102	56,4	1
31	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм / *т*	0,01030	8257,5 41200	157,5	85 424	2	118	0,77	
32	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	6,4	6909,46	337,41	44221	2159	6015	4,38	28
33	Е8-41-1	Кладка дымохода / *м3 кладки (без вычета пустот)*	0,94	670,5 10236,59	126 379,78	4291 9622	806 357	118 2304	0,62 11,9	4 11
				1935	141,75	1819	133	118	0,7	1

34 Е6-12-1	Армирование кладки дымохода *т металлических изделий*	0,0498	8579,65	422,15	432	21	494	56,4	3
35 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0.0498	8257,5 67700	157,5	411 3371	8	118	0,77	
36 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев *м2 стен (за вычетом проемов)*	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	
37 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	59,5	42,98 1003,8	0,72 34,73	34 59726	1 2066	120 16711	0,0035 1,43	85
38 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,07253	225 50800	13,01	13388 3685	774	118	0,0635	4
39 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02218	41200		914				
3.2 Вертикальное армирование стен									
40 Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15 *м3*	4,3	12610,31	884,81	54224	3805	8641	9,96	43
41 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,02765	1579,5 65000	334,24	6792 1797	1437	105	1,6325	7
42 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм *т*	0,10978	64400		7070				
43 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,1218	65900		8027				
3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
44 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15 *м3*	3,3	11284,67	316,01	37239	1043	5154	8,25	27
45 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,06394	1368 69000	119,39	4514 4412	394	105	0,583	2
46 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,22089	68800		15197				

47	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,02297	53600		1231			
	3.4 Перемычки									
48	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	м3	3,2	15358,92	367,51	49149	1176	7868	13,1	42
					2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2
49	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,03769	69000		2601				
50	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,05748	68800		3955				
51	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,05924	64400		3815				
52	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0017	65000		111				
53	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,02245	65900		1479				
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли										
54	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	м2 перекрытий	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25484	1,19	131
					181,58	10,78	20046	1190	120	0,0527	6
55	1-2-30	Балки перекрытия прим.	м3	2,7400	14400		39456				
56	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,4900	12700		6223				
57	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм	м3	2,20000	10900		23980				
58	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	т	0,06499999	50800		3302				

59	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0.00567997	149300		848				
60	Е13 26 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,3586	20,35 4,16	0 02 –	28 6		5 90	0,0213 –	
61	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	11,04	4856,55		53616				
62	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим. *м2 поверхности*	110,4	208,17 167,4	4,51 1,71	22982 18481	498 189	18856 101	1,04 0,0084	115 1
63	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9.5 ммК=1,050; *м2*	115,92	169		19590				
64	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	5,682	21304,82 3397,5	334,28 126	121054 19305	1899 716	24025 120	22,1 0,62	126 4
65	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,01403	69800		979				
66	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,1073	50800		5451				
67	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,6	21,8 5,81	0,05 0,02	57 15		14 90	0,0295 0,0001	
68	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,6	20,35 4,16	0,02 –	53 11		10 90	0,0213 –	
69	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой *м2 изолируемой поверхности*	162	12,58 11,59	0,99 0,38	2038 1878	160 62	2308 119	0,0694 0,0018	11
70	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	162	38,09		6171				

71	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	162	657,47	8,2	106510	1328	53213	1,71	277
				272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
72	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка) *м3*	1,1125	8200		9123				
73	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес) *м3*	1,2	7940		9528				
74	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта *м3*	0,45	10200		4590				
75	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	40	396		15840				
76	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов *м3 древесины в конструкции*	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
				123,75	10,58	907	78	120	0,052	
77	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
				0,97	0,02	157	3	120	0,0001	
78	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
				4,68	0,34	758	55	120	0,00168	
79	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	
80	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим. *м2*	1,25	1190		1488				
81	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	9	605,2	8,2	5447	74	2563	1,48	13
				236,25	3,08	2126	28	119	0,015	
82	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	5,8	396		2297				

Раздел 5 Окна

83	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных).	18,15	348,94	18,88	6333	343	3868	1,0234	19
		м2 проемов		171,01	6,57	3104	119	120	0,0321	1
84	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	1,08	498,08	19,17	538	21	307	1,3822	1
		м2 проемов		230,97	6,18	249	7	120	0,0302	
85	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	4884		5275				
		м2								
86	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	18,15	6389		115960				
		м2								
87	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000;	-19,23	2320		-44614				
		м2								
88	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	19,23	4963		95438				
		м2								
89	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	210,48	5,58	3820	101	2095	0,586	11
		м2 проемов		94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	
90	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	11,4	2030		23142				
		м								

Раздел 6 Двери

91	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	398,48	102,53	7615	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
92	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								

93 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	2,94	4250		12495				
94 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние *м2*	4,2	3640		15288				
95 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *м2*	2,52	3900		9828				
96 Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
			134,33	1,15	121	1	105	0,0056	
97 Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков *м2 проемов*	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
			272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	
98 3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные *шт*	3	9090		27270				
99 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	9	1380		12420				
100 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500				

Раздел 7 Полы

7.1 П-1

101 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	
			10,51	0,99	55	5	123	0,0048	
102 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,42	9239,68	–	3881		293	3,66	2
			567	–	238		123	–	
103 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона *м2 стяжки*	5,21	325,45	13,43	1696	70	459	0,45	2
			66,6	5,04	347	26	123	0,0246	
104 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10 000	52,1	51,94	0,67	2706	35	56	0,0044	

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	33	13	123	0,0012	
105 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,21	201,7	9,95	1051	52	356	0,356	2
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	272	19	123	0,0182	
106 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1158	1,07	6
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	903	38	123	0,037	
107 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	286	0,236	1
	м плинтусов								
			41,63	0,11	232	1	123	0,0006	
7.2 П-2									
108 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	78,5	108,05	2,62	8482	206	1110	0,0681	5
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	825	78	123	0,0048	
109 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,28	9239,68	–	58025		4380	3,66	23
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	3561		123	–	
110 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	78,5	325,45	13,43	25548	1054	6917	0,45	35
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	5228	396	123	0,0246	2
111 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
112 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	78,5	201,7	9,95	15833	781	5401	0,356	28
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	4098	294	123	0,0182	1
113 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	99	39	123	0,0012	
114 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
115 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1677	0,0899	8
	м плинтусов								
			16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	

116 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4	106,05	2,62	432	10	57	0,0681	
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	42	4	123	0,0048	
117 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0.32	9239,68	–	2957		223	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	181		123	–	
118 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	266	20	123	0,0246	
119 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	
120 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	275	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	
121 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	27,92	0,67	-223	-5	-9	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	
122 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4	323,65	18,42	1295	74	457	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	344	28	123	0,0337	
123 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	275	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	
124 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	25,47	0,67	-204	-5	-9	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	
125 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4	921,4	11,72	3686	47	866	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	687	18	123	0,0214	
126 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,28	137,4	0,32	588	1	219	0,236	1

	м пн. отпусов				66				
7.4 П-4			41,63	0.11	178		123	0.0006	
127 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	
	м2 площади уплотнения		10.51	0.99	27	3	123	0.0048	
128 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0.208	9239,68	–	1922		145	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	118		123	–	
129 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	201,7	9,95	524	26	179	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	136	10	123	0,0182	
130 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	5,2	27,92	0,67	145	3	6	0,0044	
	м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	

Раздел 8 Внутреняя отделка

8

131 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	305,58	272,8	4,07	83362	1244	43845	0,74	226
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	41461	296	105	0,0517	16
132 Е15-169-6	Левкас потолков	91,3	27,26	0.05	2488.838	5	2547	0,15	14
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	
133 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	109,56	37		4054				
	кг								
134 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5489	0,092	35
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	
135 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17.54	173.11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	

Раздел 13 Подпольные каналы . Монолитный участок

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматин[illegible]и области"
Подрядчик ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП) совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г

Ф 2

Акт №

приемки выполненных работ за июль 2017 г.

(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлена в ценах 2001 г (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене / *шт*	1	518,13 / 393,75	31 / 12,29	518 / 394	31 / 12	439 / 108	2,3 / 0,06	2 / 0
2	18-3-154	Щиток осветительный прим. / *шт*	1	5310		5310				
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный / *шт*	1	62,9 / 54	5,4 / 2,3	63 / 54	5 / 2	53 / 95	– / 0,013	
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711 / *шт*	1	2689,78		2690				
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим. / *шт*	1	300		300				
6	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим. / *шт*	3	108,5 / 101	1,6 / –	326 / 303	5	288 / 95	1 / –	3
7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А / *шт*	1	1430		1430				
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А.прим / *шт*	1	1160		1160				

9	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим.	1	1020		1020		
		шт						
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	–	521	478	0,188	2,82
		шт		29,48	–	442	108	–	
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195		1560			
		шт							
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254	7	237		1659			
		шт							
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	2	74,54	–	149	116	0,337	0,674
		шт		53,55	–	107	108	–	
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	2	46		92			
		шт							
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	127	0,187	0,748
		шт		29,48	–	118	108	–	
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	87	0,171	0,513
		шт		27	–	81	108	–	
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	101	0,198	0,594
		шт		31,05	–	93	108	–	
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402			
		шт							
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624			
		шт							
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546			
		шт							
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	49	0,289	
		комплект		45,68	–	46	108	–	

22 18-1-118	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431					
	шт									
23 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0,022	28100		618					
	1000шт									
24 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653					
	шт									
25 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03		
	м		4,9	1,3	49	13	95	0,008		
26 99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	23,91		239					
	м									
27 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	2,75	
	шт		86,85	35,93	434	180	108	0,157	1	
28 17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	2	365		730					
	шт									
29 17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	2	209		418					
	шт									
30 17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	1	158		158					
	шт									
31 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	2	33		66					
	шт									
32 17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	3	24		72					
	шт									
33 Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	0,61	
	шт		47,93	0,14	96		108	0,0007		
34 18-1-140	Патрон прим.	2	38		76					
	шт									
35 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268		7217	0,152	41,04	
	м провода		24,75	–	6683		108	–		
36 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1.5 мм2	0,11	52100		5731					
	1000м									

37	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, м[illegible]а ВВГ, число жил и сечение 3х2.5 мм2	0.16	60500		9680				
		1000м								
38	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5-0.66 ГОСТ 16442-80	0.01	39710		397				
		км								
39	18-1-7	Коробка клемная на 3-4 контакта на 25 А прим.	5	112		560				
		шт								
40	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	16	51,7	2,8	827	45	423	0,16	2.56
		м		27,5	0,3	440	5	95	0,002	
41	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2,1
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	
42	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1,3
		м		23,2	0,9	232	9	95	0,005	

Раздел 2 Опорный пункт

43	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	
44	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
45	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	
46	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	1	2689,78		2690				
		шт								
47	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
		шт								
48	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
49	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				
		шт								

50 Е21-22-6	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,7	–	174		159	0,188	1
	шт		29,48	–	147		108	–	
51 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещении, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	5	195		975				
	шт								
52 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142		127	0,187	1
	шт		29,48	–	118		108	–	
53 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	–	36		29	0,171	
	шт		27	–	27		108	–	
54 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
	шт								
55 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
56 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0,009	28100		253				
	1000шт								
57 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
	шт								
58 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	
	м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	
59 99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	23,91		239				
	м								
60 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
	шт		151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1
61 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
	шт								
62 17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
	шт								
63 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
	шт								

64 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8[illegible]-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
	шт								
65 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
	шт		86,85	35,93	174	72	108	0,157	
66 17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	1	365		365				
	шт								
67 17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	1	209		209				
	шт								
68 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	1	33		33				
	шт								
69 17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	1	24		24				
	шт								
70 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769		3742	0,152	21
	м провода		24,75	–	3465		108	–	
71 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	52100		4689				
	1000м								
72 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	60500		3025				
	1000м								
73 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710		397				
	км								
74 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
	м		23,2	0,9	232	9	95	0,005	
	Всего прямые затраты				**104770**	**1233**	**17079**		**94**
					15489	**544**			**2**
	Накладные расходы, тенге				17079				
	- заработная плата, тенге				2562				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7311				
	Всего по смете				129159				

Сметная заработная плата, тенге	18595
Нормативная трудоемкость, чел-ч	105
Временные здания и сооружения (1.1 %)	1421
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.836 %)	2397
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1306
На оплату дополнительных отпусков (0.4 %)	522
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	134 805
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	322 185
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	6444
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	328 628
НДС (12 %)	39435
Всего по акту с учетом НДС (12%)	368 064
Всего по акту с учетом тендерной скидки к= 0,9947013	**366 113,38**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сверены

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Бакалы Сарканского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 84/05/17 от 10.05.2017 г.

Ф 2

Акт №
приемки выполненных работ за июль 2017 г.
(локальная смета 3-1-3)
Уборная на 1 очко

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	5,6	294,75 294,75	– –	1651 1651		1865 113	1,89	11 0
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3	134,1 134,1	– –	402 402		455 113	0,972	3
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы *м3*	0,779	9285,07 490,5	86,6 32,72	7233 382	67 25	428 105	3,06 0,1598	2
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02243	41200		924				
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,202	22541,72	316,57	4553	64	874	22,5	5
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	7,3	3487,5 622,52	119,25 4,64	704 4544	24 34	120 524	0,58 0,363	3
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59 58,05	36,52 1,76	1230 424	54 13	1421 120	4.42 0,0085	6

	м2 проемов								
8 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		792	13,79	1164	20	120	0,0674	
	м2	1,47	4250		6248				
9 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов								
	комплект	1	843		843				
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
	м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	
11 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством								
	м2 кровли	1,2	521,22	8,2	625	10	101	0,424	1
			67,73	3,08	81	4	119	0,015	
12 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным								
	м2 окрашиваемой поверхности	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
			88,65	0,61	1555	11	105	0,003	
	Всего прямые затраты				**33095**	**268**	**7452**		**40**
					6473	**101**			**0**
	Накладные расходы, тенге				7452				
	- заработная плата, тенге				1118				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2433				
	Всего по смете				**42980**				
	Сметная заработная плата, тенге				7692				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				473				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				798				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				435				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				174				
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				44 859				
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				107 213				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				2144				

Итого в текущих ценах с учетом налога 2...		109 357
НДС (12 %)		13123
Всего по акту с учетом НДС (12%)		122 480
Всего по акту с учетом тендерной скидки к=	**0,9947013**	**121 830,58**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Кажиев А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со слетой согласен