ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда.
Тепловые сети

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог №357	08.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты			
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	84 223 459,07									
Всего за отчетный период		19727352,05							2 367 282,25	22 094 634,30

ЗАКАЗЧИК: Калдыбеков Е

ТЕХНАДЗОР: Асылбекулы Г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

ГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

АКТ №3

выполненных работ за сентябрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		2877,602	169,22	162,51	486948	467639	--	117144	652419
						6,71	49,83	19309	143391		48327	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		104,2548	1647,80	--	171791,06	--	--	123689,56	319119,07
						1647,80	--	171791,06	--		23638,45	
8	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км		0,55	1177668,28	447146,06	647717,55	245930,33	4247,93	456512,90	1192568,89
						713138,33	125269,20	392226,08	68898,06		88338,44	
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,23211	220545,00	--	51191,00	--	51191,00	--	55286,00
						--	--	--	--		4095,00	
78	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3		4,27	47714,00	--	203739,00	--	203739,00	--	220038,00
						--	--	--	--		16299,00	
83	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.		2	18939,00	--	37878,00	--	37878,00	--	40908,00
						--	--	--	--		3030,00	
84	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	20803,00	--	41606,00	--	41606,00	--	44934,00
											3328	
86	2104-9999-0104 РСНБ РК 2015	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		0,87	101383,00	--	88203,00	--	88203,00	--	95259,00

		СП - 8%			--	--	--	--		7056,00		
	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,272	67735,00	--	18424,00	--	18424,00	--		19898,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1474,00		
88	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,912	39421,00	--	35952,00	--	35952,00	--		38828,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2876,00		
89	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	16	595,00	--	9520,00	--	9520,00	--		10282,00
		СП - 8%			--	--	--	--		762,00		
102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,035	220545,00	--	448809,00	--	448809,00	--		484714,00
		СП - 8%			--	--	--	--		35905,00		
104	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	13,42	47714,00	--	640322,00	--	640322,00	--		691548,00
		СП - 8%			--	--	--	--		51226,00		
109	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	22	18939,00	--	416658,00	--	416658,00	--		449991,00
		СП - 8%			--	--	--	--		33333,00		
110	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	22	20803,00	--	457666,00	--	457666,00	--		494279,00
		СП - 8%			--	--	--	--		36613,00		
112	2104-9999-0104 РСНБ РК 2015	Балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	9,57	101383,00	--	970235,00	--	970235,00	--		1047854,00
		СП - 8%			--	--	--	--		77619,00		
113	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,244	67735,00	--	151997,00	--	151997,00	--		164157,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12160,00		
114	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	7,524	39421,00	--	296604,00	--	296604,00	--		320332,00
		СП - 8%			--	--	--	--		23728,00		
115	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	176	595,00	--	104720,00	--	104720,00	--		113098,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8378,00		
122	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	5577,00	--	16731,00	--	16731,00	--		18069,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1338,00		
123	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	6	3523,00	--	21138,00	--	21138,00	--		22829,00

		СП - 8%			--	--	--	--		1691,00	
	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	шт.	3	10751,00	--	32253,00	--	32253,00	--	34833,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2580,00	
125	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	6	10453,00	--	62718,00	--	62718,00	--	67735,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5017,00	
126	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	3	13168,00	--	39504,00	--	39504,00	--	42664,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3160,00	
127	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	3	14000,00	--	42000,00	--	42000,00	--	45360,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3360,00	
128	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0504	581946,00	--	29330,00	--	29330,00	--	31676,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2346,00	
137	2111-0404-0208 РСНБ РК 2015	Маты полиэтиленовые, толщиной 90 мм	м2	67,76	4453,00	--	301735,00	--	301735,00	--	325874,00
		СП - 8%			--	--	--	--		24139,00	
139	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Лента маркировочная	м	3448	130,00	--	448240,00	--	448240,00	--	484099,00
		СП - 8%			--	--	--	--		35859,00	
153	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	2,475	47714,00		118092		118092		127540
		СП - 8%								9447,00	
195	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	28	23542,00		659176		659176		711910
		СП - 8%								52734,00	
197	2104-0501-0301- РСНБ РК 2015	Плита железобетонная предварительно наряженная из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 25912-2015	шт.	105	99391,00	--	10436055,00	--	10436055,00	--	11270939
		СП - 8%			--	--	--	--		834884	
199	2305-1204-1209 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-11Г системы ОДК	шт.	3	22948,00		68844		68844		74352
		СП - 8%								5508	
201	2305-1204-1210 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-12/ШГ системы ОДК	шт.	4	24861,00		99444		99444		107400
		СП - 8%								7956	
211	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали шириной от 80 до 200мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,70336	271178,00		190736		190736		205995
		СП - 8%								15259	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:											
	Итого прямые затраты:		Тенге				17845976				20026788

	...исле:											
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				583325,85					
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				713569,43					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				212288,97					
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16543768					
	Накладные расходы		Тенге				697346,19					
	ИТОГО:		Тенге				18543323					
	Сметная прибыль		Тенге				1483466					
	ИТОГО по смете:		Тенге				20026788					
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				260348,25					
	ИТОГО		Тенге				20287136,47					
	Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска		Тенге				342482,94					
	ИТОГО		Тенге				20629619,41					
	в том числе текущих ценах на 2020 год -60% к= 1		Тенге				12377771,64					
	в том числе текущих ценах на 2020 год -40% к= 1,050036		Тенге				8664737,22					
	ИТОГО		Тенге				21042508,86					
	понижающий коэфф к=0,9375		Тенге				19727352,06					
	НДС 12%		Тенге				2367282,25					
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге				22094634,30					

ЗАКАЗЧИК: Калдыбеков Е

ТЕХНАДЗОР: Асылбекұлы Г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда. Тепловые сети

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №3 за сентябрь месяц 2021 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		795614,820
2	Всего Сз	Сз х0,3	238684,446
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1986 =	37497,254
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	66301,235
5	ИТОГО		342482,935