Август 21 К СКО. Ишим

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-000340001900-20210903-67539731
1.1. Номер учетной системы 00000000154
2. Дата выписки 03.09.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.08.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 000340001900
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003626
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ876010201000023063
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 910640000040
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 010000, г.Нур-Султан, Есильский район, ул. Мәңгілік Ел 8, корпус №1, Административное здание " Дом министерств"
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ92070101KSN0000000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 000340001900
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
25.3 Адрес отправки г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 910640000040
26.2 Наименование РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
26.3 Адрес доставки 010000, г.Нур-Султан, Есильский район, ул. Мәңгілік Ел 8, корпус №1, Административное здание " Дом министерств"
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 35
27.4. Дата 31.05.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 141
32.2 Дата 31.08.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области			Работа	1	43432606.69	43432606.69			43432606.69	12%	5211912.80	48644519.49			1	
							Всего по счету:	43432606.69		0.00	43432606.69		5211912.80	48644519.49				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
rbIHRrG3mSA9yHWSAngGfMudKXXTj6qFiKLqTEyUkar
uRV9Zt3Y5vX7+CT9A2qmr
HTZr9jlzExJMf5Au8wlQXw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ МЫХАНОВ БЕРДИБЕК САРТАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан",010000, г.Нур-Султан, Есильский район, ул. Мәңгілік Ел 8, корпус №1, Административное здание " Дом министерств"** — **910640000040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №35 от 31.05.2021 уч. Ишим СКО

Номер документа	Дата составления
141	**31.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области			работа	1	48 644 519,49	48 644 519,49	5 211 912,80
				Итого	1	x	48 644 519,49	5 211 912,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / / Мыханов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

М.П.

Форма 3КС

Наименование объекта: "Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области "

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения , гидротехнических сооружений"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 4 526 110 609,78 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2021 год 48 644 519,49 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18
БИН: 000340001900
ИИК: KZ876010201000023063
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 48 644 519,49 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 48 644 519,49 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		35	31.05.2021г						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области**	тенге	**4 526 110 609,78**	**14 593 355,85**	**14 593 355,85**	**0,00**	**0,00**	**48 644 519,49**		**34 051 163,64**	**48 644 519,49**
	ИТОГО:		**4 526 110 609,78**	**14 593 355,85**	**14 593 355,85**	**0,00**	**0,00**	**48 644 519,49**		**34 051 163,64**	**48 644 519,49**

Заказчик:
Заместитель председателя
"Комитета по водным ресурсам Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Аяшев М.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Муртазин Н.С

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Мыханов Б.С.

Руководитель управления развития групповых
водопроводов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК

Мусин Ч.

Авторский надзор:
Директор ТОО фирма "СТРОЙ-ТЕХ"

Абсаттаров Д.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма- 2

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Стройка: "Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо- Казахстанской области"

Основание: Договор №35 от 31.05.2021г

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за август месяц 2021 года
на АВАРИЙНЫЙ УЧАСТОК СРЕДНЕГО ВОДОВОДА L- 12,92032КМ.

Основание: Смета 2-2-2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.СРЕДНИЙ ВОДОВОД										
		РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1880,73	26,95	26,95	50685,67	50685,67	--	14411,28	70304,71
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,64	--	20015,67		5207,76	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1880,73	23,32	23,32	43866,15	43866,15	--	12472,31	60845,54
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,21	--	17322,65		4507,08	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		1880,73	22,91	22,91	43082,82	43082,82	--	12249,58	59758,99
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,05	--	17013,31		4426,59	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		1880,73	19,83	19,83	37286,22	37286,22	--	10601,45	51718,68
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,83	--	14724,24		3831,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**174920,86**	**174920,86**	--	**49734,62**	**242627,92**
								--	**69075,87**	--	**17972,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге				174921				
		Накладные расходы	Тенге					69076			
		Сметная прибыль	Тенге				49735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				242629				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					69076			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				242629				
		Сметная заработная плата	Тенге								36
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						69076			
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		6796,00014	155,38	146,95	1055944,288	998673,580	--	223970,927	1382308,433
		НР - 72%; СП - 8%				8,43	37,35	57270,709	253800,023		102393,217	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		52,2	2023,56	--	105629,83	--	--	76053,48	196217,97
		НР - 72%; СП - 8%				2023,56	--	105629,83	--		14534,66	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		100,9	3117,01	159,81	314506,31	16124,83	191346,76	110698,21	459220,88
		НР - 99%; СП - 8%				1060,80	47,39	107034,72	4781,65		34016,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		763	879,66	--	671180,58	--	--	483250,02	1246785,05
		НР - 72%; СП - 8%				879,66	--	671180,58	--		92354,45	
10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		6085,19911	38,48	38,48	234151,16	234151,16	--	51715,19	308735,66
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,80	--	71826,65		22869,31	
11	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		6085,19911	18,55	18,55	112853,18	112853,18	--	24925,02	148800,46
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,69	--	34618,09		11022,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2494265,35**	**1361802,75**	**191346,76**	**970612,85**	**3742068,453**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**941115,84**	**365026,41**	--	**277190,26**	
	Материалы		Тенге					**2494265**				
	Всего заработная плата		Тенге					**191346**				
		Накладные расходы	Тенге						**1306142**			
		Сметная прибыль	Тенге					**970614**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**277189**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3742070**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**1191**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						**1306144**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3742070**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**1191**
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД							**1306144**			
12	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода		1,009	1258946,63	435183,63	1270277,15	439100,28	96095,14	855016,37	2295317,00

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				728525,00	127424,35	735081,73	128571,17		170023,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	2301-0501-1326 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1019,09	33179,00	--	33812387,11	--	33812387,11	--	36517378,08
		СП - 8%				--	--	--	--		2704990,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**35082664,26**	**439100,28**	**33908482,25**	**855016,37**	**38812695,08**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**735081,73**	**128571,17**	--	**2875014,45**	
		Материалы	Тенге					**1270277**				
		Всего заработная плата	Тенге					**96095**				
		Накладные расходы	Тенге						**863653**			
		Сметная прибыль	Тенге					**855016**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**170023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2295316**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**691**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						**863653**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**33812387**				
		Сметная прибыль	Тенге					**33812387**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**2704991**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**36517378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**38812694**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**863653**			**691**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**37751850,47**	**1975823,89**	**34099829,01**	**1875363,84**	**42797391,46**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1676197,57**	**562673,45**	--	**3170177,15**	
		Материалы	Тенге					**3939463**				
		Всего заработная плата	Тенге					**287441**				
		Накладные расходы	Тенге						**2238871**			
		Сметная прибыль	Тенге					**1875365**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**465185**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**6280015**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**1918**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						**2238873**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**33812387**				
		Сметная прибыль	Тенге					**33812387**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**2704991**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**36517378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**42797392**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**1918**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**2238873**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**42797391,46**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1676197,57**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1975823,89**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**562673,45**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**34099829,01**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1875363,84**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**3170177,15**	
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге					890 185,74				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					43 687 577,20				
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,63%	Тенге					1 585 859,05				
		Итого с производство работ в зимнее время	Тенге					45 273 436,25				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					905 468,72				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					46 178 904,97				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах с 2020-2021 год к=1,04503239982593	Тенге					48 258 451,88				
		Итого с понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге					43 432 606,69				
		НДС -12%	Тенге					5 211 912,80				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге					**48 644 519,49**				

ЗАКАЗЧИК
Заместитель председателя
"Комитета по водным ресурсам Министерства
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

_____**Аяшев М.**

ПОЕКТИРОВЩИК:
Руководитель ТОО фирма "СТРОЙ-ТЕХ"

_____ **Абсаттаров Д.Н.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Муртазин Н.С**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Б. Мыханов**