Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "29" октября 2014 г. Мамлютский район СКО

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) решение акима Мамлютского района от «14» апреля 2014 года № 10

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) заместитель акима Мамлютского района СКО

Габбасов Р.А

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) государственный строительный инспектор

Нурсейтов М.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика – заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»

Ахметов С.Д.

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика - директор ТОО «Петропавл жолдары»

Ташенов М.Д.

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)

директор ТОО «СевКаздорпроект»

Темербулатов С.А.

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

- руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Мамлютского района СКО» (по согласованию)

Кенжибаев К.С.

(фамилия, имя, отчество, должность)

-руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мамлютского района СКО» (по согласованию)

Амирин К.У.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы.
- руководитель ГУ «Отдел чрезвычайных ситуаций Мамлютского района СКО» (по согласованию)
Смаилов С.К.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов по защите прав потребителей
-руководитель РГУ «Мамлютское районное управление по защите прав потребителе Департамента по защите прав потребителей СКО РК» (по согласованию)
Биккина З.Х.

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны
окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов
производственного назначения) _____

- Директор ТОО «Фиридо», технический надзор
Горячев И.Н.

(фамилия, имя, отчество, должность)

инспектор по особо важным поручениям УАП ДВД СКО майор полиции (по согласованию)
Тайгилов Б.Т.

(фамилия, имя, отчество, должность)

инженер ГУ «Солтүстікжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог МИР РК. (по согласованию). (по согласованию)
Григораш Л.В.

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО» ТОО «Петропавл жолдары».

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения а/д КТ-22 «Петропавл-Мамлютка-Становое-Новомихайловка-Минкесер-а/д «Сенжарка-Николаевка» (за иск. уч. республиканской а/д М-51 «Челябинск-Новосибирск» и уч. республ. а/д А-21 «Мамлютка-Костанай») 0-3,259; 3,509-4 км. Мамлютский район, СКО

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: СКО Мамлютский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Капитальный ремонт осуществлен на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Постановлением акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области от «28» 06 2006 года № 156.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «17» октября 2013 года № 481 и "20" марта 2014 г. № 59; ГУ «Департамент ГАСК и Л по СКО Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Петропавл жолдары»»
(наименование организации)

выполнившим:

1.Подготовительные работы.**2.** Устройство дополнительного слоя основания из песка, 20 см. **3.**Устройство нижнего слоя основания из щебня фракции 20-70 мм, толщиной 12 см. **4.** Устройство верхнего слоя основания из щебня, толщиной 12 см. **5.** Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистых горячих а/б смесей толщиной 7 см. **6.** Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонных смесей. **7.** Укрепление обочин фракции 20-40,12см. **8.** Установка дорожных знаков.

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их

указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ТОО «СевКаздорпроект»
(наименование организации)

выполнившим разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта автомобильной дороги.

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их

указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выдано ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО».
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту Заказ № 461а.
(типовому, индивидуальному, повторно применяемому) (номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
приказ №100 от «20» октября 2010 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2013 год;
(месяц и год)
окончание работ октябрь 2014 год;
при продолжительности строительства, мес. 12:
по норме или по проекту организации строительства 8 мес;
фактически 12 мес.
Примечание РЦПИ!
Пункт 9 вводится в действие с 31.01.2012.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

ПСД, журнал производства работ, акты на скрытые работы, акты выполненных работ, лабораторные испытания используемых материалов

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Примечание РЦПИ!

Пункт 10 вводится в действие с 31.01.2012.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: протяженность отремонтированного участка – 3,750 км, ширина дорожного покрытия - 7 м

мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
3,750	км	3,750		3,750	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: подготовительные работы, земляные работы, устройство дорожной одежды, устройство искусственных сооружений и обстановка пути.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 235 803,251 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 221 068 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических **хорошо (соответствует проекту)**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Выполненные работы «под ключ» по капитальному ремонту а/д КТ-22 «Петропавл-Мамлютка-Становое-Новомихайловка-Минкесер-а/д «Сенжарка-Николаевка» (за иск. уч. республиканской а/д М-51 «Челябинск-Новосибирск» и уч. республ. а/д А-21 «Мамлютка-Костанай»)

0-3,259; 3,509-4 км.

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: **Габбасов Р.А.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии: **Нурсейтов М.К.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: **Ахметов С.Д.**

(фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Ташенов М.Д.

Темербулатов С.А.

Кенжибаев К.С.

Амирин К.У.

Смаилов С.К.

Биккина З.Х.

Горячев И.Н.

Тайгилов Б.Т.

Григораш Л.В.

(фамилии, имена, отчества, подписи, печати)