СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль-октябрь месяц 2021 года

Заказчик: *ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»*
Подрядчик: *ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»*
Договор: №95 от 14.07.2021 года
Объект: «Проведение паспортизации водоема "Караколь" местного значения Казалинского района Кызылординской области»

№	Наименование строительства, объектов и работ	Общ.стоимость работ по договору, тенге	Аванс		Остаток от общий сумма (тенге)	Акт выполненных работ за 2021 г	Сумма требуемая к перечислению, тенге
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)			
1	««Проведение паспортизации водоема "Караколь" местного значения Казалинского района Кызылординской области»	349 440,0	0,00	0,00	349 440,0	349 440,0	349 440,0
	Всего			-			

«Заказчик»:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»
_____ Қ. Жансұлтанұлы

« Исполнитель»:
Генеральный директор
ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»
_____ К. Исбеков

Заказчик: *ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»*

Подрядчик: *ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»*

Наименование объекта: ««Проведение паспортизации водоема "Караколь" местного значения Казалинского района Кызылординской области»

АКТ

Выполненных работ за июль-октябрь 2021 года

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, еденица измерения	Стоимость тыс. тенге	Затраты	Остаток
1	41465577-ОИ5	«Проведение паспортизации водоема "Караколь" местного значения Казалинского района Кызылординской области»	349 440,0	349 440,0	
		Итого			

Руководитель
отдела животного мира
_____ А. Аяганов

Генеральный директор
ТОО «Научно-производственный
центр рыбного хозяйства»
_____ К. Исбеков

Просим вернуть Наш экземпляр
с подписью и печатью
050016, г. Алматы, пр. Суюнбая 89А
Бухгалтерия 8 (727) 390 95 74

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области",120003, Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Бейбарыс Султана строение 1**	**050140001703**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр рыбного хозяйства",050016, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, пр.Суюнбая, дом № 89А, тел.: +7 (727) 383-17-15, 390-95-74**	**071040004443**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №95 от 14.07.2021 г.

Номер документа	Дата составления
Г0000000084	**11.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Проведение паспортизации водоема "Караколь" местного значения Казалинского района Кызылординской области"	11.10.2021	Отчет о НИР _____ стр.	работа	1	312 000,00	312 000,00	37 440,00	349 440,00
				Итого	1	x	312 000,00	37 440,00	349 440,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Иссбеков К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.10.2021

М.П.

Просим вернуть Наш экземпляр
с подписью и печатью
050016, г. Алматы, пр. Суюнбая 89А
Бухгалтерия 8 (727) 390 95 74

Акт
внедрения научных разработок

г. Кызылорда «11» 10 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, в лице заместителя руководителя ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области» К. Жансултанулы. от «Заказчика», в лице Генерального директора ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» К.Б. Исбекова от «Поставщика» составили настоящий акт о том, о нижеследующем:

«Поставщик» в соответствии с договором № 95 от «14» июля 2021 г., заключенный между ним и «Заказчиком» оказал услуги и выполнил внедрения следующих научных разработок:

Полное наименование научной разработки			
Проведение паспортизации водоема "Караколь" местного значения Казалинского района Кызылординской области			
Краткая характеристика			
Проведена паспортизация водоема "Караколь" местного значения Казалинского района Кызылординской области по следующим показателям: 1. Географическое расположения (наименование ближайшего населенного пункта, направление расположения водоема, удаленность в км): - границы участка (описание границ, координаты). 2. Физическая характеристика: -длина (км); -ширина (км); -площадь(га); -глубина максимальная(м); -глубина средняя(м). 3. Биологическая характеристика: -степень зарастания водоема надводной растительностью -подводной растительностью; - степень развития фитопланктона, цветение воды; -видовой фауны водоема: ихтиофауны, млекопитающих, безпозвоночных водных животных; -видовой состав промысловой фауны водоема: ихтиофауны, млекопитающих, беспозвоночных водных животных; -рыбопродуктивность водоема (кг/га). 4. Хозяйственная характеристика: -загрязнение водоема, участка: стоками промышленных предприятий, другими отходами производства (при наличии); -водозаборы; -количество тоней, плавов, станов, других постоянных мест использования рыбных ресурсов водоема (участка); -другие сведения; -предоставление предложений для использования водоемов (промыслового, любительского-спортивного, озерно-товарного, садкового хозяйства) -разработано рекомендации по срокам закрепления, объемам и видам зарыбления.			
Объем внедрения	Биологическое обоснование	**Сумма (тыс. тенге)**	349 440,0
		Итого:	**349 440,0**

Дополнительная характеристика работ по внедрению _____

«Заказчик» **«Поставщик»**

_____ **К. Жансултанулы.** _____ **Исбеков К.Б.**

М.П. М.П.