Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 11

приемки выполненных работ за июнь от 11.06.2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонт здания СДК

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Проемы									
		2.1 Окна									
25	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	4,95	2519,7	203,81	12473	1009	5335	5937	19883

				1238,11	94,6	6129	468	–	1473	
26	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,95	19845		98233		98233	–	106092
					–		–		–	7859	
27	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,62	2236,37	201,16	5860	528	2744	2549	9082
					987,79	93,48	2588	244	–	673	
28	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,62	22436		58782		58782	–	63485

29	1110-0501-0105				–		–		–	4703
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,68	2946,85	204,95	4951	345	2346	2175	7696
				1345,38	93,36	2260	157	–	570	
31	2109-0201-0402									
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,68	20133		33823		33823	–	36529
				–		–		–	2706	
32	1110-0501-0401									
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир. 450 мм НР = 90 %	п/м	40,6	3435,66	5,87	139488	238	129237	9113	160489
				246,61	2,78	10013	113	–	11888	
33	1110-0501-0401									
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир.100 мм НР = 90 %	п/м	1,5	1902	6	2853	9	2474	337	3445
				246,67	2,67	370	4	–	255	
34	2105-0308-0109									
	Сетки москитные (прим.)	м2	29,94	1802		53952		53952	–	58268

				–		–		–	4316	
	Раздел 3 Стены и перегородки									
56 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек Проем №1,2,3 НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,1664	214633,41	1989,18	35715	331	6898	20607	60828
				171189,9	811,3	28486	135	–	4506	
57 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,1664	456508		75963		75963	–	82040
				–		–		–	6077	
	Раздел 4 Полы									
	4.1 Тип 1									
60 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150, толщ.15 мм НР = 94 %	м2 покрытия	81,8	4520,66	87	369790	7117	257774	101586	509086
				1282,39	38,78	104899	3171	–	37710	
	4.2 Тип 2									
66 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150, толщ.15 мм НР = 94 %	м2 покрытия	27,99	4520,65	87	126533	2435	88204	34760	174196
				1282,39	38,76	35894	1085	–	12903	
	4.3 Тип 3									

1115-0203-0201										
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	169,68	1220,54	83,95	207100	14244	51815	121968	355393
				831,22	67,3	141041	11419	–	26325	
87 1115-0203-0601										
	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1122,2	1130,12	23,02	1268216	25833	143484	885450	2325959
				979,24	7,05	1098899	7913	–	172293	
	5.3 Лестничные клетки									
94 1115-0203-0201										
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простее НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,63	1220,54	83,95	166761	11469	41722	98212	286171
				831,22	67,3	113570	9195	–	21198	
95 1115-0203-0601										
	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	262	1130,12	23,02	296091	6032	33499	206726	543042
				979,24	7,05	256560	1848	–	40225	
	5.4 Откосы									
100 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка пластиком (113м2/0,45=251,1 м) НР = 90 %	м откоса	101,1	458,67	5,97	46372	604	4771	37108	90158

101 2113-0816-3505				405,51	2,31	40997	234	–	6678	
	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,113	2819559		318610		318610	–	344099
				–		–		–	25489	
102 1115-0204-0101										
	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,92	3292,61	52,07	55711	881	14741	32424	95186
				2369,33	26,06	40089	441	–	7051	
103 1115-0203-0701										
	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,92	2220,92	25,3	37578	428	2368	27930	70749
				2055,67	7,68	34782	130	–	5241	
	Раздел 6 Перекрытие и люк на чердак									
106 1106-0801-0103										
	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(Монолитная плита Пм-1, В25) НР = 91 %	м3	1,76	34613,64	1826,7	60920	3215	45695	11556	78274
				6823,86	391,48	12010	689	–	5798	
107 2105-0204-0803										
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,34348	416467		143048		143048	–	154492

08 2105-0301-3001				–		–		–	11444	
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04771	220423		10516		10516	–	11357
				–		–		–	841	
109 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0852	211511		18021		18021	–	19463
				–		–		–	1442	
114 1206-0101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,03464	291685,91	1097	10104	38	8402	1210	12219
				48036,95	490,76	1664	17	–	905	
118 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	1	329	2	329	2	242	77	438
				85	–	85	–	–	32	
119 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1	77	2	77	2	48	19	104
				27	–	27	–	–	8	
	Раздел 7 Кровля									
147 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛВ-16.18 НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,09816	79981,66	31132,84	7851	3056	975	3280	12021
				38916,06	9515,08	3820	934	–	890	

3 2106-0208-0501	Стремянка ЛВ-6.18 К=6,000;	т	0,09816	544342		53433		53433	–	57708
				–		–		–	4275	
	Раздел 11 Крыльцо К-2 - 2 шт.									
186 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	17,4	240,8	37,59	4190	654	2203	1471	6114
				76,61	13,33	1333	232	–	453	
187 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,600;	м3 основания	10,44	5704,12	2068,49	59551	21595	28475	16977	82650
				908,14	840,42	9481	8774	–	6122	
188 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка боковых стенок крыльца на р-ре М50 НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	2,4	9515,83	3228,33	22838	7748	4494	11339	36911
				4415	665,42	10596	1597	–	2734	
189 2103-0302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 К=2,000;	шт.	152	199		30248		30248	–	32668
				–		–		–	2420	
190 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство крыльца, В15 НР = 91 % К=2,000;	м3	8,2	25463,41	767,56	208800	6294	164544	36498	264922
				4629,51	261,71	37962	2146	–	19624	

2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0484	216481		10478		10478	–	11316
				–		–		–	838	
192 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М50 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	16,4	684,7	33,84	11229	555	4766	5801	18392
				360,24	16,04	5908	263	–	1362	
	Раздел 13 Отделка фасада									
209 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,8	886,3	23,77	14890	399	9613	4584	21032
				290,36	3,02	4878	51	–	1558	
210 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 % К=0,150;	м3 основания	16,8	5704,17	2068,51	95830	34751	45823	27318	133000
				908,1	840,36	15256	14118	–	9852	
211 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки, В7,5 НР = 91 % К=0,150;	м3	16,8	21185,18	1333,99	355911	22411	311409	24295	410622
				1314,94	274,23	22091	4607	–	30416	

1108-0701-0102

Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	195	786,12	2,27	153293	442	52181	93815	266877
			516,26	1,06	100670	206	–	19769	

Итого	**7 470 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 223 273
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	175 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 622 773
- накладные расходы, тенге	1 895 567
в т.ч. зарплата, тенге	170 602
- сметная прибыль (8 %), тенге	553 344
Всего	**7 470 142**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	173 307
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4	184 971
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**156 568**
Итого в текущих ценах о 01.10.19 г.	**7 984 988**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**8 384 237**
с понижающим коэффициентом 0,9	7545813,30
НДС (12 %)	905497,60
Всего по акту с учетом НДС	8451310,90

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора,
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
_____ Боскымбаев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 12

приемки выполненных работ за июнь от 11.06.2021 года

(локальная смета 2-1-3)

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	1546,1	22,42	309220	4484	219600	85051	425813
					425,68	8,26	85136	1651	–	31542	

	0301-0103									
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	1307,4	22,43	91518	1570	60151	29768	130989
					425,67	8,26	29797	578	–	9703	
4	1116-0301-0104										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	110	1860,95	22,42	204704	2466	155413	46778	271601
					425,68	8,25	46825	908	–	20119	
6	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1396		47464		47464	–	51261
					–		–		–	3797	
8	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	45	316,04	0,67	14222	30	1118	12826	29212
					290,53	0,31	13074	14	–	2164	
9	2304-1008-0103										
		Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	45	7040		316800		316800	–	342144
					–		–		–	25344	

-1101-0105										
	Краны воздушные. Установка Маевского НР = 98 %	шт.	25	468,2	–	11705	–	7075	4537	17541
				185,2	–	4630	–	–	1299	
13 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370	–	5800
				–		–		–	430	
14 2301-0201-0143										
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (гильзы) 400мм-32 шт.	м	12,8	984		12595		12595	–	13603
				–		–		–	1008	
16 1118-0301-0104										
	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	63,25	1167,06	19,23	73816	1216	27628	44465	127743
				711,02	6,33	44972	400	–	9462	
17 2305-1001-0310										
	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	457	2843		1299251		1299251	–	1403191
				–		–		–	103940	
	<u>Раздел 2 Вентиляция</u>									
	2.1 В1									

	0401-0103									
		Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	20926		20926		20926	–	22600
					–		–		–	1674	
20	1120-0901-0101										
		Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	3339	10	3339	10	176	3093	6947
					3153	3	3153	3	–	515	
21	2305-0310-0102										
		Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм	шт.	1	21966		21966		21966	–	23723
					–		–		–	1757	
22	1120-0101-0303										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,4	4994,23	50,29	51940	523	32789	18449	76020
					1791,15	19,04	18628	198	–	5631	
23	1120-0101-0302										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,76	5172,57	63,37	29794	365	18161	11179	44251
					1956,25	24,13	11268	139	–	3278	

	0101-0303									
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка отвода 200x200 НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4995,83	50	3597	36	2271	1278	5265
					1791,67	19,44	1290	14	–	390	
25	1120-0101-0302										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка отвода 150x150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,25	5172	64	1293	16	788	485	1920
					1956	24	489	6	–	142	
26	1120-0101-0303										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода 200x200-д.150 мм дл.100мм НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,26	4988,46	50	1297	13	818	462	1900
					1792,31	19,23	466	5	–	141	
27	1120-0101-0303										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода 200x200-150x150 дл.100 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,14	4992,86	50	699	7	441	248	1023
					1792,86	14,29	251	2	–	76	
		2.2 ВЕ1-ВЕ3									

0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,56	5171,79	62,82	8068	98	4918	3027	11983
				1956,41	23,72	3052	37	–	888	

Итого	**3 014 530**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 834
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 955
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 255 719
- накладные расходы, тенге	261 646
в т.ч. зарплата, тенге	23 548
- сметная прибыль (8 %), тенге	223 300
Всего	**3 014 530**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	69 937
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4	74 644
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 182**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 222 293**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**3 383 408**
с понижающим коэффициентом 0,9	3045067,20
НДС (12 %)	365408,06
Всего по акту с учетом НДС	3410475,26

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
_____ Боскымбаев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 13

приемки выполненных работ за июнь от 11.06.2021 года

(локальная смета 2-1-4)

на Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Низковольтное оборудование									
1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж ВРУ НР = 72 %	шкаф	1	17891	779	17891	779	8962	6086	25895
					8150	303	8150	303	–	1918	
2	2307-0201-0308	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11170		11170		11170	–	12064

				–		–		–	894	
3 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	13	1736,23	86,92	22571	1130	732	15186	40778
				1593	29,38	20709	382	–	3021	
4 2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	–	1949
				–		–		–	144	
5 2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	436		3488		3488	–	3767
				–		–		–	279	
6 2307-0204-0705	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	626		2504		2504	–	2704
				–		–		–	200	
7 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1200	86	1200	86	21	808	2169
				1093	29	1093	29	–	161	
9 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1880	95	1880	95	121	1 225	3353
				1664	37	1664	37	–	248	

7-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	–	11182
				–		–		–	828	
11 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩС-1 НР = 72 %	шкаф	1	3150	67	3150	67	462	1905	5459
				2621	25	2621	25	–	404	
12 2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
				–		–		–	449	
13 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	14	1736,14	86,86	24306	1216	788	16353	43912
				1593	29,36	22302	411	–	3253	
14 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	–	1509
				–		–		–	112	
15 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428		3852		3852	–	4160
				–		–		–	308	

	7-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172	–	16386
					–		–		–	1214	
17	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩС-2 НР = 72 %	шкаф	1	3150	67	3150	67	462	1905	5459
					2621	25	2621	25	–	404	
18	2307-0201-0417	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11335		11335		11335	–	12242
					–		–		–	907	
19	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	14	1736,14	86,86	24306	1216	788	16353	43912
					1593	29,36	22302	411	–	3253	
20	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	
21	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428		2568		2568	–	2773
					–		–		–	205	

	07-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3793		26551		26551	–	28675
					–		–		–	2124	
25	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩС-3 НР = 72 %	шкаф	1	3150	67	3150	67	462	1905	5459
					2621	25	2621	25	–	404	
26	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506	–	5946
					–		–		–	440	
27	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	10	1736,3	86,9	17363	869	564	11681	31368
					1593	29,4	15930	294	–	2324	
28	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	
29	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428		2140		2140	–	2311
					–		–		–	171	

	07-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3793		15172		15172	–	16386
					–		–		–	1214	
31	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩС-4 НР = 72 %	шкаф	1	3150	67	3150	67	462	1905	5459
					2621	25	2621	25	–	404	
32	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506	–	5946
					–		–		–	440	
33	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	8	1736,38	87	13891	696	451	9345	25095
					1593	29,38	12744	235	–	1859	
34	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	
35	2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712	–	1849
					–		–		–	137	

07-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3793		11379		11379	–	12289
				–		–		–	910	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование									
37 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	168	2072,98	913,89	348260	153534	21699	196443	588279
				1029,92	594,11	173027	99810	–	43576	
38 2307-0106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	5	20733		103665		103665	–	111958
				–		–		–	8293	
39 2307-0106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	13	35334		459342		459342	–	496089

				–		–		–	36747	
2900-0000-0000(пл)	Светильник светодиодный CD LED 13 4000K	шт	3	15413		46239		46239	–	49938
				–		–		–	3699	
4[illegible]5800-0000-0000(пл)(об)	Блок аварийного питания CONVERSION KIT LED 18w	шт	14	16339		228746		–	–	228746
				–		–		228746	–	
42 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	5	723,8	19,4	3619	97	33	2539	6651
				697,8	7,4	3489	37	–	493	
43 2308-0304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1339		6695		6695	–	7231
				–		–		–	536	
44 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286		3286		3286	–	3549
				–		–		–	263	
45 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	578		58		58	–	63
				–		–		–	5	
53 2307-0202-0702	Коробки У-195	шт.	160	76		12160		12160	–	13133
				–		–		–	973	

07-0202-0701										
	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	144	42		6048		6048	–	6532
				–		–		–	484	
	Раздел 3 Провода и кабели									
55 1308-0206-1713	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР = 72 %	м	10	1165,6	90,1	11656	901	5603	3902	16803
				515,2	26,7	5152	267	–	1245	
56 2301-0201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	666		6660		6660	–	7193
				–		–		–	533	
57 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	330,9	1,5	3309	15	2328	696	4325
				96,6	–	966	–	–	320	

.21-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	2295	202,66	2,49	465102	5725	34536	305996	832786
				185,12	0,07	424841	154	–	61688	
59 2306-0145-0403	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3774	135567		51163		51163	–	55256
				–		–		–	4093	
60 2306-0145-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,9945	206165		205031		205031	–	221433
				–		–		–	16402	
61 2306-0145-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,8364	322579		269805		269805	–	291389
				–		–		–	21584	
62 2306-0145-1004	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1428	491542		70192		70192	–	75807

Итого	**3 408 205**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	722 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 627
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 470
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 460 232
- оборудование, тенге	228 746
- накладные расходы, тенге	594 233
в т.ч. зарплата, тенге	53 480
- сметная прибыль (8 %), тенге	235 514
Всего	**3 408 205**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	73 763
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4	78 728
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 639**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 627 335**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**3 808 702**
с понижающим коэффициентом 0,9	3427831,80
НДС (12 %)	411339,82
Всего по акту с учетом НДС	3839171,62

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
_____ Боскымбаев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 14

приемки выполненных работ за июнь от 11.06.2021 года

(локальная смета 2-1-1А)

на Ремонт здания СДК

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
3	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. (козырьки) НР = 92 %	м2 кровли	28,16	2485,94	120,7	70004	3399	9456	53389	133264

				2029,44	31,36	57149	883	–	9871	
4 2110-0101-0402										
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	31,14496	2510		78174		78174	–	84428
				–		–		–	6254	
13 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	456,11	1548,73	168,41	706391	76815	–	532446	1337944
				1380,32	78,89	629576	35981	–	99107	

Итого	**1 555 636**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	686 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	87 630
- накладные расходы, тенге	585 835
в т.ч. зарплата, тенге	52 725
- сметная прибыль (8 %), тенге	115 232
Всего	**1 555 636**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	36 091
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,4	38 520
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 605**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 662 852**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 745 995**
с понижающим коэффициентом 0,9	1571395,50
НДС (12 %)	188567,46
Всего по акту с учетом НДС	1759962,96

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
_____ Боскымбаев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Объект : Котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20 от 2012-02-11

Акт № 15

приемки выполненных работ за июнь от 11.06.2021 года

(локальная смета 6-2-1)

на Блочно-модульная котельная

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Блочно-модульная котельная									
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20,6	227,52	227,52	4687	4687	–	771	5895
					–	51,99	–	1071	–	437	

01-0104-0404										
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(обратная засыпка и разравнивание лишнего грунта) НР = 72 %	м3 грунта	20,6	14,81	14,81	305	305	–	81	417
				–	5,49	–	113	–	31	
3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	1,95	21219,49	1067,18	41378	2081	37067	2419	47301
				1143,59	219,49	2230	428	–	3504	
4 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	2220,65	1121,55	44413	22431	7927	26076	76128
				702,75	402,15	14055	8043	–	5639	
5 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	4752,75	2656,42	57033	31877	9693	32242	96417
				1288,58	988,42	15463	11861	–	7142	
6 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,86	24242		142058		142058	–	153423
				–		–		–	11365	
7 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,78	19016		185976		185976	–	200854

1106-0101-0101				–		–		–	14878	
	Подготовка бетонная. Устройство МУ, В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	0,9	21217,78	1066,67	19096	960	17107	1116	21829
				1143,33	218,89	1029	197	–	1617	
9 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка полосы по монолитному кольцу НР = 91 %	т	0,01884	568736,73	16613,59	10715	313	9433	988	12639
				51433,12	6210,19	969	117	–	936	
10 1101-0201-0701	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	38,4	26,3	26,3	1010	1010	–	284	1398
				–	10,26	–	394	–	104	
11 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,84	3816,67	976,56	14656	3750	8123	3909	20050
				724,74	369,79	2783	1420	–	1485	
12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,95	5441,03	1654,87	10610	3227	5843	2651	14322
				789,74	672,31	1540	1311	–	1061	
13 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного колъца НР = 91 %	м3	1,44	34160,42	4543,75	49191	6543	29675	12957	67120
				9009,03	879,17	12973	1266	–	4972	

-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04435	211511		9381		9381	–	10131
				–		–		–	750	
15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01452	220423		3201		3201	–	3457
				–		–		–	256	
16 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	52,8	843,66	19,02	44545	1004	30209	12518	61628
				252,5	2,42	13332	128	–	4565	

Итого	**793 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	495 693
- накладные расходы, тенге	96 012
в т.ч. зарплата, тенге	8 641
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 742
Всего	**793 009**
Временные здания и сооружения (2,9 %), K=0,8	18 398
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	19 636

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 621**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**847 664**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**890 047**
с понижающим коэффициентом 0,9	801042,30
НДС (12 %)	96125,08
Всего по акту с учетом НДС	897167,38

Заказчик:
КГУ "Отдел реального сектора
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
_____ Боскымбаев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039297

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 4

от 10.06. 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г .

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" с.Иртышск, Богенбая, 99, БИН 060140008485**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

ДОГОВОР № 20 от 2012-02-11

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области	82 768 280,40	82 768 280,40	82 768 280,40					16 936 569,00		16 936 569,00	
НДС (12%)	9 932 193,65	9 932 193,65	9 932 193,65					2 032 388,28		2 032 388,28	
ИТОГО по актам	**92 700 474,05**	**92 700 474,05**	**92 700 474,05**					**18 968 957,28**		**18 968 957,28**	
5 % на сдачу объекта	4 635 023,70	4 635 023,70	4 635 023,70					948 447,86		948 447,86	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**88 065 450,35**	**88 065 450,35**					**18 020 508,42**		**18 020 508,42**	

Заказчик:
КГУ "Отдел реального
БИН 060140008485

И.о. руководителя _____ **Мусабаева Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Музтау "
_____ Боскембаев Д.Б.
KZ 48 VJE 00039293

Авторский надзор:
ТОО"ES проект"
_____ Кабдышева Б.Н.
ГСЛ № 000257-1,30.03.2018