Заказчик: **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**
Подрядчик: **ТОО "Каз Гидро Спас"**

Форма 3
Приложение 4

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области**

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2016 г.

Код затрат заказчика	Код заказчика	Код субподрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма			
Дата составления			№	дата	наименование	код	наименование		код	
			87	12.08.2016						
Стоимость выполненных работ и затрат										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова		На приобретение материалов	Дополнительные материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**169 143 680**									
в т.ч.в отчетном месяце		24 646 597							2 957 592	27 604 189
Новое строительство										
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области									2 957 592	27 604 189
Итого к оплате										**27 604 189**

Заказчик:
Начальник _____ Черноусов Ю.А
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор _____ **Нурманов Б.А.**
М.П.

Заказчик: **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**

Подрядчик: **ТОО "Каз Гидро Спас"**

Форма 3

Приложение 4

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Октябрь месяц 2016 г.

Код затрат заказчика	Код заказчика	Код субподрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма			
Дата составления			№	дата	наименование	код	наименование		код	
			87	12.08.2016						
Стоимость выполненных работ и затрат										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов		На приобретение материалов	Дополнительные материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**141 539 491**									
в т.ч.в отчетном месяце		11 483 276,79							1 377 993	12 861 270
Новое строительство										
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области									1 377 993	12 861 270
Итого к оплате										**12 861 270**

Заказчик:
Начальник _____ **Байсариев Д.Е.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор _____ **Нурманов Б.А.**
М.П.

Заказчик: **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**
Подрядчик: **ТОО "Каз Гидро Спас"**

Форма 3
Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2016 г.

Код затрат заказчика	Код заказчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Дата составления			№	дата	наименование	код	наименование		код	
			87	12.08.2016						
Стоимость выполненных работ и затрат										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Дополнительные материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**128 678 221**									
в т.ч.в отчетном месяце		37 678 571							4 521 429	42 200 000
Новое строительство										
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области									4 521 429	42 200 000
Итого к оплате										**42 200 000**

Заказчик:
Начальник _____ **Байсариев Д.Е.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор _____ **Нурманов Б.А.**
М.П.

Заказчик: **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**

Подрядчик: **ТОО "Каз Гидро Спас"**

Форма 3

Приложение 4

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Август месяц 2016 г.

Код затрат заказчика	Код заказчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Дата составления			№	дата	наименование	код	наименование		код	
			87	12.08.2016						

Стоимость выполненных работ и затрат

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Дополнительные материалы		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего по стройке	**86 478 221**									
в т.ч.в отчетном месяце		32 959 821							3 955 179	36 915 000
Новое строительство										
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области									3 955 179	36 915 000
Итого к оплате										**36 915 000**

Заказчик:
Начальник _____ **Байсариев Д.Е.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор _____ **Нурманов Б.А.**
М.П.

Заказчик: **ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области КЧС МВД РК»**

Подрядчик: **ТОО "Каз Гидро Спас"**

Форма 3

Приложение 4

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 августа 2013 года №402

Наименование строительства и его адрес: **Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август месяц 2016 г.

Код затрат заказчика	Код заказчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Дата составления			№	дата	наименование	код	наименование		код	
			87	12.08.2016						
Стоимость выполненных работ и затрат										
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Дополнительные материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**49 563 221**									
в т.ч.в отчетном месяце		44 252 876							5 310 345	49 563 221
Новое строительство										
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера: текущие ремонтно-восстановительные работы на автодороге поселка Береке в районе СОК «Ак-Булак» Талгарского района Алматинской области									5 310 345	49 563 221
Итого к оплате										**49 563 221**

Заказчик:
Начальник _____ **Байсариев Д.Е.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор _____ **Нурманов Б.А.**
М.П.