Договор № 6
На выполнение подрядных работ

пос. Жосалы **от «14» июня 2012 г.**

Государственное учреждение «Кармакшинский районный отдел строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Медеуова С., действующего на основании Положения с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Гемакасес» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пазылов Ж, действующего на основании Устава с другой стороны, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303 на основании протокола об итогах конкурса №23/12 от 05 июня 2012 года прошедший в Государственном учреждении «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Программа: 006- Развитие систем водоснабжения
Подпрограмма: 011- За счет трансфертов из республиканского бюджета
Специфика: 421- Строительство здании и сооружении

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района» (под ключ в 2012 году) в соответствии с Заданием.

2. Условия договора

2.1. Работы исполняются по выполнение подрядных работ строительства объекта «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района» (под ключ в 2012 году) по проектно-сметной документаций выданной заказчиком

Исполнитель: ТОО «Гемакасес» г. Кызылорде мкр. Акмечеть 9А-5

2.2. «Подрядчик» выполняет, а «Заказчик» принимает и оплачивает работы по выполнению подрядных работ по строительству объекта «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района» (под ключ в 2012 году) в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. «Подрядчик» выполняет подрядные работы по строительству объекта «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района» (под ключ в 2012 году) соответствующем условиям настоящего Договора и требованиям Рабочей документации. Общая сумма составляет 137 369 720 (сто тридцать семь миллионов триста шестьдесят девять тысяча семьсот двадцать) тенге, в 2012 году из республиканского бюджета выделено 128 573 000 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысяча) тенге. Общая сумма данного договора составляет 128 573 000 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысяча) тенге по бюджетной программе 006 «Развитие систем водоснабжения», подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», специфики 421 «Строительство зданий и сооружений», согласно плана финансирования по объязательствам: март - 128 573 000 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысяча) тенге; по платежам, в том числе по месяцам: июнь –59465000 (пятьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) тенге, июль – 20893000 (двадцать миллионов восемьсот девяноста три тысяч) тенге, август- 20893000 (двадцать миллионов восемьсот девяноста три тысяч) тенге, сентябрь-20894000 (двадцать

миллионов восемьсот девяноста четыре тысяч) тенге, октябрь- 6428000 (шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) тенге.

2.4.«Подрядчик» ежемесячно, а в необходимых случаях срочно, по требованию Заказчика предоставляет сведения о ходе выполнения принятых обязательств по выполнению работ.

2.5.Подрядчик исполняет взятое обязательство по выполнению работ равномерно по срокам реализации бюджетной программы.

2.6.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

-настоящий Договор;

2.7. Официальное общение между Заказчиком и Исполнителем, которое касается вопросов по рабочему проекту, имеет силу только в письменном виде;

2.8. Работы выполняются в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Обеспечить выполнение подрядных работ по строительству объекта «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района», в указанный срок, предусмотренный настоящим Договором;

3.1.2. В течение десяти рабочих дней, со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнение договора в виде денежных средств или банковской гарантии в размере 3% от общей суммы Договора со сроком действия окончания настоящего Договора.

3.1.3. «Подрядчик» представляет «Заказчику» на утверждение График подрядных работ, где излагаются порядок и сроки их выполнения.

3.1.4. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за действия и упущения своих работников в рамках настоящего Договора;

3.1.5 «Подрядчик» гарантирует «Заказчику», что работы, выполняемые по настоящему Договору, будут соответствовать требованиям действующих стандартов.

3.1.6. Подрядчик обязан ежемесячно подтверждать выполняемые объемы работ промежуточными Актами выполненных работ по форме №2 и справки формы №3, подписанных и заверенных печатями первых руководителей «Подрядчика» и Инжиниринговой компании, осуществляющей технический надзор и технологическое сопровождение строительства объекта.

3.1.7. «Подрядчик» на основании гарантийного письма, содержащегося в конкурсной заявке гарантирует срок устойчивого функционирования (эксплуатации) объекта строительства в течение 8 (восемь) лет со дня приемки объекта в эксплуатацию и несет ответственность по выявленным в течение данного срока несоответствиям и нарушениям, с обязательствами по их устранению.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Произвести оплату «Подрядчику» выполненных им работ на основании Акта приемки выполненных работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

3.2.2. В 3-х дневных срок со дня получения от «Подрядчика» документов, обосновывающих корректировку Графика строительства, внесенных соответствующим Извещением, произвести их рассмотрение и согласование;

3.2.3. Оказывать содействие «Подрядчику» при оформлении и получении им необходимых согласований и разрешений, связанных с производством работ в соответствующих государственных и надзорных органах;

3.2.4. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от Условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, немедленно заявить в письменном виде об этом «Подрядчику»;

3.2.5. Производить своевременную проверку и подписание Исполнительной документации, Актов выполненных работ в течение 3-х дней после письменного уведомления «Подрядчика», либо отклонить с указанием мотива отклонения.

3.2.6. Перечислить «Подрядчику» аванс в размере, указанном п. 5.3 настоящего Договора.

3.2.7. На основании Актов приемки выполненных работ, подписанных Сторонами, после уведомления «Подрядчика» о полном завершении работ, произвести оформление Акта полного выполнения всех работ со сроком рассмотрения до 10 (десяти) календарных дней;

3.2.8. В случае мотивированного отказа от принятия результатов работ, выполненных «Подрядчиком», составить двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.2.9. Продлить срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или изменения требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом «Подрядчик» должен письменно уведомить «Заказчика» в соответствии с процедурой, предусмотренной Гражданским законодательством Республики Казахстан.

4. Сроки исполнения, порядок сдачи и приемки работ

4.1. «Заказчик» и «Подрядчик» назначают своих Представителей, уполномоченных представлять их интересы в процессе выполнения Строительно-монтажных работ.

4.2. Ежемесячно «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» Акт приемки выполненных работ по форме №2 и справки формы №3, подписанных и заверенных печатями первых руководителей «Подрядчика» и Инжиниринговой компании, с приложением к нему исполнительной документации, предусмотренной действующими нормами.

4.3. «Заказчик» обязуется принять работу в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта выполненных работ и направить «Подрядчику» подписанный Акт или мотивированный отказ в приемке работ.

4.4. Срок исполнения обязательств по Договору до 14 декабря 2012 года, согласно календарного Графика выполнения работ.

4.5. Срок исполнения подрядных работ по Договору до 14 декабря 2012 года.

4.5. Исполнение «Подрядчиком» принятого обязательства, допускается досрочно, но не допускается по частям.

4.6. Исполненные обязательства принимаются «Заказчиком» по составленному Акту выполненных работ, соответствующих документам, подписанным Сторонами.

5. Сумма Договора и порядок расчетов

5.1 Общая сумма составляет 137 369 720 (сто тридцать семь миллионов триста шестьдесят девять тысяча семьсот двадцать) тенге, в 2012 году из республиканского бюджета выделено 128 573 000 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысяча) тенге. Общая сумма данного договора составляет 128 573 000 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысяча) тенге по бюджетной программе 006 «Развитие систем водоснабжения», подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», специфики 421 «Строительство зданий и сооружений», согласно плана финансирования по объязательствам: март - 128 573 000 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысяча) тенге; по платежам, в том числе по месяцам: июнь –59465000 (пятьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) тенге, июль – 20893000 (двадцать миллионов восемьсот девяноста три тысяч) тенге, август- 20893000 (двадцать миллионов восемьсот девяноста три тысяч) тенге, сентябрь-20894000 (двадцать миллионов

восемьсот девяноста четыре тысяч) тенге, октябрь- 6428000 (шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) тенге.

5.2. Форма оплаты: безналичная. Соответствующие банковские реквизиты указываются «Подрядчиком» в счетах, выставляемых «Заказчику» на оплату, в соответствии с назначением платежа.

5.3. Виды и сроки выплат: согласно настоящего Договора «Заказчиком» выплачивается «Подрядчику» аванс в размере 30% 38571900 (тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят один тысяч девятьсот) тенге, согласно настоящего Договора, в течение 10 дней с даты подписания и регистрации настоящего Договора в управлении Казначейства Кармакшинского района.

5.4.Необходимые документы, подтверждающие выполнение «Подрядчиком» принятых Договорных обязательств: Акт приемки выполненных работ, Счета на оплату.

5.5. Погашение суммы аванса будет производиться пропорционально от каждой суммы **принятых объемов работ.**

5.6. Платежи производятся в национальной валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

5.7. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

5.8. «Заказчик» обязуется выплатить «Подрядчику» за фактический выполненный объем работ по настоящему Договору.

5.9. Сумма, оговорённая в Договоре должна оставаться фиксированной в течение всего срока выполнения Договора о государственных закупках и не должны меняться, за исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан.

5.10. Право собственности у «Заказчика» на результаты работ возникает в момент полной оплаты, при условии выполнения работ, согласно условиям настоящего Договора.

5.11. Оплата по работе производится от выполненных работ в пределах 95 %, окончательный платеж в объеме 5% оставшейся части суммы производится после сдачи по Акту Государственной комиссии законченных подрядных работ.

5.12. «Заказчик» осуществляет ежемесячные платежи не позднее 10 дней с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ, отчетных и платежных документов за отчётный месяц.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащее выполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, сумма обеспечения договора 3 % перечисляется на соответствующий бюджет.

6.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки ежемесячно.

6.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

7. Разрешение споров

7.1 «Заказчик» и «Подрядчик» должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия и споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

7.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров «Заказчик» и «Подрядчик» не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Дополнительные условия

8.1. Официальное общение между «Заказчиком» и «Подрядчиком», которое касается предмета настоящего Договора, имеет силу только в письменном виде.

8.2. «Подрядчик» имеет право осуществлять переуступку денежного требования третьему лицу.

8.3. Все изменения и дополнения, вносимые в текст настоящего Договора по соглашению Сторон, оформляются отдельными Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Подписанные уполномоченными сторонами. Дополнительные соглашения к настоящему Договору будут действительны только после их регистрации в Кармакшинском районном управлении Казначейства. При расхождении условий по Дополнительным соглашениям действуют условия дополнительных соглашений с более поздней датой подписания.

8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются нормами Гражданского Кодекса РК, Закона РК «О государственных закупках».

9. Срок действия настоящего Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указания последних и исполняется в городе Кызылорде.

9.2. Настоящее Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и передается по одному для каждой Стороны.

9.3. Договор и финансовые обязательства действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31 декабря 2012 года.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Кармакшинский районный отдел строительства »
Кармакшинский район
п. Жосалы, ул. Кошербаева № 36
РНН 330400210113
ИИК KZ48070103KSN3304000
БИК KKMFKZ2A Код 4672502
ГУ Комитет Казначейства г. Астана

Начальник отдела: _____ **С. Медеуов**

МП

Подрядчик:

ТОО «Гемакасес»

г. Кызылорда мкр. Акмечеть 9А-5
РНН 330100227293
ИИК KZ898560000004121085
АО "Банк Центр Кредит" г.Кызылорда
БИК KCJBKZKX

Директор _____ **Назылов Ж.**

МП

Договор № 7
На выполнение подрядных работ

пос. Жосалы **от «14» июня 2012 г.**

Государственное учреждение «Кармакшинский районный отдел строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Медеуова С., действующего на основании Положения с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Гемакасес» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пазылов Ж, действующего на основании Устава с другой стороны, руководствуясь Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303 на основании протокола об итогах конкурса №23/12 от 05 июня 2012 года прошедший в Государственном учреждении «Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Программа: 006- Развитие систем водоснабжения
Подпрограмма: 019- Реализация программы за счет трансфертов из областного бюджета
Специфика: 421- Строительство здании и сооружении

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района» (под ключ в 2012 году) в соответствии с Заданием.

2. Условия договора

2.1. Работы исполняются по выполнение подрядных работ строительства объекта «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района» (под ключ в 2012 году) по проектно-сметной документаций выданной заказчиком

Исполнитель: ТОО «Гемакасес» г. Кызылорде мкр. Акмечеть 9А-5

2.2. «Подрядчик» выполняет, а «Заказчик» принимает и оплачивает работы по выполнению подрядных работ по строительству объекта «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района» (под ключ в 2012 году) в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. «Подрядчик» выполняет подрядные работы по строительству объекта «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района» (под ключ в 2012 году) соответствующем условиям настоящего Договора и требованиям Рабочей документации. Общая сумма составляет 137 369 720 (сто тридцать семь миллионов триста шестьдесят девять тысяча семьсот двадцать) тенге, в 2012 году из республиканского бюджета выделено 128 573 000 (сто двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят три тысяча) тенге. Общая сумма данного договора составляет 8796720 (восемь миллионов семьсот девяноста шесть тысяч семьсот двадцать) тенге выделенная софинансированием из областного бюджета по бюджетной программе 006 «Развитие систем водоснабжения», подпрограмме 019 «Реализация программы за счет трансфертов из областного бюджета», специфики 421 «Строительство зданий и сооружений», согласно плана финансирования по объязательствам: август - 8796720 (восемь миллионов семьсот девяноста шесть тысяч семьсот двадцать) тенге; по платежам, в том числе по месяцам: сентябрь – 2639016 (два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч шестнадцать) тенге,

октябрь- 5717868 (пять миллионов семьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) тенге. ноябрь- 439836 (четыреста тридцать девять тысяч восемьсот тридцать шесть) тенге.

2.4.«Подрядчик» ежемесячно, а в необходимых случаях срочно, по требованию Заказчика предоставляет сведения о ходе выполнения принятых обязательств по выполнению работ.

2.5.Подрядчик исполняет взятое обязательство по выполнению работ равномерно по срокам реализации бюджетной программы.

2.6.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
-настоящий Договор;

2.7. Официальное общение между Заказчиком и Исполнителем, которое касается вопросов по рабочему проекту, имеет силу только в письменном виде;

2.8. Работы выполняются в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1. Обеспечить выполнение подрядных работ по строительству объекта «Строительство линии подводки водопровода в населенном пункте Акжар Кармакшинского района», в указанный срок, предусмотренный настоящим Договором;

3.1.2. В течение десяти рабочих дней, со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнение договора в виде денежных средств или банковской гарантии в размере 3% от общей суммы Договора со сроком действия окончания настоящего Договора.

3.1.3. «Подрядчик» представляет «Заказчику» на утверждение График подрядных работ, где излагаются порядок и сроки их выполнения.

3.1.4. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за действия и упущения своих работников в рамках настоящего Договора;

3.1.5 «Подрядчик» гарантирует «Заказчику», что работы, выполняемые по настоящему Договору, будут соответствовать требованиям действующих стандартов.

3.1.6. Подрядчик обязан ежемесячно подтверждать выполняемые объемы работ промежуточными Актами выполненных работ по форме №2 и справки формы №3, подписанных и заверенных печатями первых руководителей «Подрядчика» и Инжиниринговой компании, осуществляющей технический надзор и технологическое сопровождение строительства объекта.

3.1.7. «Подрядчик» на основании гарантийного письма, содержащегося в конкурсной заявке гарантирует срок устойчивого функционирования (эксплуатации) объекта строительства в течение 8 (восемь) лет со дня приемки объекта в эксплуатацию и несет ответственность по выявленным в течение данного срока несоответствиям и нарушениям, с обязательствами по их устранению.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1. Произвести оплату «Подрядчику» выполненных им работ на основании Акта приемки выполненных работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

3.2.2. В 3-х дневных срок со дня получения от «Подрядчика» документов, обосновывающих корректировку Графика строительства, внесенных соответствующим Извещением, произвести их рассмотрение и согласование;

3.2.3. Оказывать содействие «Подрядчику» при оформлении и получении им необходимых согласований и разрешений, связанных с производством работ в соответствующих государственных и надзорных органах;

3.2.4. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от Условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, немедленно заявить в письменном виде об этом «Подрядчику»;

3.2.5. Производить своевременную проверку и подписание Исполнительной документации, Актов выполненных работ в течение 3-х дней после письменного уведомления «Подрядчика», либо отклонить с указанием мотива отклонения.

3.2.6. Перечислить «Подрядчику» аванс в размере, указанном п. 5.3 настоящего Договора.

3.2.7. На основании Актов приемки выполненных работ, подписанных Сторонами, после уведомления «Подрядчика» о полном завершении работ, произвести оформление Акта полного выполнения всех работ со сроком рассмотрения до 10 (десяти) календарных дней;

3.2.8. В случае мотивированного отказа от принятия результатов работ, выполненных «Подрядчиком», составить двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.2.9. Продлить срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или изменения требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом «Подрядчик» должен письменно уведомить «Заказчика» в соответствии с процедурой, предусмотренной Гражданским законодательством Республики Казахстан.

4. Сроки исполнения, порядок сдачи и приемки работ

4.1. «Заказчик» и «Подрядчик» назначают своих Представителей, уполномоченных представлять их интересы в процессе выполнения Строительно-монтажных работ.

4.2. Ежемесячно «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» Акт приемки выполненных работ по форме №2 и справки формы №3, подписанных и заверенных печатями первых руководителей «Подрядчика» и Инжиниринговой компании, с приложением к нему исполнительной документации, предусмотренной действующими нормами.

4.3. «Заказчик» обязуется принять работу в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта выполненных работ и направить «Подрядчику» подписанный Акт или мотивированный отказ в приемке работ.

4.4. Срок исполнения обязательств по Договору до 14 декабря 2012 года, согласно календарного Графика выполнения работ.

4.5. Срок исполнения подрядных работ по Договору до 14 декабря 2012 года.

4.5. Исполнение «Подрядчиком» принятого обязательства, допускается досрочно, но не допускается по частям.

4.6. Исполненные обязательства принимаются «Заказчиком» по составленному Акту выполненных работ, соответствующих документам, подписанным Сторонами.

5. Сумма Договора и порядок расчетов

5.1 Общая сумма данного договора составляет 8796720 (восемь миллионов семьсот девяноста шесть тысяч семьсот двадцать) тенге выделенная софинансированием из областного бюджета по бюджетной программе 006 «Развитие систем водоснабжения», подпрограмме 019 «Реализация программы за счет трансфертов из областного бюджета», специфики 421 «Строительство зданий и сооружений», согласно плана финансирования по объязательствам: август - 8796720 (восемь миллионов семьсот девяноста шесть тысяч семьсот двадцать) тенге; по платежам, в том числе по месяцам: сентябрь – 2639016 (два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч шестнадцать) тенге, октябрь- 5717868 (пять миллионов семьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) тенге. ноябрь- 439836 (четыреста тридцать девять тысяч восемьсот тридцать шесть) тенге.

5.2. Форма оплаты: безналичная. Соответствующие банковские реквизиты указываются «Подрядчиком» в счетах, выставляемых «Заказчику» на оплату, в соответствии с назначением платежа.

5.3. Виды и сроки выплат: согласно настоящего Договора «Заказчиком» выплачивается «Подрядчику» аванс в размере 30% 2639016 (два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч шестнадцать) тенге, согласно настоящего Договора, в течение 10 дней с даты подписания и регистрации настоящего Договора в управлении Казначейства Кармакшинского района.

5.4.Необходимые документы, подтверждающие выполнение «Подрядчиком» принятых Договорных обязательств: Акт приемки выполненных работ, Счета на оплату.

5.5. Погашение суммы аванса будет производиться пропорционально от каждой суммы принятых объемов работ.

5.6. Платежи производятся в национальной валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

5.7. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

5.8. «Заказчик» обязуется выплатить «Подрядчику» за фактический выполненный объем работ по настоящему Договору.

5.9. Сумма, оговорённая в Договоре должна оставаться фиксированной в течение всего срока выполнения Договора о государственных закупках и не должны меняться, за исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан.

5.10. Право собственности у «Заказчика» на результаты работ возникает в момент полной оплаты, при условии выполнения работ, согласно условиям настоящего Договора.

5.11. Оплата по работе производится от выполненных работ в пределах 95 %, окончательный платеж в объеме 5% оставшейся части суммы производится после сдачи по Акту Государственной комиссии законченных подрядных работ.

5.12. «Заказчик» осуществляет ежемесячные платежи не позднее 10 дней с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ, отчетных и платежных документов за отчётный месяц.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащее выполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, сумма обеспечения договора 3 % перечисляется на соответствующий бюджет.

6.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки ежемесячно.

6.3. Уплата неустоек не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

7. Разрешение споров

7.1 «Заказчик» и «Подрядчик» должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия и споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

7.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров «Заказчик» и «Подрядчик» не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Дополнительные условия

8.1. Официальное общение между «Заказчиком» и «Подрядчиком», которое касается предмета настоящего Договора, имеет силу только в письменном виде.

8.2. «Подрядчик» имеет право осуществлять переуступку денежного требования третьему лицу.

8.3. Все изменения и дополнения, вносимые в текст настоящего Договора по соглашению Сторон, оформляются отдельными Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Подписанные уполномоченными сторонами. Дополнительные соглашения к настоящему Договору будут действительны только после их регистрации в Кармакшинском районном управлении Казначейства. При расхождении условий по Дополнительным соглашениям действуют условия дополнительных соглашений с более поздней датой подписания.

8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются нормами Гражданского Кодекса РК, Закона РК «О государственных закупках».

9. Срок действия настоящего Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указания последних и исполняется в городе Кызылорде.

9.2. Настоящее Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и передается по одному для каждой Стороны.

9.3. Договор и финансовые обязательства действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31 декабря 2012 года.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Кармакшинский районный отдел строительства »
Кармакшинский район
п. Жосалы, ул. Кошербаева № 36
РНН 330400210113
ИИК KZ48070103KSN3304000
БИК KKMFKZ2A Код 4672502
ГУ Комитет Казначейства г. Астана

Начальник отдела:

_____ **С. Медеуов**

МП

Подрядчик:

ТОО «Гемакасес»

г. Кызылорда мкр. Акмечеть 9А-5
РНН 330100227293
ИИК KZ898560000004121085
АО "Банк Центр Кредит" г.Кызылорда
БИК KCJBKZKX

Директор

_____ **Пазылов Ж.**

МП

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысымен бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2012 жылғы желтоқсан «20» Қармақшы ауданы Ақжар ауылдық округі
(Обьектінің орналасқан жері)

Қармақшы ауданы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы «12» қараша № 27 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік комиссиясы мына құрамда:

төраға
Б.Сарменбаев
(аты,әкесінің аты,тегі)
аудан әкімінің орынбасары
(лауазымы)

төраға орынбасары
мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі
Н.Шамұратов
(аты,әкесінің аты,тегі)
Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті директоры
(лауазымы)

комиссия мүшелері- өкілдер:

тапсырыс беруші
С.Медеуов
(аты,әкесінің аты,тегі)
Қармақшы аудандық құрылыс бөлімінің бастығы
(лауазымы)

М.Еркебаев
(аты,әкесінің аты,тегі)
Қармақшы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы
(лауазымы)

пайдаланушы ұйым
С.Асқаров
(аты,әкесінің аты,тегі)
Ақтөбе ауылдық округінің әкімі
(лауазымы)

бас жобалаушы
А.Нығыметова
(аты,әкесінің аты,тегі)
«ҚызылордаВодГазПроек» ЖШС-і директоры
(лауазымы)

бас мердігер
Ж. Пазылов
(аты,әкесінің аты,тегі)
«Гемакасес» ЖШС директоры
(лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
А.Иса
(аты,әкесінің аты,тегі)
Қармақшы ауданының мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының бастығы
(лауазымы)

өртке қарсы қызмет органдары
Б.Бисенов
(аты,әкесінің аты,тегі)
Қармақшы ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы
(лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі
Ә.Шоқбаров
(аты,әкесінің аты,тегі)
Қармақшы аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі бастығы
(лауазымы)

М.Бекбаев
(аты,әкесінің аты,тегі)

«ҚЭТЖК» АҚ-ның Қармақшы филиалының бастығы
(лауазымы)

басқа да мүдделі ұйымдардың,мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Е. Шакеев
(аты,әкесінің аты,тегі)

техникалық қадағалаушы, «Аймереке» ЖШС-нің директоры
(лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) Қармақшы аудандық құрылыс бөлімі ММ
(ұйымның аты)
Гемакасес ЖШС- мен бірге
Жосалы кенті, Е.Көшербаев көшесі №36 мекен-жайда орналасқан мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің (корпустың)номері)
Қармақшы ауданы Ақжар елді мекенінің тұрғын үйлеріне су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы
(обьектінің атауы және құрылыстың түрін (жаңадан салу,кеңейту,жаңғырту, техникалық қайтадан жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2.Құрылыс Қармақшы ауданы Ақжар ауылдық округі әкімінің
(шешім шығарған органның атауы)
2011 жылғы « » _____ № _____ шешімнің (бұйрықтың,қаулының және т.б) негізінде

және
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған
2012 жылғы «11» шілде № 218 рұқсатына сәйкес салынған.

3. Құрылысты Қармақшы ауданы Ақжар елді мекенінің тұрғын үйлеріне су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер «Гемакасес» ЖШС
(ұйымның атауы)
және құрылыс –монтаж жұмыстары
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы,әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
салған.

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«ҚызылордаВодГазПроект» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомоствалық бағыныстылығы)
және
(құжаттамалардың,бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы,орындалғанқұжаттамалардың, бөлімдері мен тауарлары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы,бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі,жеке,қайта қолданылған) бойынша тапсырыс №05/04-11 жеке жоба бойынша _____
(жобаның номері,сериянын (үлгі жоба бойынша) номері; тұрғын үй мақсаттағы обьектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)
жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын Қармақшы аудандық құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі _____
_____
(обьектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2011 жылғы «___14__» шілде №__36_____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы_____шілде _2012 ж; жұмыстың аяқталуы_____желтоқсан _2012 ж_____
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖЕ бойынша.:_____ ай
_____
іс жүзінде_____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: __ жұмысшы комиссиясының актісі, жобалық сметалық құжаттама және т.б. __ құжаттар
_____
(құжаттардың тізбесі)
көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектіні мынадай қуаттылық, өнімділік,өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
	M^2				

Алғашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жоба көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____
_____
(көлемін көрсету отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар :

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Желілердің жалпы ұзындығы	17,35 км		

11. Объекті бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады:

_____

_____

_____

(Оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіге жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің…қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

_____

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сеисмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар_____ барлығы жобаға сәйкес орындалған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар сондай-ақ ғимараттардың қас бетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы 142,859 мың. тенге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 118,620 мың. тенге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың. тенге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:_____мың. тенге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____мың. тенге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____мың. тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық_____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдармен құрастырмасаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған
Қармақшы ауданы Ақжар елді мекенінің тұрғын үйлеріне су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Б.Сарменбаев
(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасының орынбасары _____ Н.Шамиратов
(колы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ С.Медеуов
(колы)

_____ М.Еркебаев
(колы)

_____ С. Асқаров
(колы)

_____ А.Нығыметова
(колы)

_____ Ж. Назылов
(колы)

_____ А.Иса
(колы)

_____ Б.Бисенов
(колы)

_____ Ә.Шоқбаров
(колы)

_____ М.Бекбаев
(колы)

_____ Е.Шакеев
(колы)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

2012 жылғы желтоқсан « »

Қармақшы ауданы Ақжар ауылдық округі
(Обьектінің орналасқан жері)

«Қармақшы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
(жұмысшы комиссияна тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы)

2012 жылғы «11» желтоқсандағы № бұйрығымен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған жұмысшы комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы – тапсырысшының өкілі, Қармақшы аудандық құрылыс бөлімінің бастығы:
Медеуов Сақтапберген
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Комиссия төрағасының орынбасары – Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің бас маманы:
Байменов Тұрсын Айдарбекұлы
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Комиссия мүшелері:

Ақжар ауылдық округінің әкімі :
Асқаров Сапарбек Қамалбекұлы
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Қармақшы аудандық сәулет және қала құрылыс бөлімінің бастығы:
Шоқбаров Әзиз
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Қармақшы аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы:
Еркебаев Мырзабек
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Қармақшы аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемологичлық қадағалау басқармасының бас маманы (келісім бойынша):
Зерханұлы Елдос
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

Қармақшы аудандық төтенше жағдайлары бөлімінің аға инженері
Назаркұлов Еркін Есетұлы
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

«Қармақшы аудандық электр желілері тарату компаниясы» АҚ-ның аудандық филиалының директоры:
Бекбаев Мырзаш
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

«ҚызылордаВодГазПроект» ЖШС-нің бас жобалаушы, авторлық қадағалаушы
Нығыметова Айгерім

(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

«Аймереке» ЖШС-нің техникалық қадағалаушысы,
Шакеев Ержан
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

«Гемакасес» ЖШС директоры, бас мердігер:
Пазылов Жалғас
(аты,әкесінің аты,тегі, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1.Бас мердігер «Гемакасес»ЖШС
(ұйымның аты және оның ведомоствалық бағыныстылығы)
құрылысын жүргізген «**Қармақшы ауданы Ақжар елді мекенінің тұрғын үйлеріне су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы»**
(обьектінің атауы және орналасқан жері немесе мекен-жайы)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылысты «**Қармақшы ауданы Ақжар елді мекенінің тұрғын үйлеріне су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы»**
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер «Гемакасес» ЖШС
(ұйымның аты және оның ведомоствалық бағыныстылығы)
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымның аты және оның ведомоствалық бағыныстылығы)
салған.

3. Құрылысқа арналған жоба-смета құжаттамасын «ҚызылордаВодГазПроект» ЖШС-і
(жобалаушы ұйымның атауы және оның ведомоствалық бағыныстылығы)
әзірлеген.

4. Құрылыс жоба (үлгі,жеке,қайта қолданылған) бойынша:
«Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалы 2011 жылғы 31 мамыр №14-0115/11
(жобаның номері,серияның (үлгі жоба бойынша)номері)
жүзеге асты.

5. Жобалау-смета құжаттамасын
«Қармақшы аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(обьектіге арналған жобалау-смета құжаттамасын бекітуші органның атауы)
2011 жылғы «14» шілде №36 бұйрығымен бекіткен.

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы 2012 жылы шілде; жұмыстың аяқталуы 2012 жылғы желтоқсан
(айы және жылы) (айы және жылы)

7. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
(құжаттардың тізбесі)
көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

8. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай көрсеткіштері:

(қуаттылық, өнімділік,өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с.с.)

9. Объектінің технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады:

_____

(жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Объектіге жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде :
жоба бойынша ____ дана
іс жүзінде ____ дана
жабдық орнатылған.

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Іс шаралар сипаты актінің_____ қосымшасында келтірілген.

12. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
Барлығы 142.859 млн. тенге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 118.620 млн. тенге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____млн. тенге.

Жұмысшы комиссиясының шешімі:

«Қармақшы ауданы Ақжар елді мекенінің тұрғын үйлеріне су құбырын жеткізу желілерінің құрылысы»
(объектінің атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын деп **ЕСЕПТЕЛІНСІН:**

Жұмыс комиссиясының төрағасы _____ С.Медеуов
(қолы)

Жұмыс комиссиясының төраға орынбасары: _____ Т.Байменов

Жұмыс комиссиясының мүшелері:
(қолы)

_____ С.Асқаров
(қолы)

_____ Ә. Шоқбаров
(қолы)

_____ М. Еркебаев
(қолы)

_____ Е. Зерханұлы
(қолы)

_____ Е. Назарқұлов
(қолы)

_____ М. Бекбаев
(қолы)

_____ А. Нығыметова
(қолы)

_____ Е. Шакеев
(қолы)

_____ Ж. Пазылов
(қолы)

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2012г.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №6 от 14.06.2012г.
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района	137 369 720	58 944 412	128 573 000	55 169 801	33 721 002	14 469 453	33 721 002	14 469 453	33 721 002	14 469 453
Итого к оплате в тенге									**33 721 002**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
_____ С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____ Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
_____ Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Форма 2

Договор №6 от 14.06.2012г.

Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Акт №1

выполненных работ за июль 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
		Мокрый грунт						
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	2128,5	41,88	40,10	89146	85353	33572
		м3		1,78	14,48	3789	30821	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1120,62	341,53		382726	0	432481
		м3		341,53		382726	0	113
		Сухой грунт						
3	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 для устройства траншей под многонитевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	12759,66	38,07	36,45	485817	465090	182956
		м3		1,62	13,16	20697	167917	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11802,78	7,11	7,11	83924	83918	31310
		м3			2,73	0	32278	97
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3934,26	174,33		685860	0	775021
		м3		174,33		685860	0	113
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11802,78	26,66	4,52	314604	53349	253463
		м3		22,14		261302	0	97
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2857,5	345,13	345,13	986210	986209	672431
		м3			242,60	0	693228	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3028286		2381232
		Накладные расходы -	Тенге			2381232		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			324571		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5734089		
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1						
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	252,35	1964,45	169,67	495730	42816	89913
		м3		199,78	74,30	50414	18750	130
9	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 15-32 мм	3,29	57930,70	19286,70	190592	63453	191260
		км		38610	6108,28	127027	20096	130
10	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 35,1 мм	3323	72,00		239256		
		м						
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,05	57930,70	19286,70	2897	964	2907
		км		38610,00	6108,28	1931	305	130
12	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм	50,5	95,00		4798		
		м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм						
		км	0,13	62055,79	21932,04	8067	2851	7948
14	С130804-256 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 67,4 мм		40072,50	6959,46	5209	905	130
15	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д1500мм	131,3	215,00		28230		
		м3	43,53	39427,21	2291,80	1716086	99752	219643
16	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д2000мм		3071,25	810,52	133677	35278	130
		км	59,9	41539,21	2291,80	2488198	137279	302273
17	Е0106-13-1	Прижимная бетонная стенка В7,5		3071	810,52	183968	48550	130
		м3	9,58	9891,75	96,42	94763	924	6842
18	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом		637,65	42,54	6109	408	105
		м2	119,75	736,91	9,15	88245	1096	15569
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойки цемент		106,18	4,00	12715	479	118
		м3	46,62	131,00		6107		
18	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99						
		шт	100	11500,00		1150000		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6512968		836356
		Накладные расходы -	Тенге			836356		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			440959		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7790283		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-2	Тенге			13 524 372		
		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			459 829		
		Всего:	Тенге			13 984 201		
		Зимнее удорожание - 2,07%	Тенге			289 473		
		Выслуга лет - 1%	Тенге			139 842		
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			55 937		
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			14 469 453		
		Итого в ценах 2012 года К=2,04:	Тенге			29 517 684		
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	Тенге			590 354		
		Итого по акту	Тенге			30 108 037		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС - 12%	Тенге			3 612 964		
		ВСЕГО:	Тенге			33 721 002		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
Начальник_____С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерке"
_____Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гемакасес"
Директор_____Ж.Пазылов

Форма КС-3

Типовая междуведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.94г. №73

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за август-месяц 2012г.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №6 от 14.06.2012г.
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость всего / СМР		Договорная стоимость всего / СМР		Выполнено с начала строительства всего / СМР		Выполнено с начала года строительства всего / СМР		Выполнено за отчетный период	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство линий подводки водопровода к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района	137 369 720	58 944 412	128 573 000	55 169 801	64 620 650	27 728 282	64 620 650	27 728 282	30 899 648	13 258 829
Итого к оплате в тенге									**30 899 648**	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
_____ С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерекеге"
_____ Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
_____ Ж.Пазылов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Договор №6 от 14.06.2012г.
Наименование объекта: Строительство линий подводки водопровода для подключения к жилым домам в н.п. Акжар Кармакшинского района

Акт №1

выполненных работ за август-месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		Мокрый грунт								
1	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1773,93	41,88	40,10	74296	71130	27979	0,01	17
		м3		1,78	14,48	3166	25679	97	0,04	74
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	933,86	341,53		318942		360405	1,85	1726
		м3		341,53		318942		113		
		Сухой грунт								
3	Е0101-13-2 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	10633,05	38,07	36,45	404847	387596	152463	0,01	92
		м3		1,62	13,16	17251	139928	97	0,04	402
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с) при перемещении 2 группы грунтов до 5м	9835,65	7,11	7,11	69937	69937	26091		
		м3		--	2,73		26898	97	0,01	79
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3278,55	174,33		571550		645851	0,97	3187
		м3		174,33		571550		113		
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9835,65	26,66	4,52	262170	44418	211219	0,11	1062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		22,14		217751		97		
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	~~2381,29~~	~~345,13~~	345,13	821855	821855	560368		
		м3			242,60		577699	97	0,86	2043
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2523596		1984376		
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			151416		119063		
		Итого по разделу 1	Тенге			4778456				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1								
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	224,96	1964,45	169,67	441912	38167	80152	1,02	229
		м3		199,78	74,30	44942	16713	130	0,28	63
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 15-32 мм прим	4,11	57930,70	19286,70	238240	79317	239075	173,00	711
		км		38610,00	6108,28	158784	25120	130	18,10	74
10	С130804-253 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001 /,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 35,1 мм+прим Д16х2-14735м,Д20х2-490м,Д25х2-1150м,Д32х2-75	4153,63	72,00		299061				
		м								
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50х2,4 мм	0,06	57930,70	19286,70	3621	1205	3633	173,00	11
		км		38610,00	6108,28	2413	382	130	18,10	1
12	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 44,9 мм	63,13	95,00		5997				
		м								
13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,16	62055,79	21932,04	10084	3564	9936	179,00	29
		км		40072,50	6959,46	6512	1131	130	20,64	3
14	С130804-256 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001 /,Р 0,8МПа,SDR 21 Dв 67,4 мм	164,13	215,00		35287				
		м								
15	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	475,60	18,18	951	36	791	1,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		295,43	8,78	591	18	130	0,03	
16	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00		10380				
		шт								
17	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	285,96	7,63	572	15	494	0,88	2
		шт		187,20	2,93	374	6	130	0,01	
18	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00		10500				
		шт								
19	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.15-50 мм	56	92,96	9,93	5206	556	5962	0,32	18
		фланец		81,90		4586		130		
20	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	2,5	147,87	16,47	370	41	409	0,46	1
		фланец		125,78		314		130		
21	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	4	194,23	21,43	777	86	852	0,60	2
		фланец		163,80		655		130		
22	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	25	157,00		3925				
		шт								
23	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	169,00		1014				
		шт								
24	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	24	181,00		4344				
		шт								
25	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	225,00		450				
		шт								
26	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00		1140				
		шт								
27	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	5	377,00		1885				
		шт								
28	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00		1968				
		шт								
29	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	215	554,47	43,97	119211	9452	96595	1,47	316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		330,53	20,47	71063	4402	128	0,07	15
30	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	554,47	43,96	1663	132	1348	1,47	4
		1шт		330,53	20,47	992	61	128	0,07	0
31	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	204	350,00		71400				
		шт								
32	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	395,00		1580				
		шт								
33	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	7	500,00		3500				
		шт								
34	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	623,00		623				
		шт								
35	С130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1130,00		2260				
		шт								
36	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,39	272423,73	54986,85	104883	21170	52984	312,70	120
		т		81607,50	24254,10	31419	9338	130	91,12	35
37	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.15-50 мм	0,21	31769,21	9381,84	6648	1963	5621	69,90	15
		км		16526,25	4138,87	3458	866	130	15,55	3
38	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.75 мм	0,01	33742,98	9407,63	278	78	222	69,90	1
		км		16526,25	4150,57	136	34	130	15,59	0
39	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм	0,00125	36675,32	9407,63	46	12	34	70,00	0
		км		16555,50	4150,57	21	5	130	15,59	0
40	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм	25	181,00		4525				
		шт								
41	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, д15-32	92	208,00		19136				
		шт								
42	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00		227				
		шт		Страниц - 7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х15,25,50 мм	21	330,00		6930				
		шт								
44	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 160х15,20,25,32,50,75 мм	37	408,00		15096				
		шт								
45	Е0106-15-1	Упор бетонный	1,20	16841,11	4830,14	20285	5818	5398	12,43	15
		м3		2696,85	1571,64	3248	1893	105	4,63	6
46	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д1500мм	32,64	39427,21	2291,80	1287064	74814	164732	13,90	454
		м3		3071,25	810,52	100258	26459	130	2,48	81
47	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д2000мм	14,98	41539,21	2291,80	622091	34322	75573	13,90	208
		м3		3071,25	810,52	45995	12138	130	2,48	37
48	Е0106-13-1	Прижимная бетонная стенка В7,5	17,48	9891,75	96,42	172933	1686	12486	3,06	53
		м3		637,65	42,54	11148	744	105	0,16	3
49	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	218,55	736,91	9,15	161048	2001	28416	0,47	102
		м2		106,18	4,00	23206	875	118	0,02	3
50	С12021-267	Стремянка	2,49	133700,00		333405				
		т								
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	85,09	131,00		11147				
		м3								
52	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	36,5	11500,00		419750				
		комплект								
53	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	106	96,07	1,57	10183	166	11906	0,41	43
		1счетчик		87,75		9302		128		
54	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	104	8320,00		865280				
		шт								
55	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/25Ч	1	9870,00		9870				
		шт								
56	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/40Ч	1	14400,00		14400				
		шт								
57	Е0122-31-1	ПРомывка с дезинфекцией трубопроводов диам.15-50 мм	4,18	10506,88		43866		56675	51,50	215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		10442,25		43596		130		0
58	Е0122-31-2	ПРомывка с дезинфекцией трубопроводов диам.75-80 мм	0,16	10580,38		1719		2206	51,50	8
		км		10442,25		1697		130		0
59	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	18	1762,79	353,90	31730	6370	20739	2,81	51
		врезка		731,25	155,03	13163	2790	130	0,59	11
60	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	12	1089,78	200,50	13077	2406	9400	2,01	24
		врезка		514,80	87,75	6178	1053	130	0,33	4
61	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	15	887,09	133,67	13306	2005	10324	1,86	28
		врезка		470,92	58,50	7064	878	130	0,22	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5466845		895963		
			Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			328011		53758		
		Итого по разделу 2	Тенге			6744577				
		РАЗДЕЛ 3.Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
62	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8,125	480,89	170,83	3907	1388	3408	1,55	13
		м3		310,05	5,29	2519	43	133	0,01	
63	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	24,38	1695,00	71,96	41316	1754	1439	0,14	4
		м3		27,79	16,59	677	404	133	0,04	1
64	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	162,5	559,55	36,93	90927	6001	4160	0,04	7
		м2		7,81	11,44	1269	1859	133	0,03	5
65	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	2275	43,85	1,49	99760	3385	1971	0,00	2
		м2		0,13	0,52	296	1186	133	0,00	3
66	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/типа АБВ	162,5	625,78	16,87	101689	2741	3091	0,03	5
		м2		7,72	6,58	1255	1069	133	0,02	3
67	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	325	74,92		24350		6		
		м2		0,01		4		133		
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
68	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания	101,25	74,29	54,14	7522	5482	4397	0,12	12
		м3		20,15	12,51	2040	1266	133	0,04	4
69	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	101	1695,00	71,96	171195	7268	5962	0,14	15
		м3		20,79	16,59	2807	1676	133	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	101	2472,20	77,26	249692	7803	5771	0,14	15
		м3		27,79	15,17	2807	1532	133	0,04	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			790357		30204		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			47421		1812		
		Итого по разделу 3	Тенге			869794				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-3	Тенге			12392821				
		Итого по акту:				12392821				
		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			421356				
		Всего:	Тенге			12814177				
		Зимнее удорожание - 2,07%	Тенге			265253				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			128142				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			51257				
		Итого в ценах 2001 года:	Тенге			13258829				
		Итого в ценах 2012 года К=2,04:	Тенге			27048011				
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	Тенге			540960				
		Итого по акту	Тенге			27588972				
		НДС - 12%	Тенге			3310677				
		ВСЕГО:	Тенге			30899648				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Кармакшинский районный отдел строительства"
Начальник _____ С.Медеуов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймерке"
_____ Е.Шакиев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гемакасес"
Директор _____ Ж.Пазылов