Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"**

Подрядчик: **ТОО "Атырауколик"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байгетобе с центральной улицей и подъездной дороги к участку ПМС Макатского района"

Основание: Дополнительное соглашение № 3 от 13.04.2015г., к Договору № 15 от 13.06.2014г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за май 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчи	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		№ 15	13.06.14г.	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл №3	13.04.15г.				

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) с НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. баз.ц.2001 г)	дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за май	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**50 000 000**	**50 000 000**							**5 357 143**	**50 000 000**

Итого к оплате: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Руководитель отдела _____ **Космагамбетов А.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Атырауколик"
Директор _____ **Юсупов К.Т**

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Инженер Технадзор
_____ **Доскенжиев С.Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Наименование стройки - "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байгетобе с центральной улицей и подъездной дороги к участку ПМС Макатского района"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Байгетобе с центральной улицей и подъездной дороги к участку ПМС Макатского района"

Акт

выполненных работ за май месяц 2015 года

Основание: Дополнительное соглашение № 3 от 13.04.2015г., к Договору № 15 от 13.06.2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дорожная одежда										
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	1979,8315	3145,48	73,75	6227528	146020	87024	0,14	285
		м3		21,38	11,67	42329	23103	133	0,04	81
2	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	1524,44	822,36	33,28	1253641	50736	33427	0,03	50
		м2		5,00	11,49	7622	17511	133	0,04	62
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	5	40097,59	339,59	200488	1698	937	0,58	3
		т		--	140,94	--	705	133	0,58	3
4	Е010333-А130-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 130 км, класс груза 1**	5	606,96	606,96	3035	3035	607	--	--
		т		--	121,39	--	607	100	2,55	13
5	Е0127-53-2	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ**	6126	708,94	15,35	4342975	94043	89623	0,03	206
		м2		5,94	5,06	36388	30998	133	0,02	108
6	Е0127-54-2 К=8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	49008	85,91	--	4210179	--	652	--	4
		м2		0,01	--	490	--	133	--	--
7	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	1252,63	91,92	91,92	115142	115142	23028	--	--
		т		--	18,38	--	23028	100	0,39	484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16352988**	**410673**			**549**
			Тенге			**86830**	**95951**			**750**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16352988**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**182780**			
		Накладные расходы -	Тенге			**235298**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35295**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**995297**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17583583**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1416**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218075**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**17583583**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1416**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**218075**			
	Итого прямых затрат					**16352988**				
	Накладные расходы		**235298,33**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**995297,16**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**17583583**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**17583583,**	**211003,00**	**17794586,02**					
	Итого с зимними удорожаниями		**17794586,**	**269054,14**	**18063640,16**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**17794586,**	**177945,86**	**18241586,02**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**17794586,**	**71178,34**	**18312764,36**					
	Итого в текущих ценах на		**18312764,**	**43767506,82**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**43767506,**	**875350,14**	**44642856,96**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**5357143**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**50000000**				

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-
Руководитель отдела

_____ **Космагамбетова А.Е.**

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
Инженер Технадзор

_____ **Доскенжиев С.Е.**

Подрядчик
ТОО "Атырауколик"
Директор

_____ **Юсупов К.Т.**