Экз. отдела

Наименование строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары".
БИН 060340004747 ИИК KZ 358560000000457688
KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Полная сметная стоимость
Лимит финансирования на 2017 г. 19 264 000,0
Стоимость выполненных работ по
а) настоящему акту с начала года 19 264 000,00
б) за отчетный месяц 7 426 187,42

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 г.

по Договору №109/05/17 от 26.05.17 г.
Администратор бюджетной программы 271 "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программы 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Программа 000
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненного объема работ за сентябрь месяц 2017 г.			Стоимость выполненных работ с начала года.		
					сумма аванса	сумма погашения	остаток		сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС	сумма с НДС	сумма без НДС	сумма НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тенге	19 264 000,00	577 920,00	222 785,62	0,00	11 837 812,58	7 426 187,42	6 630 524,48	795 662,94	19 264 000,00	17 200 000,00	2 064 000,0

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Директор ТОО "KRAV Инжиниринг"
Кравченко О.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
Сапаргалиев М.Т

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Фундаменты										
26	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку *м3 основания*	2,0754	2530,27 123,75	100,89 38,25	5251 257	209 79	397 118	0,85 0,18	2 0
27	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	34,59	418,9 24,75		14490 856	0 0	1139 133	0,144	5 0
28	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000; *м2 покрытия*	172,95	65,69 3,98		11361 688	0 0	915 133	0,0232	4 0

Scanned by TapScanner

Раздел 7 Полы

7.1 П-1

109 Е11-27-6

Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях

м2 покрытия

5,21	1041,83	15,2	5428	79	1158	1,07	5	
	173,3	7,37	903	38	123	0,037	0	
5,57	137,4	0,32	765	2	286	0,236	1	
	41,63	0,11	232	1	123	0,0006	0	

110 Е11-39-4 Устройство плинтусов из плиток керамических

м плинтусов

7.2 П-2

117 Е11-36-2 Устройство покрытий из линолеума

м2 покрытия

78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30	
	58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1	
83,9	122,02	0,16	10237	13	1677	0,0899	8	
	16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	0	

118 Е11-40-2 Устройство плинтусов поливинилхлоридных

м плинтусов

7.3 П-3

128 Е11-27-3

Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе

м2 покрытия

4	921,4	11,72	3686	47	866	1,06	4	
	171,68	4,39	687	18	123	0,0214	0	
4,28	137,4	0,32	588	1	220	0,236	1	

129 Е11-39-4 Устройство плинтусов из плиток керамических

м плинтусов

Раздел 9 Фасад

19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6	
	48,15	0,72	950	14	105	0,0035	0	

140 Е15-164-2 Простая окраска карниза ,прим.

м2 окрашиваемой поверхности

9.1 Стены

130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8	
	10,24	0,63	1338	82	105	0,003	0	

145 Е15-158-3 Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности

м2 окрашиваемой поверхности

Scanned by TapScanner

146	E12-9-2	Устройство подвесных желобов крыльца 1,2,3										
		м желобов	8,2	481,76	1,22	3950	10	435	0,278	2
				44,1	0,45	362	4	119	0,0022	0
		Раздел 10 Крыльцо Кр1								
154	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,17	21,8	0,05	47	0	11	0,0295	0
				5,81	0,02	13	0	90	0,0001	0
155	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	2,17	20,35	0,02	44	0	8	0,0213	0
				4,16		9	0	90		0
156	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	4,42	934,08	8,2	4129	36	1452	1,71	8
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	0
157	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца								
		м2 окрашиваемой поверхности	2,9	165,65	1,61	480	5	272	0,532	2
				88,65	0,61	257	2	105	0,003	0
158	E6-36-4	Железнение поверхности	8,2	57,48	0,23	471	2	442	0,289	2
		м2 поверхности								
159	E10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга		51,3	0,09	421	1	105	0,0004	0
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)	3,6	120,6	8,67	434	31	466	0,68	2
160	1-1-564	Панели декоративные сайдинг		104,63	3,26	377	12	120	0,016	0
		м2	3,6	1300		4680				
		Раздел 11 Крыльцо Кр2								
165	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	5,13	21,8	0,05	112	0	27	0,0295	0
				5,81	0,02	30	0	90	0,0001	0
166	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	5,13	20,35	0,02	104	0	19	0,0213	0
				4,16		21	0	90		0

Scanned by TapScanner

167	Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб									
		м ограждений	14,03	89,04	5,89	1249	83	1454	0,415	6
168	99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	0
169	Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса	14,03	3910,83		54869				
		м2 поверхности	19,3	57,48	0,23	1109	4	1041	0,289	6
170	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга		51,3	0,09	990	2	105	0,0004	0
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)	5,97	120,6	8,67	720	52	773	0,68	4
171	1-1-564	Панели декоративные сайдинг		104,63	3,26	625	19	120	0,016	0
		м2	5,97	1300		7761				
	Раздел 12 Крыльцо Кр3									
174	Е6-36-4	Железнение поверхности								
		м2 поверхности	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
				51,3	0,09	180	0	105	0,0004	0
	Всего прямые затраты					**198739**	**1213**	**21577**		**107**
						17534	**469**			**2**

Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	21577
- трудоемкость, чел-ч	3237
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11
	13219
Всего по смете	**233535**
Сметная заработная плата, тенге	21239
Нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2569
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	4335
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2361
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	944

Scanned by TapScanner

Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		243 744
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		623 251
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		12465
НДС (12 %)		635 716
Всего по акту с учетом НДС (12%)		76286
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9985634**	712 002
		710 978,80

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

О 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 2-1-2)
отопление и вентиляция

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Вентиляция									
30	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	6,21	1151,92 259,88	13,82 5,18	7153 1614	86 32	2107 128	1,617 0,02531	10 0
31	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм *решетка*	1	241,85 186,64	16,96 7,09	242 187	17 7	248 128	1,1235 0,0315	1 0
32	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	2	241,85 186,64	16,96 7,09	484 373	34 14	496 128	1,1235 0,0315	2 0
33	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм *м2*	0,04	2850		114				

Scanned by TapScanner

34	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм										
35	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *м2*	0,045	3950			178					
		зонт	3	900,19 63,79	5,65 2,36	2701 191	17 7	254 128	0,378 0,0105	1 0
36	Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	3,1	135,68 75,6	14,48 5,4	421 234	45 17	251 100	0,45 0,026	1 0
37	Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	1,9	153,59 86,85	17,64 6,53	292 165	34 12	177 100	0,51 0,032	1 0
38	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм *м3*	0,17	12800		2176				
39	Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим. *м2 покрытия*	4,2	191,79 151,65	26,19 9,9	806 637	110 42	679 100	0,905 0,048	4 0
40	1-1-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм *м2*	4,2	262		1100				
		Итого по разделу 2				**15666** **3401**	**342** **131**	**4212**		**21** **1**
		Накладные расходы, тенге				4212				
		- заработная плата, тенге				632				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1193				
		Всего по разделу, тенге				**21070**				
		Сметная заработная плата, тенге				4164				
		[illegible]ость, чел-ч				23				

Scanned by TapScanner

Всего прямые затраты		15666	342	4212
оборудования, тенге				21
Накладные расходы, тенге		3401	131	
- заработная плата, тенге		0		1
- трудоемкость, чел-ч				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		4212		
		632		
Всего по смете		2		
Сметная заработная плата, тенге		1193		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		**21070**		
		4164		
Временные здания и сооружения (1,1 %)		23		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		232		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		391		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		213		
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		85		
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		21 991		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		56 232		
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		1125		
НДС (12 %)		57 357		
Всего по акту с учетом НДС (12%)		6883		
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9985634**	64 239		
		64 147,07		

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жоллары"

М.П.

Расценки со слов заключ

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки. Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 2-1-3)
Внутренние сети водопровода и канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
		1.1 Водоснабжение								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	15	329,67 59,85	4,19 1,58	4945 898	63 24	1179 128	0,337 0,0076	5 0
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	5	364,67 59,85	4,19 1,58	1823 299	21 8	393 128	0,337 0,0076	2 0
3	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	7	401		2807				
4	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	483		483				

Scanned by TapScanner

5	E16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	1	7372,57 54	1,57	7373 54	2 0	69 128	0,3	0 0
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана) *шт*	1	401		401				
7	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	20	10,99 10,69		220 214	0 0	274 128	0,0501	1 0
8	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1,3	148,39 108	0,07 0,02	193 140	0 0	147 105	0,646 0,0001	1 0
9	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82 67,5	1,57	76 68	2 0	86 128	0,41	0 0
10	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром *шт*	1	1117,38		1117				
		1.2 Горячее водоснабжение								
11	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	10	329,67 59,85	4,19 1,58	3297 599	42 16	786 128	0,337 0,0076	3 0
12	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	5	367		1835				
13	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	10	10,99 10,69		110 107	0 0	137 128	0,0501	1 0
14	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,6	148,39	0,07	89	0	68	0,646	0

Scanned by TapScanner

					108	0,02	65	0	105	0,0001	0
15	E17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	2	1467,32 / 1370,25	97,07 / 36	2935 / 2741	194 / 72	3600 / 128	7,87 / 0,18	16 / 0
16	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	шт	1	7180,56		7181				
17	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	шт	1	9771,48		9771				
		1.3 Канализация									
18	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	м трубопровода	4	620,54 / 106,2	0,64 / 0,25	2482 / 425	3 / 1	545 / 128	0,584 / 0,0012	2 / 0
19	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м трубопровода	11	748,88 / 102,38	1,43 / 0,54	8238 / 1126	16 / 6	1449 / 128	0,56 / 0,0026	6 / 0
20	E16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м трубопровода	3,5	1218,62 / 144	10,58 / 3,96	4265 / 504	37 / 14	663 / 128	0,77 / 0,0194	3 / 0
21	E15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	м2 окрашиваемой поверхности	1,19	22,29 / 18,68		27 / 22	0 / 0	23 / 105	0,11	0 / 0
22	99-16-20(пл)	Ревизия 100	шт	1	129,2		129				
23	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100	шт	1	48,89		49				
24	30-14-3	Упор бетонный	м3	0,1	18200		1820				
25	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	м трубопровода	2	57,23 / 38,59	16,85 / 4,33	114 / 77	34 / 9	86 / 100	0,211 / 0,025	0 / 0
26	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	м	2	1700		3400				

Scanned by TapScanner

27	Е26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная *м трубопровода*	3,5	72,96 38,59	16,85 4,33	255 135	59 15	150 100	0,211 0,025	1 0
28	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм *м2*	1,19	3700		4403				
		1.4 Санитарно-технические приборы								
29	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28 346,5	21,53 9	5680 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2 0
30	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	6926,62 387	39,24 15,75	6927 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 0
31	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	1	1757,4 279	13,9 4,5	1757 279	14 5	363 128	1,56 0,03	2 0
32	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	1	5778,07 330,75	93,94 36	5778 331	94 36	469 128	1,95 0,17	2 0
33	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом *комплект*	1	1530		1530				
		Раздел 2 Опорный пункт **2.1 Водоснабжение**								
34	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82 67,5	1,57	76 68	2 0	86 128	0,41	0 0
35	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром *шт*	1	1117,38		1117				
36	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3

Scanned by TapScanner

№	Шифр	Наименование	Ед. изм.	Кол-во							
					100,35	5,29	502	26	128	0,0258	0
37	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25x2 мм	м	5	127		635				
38	Е22-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	км трубопровода	0,005	97831,86 / 20295	16526,11 / 6243,75	489 / 101	83 / 31	173 / 130	116 / 30,49	1 / 0
39	Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	м трубопровода	1	839,36 / 351	70,85 / 26,53	839 / 351	71 / 27	483 / 128	1,98 / 0,1296	2 / 0
40	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1	2999		2999				
41	Е22-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	км трубопровода	0,001	429695,49 / 34200	55944,86 / 21134,25	430 / 34	56 / 21	72 / 130	197 / 103,22	0 / 0
42	30-14-3	Упор бетонный	м3	0,02	18200		364				
43	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м трубопровода	1	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	330 / 60	4 / 2	79 / 128	0,337 / 0,0076	0 / 0
44	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м трубопровода	5	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	1823 / 299	21 / 8	393 / 128	0,337 / 0,0076	2 / 0
45	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1	401		401				
46	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м трубопровода	11	10,99 / 10,69		121 / 118	0 / 0	151 / 128	0,0501 /	1 / 0

Scanned by TapScanner

47	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	0,46	148,39 108	0,07 0,02	68 50	0 0	52 105	0,646 0,0001	0 0
		2.2 Канализация								
48	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	8	620,54 106,2	0,64 0,25	4964 850	5 2	1090 128	0,584 0,0012	5 0
49	E16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	3,5	781,79 130,5	7,07 2,66	2736 457	25 9	597 128	0,7 0,0129	2 0
50	E15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим. *м2 окрашиваемой поверхности*	0,63	22,29 18,68		14 12	0 0	12 105	0,11	0 0
51	99-16-22(пл)	ПС заглушка 100 *шт*	2	48,89		98				
52	E26-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция рулонная *м трубопровода*	3,5	72,96 38,59	16,85 4,33	255 135	59 15	150 100	0,211 0,025	1 0
53	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 мм *м2*	0,63	3700		2331				
		2.3 Санитарно-технические приборы								
54	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	1	5680,28 346,5	21,53 9	5680 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2 0
		Всего прямые затраты				**117885** **12198**	**1057** **380**	**15929**		**68** **2**
		оборудования, тенге				16952				
		Накладные расходы, тенге				15929				

Scanned by TapScanner

- заработная плата, тенге		2389
- трудоемкость, чел-ч		8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		7012
Всего по смете		**140826**
Сметная заработная плата, тенге		14967
Нормативная трудоемкость, чел-ч		78
Временные здания и сооружения (1,1 %)		1363
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		2299
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		1252
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		501
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		146 241
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		373 939
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		7479
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		381 418
НДС (12 %)		45770
Всего по акту с учетом НДС (12%)		427 188
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9985634**	**426 574,62**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматыжолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 2-1-4)
Электроосвещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2,3
2	18-3-154	Щиток осветительный прим. *шт*	1	393,75 5310	12,29	394 5310	12	108	0,06	0
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный *шт*	1	62,9	5,4	63	5	53		0
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711 *шт*	1	54 2514,11	2,3	54 2514	2	95	0,013	0
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим. *шт*	1	300		300				
6	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим. *шт*	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3
				101		303	0	95		0

Scanned by TapScanner

7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А											
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	*шт*	1	1430			1430					
9	18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим.	*шт*	1	1160			1160					
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	1	1020			1020					
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	*шт*	15	34,7 29,48			521 442	0 0	478 108	0,188	2,82 0	
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254	*шт*	8	195			1560					
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	*шт*	7	237			1659					
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	*шт*	1	74,54 53,55			75 54	0 0	58 108	0,337	0,337 0	
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	1	46			46					
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	*шт*	4	35,4 29,48			142 118	0 0	127 108	0,187	0,748 0	
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	3	36,26 27			109 81	0 0	87 108	0,171	0,513 0	
				3	45,74 31,05			137 93	0 0	101 108	0,198	0,594 0	
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220		3	134			402					

Scanned by TapScanner

19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	*шт*	4	156		624						
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	*шт*	3	182		546						
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	*комплект*	1	74,15		74	0	49	0,269	0,269		
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	*шт*	1	45,68 431		46 431	0	108		0		
23	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	*1000шт*	0,022	28100		618						
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	*шт*	17	509		8653						
25	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	*м*	10	10	4,5	100	45	59	0,03	0,3		
26	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	*м*	10	4,9 22,35	1,3	49 224	13	95	0,008	0		
27	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	*шт*	5	169,86 86,85	57,56 35,93	849 434	288 180	663 108	0,55 0,157	2,75 1		
28	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	*шт*	2	365		730						
29	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	*шт*	2	209		418						
30	17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	*шт*	1	158		158						
31	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	*шт*	2	33		66						
32	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	*шт*	3	24		72						
33	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания		2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	0,61		

Scanned by TapScanner

34	18-1-140	Патрон прим.	шт										
35	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м провода	2	47,93 38	0,14	96 76	0	166	0,0007	0
36	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	270	26,92 24,75		7268 6683	0	7217 108	0,152	41,04 0
37	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,11	32123		3534				
38	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	50586		8094				
39	18-1-7	Коробка клемная на 3-4 контакта на 25 А прим.	шт	0,01	33644		336				
40	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	5	112		560				
41	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	14	51,7 27,5	2,8 0,3	724 385	39 4	370 95	0,16 0,002	2,24 0
42	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	3	330,1 116	24,1 2,5	990 348	72 8	338 95	0,7 0,015	2,1 0
				10	55 23,2	7,6 0,9	550 232	76 9	229 95	0,13 0,005	1,3 0
		Раздел 2 Опорный пункт									
43	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	518,13 393,75	31 12,29	518 394	31 12	439 108	2,3 0,06	2,3 0
44	18-3-154	Щиток осветительный прим.	шт	1	5310		5310				
45	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный		1	62,9	5,4	63	5	53		0

Scanned by TapScanner

46	93-12-4(пп)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	шт	1	54 2514,11	2,3	54 2514	2	95	0,013	0
47	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	шт	1	300		300				
48	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	шт	1	1430		1430				
49	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	шт	1	1160		1160				
50	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	34,7 29,48		174 147	0 0	159 108	0,188	0,94 0
51	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	5	195		975				
52	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	35,4 29,48		142 118	0 0	127 108	0,187	0,748 0
53	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	1	36,26 27		36 27	0 0	29 108	0,171	0,171 0
54	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	шт	1	134		134				
55	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4	156		624				
56	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,009	28100		253				
57	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	7	509		3563				

Scanned by TapScanner

58	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2											
59	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	м	10	10			100	45	94	0,03	0,3	
60	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	м	10	4,9 22,35	1,3		49 224	10	95	0,008	0	
61	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	шт	6	244,37	65,36		1466	392	1206	0,946	5,676	
62	17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	шт	5	151,65 2480	34,45		910 12400	207	108	0,1562	1	
63	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	1	1160			1160					
64	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	шт	11	99			1089					
65	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	11	14			154					
66	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	шт	2	169,86 86,85	57,56 35,93		340 174	115 72	265 108	0,55 0,157	1,1 0	
67	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	шт	1	365			365					
68	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	шт	1	209			209					
69	17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	шт	1	33			33					
70	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м провода	1	24			24					
				140	26,92 24,75			3769 3465	0 0	3742 108	0,152	21,28 0	
71	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,09	32123			2891					
72	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		0,05	50586			2529					

Scanned by TapScanner

73-16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	*1000м*								
74 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	*км*	0,01	33044		330				
		м	10	33	7,6	330	76	223	0,13	1,3
	Всего прямые затраты			23,2	0,9	232	9	95	0,005	0
						97964	**1227**	16968		35
	Накладные расходы, тенге					**15381**	**543**			3
	- заработная плата, тенге					16968				
	- трудоемкость, чел-ч					2545				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8				
	Всего по смете					6896				
	Сметная заработная плата, тенге					**121829**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					**18469**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					106				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					1340				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					2261				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1232				
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					493				
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					127 154				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					325 135				
	Итого в текущих ценах с учетом налога 2%					6503				
	НДС (12 %)					331 638				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					39797				
	Всего по акту с учетом тендерной скидки к		**0,9985634**			371 434				
						370 900,85				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

(локальная смета 2-1-5)
Телефонизация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка *шт*	2	107,3 99		215 198		200 101	1	2 0
2	Ц10-898-13	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках *коробка*	1	1025 477	357 83,3	1025 477	357 83	616 110	3 0,487	3 0,487
3	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4 *шт*	2	222		444				
4	18-2-15	Коробка телефонная распределительная КР75/200 *шт*	1	5090		5090				
5	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	12	108,6 39,6	48,9 12,2	1303 475,2	586,8 146	591 95	0,22 0,071	2,64 0,852

Scanned by TapScanner

№	Шифр	Наименование	Ед. изм.	Кол-во							
6	Ц8-[illegible]	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	12	14,6 / 11,8	0,2 / 0,1	175 / 141,6	2,4 / 1	136 / 95	0,07 /	0,84 / 0
7	8-4-69	Трубы полипропиленовые -25х4,2	м	12	53		636				
8	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1000м	0,012	2980		36				
9	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	8	147,3 / 49,5	73 / 18,3	1178 / 396	584 / 146	515 / 95	0,29 / 0,107	2,32 / 0,856
10	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	8	14,6 / 11,8	0,2 / 0,1	117 / 94,4	1,6 / 1	90 / 95	0,07 /	0,56 / 0
11	8-4-72	Трубы полипропиленовые -50х8,3	м	8	266		2128				
12	16-6-527	Кабели телефонные МКППэп3 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,009	39372		354				
13	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	кабель	1	626,1 / 619	—	626 / 619	—	681 / 110	4 /	4 / 0
14	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пара	4	24,4 / 23	—	98 / 92	—	101 / 110	0,13 /	0,52 / 0
15	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	шт	1	978,9 / 947	—	979 / 947	—	852 / 90	7 /	7 / 0
16	99-1-10(пл)	Аппарат телефонный		1	1889,07		1889				

Scanned by TapScanner

	Всего прямые затраты		16203	1532	3783
	Накладные расходы, тенге		3440	378	
	- заработная плата, тенге				
	- трудоемкость, чел-ч		3783		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		567		
			2		
	Всего по смете		1204		20076
	Сметная заработная плата, тенге		**21280**		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		4386		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)		27		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		234		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		395		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		215		
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		86		
	Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		22 210		
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		56 791		
	Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		1136		
	НДС (12 %)		57 926		
	Всего по акту с учетом НДС (12%)		6951		
	Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,9985634	64 878		
			64 784,43		

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматыжолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 2-1-6)
Технологическое оборудование

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кабинет (2*)										
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый *шт*	2	9030		18060				
2	77-1-16	Шкаф комбинированный *шт*	2	16125		32250				
3	77-1-2	Кресло рабочее *шт*	2	3225		6450				
4	77-1-53	Стул полумягкий *шт*	2	1505		3010				
5	77-1-135	Компьютер *комплект*	2	57760		115520				
6	77-1-18	Шкаф для одежды *шт*	1	12900		12900				
Раздел 2 Кабинет (3*)										
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый *шт*	1	9030		9030				
8	77-1-16	Шкаф комбинированный *шт*	1	16125		16125				
9	77-1-2	Кресло рабочее	1	3225		3225				

Scanned by TapScanner

10	77-1-53	Стул полумягкий	шт				
11	77-1-135	Компьютер	шт	1	1505	1505	
12	77-1-18	Шкаф для одежды	комплект	1	57760	57760	
		-	шт	1	12900	12900	
		Всего прямые затраты				**288735**	–
		Стоимость: материалов, тенге				–	–
		оборудования, тенге				–	–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				288735	
		Всего по смете				–	
		Сметная заработная плата, тенге				**288735**	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–	
		Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				–	
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				288 735	
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				738 299	
		Итого в текущих ценах с учетом налога 2%				14766	
		НДС (12 %)				753 065	
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				90368	
		Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9985634**			843 432	
						842 220,68	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Заказчик:
Подрядчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки. Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района
Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 2-1-7)
Пожарная сигнализация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	80-9-1(пл)	Прибор приемно контрольный "Вектор-2"								
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного	шт	1 / 5459,44		5459				
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора	шт	1 / 792,7 758	1,6	793 758	2 0	682 90	4	4 0
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч	шт	1 / 380,3 333		380 333	0 0	316 95	2	2 0
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	шт	1 / 607,02 2 / 97,7 85,5	1,6	607 195 171	3 0	162 95	1	2 0
6	80-8-3(пл)	Сирена со стробом - "Янтарь"	шт	2 / 444,16		888				

Scanned by TapScanner

7 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении										
8 80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д", исполнение 02	*шт*	4	369,9 347	1,6	1480 1388	6 0	1249 90	2	8 0
9 Ц10-386-10	Кнопка ручного пуска	*шт*	4	436,76		1747				
10 80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН"	*шт*	1	232,5 203		233 203	0 0	205 101	1	1 0
11 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный	*шт*	1	370,13		370				
12 99-8-5(пл)	Кабельный канал шир.15мм.	*м*	25	170,1 15,8	15,3 3,2	4253 395	383 80	451 95	0,09 0,019	2,25 0,475
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	*м*	25	16,06		402				
14 16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020;	*м кабеля*	28	27,7 19,7	2,1 0,5	776 552	59 14	537 95	0,1 0,003	2,8 0,084
15 16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020;	*1000м*	0,00816	69800		570				
		1000м	0,0204	77200		1575				
	Итого по разделу 1					**19726**	**453**	**3604**		**22**
	оборудования, тенге					**3800** 9072	**94**			1
	Накладные расходы, тенге					3604				
	- заработная плата, тенге					541				
	- трудоемкость, чел-ч					2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					856				
	Всего по разделу, тенге					**24186**				

Scanned by TapScanner

Нормативная трудоемкость, чел-ч					
Всего прямые затраты		24			
оборудования, тенге		19726	453	3604	22
Накладные расходы, тенге		3800	94		
- заработная плата, тенге		9072			1
- трудоемкость, чел-ч		3604			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		541			
Всего по смете		2			
Сметная заработная плата, тенге		856			
Нормативная трудоемкость, чел-ч		**24186**			
Временные здания и сооружения (1,1 %)		4434			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		24			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		166			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		281			
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		153			
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		61			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		24 847			
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		63 534			
НДС (12 %)		1271			
Всего по акту с учетом НДС (12%)		64 805			
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9985634**	7777			
		72 581			
		72 477,11			

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
"КазИнжиниринг"
Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Заказчик: Управление строительства Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 3-1-2)
Углярка

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы / *м3 грунта*	7,8	218,93 / 218,93		1708 / 1708		1930 / 113	1,54	12 / 0
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы / *м3 грунта*	6,25	134,1 / 134,1		838 / 838		947 / 113	0,972	6 / 0
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных / *м3*	1,62	9005,89 / 441	311,32 / 117,61	14590 / 714	504 / 191	950 / 105	2,82 / 0,5744	5 / 1
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4959	3,72	21

Scanned by TapScanner

5	30-3-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	*м3 кладки*	358	594							
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	*шт*		43	139,5	3404	799	118	0,68	4	
7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	*т металлических изделий*	0,00598	49879,65		15394					
						422,15	298	3	59	56,4	0	
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	*м3*	0,37	8257,5 11301	157,5 316,01	49 4181	1 117	118 578	0,77 8,25	0 3	
					1368	119,39	506	44	105	0,583	0	
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,03011	50642		1525					
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	*т*	0,00482	55620		268					
		1.4 Проемы		0,004	69800		279					
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	*м2 проемов*	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	0	
					272,25	25,25	54	5	120	0,1042	0	
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	*м2*	0,2	6860		1372					
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	*м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок*	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	0	
					69,98	1,15	14	0	105	0,0056	0	
14	1-1-797	Скобяные изделия окон	*комплект*	1	360		360					
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	*м2 проемов*	1,33	400,18	102,53	532	136	299	0,899	1	
					151,65	35,67	202	47	120	0,1393	0	
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П		1,33	4250		5653					

Scanned by TapScanner

17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *м2*										
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1) *комплект*	1	1380			1380					
	1.5 Полы											
19	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м3*	0,01	13600			136					
20	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм) *м2 площади уплотнения*	7,56	108,05 10,51	2,62 0,99	817 79	20 7	107 123	0,0681 0,0048	1 0		
21	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000; *м2 покрытия*	7,56	340,26 52,43	14,76 5,54	2572 396	112 42	539 123	0,361 0,027	3 0		
	1.6 Кровля		75,6	40,71 1,69	0,67 0,25	3078 128	51 19	180 123	0,0104 0,0012	1 0		
22	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,22	23741,72 3397,5	334,28 126	5223 747	74 28	930 120	22,1 0,62	5 0		
23	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	12,6	578,74 67,73	8,2 3,08	7292 853	103 39	1062 119	0,424 0,015	5 0		
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,22	573,75 123,75	28,11 10,58	126 27	6 2	35 120	0,78 0,052	0 0		
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	12,6	20,49 4,68	0,91 0,34	258 59	11 4	76 120	0,029 0,00168	0 0		
26	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	101	0,0403	1		

Scanned by TapScanner

27	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	*м2 покрытий по фермам*		6,48	0,2	82	3	120	0,001	0
	1.7 Наружная и внутренняя отделка		*т*	0,017	63800		1085				
28	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
					117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	*м2 окрашиваемой поверхности*	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
					13,73	0,05	155	1	105	0,0002	0
30	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
					108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
31	E15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	*м2 фасада*	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
					6,71	0,34	163	8	105	0,0016	0
	Итого по разделу 1						**92039**	**3457**	**19292**		**99**
							15968	**1271**			**8**
	Накладные расходы, тенге						19292				
	- заработная плата, тенге						2894				
	- трудоемкость, чел-ч						10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						6680				
	Всего по разделу, тенге						**118011**				
	Сметная заработная плата, тенге						20132				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч						116				
	Всего прямые затраты						**92039**	**3457**	**19292**		**99**
							15968	**1271**			**8**
	Накладные расходы, тенге						19292				

Scanned by TapScanner

- заработная плата, тенге		
- трудоемкость, чел-ч		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		
Всего по смете		
Сметная заработная плата, тенге		
Нормативная трудоемкость, чел-ч		
Временные здания и сооружения (1,1 %)		118011
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		20132
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		116
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		1298
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		2191
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		1193
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		477
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		123 170
НДС (12 %)		314 948
Всего по акту с учетом НДС (12%)		6299
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9985634**	321 247
		38550
		359 796
		359 279,50

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со слов сметы

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района
Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

(локальная смета 3-1-3)
Уборная на 1 очко

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	5,6	294,75		1651	0	1865	1,89	11
				294,75		1651	0	113		0
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3	134,1		402	0	455	0,972	3
				134,1		402	0	113		–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы *м3*	0,779	9304,72	86,6	7248	67	428	3,06	2
				490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02243	41200		924				
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
				3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3

Scanned by TapScanner

7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	*м2 проемов*	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	5
					792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	*м2*	1,47	4250		6248				
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	*комплект*	1	843		843				
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	*м2 покрытия*	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
					86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	*м2 кровли*	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
					67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	*м2 окрашиваемой поверхности*	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
					88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
		Всего прямые затраты					**33254**	**268**	**7452**		**40**
							6473	**101**			
		Накладные расходы, тенге					7452				
		- заработная плата, тенге					1118				
		- трудоемкость, чел-ч					4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2442				
		Всего по смете					**43148**				
		Сметная заработная плата, тенге					7692				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					44				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					475				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					801				

Scanned by TapScanner

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		174
Итого по сметному расчету. в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		45 034
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		115 153
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		2303
НДС (12 %)		117 456
Всего по акту с учетом НДС (12%)		14095
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,9985634	131 551
		131 362,09

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Подрядчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки. Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района
Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

(локальная смета 3-1-3)
Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)
Уборная на 1 очко №2

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	5,6	294,75		1651	0	1865	1,89	11
				294,75		1651	0	113		0
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	3	134,1		402	0	455	0,972	3
				134,1		402	0	113		–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы *м3*	0,779	9304,72	86,6	7248	67	428	3,06	2
				490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02243	41200		924				
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
				3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками *м2 обшивки стен (за вычетом проемов)*	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3

Scanned by TapScanner

	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах										
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	*м2 проемов*	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6
					792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	*м2*	1,47	4250		6248				
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	*комплект*	1	843		843				
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	*м2 покрытия*	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
					86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	*м2 кровли*	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
					67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
			м2 окрашиваемой поверхности	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
					88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
		Всего прямые затраты					**33254**	**268**	**7452**		**40**
							6473	**101**			
		Накладные расходы, тенге					7452				
		- заработная плата, тенге					1118				
		- трудоемкость, чел-ч					4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2442				
		Всего по смете					**43148**				
		Сметная заработная плата, тенге					7692				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					44				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					475				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					801				

Scanned by TapScanner

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		174
Итого по сметному расчету, в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		45 034
Итого по сметному расчету, в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		115 153
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		2303
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		117 456
НДС (12 %)		14095
Всего по акту с учетом НДС (12%)		131 551
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,9985634	131 362,09

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со слов сличено

Scanned by TapScanner

Подрядчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
2	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А *шт*		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
3	99-14-38(пл)	Крюк SOT 21.1 *шт*	2	12100		24200				
4	99-14-37(пл)	Зажим натяжной SO 118.425 *шт*	1	985,74		986				
5	99-14-36(пл)	Бандаж дистанционный SO 72.1 *шт*	1	1487,16		1487				
6	99-14-35(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.127 *шт*	1	739,92		740				
7	99-14-34(пл)	Зажим заземляющий SM 2.24 *шт*	1	541,93		542				
8	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2 *т*	1	886,22		886				
			0,00014	493900		69				

Scanned by TapScanner

		Зажим плашечный											
10	18-4-2014	Проводник заземляющий ЗП(прим)	*100шт*	0,01	7100								
11	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	*шт*	1	164		71						
12	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	*шт*	2	13		164 26						
13	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	*шт*	1	584		584						
14	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	*опора*	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	5 2		
15	99-14-40(пл)	Крюк SOT 21.16	*шт*	2	12100		24200						
16	99-14-41(пл)	Зажим поддерживающий SO 140	*шт*	1	904,38		904						
17	99-14-34(пл)	Зажим заземляющий SM 2.24	*шт*	1	2144,32		2144						
18	99-14-35(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.127	*шт*	1	886,22		886						
19	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	*шт*	1	541,93		542						
20	Е33-114-4	Устройство подводки для ввода в здание от концевой опоры	*m*	0,00014	493900		69						
			ответвление	1	277,06 213,75	38,56 13,5	277 214	39 14	239 105	1,27 0,07	1 0		
21	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	*шт*	1	274,81		275						
22	99-14-41(пл)	Крюк PD 2.2	*шт*	1	945,93		946						
23	99-14-42(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.1	*шт*	2	551,36		1103						
24	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	*км линии*	0,129	5096,44 4140	752,81 276,75	657 534	97 36	598 105	24,4 1,35	3 0		

Scanned by TapScanner

	26 16-7-926	0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-	км	0,015	34872								
	27 99-14-43(пл)	0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 Крюк SOT 28.2						523					
	28 99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	км	0,114	61264								
	29 99-14-44(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	шт	1	953,61			6984					
	30 99-14-45(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	шт	1	274,81			954					
	31 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2	107,2			275					
	32 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт	1	1340,16			214					
				3	330,	24,1		1340					
					116	2,5		990	72	338	0,7	2	
			м	4	61,9	3,3		348	8	95	0,015	0	
					23	0,4		248	13	89	0,14	1	
								92	2	95	0,002	0	
	Раздел 2 Опорный пункт												
	33 Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры		1	277,06	38,56		277	39	239	1,27	1	
			ответвление		213,75	13,5		214	14	105	0,07	0	
	34 99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1		2	551,36			1103					
	35 99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	шт	2	274,81			550					
	36 99-14-41(пл)	Крюк PD 2.2	шт	1	945,93			946					
	37 99-14-46(пл)	Крюк SOT 28.2	шт	1	953,61			954					
	38 99-14-44(пл)	Фиксатор SO 70	шт	2	107,2			214					
	39 99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	шт	1	1340,16			1340					
	40 Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную		0,01	5096,44	752,81		51	8	46	24,4		

Scanned by TapScanner

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км линии		4140	276,75	41	3	105	1,35
Всего прямые затраты	км	0,01	34872		349			
Накладные расходы, тенге					85382	4248	4773	20
- заработная плата, тенге					3414	1174		5
- трудоемкость, чел-ч								
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4773			
Всего по смете					716			
Сметная заработная плата, тенге					2			
Нормативная трудоемкость, чел-ч					5409			
Временные здания и сооружения (1,1 %)					**95564**			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					5304			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					28			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1051			
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					1774			
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					966			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					386			
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%					99 742			
НДС (12 %)					255 040			
Всего по акту с учетом НДС (12%)					5101			
Всего по акту с учетом тендерной скидки к		**0,9985634**			260 141			
					31217			
					291 358			
					290 939,63			

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматыжолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района
Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

(локальная смета 5-1-1)
Телефонизация

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружные сети телефонизации								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	8	22,04 1,31	20,73 5,7	176 10	166 46	54 97	0,00911 0,0198	0 0
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,8	200,88 200,88		161 161	0 0	182 113	1,416	1 0
3	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,025	621603,38 20790		15540 520	0 0	572 110	133	3 0
4	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые *10шт*	0,4	482		193				
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8	6,48	6,48	52	52	16		0

Scanned by TapScanner

		Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг	м3 грунта									
7	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	*м кабеля*	292	28,9		2,1		0		97	0,20806	0
8	16-6-527	Кабели телефонные МКППэпТ 5х2х0,4	*м*		18,1			8439	0	5179	0,1	29
9	16-6-17	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	*км*	25	60,5		2,8	5285	0	98		0
10	Ц8-165-1	Муфта разветвительная на кабеле ТСВ 10х2	*км*	0,313	55,1		0,5	1513	70	1321	0,32	8
11	16-10-3	Муфта ВССК-10 (прим)	*шт*	0,01	39372			1378	13	95	0,003	0
					49296			12323				
				1	2021,1		1245	493	1245	979	4	4
					756		275	2021	275	95	1,604	2
				1	3200			756				
								3200				
		Итого по разделу 1						**44111**	**1533**	**8303**		**46**
		Накладные расходы, тенге						**8110**	**350**			**2**
		- заработная плата, тенге						8303				
		- трудоемкость, чел-ч						1246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)						4				
								3145				
		Всего по разделу, тенге						**55559**				
		Сметная заработная плата, тенге						9705				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч						52				
		Всего прямые затраты						**44111**	**1533**	**8303**		**46**
								8110	**350**			**2**
		Накладные расходы, тенге						8303				

Scanned by TapScanner

трудоемкость, чел-ч		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (0,00 %)		
Всего по смете		
Сметная заработная плата, тенге		4
Нормативная трудоемкость, чел-ч		3745
Временные здания и сооружения (1,1 %)		55559
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		9725
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		52
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		611
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		1031
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		562
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		225
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		57 988
НДС (12 %)		148 275
Всего по акту с учетом НДС (12%)		2966
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9985634**	151 241
		18149
		169 390
		169 146,24

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жоллары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

ГУ "Управление строительства Алматинской области"
ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водоснабжение									
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	315	22,04 1,31	20,73 5,7	6943 413	6530 1796	2142 97	0,00911 0,0198	3 6
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	9,45	200,88 200,88		1898 1898	0 0	2145 113	1,416	13 0
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	315	6,48	6,48 2,1	2041 0	2041 662	642 97	 0,00806	0 3
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
		м3 грунта	9,45	122,18		1155	0	1305	0,885	8

Scanned by TapScanner

5	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	315	122,18 21,55 / 17,03	4,52	1155 6788 / 5364	0 1424 / 0	113 5204 / 97	0,108	0 34 / 0
6	E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,105	47611,09 / 29700	17877,09 / 4698,68	4999 / 3119	1877 / 493	4695 / 130	173 / 18,1	18 / 2
7	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	105	32		3360				
8	E22-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 250 мм с соединением асбестоцементными муфтами (футляр) *км трубопровода*	0,003	758637,38 / 61650	25561,3 / 9657	2276 / 185	77 / 29	278 / 130	363 / 47,16	1 / 0
9	E22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм (футляр) *км трубопровода*	0,005	174718,44 / 83025	71861,81 / 27146,25	874 / 415	359 / 136	716 / 130	441 / 132,58	2 / 1
10	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм (футляр) *м*	5	1803		9015				
11	E22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм (футляр) *км трубопровода*	0,0006	64249,36 / 45900	8122,48 / 3069	39 / 28	5 / 2	38 / 130	254 / 14,99	0 / 0
12	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм (футляр) *м*	0,6	333		200				
13	E22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0002	367004,63 / 34200	32537 / 12291,75	73 / 7	7 / 2	12 / 130	196 / 60,03	0 / 0
14	E13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	0,15	41,11	0,05	6	0	0	0,0136	0

Scanned by TapScanner

15	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м2		2,75	0,02	0	0	90	0,0001	0
16	11-4-10	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		3,1	25580,84	1879,87	79301	5828	7955	8,86	27
17	Е6-1-1	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		1435,5	538,43	4450	1669	130	2,061	6
18	2-1-267	Устройство бетонной отмостки	м3	2	13400		26800				
19	Е6-11-7	Стремянки	т	1,1	8062,57	66,01	8869	73	255	1,35	1
20	Е22-33-5	Установка закладных деталей	т		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	0
		Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм		0,03416	133700		4567				
21	Е16-15-1	т фасонных частей		0,05616	93997,62	304,24	5279	17	1957	198	11
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм			33075	114,75	1857	6	105	0,56	0
				0,00398	247994,13	49389,75	987	197	421	312,7	1
					62775	18657	250	74	130	91,12	0
22	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
23	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	371		742				
24	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	2	471		942				
25	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	врезка	2	384		768				
				1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
					1190,25	42,75	1190	43	128	0,2	0

Scanned by TapScanner

26	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	*км трубопровода*	0,105	8097,13		850	0	1096	51,5	5
27	Е34-108-4	Установка указателя на стене			8032,5		843	0	130		0
28	1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	*шт*	1	109,13		109	0	104	0,61	1
			100шт	0,01	94,5 41200		95 412	0	110		0
		Итого по разделу 1					**180030**	**18702**	**31926**		**140**
		Накладные расходы, тенге					**22501**	**5002**			**19**
		- заработная плата, тенге					31926				
		- трудоемкость, чел-ч					4789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					16				
		Всего по разделу, тенге					12717				
		Сметная заработная плата, тенге					**224674**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					32293				
							175				
		Всего прямые затраты					**180030**	**18702**	**31926**		**140**
							22501	**5002**			**19**
		Накладные расходы, тенге					31926				
		- заработная плата, тенге					4789				
		- трудоемкость, чел-ч					16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					12717				
		Всего по смете					**224674**				
		Сметная заработная плата, тенге					32293				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					175				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					2471				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					4170				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					2271				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					909				

Scanned by TapScanner

Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		234 496
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		599 608
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		11992
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		611 600
НДС (12 %)		73392
Всего по акту с учетом НДС (12%)		684 992
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	**0,9985634**	**684 008,35**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
Шабалин В.А.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"
М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик ТОО "Алматы жолдары"
Строительство строек и Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района
Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 6-2-1)
Наружные сети канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Жилой дом										
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	16,5	22,04 1,31	20,73 5,7	364 22	342 94	112 97	0,00911 0,0198	0 0
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,5	200,88 200,88		100 100	0 0	113 113	1,416	1 0
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	16,25	6,48	6,48 2,1	105 0	105 34	33 97	0,00806	0 0
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	0,5	122,18 122,18		61 61	0 0	69 113	0,885	0 0

Scanned by TapScanner

5 Е1[illegible]-4-1	Уплотнение грунта [illegible] трамбовками									
		м3 уплотненного грунта	16,5	21,55	4,52	356	75	273	0,108	2
6 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм			17,03		281	0	97		0
		км трубопровода	0,011	444788,62	1733,92	4893	19	[illegible]	361	[illegible]
7 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах			60966	650,25	671	7	130	3,17	0
		м3 конструкций колодцев	0,93	19877,07	2308,84	18486	2147	3809	13,869	13
8 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки			2286	864,68	2126	804	130	4,223	4
		м3	0,55	8062,57	66,01	4434	36	127	1,35	1
9 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	0
		комплект	1	8060		8060				
10 2-1-267	Стремянки		0,0066	133700		882				
		т	0,02544	33398,37	34,3	850	1	884	198	5
11 Е6-11-7	Установка закладных деталей			33075	8,8	841	0	105	0,56	0
		т	2,37	20828,82	1265,69	49364	3000	6245	9,16	22
12 Е23-13-8	Устройство септика			1552,73	474,08	3680	1124	130	2,315	5
		м3 конструкций колодцев	16	221		3536				
13 1-1-773	Скобы ходовые									
		шт	12,5	229,59	3,39	2870	42	1545	0,65	8
14 Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца			117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности	3,14	233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
15 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм			52,2	3,74	164	12	123	0,0182	0
		м2 стяжки								
16 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000;		-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	0
17 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П		0,77	12300		9471				
		м2	1	8060		8060				
18 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									

Scanned by TapScanner

19	Е6-11-7	Установка закладных деталей *комплект*								
20	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *т*	0,03858	93997,62 / 33075	304,24 / 114,75	3620 / 1276	12 / 4	1344 / 105	198 / 0,56	8 / 0
21	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,002	387314,07 / 45900	1984,82 / 749,25	775 / 92	4 / 1	121 / 130	270 / 3,66	1 / 0
22	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки *зонт*	1	896,88 / 60,75	5,38 / 2,25	897 / 61	5 / 2	81 / 128	0,36 / 0,01	0 / 0
		м3	0,55	8062,57 / 195,75	66,01 / 24,93	4434 / 108	36 / 14	127 / 105	1,35 / 0,1218	1 / 0
Раздел 2 Опорный пункт										
23	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	6	22,04 / 1,31	20,73 / 5,7	132 / 8	124 / 34	41 / 97	0,00911 / 0,0198	0 / 0
24	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,18	200,88 / 200,88		36 / 36	0 / 0	41 / 113	1,416	0 / 0
25	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6	5,55	5,55 / 1,8	33 / 0	33 / 11	10 / 97	/ 0,00691	0 / 0
26	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	0,18	122,18 / 122,18		22 / 22	0 / 0	25 / 113	0,885	0 / 0
27	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	6	21,55 / 17,03	4,52	129 / 102	27 / 0	99 / 97	0,108	1 / 0

Scanned by TapScanner

	E23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	*км трубопровода*	0,004	444788,62 / 60966	1733,92 / 650,25	1779 / 244	7 / 3	320 / 130	361 / 3,17	[illegible]
29	E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	*м3 конструкций колодцев*	0,94	19877,07 / 2286	2308,84 / 864,68	18684 / 2149	2170 / 813	3850 / 130	13,869 / 4,223	13 / 4
30	E6-1-1	Устройство бетонной отмостки	*м3*	0,55	8062,57 / 195,75	66,01 / 24,93	4434 / 108	36 / 14	127 / 105	1,35 / 0,1218	1 / 0
31	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	*комплект*	1	8060		8060				
32	2-1-267	Стремянки	*т*	0,0066	133700		882				
33	E6-11-7	Установка закладных деталей	*т*	0,02544	93997,62 / 33075	304,24 / 114,75	2391 / 841	8 / 3	887 / 105	198 / 0,56	5 / 0
		Всего прямые затраты					158679 / 14557	8256 / 2994	21372		87 / 15

Накладные расходы, тенге	21372
- заработная плата, тенге	3206
- трудоемкость, чел-ч	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10803
Всего по смете	**190854**
Сметная заработная плата, тенге	20757
Нормативная трудоемкость, чел-ч	113
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2099
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	3543
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1930
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	772
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	199 198
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Импр = 2,557)	509 351
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	10187

Scanned by TapScanner

Итого в текущих ценах с учетом налога 2%
НДС (12 %)
Всего по акту с учетом НДС (12%)
Всего по акту с учетом тендерной скидки к 0,9985634

519 536
62345
561 882
581 046,49

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор
Шабалин В.А.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"
М.П.

Дополнительное соглашение

Scanned by TapScanner

Подрядчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района
Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	44,4	47,43	44,84	2106	1991	706	0,0179	1
		м3 грунта		2,59	13,81	115	613	97	0,0519	2
2	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	79,92	45	45	3596	3596	719		0
		т			9	0	719	100	0,0189	2
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68		0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера			0,07	0	70	97	0,00023	0
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68		0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера			0,07	0	70	97	0,00023	0

Scanned by TapScanner

Всего прямые затраты	6107	5987	1561	1
Стоимость: материалов, тенге	115	1472		4
Накладные расходы, тенге	–			
- заработная плата, тенге				
- трудоемкость, чел-ч				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1561			
Всего по смете	234			
Сметная заработная плата, тенге	1			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	460			
Временные здания и сооружения (1,1 %)	**8124**			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1822			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	89			
Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	151			
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	82			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	33			
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%	8 479			
НДС (12 %)	21 680			
Всего по акту с учетом НДС (12%)	434			
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	22 114			
	2654			
	24 767			
	0,9985634	**24 731,62**		

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматыколдары"

М.П.

Scanned by TapScanner

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Наименование стройки: ТОО "Алматы жолдары"
Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов) Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Ф 2

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 7-2-1)
Покрытия

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Тип 2								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	165,6	19,95 1,03	15,58 5,5	3304 171	2580 911	1438 133	0,0093 0,02686	2 4
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	165,6	329,38 6,01	34,3 8,8	54545 995	5680 1457	3262 133	0,0398 0,03015	7 5
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	165,6	560,65	15,35	92844	2542	2423	0,0336	6

Scanned by TapScanner

Раздел 2 Тип 3										
4	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	*м2 корыта*		5,94	5,06	984	838	133	0,01766	3
5	E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	*м2 основания*	1	19,95 1,03	15,58 5,5	20 1	16 6	9 133	0,0093 0,02686	
6	E6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	*м3*	1	329,38 6,01	34,3 8,8	329 6	34 9	20 133	0,0398 0,03015	
7	2-2-17	Мусорный контейнер	*шт*	0,04	8817,37 195,75	66,01 24,93	353 8	3 1	9 105	1,35 0,1218	
				1	10300		10300				
Раздел 3 Тип 1										
8	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	*м2 корыта*	73,5	19,95 1,03	15,58 5,5	1466 76	1145 404	638 133	0,0093 0,02686	1 2
9	E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	*м2 основания*	73,5	329,38 6,01	34,3 8,8	24209 442	2521 647	1448 133	0,0398 0,03015	3 2
Раздел 4 Тип 1 (вне участка)										
10	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)		75,8	19,95	15,58	1512	1181	658	0,0093	1

Scanned by TapScanner

11	E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	*м2 корыта*		1,03	5,5	78	417	133	0,02686	2
			м2 основания	75,8	329,38	34,3	24967	2600	1493	0,0398	3
		Всего прямые затраты			6,01	8,8	456	667	133	0,03015	2
							213850	**18302**	**11398**		**21**
		Накладные расходы, тенге					**3215**	**5356**			**21**
		- заработная плата, тенге					11398				
		- трудоемкость, чел-ч					1710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					6				
		Всего по смете					13515				
		Сметная заработная плата, тенге					**238762**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					10281				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					48				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					2626				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					4432				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2414				
		Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					966				
							249 200				
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)					637 208				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					12744				
		Итого в текущих ценах с учетом налога 2%					649 952				
		НДС (12 %)					77994				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)					727 946				
		Всего по акту с учетом тендерной скидки к			**0,9985634**		**726 900,32**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner

Подрядчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"
ТОО "Алматы жолдары"
Наименование стройки: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Коксу Коксуского района
Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 109/05/17 от 26.05.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.
(локальная смета 7-3-1)
Ограждение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты тр рабочих-с машин
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1 Сетчатое ограждение								
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения *м оград*	146,3	567,3 214,15		82996 31330		82483	2,01
2	Е7-25-8	Устройство калиток *шт*	2	344,25 1488,85	58,46 33,47	50364 2978	8553 67	140 4055	0,2111 7,85
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных *шт*	2	1435,5 4676,39	12,65 1172,83	2871 9353	25 2346	140 9946	0,0617 17,8
4	2-1-45	Конструкции ограждения *т*	3,00627	3217,5 99800	334,76	6435 300026	670	140	1,276
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,52246	50800		26541			
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки *м2*	210,18	23		4834			

Scanned by TapScanner

7 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	м3	3,3	7520		24816			
8 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	87,18183	20,35	0,02	1774	2	326	0,0213
	Итого по разделу 1			**4,16**		363	0	90	
						453317	**33744**	**96811**	
	Накладные расходы, тенге					**60032**	**9248**		
	- заработная плата, тенге					**96811**			
	- трудоемкость, чел-ч					**14522**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					48			
	Всего по разделу, тенге					33008			
	Сметная заработная плата, тенге					**583136**			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					83802			
	Всего прямые затраты					**429**			
						453317	**33744**	**96811**	
	Накладные расходы, тенге					**60032**	**9248**		
	- заработная плата, тенге					96811			
	- трудоемкость, чел-ч					**14522**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					48			
	Всего по смете					33008			
	Сметная заработная плата, тенге					**583136**			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					83802			
						429			
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					6414			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)					10824			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					5896			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					2358			
	Итого по сметному расчету: в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					608 628			

Scanned by TapScanner

Итого по сметному расчету, в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		1 556 269
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		31125
Итого в текущих ценах с учетом налога 2%		1 587 394
НДС (12 %)		190487
Всего по акту с учетом НДС (12%)		1 777 882
Всего по акту с учетом тендерной скидки к	0,9985634	1 775 327,52

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____
М.П.

Технический надзор

Шабалин В.А.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Алматы жолдары"

М.П.

Расценки со сметой сличены

Scanned by TapScanner