Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 2015-04-1 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Объект:3 Строения на территории участков

Смета: № 3-1 Надворный туалет /40 шт/

ИТОГО: -- -- --
------- ------- -------
-- -- --

Смета: № 3-2 Сарай /40 шт/

ИТОГО: -- -- --
------- ------- -------
-- -- --

Смета: № 3-3 Здание углярки /40 шт/

ИТОГО: -- -- --
------- ------- -------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--	--		--

Итого по объекту: --

Объект:4 Наружные сети электроснабжения

Смета: № 4-1 Наружные сети электроснабжения

Раздел: Сети 10кВ

2.	Е0133-117 -3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21	2165,46	2766	2165	3,62	4
					600,75	566,01	601	566	2,24	2
3.	Е0133-117 -4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	4519,03	2804,53	4519	2805	9,33	9
					1707,75	811,13	1708	811	3,37	3
5.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	2,00	2476,72	1756,72	4953	3513	3,76	8
					616,50	306,68	1233	613	1,06	2
7.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1,00	2263,89	769,89	2264	770	7,42	7
					1386,00	236,48	1386	236	1,03	1
9.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	компл	1,00	9028,00	5815,00	9028	5815	12,00	12
					2138,00	1367,98	2138	1368	7,93	8
11.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11	878,23	6136	3513	3,06	12
					506,25	246,42	2025	986	1,03	4
19.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
30.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2
43.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше	1км	0,07	25922,88	17030,88	1771	1164	43,70	3
					7650,00	4099,68	523	280	15,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		35 мм2								
45.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	20,00	119,94	47,94	2399	959	0,45	9
					72,00	6,75	1440	135	0,03	1
47.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	105,30	51,70	2,80	5444	295	0,16	17
					27,50	0,30	2896	32	0,00	0
48.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	72,00	61,90	3,30	4457	238	0,14	10
					23,00	0,40	1656	29	0,00	0
49.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	32,90	389,25	--	12806	--	2,48	82
					389,25	--	12806	--	--	--
50.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	32,90	7,57	7,57	249	249	--	--
					--	2,46	--	81	0,01	0
		Итого по разделу: Сети 10кВ								63105
		Раздел: Сети 0,4кВ								
57.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,36	29,64	28,03	425	402	0,01	0
					1,61	7,06	23	101	0,02	0
58.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,44	389,25	--	173	--	2,48	1
					389,25	--	173	--	--	--
59.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,76	6,48	6,48	50	50	--	--
					--	2,10	--	16	0,01	0
60.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,76	3,20	3,20	25	25	--	--
					--	1,04	--	8	0,00	0
61.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,94	7,57	7,57	15	15	--	--
					--	2,46	--	5	0,01	0
62.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	7,76	21,55	4,52	167	35	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками								
					17,03	--	132	--	--	--
63.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	5,10	12,34	12,34	63	63	--	--
					--	3,50	--	18	0,01	0
64.	Е0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	5,10	10,32	10,32	53	53	--	--
					--	2,92	--	15	0,01	0
65.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	14,00	438,76	243,37	6143	3407	0,67	9
					106,88	85,08	1496	1191	0,34	5
69.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,20	1886,27	100,89	377	20	0,85	0
					123,75	38,25	25	8	0,18	0
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,90	245,44	3,82	12002	187	0,21	10
					37,35	1,44	1826	70	0,01	0
71.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	4,45	7259,41	4310,78	32319	19192	16,10	72
					2745,00	1169,46	12221	5206	4,45	20
72.	Е0133-112-1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ	переход	4,00	1493,19	224,19	5973	897	7,21	29
					1269,00	83,25	5076	333	0,40	2
73.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	23,20	2,10	1160	105	0,10	5
					16,50	0,30	825	15	0,00	0
96.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	48,00	66,70	2,10	3202	101	0,39	19
					64,60	0,30	3101	14	0,00	0
98.	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	14,00	247,70	20,70	3468	290	0,70	10
					111,00	1,60	1554	22	0,01	0
108.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным	м	21,00	66,70	2,10	1401	44	0,39	8
					64,60	0,30	1357	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основаниям								
113.	Ц0108-16-1	Монтаж предохранителя	шт	42,00	724,00	188,00	30408	7896	2,40	101
					405,00	40,50	17010	1701	0,23	10
116.	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	42,00	269,19	38,56	11306	1620	1,29	54
					229,50	13,50	9639	567	0,07	3
120.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	50,00	119,94	47,94	5997	2397	0,45	23
					72,00	6,75	3600	338	0,03	2
122.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	126,00	51,70	2,80	6514	353	0,16	20
					27,50	0,30	3465	38	0,00	0
123.	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	231,00	93,50	3,10	21598	716	0,18	42
					32,40	0,30	7484	69	0,00	0
124.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,32	389,25	--	4406	--	2,48	28
					389,25	--	4406	--	--	--
125.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,32	7,57	7,57	86	86	--	--
					--	2,46	--	28	0,01	0
126.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
128.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	10,00	66,80	18,10	668	181	0,12	1
					20,30	3,80	203	38	0,02	0
130.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	40,00	1534,11	878,23	61364	35129	3,06	122
					506,25	246,42	20250	9857	1,03	41
132.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	724,00	26,40	3,10	19114	2244	0,11	80
					19,10	0,50	13828	362	0,00	2
133.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	168,00	27,70	2,10	4654	353	0,10	17
					19,70	0,50	3310	84	0,00	0
135.	Ц0108-407	Трубы стальные по установленным	м	168,00	39,50	3,50	6636	588	0,16	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола,диаметр до 25 мм			25,90	0,70	4351	118	0,00	1
137.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,33	102170,00	1870,00	34176	626	52,00	17
					8280,00	270,01	2770	90	1,57	1
138.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный втраншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	1092,00	51,70	2,80	56456	3058	0,16	175
					27,50	0,30	30030	328	0,00	2
139.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	229,32	389,25	--	89263	--	2,48	569
					389,25	--	89263	--	--	--
140.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	229,32	7,57	7,57	1737	1737	--	--
					--	2,46	--	564	0,01	2
141.	Ц0108-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	80,00	826,26	407,15	66101	32572	0,92	74
					178,48	84,37	14278	6750	0,49	39
143.	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	160,00	413,60	158,00	66176	25280	1,50	240
					248,00	45,00	39680	7200	0,26	42
145.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	240,00	134,80	3,60	32352	864	0,68	163
					115,00	0,20	27600	48	0,00	0
148.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	400,00	66,80	18,10	26720	7240	0,12	48
					20,30	3,80	8120	1520	0,02	9
149.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	200,00	27,70	2,10	5540	420	0,10	20
					19,70	0,50	3940	100	0,00	1
151.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	40,00	501,20	13,20	20048	528	1,00	40
					227,00	2,30	9080	92	0,01	1
153.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	200,00	34,20	1,20	6840	240	0,14	28
					23,20	0,20	4640	40	0,00	0
		Итого по разделу: Сети 0,4кВ								645688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					708794	174579		2239
							375394	43217		211
		Итого по объекту:			708793					

Объект:6 Наружные сети водопровода и канализации

Смета: № 6-1 Наружные сети водопровода

14.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,17	62566,88	6788,50	10808	1173	253,00	44
					45675,00	2565,00	7890	443	12,52	2
16.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,69	176712,40	29493,95	122108	20380	203,00	140
					35325,00	11142,00	24410	7699	54,42	38
17.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	1,71	8287,75	--	14176	--	51,50	88
					8032,50	--	13740	--	--	--
18.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	км	0,69	8097,13	--	5595	--	51,50	36
					8032,50	--	5550	--	--	--
19.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	204666,79	85907,16	20057	8419	504,00	49
					95850,00	32451,75	9393	3180	158,50	16
21.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,10	794022,84	104398,81	77814	10231	357,00	35
					62100,00	39438,00	6086	3865	192,61	19
22.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	футляр	8,00	4618,68	559,80	36949	4478	7,99	64
					1320,75	9,29	10566	74	0,02	0
23.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	17,00	411,46	17,71	6995	301	1,40	24
					231,75	6,75	3940	115	0,03	1
25.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	шт	40,00	242,08	6,95	9683	278	0,88	35
					144,00	2,25	5760	90	0,01	0
27.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,02	247994,13	49389,75	5753	1146	312,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	фасонных частей диам. 100-250 мм								
					62775,00	18657,00	1456	433	91,12	2
28.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,92	107786,81	398,18	99011	366	42,10	39
					6750,00	150,75	6200	138	0,74	1
29.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	114,00	156,43	21,43	17833	2443	0,60	68
					126,00	--	14364	--	--	--
31.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	40,00	74,06	9,93	2962	397	0,32	13
					63,00	--	2520	--	--	--
33.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	7,00	18075,87	36,99	126531	259	1,82	13
					288,00	13,50	2016	94	0,07	0
34.	Е0134-108-4	Установка указателей на стене	шт	7,00	109,13	--	764	--	0,61	4
					94,50	--	662	--	--	--
38.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
40.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	916,73	180,25	917	180	2,01	2
					396,00	67,50	396	68	0,33	0
41.	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	1,71	7033,84	2006,35	12031	3432	5,34	9
					846,00	758,25	1447	1297	3,70	6
42.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	53,49	7982,70	1879,87	427019	100560	8,86	474
					1435,50	538,43	76789	28802	2,06	110
54.	Е0106-11-8	Установка гильз из стальных электросварных труб	1т	0,45	10137,87	304,24	4540	136	58,00	26
					9675,00	114,75	4332	51	0,56	0
57.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристойкраской БТ-177 за 2 раза	м2	11,37	39,28	0,04	447	--	0,03	0
					6,26	--	71	--	--	--
58.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	1,43	64092,87	304,24	91786	436	20,00	29
					3330,00	114,75	4769	164	0,56	1
59.	Е0106-11-	Установка закладных деталейвесом	1т	0,40	70437,87	304,24	27876	120	58,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	до 20 кг								
					9675,00	114,75	3829	45	0,56	0
60.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	51,73	39,28	0,04	2032	2	0,03	2
					6,26	--	324	--	--	--
61.	Е0106-1-13	Устройство упоров	м3	2,55	6089,34	95,97	15528	245	4,90	12
					771,75	36,25	1968	92	0,18	0
	ИТОГО:						1140417	155882		1238
							208756	46886		198

Смета: № 6-2 Наружные сети канализации

1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3039,03	29,64	28,03	90071	85178	0,01	34
					1,61	7,06	4893	21443	0,02	74
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	93,99	706,50	--	66404	--	4,24	399
					706,50	--	66404	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2654,52	6,48	6,48	17200	17200	--	--
					--	2,10	--	5584	0,01	21
4.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2654,52	3,20	3,20	8493	8493	--	--
					--	1,04	--	2757	0,00	11
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	294,95	134,10	--	39552	--	0,97	287
					134,10	--	39552	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2654,52	21,55	4,52	57194	11988	0,11	287
					17,03	--	45207	--	--	--
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2949,47	14,12	12,00	41639	35386	0,01	36
					1,62	2,75	4778	8096	0,01	36
8.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	183,55	32,24	30,77	5918	5648	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	261	1532	0,03	5
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	346,91	76,60	76,60	26573	26573	--	--
					--	15,32	--	5315	0,32	112
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	183,55	3,77	3,24	693	595	0,00	1
					0,48	1,12	88	206	0,00	1
11.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,97	78245,00	36133,62	154377	71292	247,00	487
					41850,00	9612,90	82570	18966	37,30	74
13.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,09	96708,90	47796,27	8317	4110	286,00	25
					48375,00	12572,33	4160	1081	49,07	4
15.	Е0116-1-6	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм	м	24,00	222,14	38,97	5331	935	0,92	22
					145,80	14,60	3499	350	0,07	2
17.	Е0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	м	40,00	174,38	24,81	6975	992	0,76	31
					122,85	9,29	4914	372	0,05	2
19.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	243707,18	102058,18	13769	5766	615,00	35
					115425,00	38553,75	6522	2178	188,29	11
21.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,06	921995,77	138575,59	52093	7830	313,00	18
					53775,00	52348,50	3038	2958	255,67	14
22.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	футляр	3,00	4618,68	559,80	13856	1679	7,99	24
					1320,75	9,29	3962	28	0,02	0
23.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	89,19	6154,88	2308,84	548954	205925	13,87	1237
					2286,00	864,68	203888	77121	4,22	377
33.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	2,75	64092,87	304,24	176373	837	20,00	55
					3330,00	114,75	9164	316	0,56	2
34.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,76	70437,87	304,24	53567	231	58,00	44
					9675,00	114,75	7358	87	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	99,40	39,28	0,04	3905	4	0,03	3
					6,26	--	622	--	--	--
	ИТОГО:						1391254	490666		3024
							490880	148390		745

Итого по объекту: 2531675

Объект:7 Благоустройство территории

Смета: № 7-2 Покрытие проездов

1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 150 мм	м3	1728,60	922,46	68,13	1594567	117772	0,14	249
					21,38	12,76	36957	22059	0,04	76
2.	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	11524,00	234,62	22,30	2703814	257039	0,03	330
					4,32	7,66	49784	88280	0,03	312
3.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	11524,00	476,09	17,70	5486436	204012	0,05	597
					7,88	4,86	90809	56007	0,02	202
4.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более	м2	2820,00	402,59	15,35	1135297	43291	0,03	95
					5,94	5,06	16751	14269	0,02	50
5.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /до толщины 6 см/	м2	2820,00	188,72	--	532190	--	0,00	1
					0,04	--	113	--	--	--
6.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	2820,00	549,82	15,35	1550497	43291	0,03	95
					5,94	5,06	16751	14269	0,02	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	940,00	547,86	6,63	514988	6233	0,70	656
					108,68	1,76	102159	1651	0,01	6
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,30	23900,00	--	102756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 150 мм	м3	1201,50	922,46	68,13	1108338	81860	0,14	173
					21,38	12,76	25688	15332	0,04	53
10.	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	8010,00	234,62	22,30	1879343	178660	0,03	229
					4,32	7,66	34603	61361	0,03	217
11.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	1978,47	476,09	17,70	941925	35025	0,05	102
					7,88	4,86	15590	9615	0,02	35
14.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	235,09	23900,00	--	5618555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143003-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	м2	4006,00	588,00	--	2355528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	66,64	23900,00	--	1592696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							27116930	967183		2527
							389205	282843		1000

Итого по стройке: 30357399

Накладные расходы :

На монтажные работы	255521
На общестроительные работы	2156631
На сантехнические работы	11693
Всего накладных расходов:	2423845
Итого с накладными	32781240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1966875
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34748115
Итого с временными, 1,5 %	35269337
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	35535973
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	35677050
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36029743
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	92143162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1842863
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	93986025
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11278323
Итого с НДС	105264348
Условная тендерная скидка	5895843
Итого к оплате	**99368505**

Принял:
Государственное учереждение
"Отдел строительство
Панфиловского района "

_____ Кумусбеков С.Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

_____ Актуреев М.О.