Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Наименование обьекта: Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года.

код документа	код заказчика	код подрядчика	договора		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			ДС №1 к договору №41 от 23.06.2020г.	12.10.2020 г				

Наименование пусковых комплексов. обьектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с налогом на добавленную стоимость гр.2+гр.9
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	доп.затраты на приобретение материалов	др.дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген	73 833 680,00	38 856 004,00							4 662 721,00	43 518 725,00
Итого к оплате										43 518 725,00

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Исполнительный директор _____ **Беймбетов Р.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

Эксперт (технический надзор):
ТОО "БКА-Групп"
Директор _____ **Куанышев.Н**

Авторский надзор:
ИП "Ешимкулов Н."
Эксперт _____ **Ешимкулов Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Производственная компания "Геотерм"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген**
(наименование, адрес)

Договор подряда: **Дополнительное соглашение №1 от 12.10.2020г. к договору №41 от 23.06.2020г.**

Акт выполненных работ
октябрь месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройство ответвления УОП									
1	1	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2112	463203		561031		561031	44883	605913
2	2	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	3	2347		7041		7041	563	7604
3	3	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	54		162		162	13	175
4	4	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт.	2	357		714		714	57	771
5	5	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	386		2316		2316	185	2501
			Итого по разделу: 1. Устройство ответвления УОП									616964
			Раздел: 2. Разъединитель КР-1									
6	6	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	4	13967,25 / 9801,75	4029,5 / 1599,5	55869 / 39207	16119 / 6397	543	36484 / 7388	99741
7	7	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /кронштейны РА1, РА2, РА4, РА5; хомуты Х7, Х8, вал привода РА3/		0,19212	463203		88991		88991		96110

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							7119	
8	8	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	16	2347		37552		37552		40556
											3004	
9	9	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16	54		864		864		933
											69	
10	10	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт.	4	357		1428		1428		1542
											114	
11	11	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	386		4632		4632		5003
											371	
12	12	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	79440		317760				317760
										317760		
13	13	СПРАЙС лист	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	4	7500		30000		30000		32400
											2400	
14	14	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0035	309470		1083		1083		1170
											87	
15	15	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	813		19512		19512		21073
											1561	
			Итого по разделу: 2. Разъединитель КР-1									616288
			Раздел: 3. Анкерная (концевая) опора А10-1									
16	16	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	14071	6897,5	56284	27590	2716	31508	94815
						6494,25	3352	25977	13408		7023	
17	17	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /траверсы, накладки, хомуты, кронштейны/	т	0,18808	463203		87119		87119		94089
											6970	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8	35115		280920		280920	22474	303394
19	19	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	4	2347		9388		9388	751	10139
20	20	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216	17	233
21	21	СПРАЙС лист	Крепление СШ-2	шт.	4	357		1428		1428	114	1542
22	22	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	513		4104		4104	328	4432
23	23	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	386		4632		4632	371	5003
24	24	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	3203		76872		76872	6150	83022
25	25	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1153		13836		13836	1107	14943
26	26	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	697		8364		8364	669	9033
27	27	С124-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2899		34788		34788	2783	37571
28	28	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19212	463203		88991		88991	7119	96110
			Итого по разделу: 3. Анкерная (концевая) опора А10-1									754326
			Раздел: 4. Промежуточная опора П10-1									
29	29	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	37	6986,55	2984,12	258502	110412	25133	141273	431757
						3323,16	1449,56	122957	53634		31982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	37	35115		1299255		1299255	103940	1403195
31	31	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы, хомуты/	т	0,7326	463203		339343		339343	27147	366490
32	32	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	111	2347		260517		260517	20841	281358
33	33	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	111	54		5994		5994	480	6474
34	34	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт.	111	357		39627		39627	3170	42797
35	35	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	513		18981		18981	1518	20499
			Итого по разделу: 4. Промежуточная опора П10-1									2552570
			Раздел: 5. Угловая анкерная опора УА10-1									
36	36	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	475,4 / 217,6	22,6 / 5,8	4754 / 2176	226 / 58	2352	1608 / 509	6871
37	37	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	21556,8 / 9774	11103,4 / 5397	107784 / 48870	55517 / 26985	3396	60684 / 13477	181945
38	38	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	15	35115		526725		526725	42138	568863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	15	17500		262500		262500	21000	283500
40	40	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы, стяжки, хомуты, накладки/	т	0,3035	463203		140582		140582	11247	151829
41	41	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	10	2347		23470		23470	1878	25348
42	42	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	54		540		540	43	583
43	43	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт.	10	357		3570		3570	286	3856
44	44	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	513		7695		7695	616	8311
45	45	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	386		5790		5790	463	6253
46	46	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	60	3203		192180		192180	15374	207554
47	47	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1153		34590		34590	2767	37357
48	48	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	697		27880		27880	2230	30110
49	49	С124-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	2899		86970		86970	6958	93928
50	50	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	702		3510		3510	281	3791
51	51	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	569		2845		2845	228	3073
			Итого по разделу: 5. Угловая анкерная опора УА10-1									1613172

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Ответвительная анкерная опора ОА10-1									
52	**52**	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**14072,5**	**6898**	**28145**	**13795**	**1361**	**15754**	**47411**
						6494,5	**3352**	**12989**	**6704**		**3512**	
53	**53**	**С121-040405-0101**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**	**35115**		**140460**		**140460**		**151697**
											11237	
54	**54**	**С121-049999-9917**	**Плиты П-3и**	**м3**	**0,2**	**38357**		**7671**		**7671**		**8285**
											614	
55	**55**	**С121-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1173**	**463203**		**54334**		**54334**		**58681**
											4347	
56	**56**	**С124-040102-0108**	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**14**	**2347**		**32858**		**32858**		**35487**
											2629	
57	**57**	**С124-040109-0402**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**14**	**54**		**756**		**756**		**816**
											60	
58	**58**	**СПРАЙС лист**	**Крепление провода СШ-2**	**шт.**	**4**	**357**		**1428**		**1428**		**1542**
											114	
59	**59**	**С124-040204-1202**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4**	**513**		**2052**		**2052**		**2216**
											164	
60	**60**	**С124-040204-1302**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18**	**386**		**6948**		**6948**		**7504**
											556	
61	**61**	**С124-040106-0106**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**12**	**3203**		**38436**		**38436**		**41511**
											3075	
62	**62**	**С124-040201-0104**	**Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**1425**		**8550**		**8550**		**9234**
											684	
63	**63**	**С124-040201-0761**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**697**		**4182**		**4182**		**4517**
											335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	С124-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2899		17394		17394	1392	18786
65	65	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	702		2808		2808	225	3033
66	66	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	569		1138		1138	91	1229
			Итого по разделу: 6. Ответвительная анкерная опора ОА10-1									391949
			Раздел: 7. Переходная промежуточная опора ПП10-1									
67	67	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6987 3323,16	2984,12 1449,56	13974 6646	5968 2899	1359	7636 1729	23339
68	68	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35115		70230		70230	5618	75848
69	69	С121-040406-0108	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	шт.	4	22800		91200		91200	7296	98496
70	70	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0836	463203		38724		38724	3098	41822
71	71	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	12	2347		28164		28164	2253	30417
72	72	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	54		648		648	52	700
73	73	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт.	12	357		4284		4284	343	4627
74	74	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	513		1026		1026	82	1108

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	75	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	386		4632		4632	371	5003
			Итого по разделу: 7. Переходная промежуточная опора ПП10-1									281360
			Раздел: 8. Разъединитель с кабельной муфтой ОАР-1									
76	76	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0959	463203		44421		44421	3554	47975
77	77	С124-040102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	4	2347		9388		9388	751	10139
78	78	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	54		216		216	17	233
79	79	СПРАЙС лист	Крепление провода СШ-2	шт.	4	350		1400		1400	112	1512
80	80	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	386		2316		2316	185	2501
81	81	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	13968 / 9802	4029,5 / 1599	27936 / 19604	8059 / 3198	273	18242 / 3694	49872
82	82	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440		158880		158880		158880
83	83	СПРАЙС лист	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	2	8500		17000		17000	1360	18360
84	84	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	813		9756		9756	780	10536
			Итого по разделу: 8. Разъединитель с кабельной муфтой ОАР-1									300008
			Раздел: 9. Заземление опор и разъеденительных пунктов ВЛ-10кВ									
85	85	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	445	235,18 / 184,68	47,97 / 12,48	104657 / 82183	21347 / 5554	1128	70190 / 13988	188835

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,231	217600		267866		267866	21429	289295
			Итого по разделу: 9. Заземление опор и разъеденительных пунктов ВЛ-10кВ									478130
			Раздел: 10. Кабельно-проводниковая продукция для ВЛ 10кВ									
87	87	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,5	104688,8	52196,8	261722	130492	5599	135773	429294
						50252,4	17634	125631	44085		31800	
88	88	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,532	985313		1509500		1509500	120760	1630260
			Итого по разделу: 10. Кабельно-проводниковая продукция для ВЛ 10кВ									2059555
			Раздел: 11. Кабельно-проводниковая продукция для ВЛ 0,4кВ									
89	89	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	138,5	416,26	222,66	57652	30839	6071	21825	85835
						149,76	69,1	20742	9572		6358	
90	90	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	138,5	513,25	438,37	71085	60714	0	22550	101126
						74,88	151,25	10371	20948		7491	
91	91	Ц13-080201-0804	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	15	634,2	324,6	9513	4869	713	3888	14473
						262,07	97,93	3931	1470		1072	
92	92	С123-060137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,162	531582		86116		86116	6889	93005
93	93	С123-020201-6106	Муфта термоусаживаемая	комплект	6	10160		60960		60960	4877	65837
94	94	С121-130809-9901	Лента сигнальная	м	138,5	51		7064		7064	565	7629

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	95	С123-010101-0112	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	3	2711		8133		8133	651	8784
			Итого по разделу: 11. Кабельно-проводниковая продукция для ВЛ 0,4кВ									376689
			ИТОГО:					8765123	485949	7281251	567415	10041011
								521284	194914	476640	708473	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							476640		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		191287				
			Итого с временными									10232298
			Зимние удорожания			2,97 %		289743				
			Геофизические работы			1,07%		104067				
			Анализ проб воды (химический, бактериологический, радиологический)			0,01%		1395				
			Итого									10627503
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		203017				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10830520
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049									11361215
			НДС			12 %		1363346				
			Итого с НДС									12724561

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Производственная компания "Геотерм"

Исполнительный директор _____ Беимбетов Р.К.

Принял (Заказчик):

ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

Руководитель _____ Нигметов Д.Т.

Эксперт (технический надзор):

ТОО "ЕКА-Группа"

Директор _____ Куанышев Н.

Авторский надзор:

ИП "Ешимкулов Н."

Эксперт _____ Ешимкулов Н.

ИП Жеенбаев Н.Т.

по поверенности Ешимкулов А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Производственная компания "Геотерм"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген**
(наименование, адрес)

Объект : **Подземная насосная станция**
(наименование)

Договор подряда **Дополнительное соглашение №1 от 12.10.2020г. к договору №41 от 23.06.2020г.**

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0201	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	702	46,32	41,66	32516	29247	0	13048	49208
						4,66	21,16	3269	14853		3645	
2	2	Е11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	702	35,63	35,63	25015	25015	0	5957	33450
						0	11,79	0	8274		2478	
3	3	Е11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы	м бурения	10	8018,87	5073,2	80189	50732	11611	25202	113822
						1784,63	1180,27	17846	11803		8431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-040101-1103	**Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы**	м бурения	109,999999	12169,18	7182,28	1338610	790050	283609	381300	1857501
						2408,64	1669,43	264950	183637		137593	
5	5	Е11-040101-1002	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (1-я разбурка)**	м бурения	10	7082,33	5073,2	70823	50732	2245	25202	103707
						1784,63	1180,27	17846	11803		7682	
6	6	Е11-040101-1103	**Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы (1-я разбурка)**	м бурения	109,999999	9867,5	7182,28	1085425	790050	30424	381300	1584063
						2408,64	1669,43	264950	183637		117338	
7	7	Е11-040101-1002	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (2-я разбурка)**	м бурения	10	7082,33	5073,2	70823	50732	2245	25202	103707
						1784,63	1180,27	17846	11803		7682	
8	8	Е11-040101-1103	**Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы(2-я разбурка)**	м бурения	109,999999	9867,5	7182,28	1085425	790050	30424	381300	1584063
						2408,64	1669,43	264950	183637		117338	
9	9	С124-030101-0111	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВ/глубина бурения от 0-120/**	шт.	1	155866		155866		155866		168335
											12469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С124-030101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ/от 10 до 120 м/	шт.	1	382617		382617		382617		413226
											30609	
11	11	С124-030101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ/от 0-10 м/	шт.	1	688662		688662		688662		743755
											55093	
12	12	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	5	37002		185010		185010		199811
											14801	
13	13	Е11-040201-0403	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т (кондуктор)	м спуска или подъема труб	10	614,13	455,47	6141	4555	164	2188	8996
						142,27	115,13	1423	1151		666	
14	14	С123-010303-0184	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм	м	10	34414		344140		344140		371671
											27531	
15	15	Е11-040201-0403	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т	м спуска или подъема труб	109,999999	614,17	455,49	67558	50104	1805	24068	98956
						142,27	115,14	15650	12666		7330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	109,999999	18038		1984180		1984180		2142914
											158734	
17	17	Е11-040301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	558660,33	337764,33	558660	337764	0	274686	900014
						220896	102264	220896	102264		66668	
18	18	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление фильтров	т конструкций	0,926	199124,19	61756,66	184389	57187	4054	87262	293383
						132989,92	3583,51	123149	3319		21732	
19	19	С123-010303-0141	Фильтр перфорированная, трубы ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	19,9999998	18038		360760		360760		389621
											28861	
20	20	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	16,9999998	1737		29529		29529		31891
											2362	
21	21	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	7,14	15808,92	0	112876	0	27817	72300	199990
						11912,98	0	85059	0		14814	
22	22	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,14	1472		10510		10510		11351
											841	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**8859724**	**3026218**	**4535672**	**1699015**	**11403435**
								1297834	**728847**		**844698**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**228069**				
			Итого с временными									**11631504**
			Зимние удорожания			**2,97 %**		**345456**				
			Геофизические работы			**1,07%**		**124077**				
			Анализ проб воды (химический, бактериологический, радиологический)			**0,01%**		**1663**				
			Итого									**12102699**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**242054**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12344753**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049									**12949646,4**
			НДС			**12 %**		**1553958**				
			Итого с НДС									**14503604**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Исполнительный директор _____ Беимбетов Р.К.

Принял (Заказчик):
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Нигметов Д.Т.

Эксперт (технический надзор):
ТОО "БКА-Групп"
Инженер по качеству _____ Утемуратов А.

Авторский надзор:
ИП "Ешимкулов Н."
Эксперт _____ Ешимкулов Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Производственная компания "Геотерм"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген**
(наименование, адрес)

Договор подряда **Дополнительное соглашение №1 от 12.10.2020г. к договору №41 от 23.06.2020г.**

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 13.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	3	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		5553,89998	17,89	17,89	99340	99340	0	27094	136549
				м3 грунта		0	6,78	0	37630		10115	
2	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		1112,89	810,65	0	902162	0	0	649557	1675857
				м3 грунта		810,65	0	902162	0		124138	
3	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		6306,4	152,14	73,08	959431	460872	0	507713	1584516
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	498559	206598		117372	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									3396922
			Раздел: 2. Устройство трубопроводов									
4	11	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		1,098	67935,34	0	74593	0	15501	58501	143742
				км трубопровода		53817,85	0	59092	0		10647	
5	12	Е11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**		1,417	97021,17	0	137479	0	45968	90596	246321
				км трубопровода		64580,8	0	91511	0		18246	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	13	С123-040102-0105	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	57294		229176		229176		247510
											18334	
7	14	С123-040102-0107	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	5	91315		456575		456575		493101
											36526	
8	23	Е11-221001-0101	**Вантузы. Установка**	шт.	1	60796	53	60796	53	58885	1864	67673
						1858	25	1858	25		5013	
9	27	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Врезка в существующие сети Ду 110**	врезка	4	8308	4107,04	33232	16428	5411	16256	53447
						2848,17	1256,84	11393	5027		3959	
10	28	С232-050101-0106	**Насос для водопонижения и водоотлива, 30-32 кВт /откачка воды при врезке/**	маш.-ч	12	943	943	11316	11316	0	0	12221
						0	262	0	3144		905	
			Итого по разделу: 2. Устройство трубопроводов									1264015
			Раздел: 3. Колодцы									
11	29	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		12,018	21506,49	8960,14	258465	107683	35145	156326	447974
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9621,98	3517,06	115637	42268		33183	
12	30	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		0,944	41701,27	9072,03	39366	8564	15214	18734	62748
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			16512,71	3532,84	15588	3335		4648	
13	31	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	17521		52563		52563		56768
											4205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	32	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	26349		79047		79047		85371
											6324	
15	33	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11069		11069		11069		11955
											886	
16	34	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18238		54714		54714		59091
											4377	
17	35	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	28056		84168		84168		90901
											6733	
18	36	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11208		33624		33624		36314
											2690	
19	37	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16245		97470		97470		105268
											7798	
20	38	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	23115		138690		138690		149785
											11095	
21	39	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	4797		67158		67158		72531
											5373	
22	40	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	5281		36967		36967		39924
											2957	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	41	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	7	18693		130851		130851		141319
											10468	
24	42	С121-060510-0101	Стоимость металлической стремянки	т	0,355	651687		231349		231349		249857
											18508	
25	43	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,27	8429,63	1665,67	2276	450	987	963	3498
						3107,41	686,19	839	185		259	
26	44	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Бетонная отмостка. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,54	21035,19	7,41	11359	4	9460	1781	14191
						3509,26	0	1895	0		1051	
			Итого по разделу: 3. Колодцы									1627495
			ИТОГО:					4293235	704708	1889992	1529387	6288432
								1698534	298212		465808	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		125769				
			Итого с временными									6414201
			Зимние удорожания			2,97 %		190502				
			Геофизические работы			1,07%		68422				
			Анализ проб воды (химический, бактериологический, радиологический)			0,01%		917				
			Итого									6605620
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		132112				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6737732
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049									7067881
			НДС			12 %		848146				
			Итого с НДС									7916027

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Исполнительный директор _____ Беимбетов Р.К.

Принял (Заказчик):
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Нигметов Д.Т.

Эксперт (технический надзор):
ТОО "БКА-Групп"
Инженер по качеству _____ Утемуратов А.

Авторский надзор:
ИП "Ешимкулов Н."
Эксперт _____ Ешимкулов Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Производственная компания "Геотерм"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех скважин на месторождении подземных вод Кереген**
(наименование, адрес)

Договор подряда : **Дополнительное соглашение №1 от 12.10.2020г. к договору №41 от 23.06.2020г.**
(наименование)

Акт выполненных работ
октябрь месяц 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-080103-3501	**Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования**	шкаф	3	20829,67	10680,67	62489	32042	495	29945	99829
						9984	3879,33	29952	11638		7395	
2	2	5108-0102-0503 РСНБ РК 2015 (об)	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC**	шт.	3	422087		1266261				1266261
										1266261		
3	3	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015 (об)	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**		3	535376		1606128				1606128

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						1606128		
4	4	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		3	1236,67	88	3710	264	61	2502	6709
				шт.		1128,33	30	3385	90		497	
5	5	С123-070501-0206	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1		3	15381		46143		46143		49834
				шт.							3691	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									3028761
			Раздел: 2. Зазаемление									
6	6	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		24	3191,08	167,71	76586	4025	52250	15357	99298
				шт.		846,29	42,42	20311	1018		7355	
7	7	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		60	612,9	24,83	36775	1490	25129	7600	47925
				м		169,27	6,67	10156	400		3550	
8	8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,21	222453		46715		46715		50452
				т							3737	
9	9	С121-060902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная		60	189		11340		11340		12247
				м							907	
10	10	С124-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98		12	121		1452		1452		1568
				шт.							116	
			Итого по разделу: 2. Зазаемление									211490
			Раздел: 3. Строительные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		17,88	1553,86	0	27783	0	0	20004	51610
				м3 грунта		1553,86	0	27783	0		3823	
12	12	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		15,15	810,63	0	12281	0	0	8842	22813
				м3 грунта		810,63	0	12281	0		1690	
13	13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		20,55	1472		30250		30250		32670
				м3							2420	
14	14	Е11-010205-0502	Отсыпка отмостки		5,4	810,56	0	4377	0	0	3151	8130
				м3 грунта		810,65	0	4377	0		602	
15	15	Е11-130301-0107	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой		1326,09	718,88	2,17	953297	2871	892653	40319	1073105
				м2		43,57	0,5	57773	661		79489	
16	16	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		1326,09	658,47	43,6	873185	57815	342966	450293	1429356
				м2 изолируемой поверхности		356,24	5	472404	6632		105878	
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									2617684
			Раздел: 4. Фундамент под КТП									
17	17	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		12	954,33	783	11452	9396	0	4226	16932
				яма		171,33	317,83	2056	3814		1254	
18	18	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,039	5487,18	1692,31	214	66	116	55	291
				м3 основания		820,51	692,31	32	27		22	
19	19	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,72	23293,06	1133,33	16771	816	12268	3518	21912
				м3		5120,83	248,61	3687	179		1623	
20	20	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции постамента. Монтаж		0,927	84970,87	21153,18	78768	19609	2279	42719	131206

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т конструкций			61359,22	5428,26	56880	5032		9719	
21	21	С121-060801-0301	Стоимость металлоконструкции постамента		0,927	514976		477383		477383		515574
				т							38191	
22	22	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка. Монтаж		0,09	70588,89	25522,22	6353	2297	911	2658	9732
			т конструкций			34944,44	7855,56	3145	707		721	
23	23	С121-060304-0401	Стоимость металлической стремянки		0,09	573703		51633		51633		55764
				т							4131	
24	24	Е11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		19,5	3720,21	0	72544	0	0	52232	134758
				м3 грунта		3720,21	0	72544	0		9982	
25	25	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		19,5	1639,44	0	31969	0	0	23018	59386
				м3 грунта		1639,44	0	31969	0		4399	
			Итого по разделу: 4. Фундамент под КТП									945555
			ИТОГО:					5805859	130691	1994044	706439	6803490
								808735	30197	2872389	291192	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2872389		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2 %		78622				
			Итого с временными									6882112
			Зимние удорожания			2,97 %		119089				
			Геофизические работы			1,07%		42773				
			Анализ проб воды (химический, бактериологический, радиологический)			0,01%		573				
			Итого									7044547
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		83443				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7127990
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049									7477262

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**897271**				
			Итого с НДС									**8374533**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Производственная компания "Геотерм"
Исполнительный директор _____ Беимбетов Р.К.

Принял (Заказчик):
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Руководитель _____ Нигметов Д.Т.

Эксперт (технический надзор):
ТОО "БКА-Групп"
Инженер по качеству _____ Утемуратов А.

Авторский надзор:
ИП "Ешимкулов Н."
Эксперт _____ Ешимкулов Н.