Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-06-29 № 72 қосымша келісім

Ақмола облысы №1 2021-10-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Шонов Айдын Азаматович тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Кабыш Нурлан Сеиткерейулы тұлғасындағы "Энергосервис ЭТЛ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-29 № 72 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 1 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 4 249 900.00 (төрт миллион екі жүз қырық тоғыз мың тоғыз жүз тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "4 250 000.00 (төрт миллион екі жүз елу мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "4 249 900.00 (төрт миллион екі жүз қырық тоғыз мың тоғыз жүз тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 455 357.14 тенге (төрт жүз елу бес мың үш жүз елу жеті тенге он төрт тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 455 346.43 тенге (төрт жүз елу бес мың үш жүз қырық алты тенге қырық үш тиын)"

2) 2.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 249 900.00 (төрт миллион екі жүз қырық тоғыз мың тоғыз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

3) пп.12.26 Договора изложить в следующей редакции: Проект полностью должен быть выполнен Проектировщиком в срок до 25 ноября 2021 года.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысының м.а. Шонов Айдын Азаматович

2021-10-19 15:59:51
Шонов Айдын Азаматович
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Өнім беруші:
"Энергосервис ЭТЛ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Микрорайон 4, 759
БСН/ЖСН 081140003014
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ32914122203KZ002G3
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 8 7252 35 40 69
Директор Кабыш Нурлан Сеиткерейулы

2021-10-19 16:18:37
Кабыш Нурлан Сеиткерейулы
"Энергосервис ЭТЛ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис ЭТЛ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5484620-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Разработка ПСД на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 135 кв. жд, в том числе 90 квартир для переселения жильцов с аварийного дома по ул. Вернадского д.11, 45 квартир для очередников в г.Кокшетау Акмолинской области						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

42866777-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 135 пәтерлі , соның ішінде 90 пәтер Вернадский 11 көшесі бойынша апаттық үйден тұрғындарды қоныс аудару үшін, 45 пәтер кезекте тұрғандарға тұрғын үй құрылысына мемлекеттік сараптама өткізуге	Жұмыс	1	4 249 900.00	4 ай	2021 ж. 25 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Көкшетау қ. улица Б.Момышулы 21 (1)	0	4 249 900.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 72 от 2021-06-29

Акмолинская область №1 2021-10-19

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Шонов Айдын Азаматович, действующий на основании положение , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис ЭТЛ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кабыш Нурлан Сеиткерейулы, действующий на основании устава , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 72 от 2021-06-29 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 4 249 900.00 (четыре миллиона двести сорок девять тысяч девятьсот тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "4 250 000.00 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "4 249 900.00 (четыре миллиона двести сорок девять тысяч девятьсот тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 455 357.14 тенге (четыреста пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь тенге четырнадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 455 346.43 тенге (четыреста пятьдесят пять тысяч триста сорок шесть тенге сорок три тиын)"

2) Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 4 249 900.00 (четыре миллиона двести сорок девять тысяч девятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) пп.12.26 Договора изложить в следующей редакции: Проект полностью должен быть выполнен Проектировщиком в срок до 25 ноября 2021 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
И.о. руководителя Шонов Айдын Азаматович

2021-10-19 15:59:51
Шонов Айдын Азаматович
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис ЭТЛ"
г.Шымкент, Микрорайон 4, 759
БИН/ИИН/ИНН/УНП 081140003014
БИК SABRKZKA
ИИК KZ32914122203KZ002G3
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 8 7252 35 40 69
Директор Кабыш Нурлан Сеиткерейулы

2021-10-19 16:18:37
Кабыш Нурлан Сеиткерейулы
"Энергосервис ЭТЛ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосервис ЭТЛ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5484620-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 135 кв. жд, в том числе 90 квартир для переселения жильцов с аварийного дома по ул. Вернадского д.11, 45 квартир для очередников в г.Кокшетау Акмолинской области						
42866777-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 135 квартирному жилому дому, в том числе 90 квартир для переселения жильцов с аварийного дома по ул. Вернадского д.11, 45 квартир для очередников в г.Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	4 249 900.00	4 месяца	до 25 ноября 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау улица Б.Момышулы 21 (1)	0	4 249 900.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13644442

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13644442

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.