ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 1

от 27 июля 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июль 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазевроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**

ДОГОВОР № 61

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подряд н. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области	50 943 100.50	**20 100 160**	**20 100 160**					20 100 160		20 100 160	
НДС (12%)	6 113 172.06	-2 412 019	2 412 019					2 412 019		2 412 019	
ИТОГО по актам	**57 056 272,56**	**22 512 179**	**22 512 179**					**22 512 179**		**22 512 179**	
5 % на сдачу объекта		1 125 609	1 125 609					1 125 609		1 125 609	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**21 386 570**	**21 386 570**					**21 386 570**		**21 386 570**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 110740008617

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

ПОДРЯДЧИК: БИН 050940013378

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт _____ А.М.Аипов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт _____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1.30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ №1
от 27.07.2020 года за июля 2020 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	601,47	150,77	–	90681	–	–	65290	168449
					150,77	–	90681	–	–	12478	

12-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	773,32	217,68	–	168336	–	–	121202	312700
				217,68	–	168336	–	–	23163	
3 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	128,56	694,74	52,79	89316	6786	–	61586	162974
				641,95	23,38	82529	3006	–	12072	
4 1212-0104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	200	150,77	–	30154	–	–	21711	53602
				150,77	–	30154	–	–	1737	
5 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	111,71	736,22	29,13	82243	3254	–	58044	151509
				707,08	14,57	78988	1628	–	11223	
6 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	270,19	99,1	2,63	26777	711	–	19023	49464
				96,47	1,31	26066	355	–	3664	
7 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	30	1250,47	54,57	37514	1637	–	26364	68988
				1195,9	24,63	35877	739	–	5110	
8 1206-0101-0201	Переплеты оконные неостекленные. Снятие НР = 72 %	м2	54,67	305,93	9,71	16725	531	–	11851	30862

				296,21	4,87	16194	266	–	2286	
1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	15,165	850,93	–	12904	–	–	9291	23971
				850,91	–	12904	–	–	1776	
10 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	41	1867,07	110,64	76550	4536	–	53268	140203
				1756,44	48,05	72014	1970	–	10385	
11 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	83,72	319,26	–	26729	–	–	19245	49651
				319,26	–	26729	–	–	3678	
12 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	248	1616,23	187,29	400825	46447	–	269671	724136
				1428,94	81,31	354378	20165	–	53640	
13 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	8	18654,18	7078,98	149233	56632	–	98439	267486
				11575,25	3073,38	92602	24587	–	19814	
14 1146-0401-0102	Крыльцо бетонное. Разборка НР = 84 %	м3	1,5	16780,52	7915,08	25171	11873	–	15500	43925
				8865,44	3436,67	13298	5155	–	3254	
15 1146-0401-0102	Площадка бетонная. Разборка НР = 84 %	м3	7,5	16780,53	7915,07	125854	59363	–	77502	219624
				8865,47	3436,4	66491	25773	–	16268	
16 1110-0210-0101	Деревянные элементы кровли. Демонтаж НР = 90 % ктрр1=0,8; кэкс1=0,8;	м3 древесины в конструкции	17,4	10583,19	1029,91	184148	17921	–	156187	367561

				9553,28	420,32	166227	7314	–	27227	
1208-0101-0204										
	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	689	245,06	1,55	168848	1068	–	120802	312822
				243,51	–	167780	–	–	23172	
18 1208-0101-2001										
	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; кэкс1=0,8;	м2	601	400,62	40,67	240775	24444	–	160953	433866
				359,95	12	216331	7214	–	32138	
19 1146-0401-0801										
	Полы бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	4,94	14861,02	6298,62	73413	31115	–	46878	129915
				8562,4	2734,6	42298	13509	–	9623	
20 4131-0104-0501										
	Мусор строительный. Погрузка	т	166,796	92		15345		–	–	16573
				–		–		–	1228	
21 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	166,796	112		18681		–	–	20176
				–		–		–	1494	

Раздел 2 КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, ПЕРЕМЫЧКИ

08-0201-0107										
	Стены внутренние из кирпича силикатного утолщенного полнотельго М150. Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	45	26099,66	2348	1174485	105660	879412	196410	1480566
				4209,18	484	189413	21780	–	109672	
23 1107-0107-0101										
	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06962	250319,9	10949,02	17427	762	1243	18304	38590
				221510	1294,7	15422	90	–	2858	
24 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06962	211511		14725		14725	–	15903
				–		–		–	1178	
25 1146-0201-0601										
	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 84 %	м3	12	33976,73	17,92	407721	215	244411	137000	588298
				13591,27	–	163095	–	–	43578	

07-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	443,02	246,51	5316	2958	490	2941	8918
				155,67	52	1868	624	–	661	
27 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,114	58990		6725		6725	–	7263
				–		–		–	538	
	Раздел 3 КРОВЛЯ									
	3.2 ЖЕСТКАЯ КРОВЛЯ									
34 1110-0105-0101										
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,34	82091,12	1359,11	110002	1821	79722	26247	147149
				21238,06	525,37	28459	704	–	10900	
35 1110-0102-0401										
	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,049	92909,06	989,67	97462	1038	73341	21186	128140
				22005	435,7	23083	457	–	9492	
36 1110-0115-0101										
	Конструкции деревянные ферм, арок. балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,34	8751,63	55,01	11727	74	10574	999	13744
				804,96	23,16	1079	31	–	1018	
37 1110-0115-0102										
	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,049	8125,38	40,04	8524	42	6407	1883	11239
				1977,76	16,59	2075	17	–	833	

126-0301-0802										
	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	600	558,65	6,48	335188	3888	240660	70266	437890
				151,07	3,03	90640	1815	–	32436	
	Раздел 4 ПРОЕМЫ									
	4.2 ОКНА									
66 1110-0501-0101										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-6) НР = 90 %	м2	0,5	3008,4	157,77	1504	79	698	688	2367
				1454	74	727	37	–	175	
67 1110-0501-0103										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(ОК-5) НР = 90 %	м2	2,25	3264,56	163,29	7345	367	3894	2925	11092
				1370,67	73,78	3084	166	–	822	
68 1110-0501-0107										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-1,ОК-2) НР = 90 %	м2	30	3223,19	165,59	96695	4967	45540	43613	151533

				1539,6	75,68	46188	2271	–	11225	
9 1110-0501-0108										
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(ОК-3,ОК-4) НР = 90 %	м2	18	2317,44	163,05	41714	2935	19400	18668	65213
				1076,62	75,68	19379	1363	–	4831	
70 2109-0201-0201										
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,5	15278		7639		7639	–	8250
				–		–		–	611	
71 2109-0201-0202										
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,25	23325		52481		52481	–	56680
				–		–		–	4199	

09-0201-0605										
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	48	19845		952560		952560	–	1028765
				–		–		–	76205	
	4.4 ОКОННЫЕ ОТЛИВЫ									
78 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11,7	2813,35	13,55	32916	159	21248	10623	47023
				983,66	3,27	11509	38	–	3483	
	Раздел 5 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
	5.2 СТЕНЫ									
82 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	1119,62	67,16	335884	20147	98897	186393	564059
				722,8	53,84	216840	16151	–	41782	

15-0206-0204										
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1000	1360,79	11,34	1360786	11339	685490	533936	2046300
				663,96	3,46	663957	3463	–	151578	
	Раздел 6 ПОЛЫ									
88 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	466,69	711,59	27,05	332091	12625	173261	143071	513175
				313,28	12,85	146205	5998	–	38013	
89 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	45,76	1461,13	81,82	66861	3744	35058	26853	101211
				613,18	11,1	28059	508	–	7497	
	Раздел 7 ПРИЯМКИ									
	7.1 ПРИЯМОК №1 (2шт)									
95 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство.бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,122	20746,91	1067,17	2531	130	2261	151	2897
				1143,45	219,37	140	27	–	215	
96 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича керамического М175. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,076	35185,86	2113,2	2674	161	2078	435	3358
				5717,95	435,6	435	33	–	249	

109-0601-0102										
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж крышкит конструкций НР = 69 %	т конструкций	0,01864	53432,26	2408,84	996	45	72	612	1737
				47159,2	437,26	879	8	–	129	
100 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,01864	234606		4373		4373	–	4723
				–		–		–	350	
101 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	0,684	843,66	19,01	577	13	391	162	798
				252,49	2,42	173	2	–	59	
	7.2 ПРИЯМОК №2 (1шт)									
102 1106-0101-0101										
	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,11	20746,91	1067,17	2282	117	2039	136	2612
				1145,45	219,37	126	24	–	193	
103 1108-0201-0109										
	Стены приямков и каналов из кирпича керамического М175. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	4,18	35185,86	2113,2	147077	8833	114343	23921	184678
				5717,95	435,6	23901	1821	–	13680	

109-0601-0102										
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж крышкит конструкций НР = 69 %	т конструкций	0,0333	53423,26	2408,84	1779	80	129	1094	3103
				47159,2	437,26	1570	15	–	230	
107 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0333	234606		7812		7812	–	8437
				–		–		–	625	
108 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,794	843,66	19,01	4045	91	2744	1137	5595
				252,49	2,42	1210	12	–	414	
	7.3 ПРИЯМОК №3 (1шт)									
109 1106-0101-0101										
	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,11	20746,91	1067,17	2282	117	2039	136	2612
				1143,45	219,37	126	24	–	193	
110 1108-0201-0109										
	Стены приямков и каналов из кирпича керамического М175. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	3,44	35185,86	2113,2	121039	7269	94100	19686	151984
				5717,95	435,6	19670	1498	–	11258	

109-0601-0102										
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж крышкит конструкций НР = 69 %	т конструкций	0,0333	53423,26	2408,84	1779	80	129	1094	3103
				47159,2	437,26	1570	15	–	230	
114 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0333	234606		7812		7812	–	8437
				–		–		–	625	
115 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,948	843,66	19,01	3331	75	2259	936	4608
				252,53	2,53	997	10	–	341	
	7.4 ПРИЯМОК №4 (1шт)									
116 1106-0101-0101										
	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,04	20746,91	1067,17	830	43	741	50	950
				1143,45	219,37	46	9	–	70	
117 1108-0201-0109										
	Стены приямков и каналов из кирпича керамического М175. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,51	35185,86	2113,2	53131	3191	41306	8641	66714
				5717,88	435,76	8634	658	–	4942	

109-0601-0102										
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж крышкит конструкций НР = 69 %	т конструкций	0,00599	53432,26	2408,84	319	14	23	196	558
				47159,2	437,26	282	3	–	41	
121 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,00599	234606		1405		1405	–	1518
				–		–		–	112	
122 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,944	843,66	19,01	1640	37	1112	461	2269
				252,49	2,42	491	5	–	168	
	7.5 ПРИЯМОК №5 (1шт)									
123 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,04	20746,91	1067,17	830	43	741	50	950
				1143,45	219,37	46	9	–	70	
124 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича керамического М175. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,13	35185,86	2113,2	39760	2388	30912	6466	49925
				5717,95	435,6	6461	492	–	3698	

1109-0601-0102										
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж крышкит конструкций НР = 69 %	т конструкций	0,00599	53432,26	2408,84	320	14	23	197	558
				47159,2	437,26	282	3	–	41	
128 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,00599	234606		1405		1405	–	1518
				–		–		–	112	
129 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,458	843,66	19,01	1230	28	834	346	1702
				252,49	2,42	368	4	–	126	
	7.6 ПРИЯМОК №6 (1шт)									
130 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство,бетон В7,5 НР = 91 %	м3	0,04	20746,91	1067,17	829	42	741	50	949
				1150	225	46	9	–	70	
131 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича керамического М175. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,88	35185,23	2113,64	30963	1860	24071	5036	38879
				5718,18	435,23	5032	383	–	2880	

1109-0601-0102										
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж крышкит конструкций НР = 69 %	т конструкций	0,00599	53432,26	2408,84	320	14	24	197	558
				47159,2	437,26	282	2	–	41	
135 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,00599	234606		1405		1405	–	1518
				–		–		–	112	
136 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1,134	843,66	19,01	957	22	649	269	1324
				252,49	2,42	286	3	–	98	

Итого	**11 780 397**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 484 012
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	463 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 001 849
- перевозка грузов, тенге	34 026
- накладные расходы, тенге	2 931 109
в т.ч. зарплата, тенге	265 904
- сметная прибыль (8 %), тенге	865 556

Всего	**11 780 397**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**235 608**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**12 016 005**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года. (Иинф = 1,049901)	**12 615 616**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	11 354 054
НДС (12 %)	1 362 486
Итого	**12 716 540**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт _____ А.М.Аипов

Авторский надзор ТОО"ES - Проект"

Эксперт _____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1.30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 2
от 27.07.2020 года за июля 2020 года
(локальная смета 2-1-2)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 СИСТЕМА В1									
1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	21984.89	440.67	21985	441	12092	9368	33861

				9452	107.16	9452	107	–	2508	
01-0211										
	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26583		26583		26583	–	28710
				–		–		–	2127	
3 2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350		40350		40350	–	43578
				–		–		–	3228	
4 1118-1001-0101										
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	фильтр	1	13634,49	144,47	13634	144	12585	931	15731
				904,6	45,4	905	47	–	1165	
5 2304-0501-0103										
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	978		1956		1956	–	2112
				–		–		–	156	
6 2304-0501-0104										
	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275		1275	–	1377
				–		–		–	102	
7 2301-0103-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,3	792		1822		1822	–	1967
				–		–		–	146	

	06	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,28	1020		1306		1306	–	1410
					–		–		–	104	
9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3,58	79,31	1,04	284	4	5	269	597
					76,7	–	275	–	–	44	
10	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	20	942		18840		18840	–	20347
					–		–		–	1507	
11	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	8	1396		11168		11168	–	12061
					–		–		–	893	
12	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	143,8	1396	17,1	200744	2459	1824	192553	424760
					1366,21	0,15	196461	21	–	31464	

.03	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	142,362	201		28615		28615	–	30904
				–		–		–	2289	
14 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	69,8	1522,98	20,21	106304	1410	842	101987	224955
				1490,72	0,24	104052	16	–	16663	
15 2301-0601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,102	345		23840		23840	–	25747
				–		–		–	1907	
16 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	28,4	1688,57	23,91	47955	679	489	45861	101321
				1647,42	0,35	46787	10	–	7505	
17 2301-0601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,116	570		16026		16026	–	17308

-0205				–		–		–	1282	
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22,6	1833,03	27,54	41426	622	469	39540	87444
				1784,73	0,53	40335	12	–	6477	
19 2301-0601-0106										
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,374	876		19600		19600	–	21168
				–		–		–	1568	
20 2302-0401-2402										
	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	35		420		420	–	454
				–		–		–	34	
21 2302-0401-2508	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	70		1190		1190	–	1285
				–		–		–	95	
22 2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	86		86		86	–	93

				–	–	–	7	
-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	107	321	321	–	347
				–	–	–	26	
24 2302-0401-2513	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	184	368	368	–	397
				–	–	–	29	
25 2302-0401-2514	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	184	736	736	–	795
				–	–	–	59	
26 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	26	416	416	–	449
				–	–	–	33	
27 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	42	714	714	–	771
				–	–	–	57	
28 2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	170	510	510	–	551

				–		–		–	41	
-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	23		1472		1472	–	1590
				–		–		–	118	
30 2302-0401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	32		512		512	–	553
				–		–		–	41	
31 2302-0401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	30		240		240	–	259
				–		–		–	19	
32 2302-0401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55		55		55	–	59
				–		–		–	4	
33 2302-0401-1110	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	92		92		92	–	99
				–		–		–	7	
34 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	264,6	79,31	1,04	20984	274	414	19890	44144

				76,7	–	20296	–	–	3270	
1-1701										
	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	52,5	595,84	64,8	31282	3402	13967	11781	46508
				21	30,25	13913	1588	–	3445	
36 2111-0403-2905										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена. алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С. сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000. толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,65	4751		7839		7839	–	8466
				–		–		–	627	

906	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефтал ата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	31,24	5024	156950	156950	–	169506
				–	–	–	12556	
38 2111-0403-2908	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефтал ата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	24,86	5638	140161	140161	–	151374

				–		–		–	11213	
.104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,2	537		2792		2792	–	3016
				–		–		–	223	
40 1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий НР = 84 %	шт.	23	1926,25	826,74	44304	19015	–	27886	77965
				1099,51	343,88	25289	7909	–	5775	
	Раздел 5 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	5.1 СИСТЕМА В1									
94 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; кзкс1=0,4;	м трубопровода	9	553,33	6,84	4980	62	–	4821	10584
				546,48	0,06	4918	1	–	784	
95 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; кзкс1=0,4;	м трубопровода	35	604,37	8,09	21153	283	–	20456	44938
				596,29	0,09	20870	3	–	3329	
	5.2 СИСТЕМЫ Т3									

0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; кэкс1=0,4;	м трубопровода	9	553,33	6,84	4980	62	–	4821	10584
				546,44	0,06	4918	1	–	784	
	5.3 СИСТЕМА К1									
97 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Разборка НР = 98 % ктрр1=0,4; кэкс1=0,4;	м трубопровода	6	293,93	0,53	1764	3	–	1726	3769
				293,4	0,17	1760	1	–	279	
98 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Разборка НР = 98 % ктрр1=0,4; кэкс1=0,4;	м трубопровода	45	282,64	1,29	12719	58	–	12424	27154
				281,34	0,38	12660	17	–	2011	
	5.4 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
99 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	524,42	5,26	1573	16	–	1127	2916
				519,16	2,63	1557	8	–	216	
100 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	3	372,92	1,42	1119	4	–	804	2077
				371,51	0,71	1115	2	–	154	

0402										
	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	651,93	5,87	1956	18	–	1402	3626
				646,06	2,93	1938	9	–	269	
102 1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	382,53	5,26	1148	16	–	821	2126
				377,27	2,63	1132	8	–	157	
103 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м подводок	3	125,23	–	376	–	–	368	803
				125,23	–	376	–	–	60	
104 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	3018,36	53,2	9055	160	–	6462	16759
				2965,16	26,62	8895	80	–	1241	
105 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	3	585,04	2,43	1755	7	–	1261	3257
				582,61	1,21	1748	4	–	241	

Итого	**1 732 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	519 652
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	548 939
- накладные расходы, тенге	506 558
в т.ч. зарплата, тенге	45 590
- сметная прибыль (8 %), тенге	128 341
Всего	**1 732 632**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 653**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 767 285**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года. (Иинф = 1,049901)	**1 855 474**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	1 669 927
НДС (12 %)	200 391
Итого	**1 870 318**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"

Байбусинов С.У.

Технический надзор Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт Л.М.Аипов

Директор ТОО "КазевроСтрой"

А.Т.Сарсекеев

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 3
от 27.07.2020 года за июля 2020 года
(локальная смета 2-1-4)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

08-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	23770,06	3075,39	23770	3075	16927	3411	29356
				3768	969	3768	970	–	2174	
2 5108-0401-0402(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А ГОСТ 30011.1-2012 (ВРУ1-26-60)	шт.	1	189295		189295		–	–	189295
				–		–		189295	–	
3 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1200,99	86,9	1201	87	21	808	2170
				1092,72	29,38	1093	29	–	161	
4 2307-0501-0322	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	43029		43029		43029	–	46471
				–		–		–	3442	

08-0305-0907	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР = 72 %	шт.	2	8254,64	444,16	16509	888	3061	9255	27825
				6280	146,9	12560	294	–	2061	
6 2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	27813		55626		55626	–	60076
				–		–		–	4450	
7 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	8	535,31	86,9	4282	695	171	2629	7464
				427,04	29,38	3416	235	–	553	
8 2307-0501-0504	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1 (АСКУЭ NP71E/1-10-1 80A)	шт.	8	26718		213744		213744	–	230844
				–		–		–	17100	
9 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	4273,09	113,11	68370	1810	28448	27779	103840
				2382	29,38	38112	470	–	7692	
10 2307-0204-0631	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	1294		10352		10352	–	11180

				–		–		–	828	
2307-0204-0304	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3973		31784		31784	–	34327
				–		–		–	2543	
12 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	32	2245,39	21,41	71852	685	33055	27441	107236
				1191	–	38112	–	–	7943	
13 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	492		3936		3936	–	4251
				–		–		–	315	
14 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	3793		91032		91032	–	98315
				–		–		–	7283	
15 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	4544	95,5	9088	191	1361	5468	15720
				3768	29,5	7536	59	–	1164	
16 2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	11552		23104		23104	–	24952
				–		–		–	1848	

08-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2245,43	21,43	31436	300	14462	12005	46916
				1191	–	16674	–	–	3475	
18 2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100	–	3348
				–		–		–	248	
19 2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	517		6204		6204	–	6700
				–		–		–	496	
20 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1450,92	176,92	1451	177	18	947	2589
				1256	58,76	1256	59	–	192	
21 2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0.25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673		11673		11673	–	12607
				–		–		–	934	
22 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	892,5	10,43	7140	83	526	4723	12812
				816,4	3,63	6531	29	–	949	
23 2307-0220-0804	Розетки для электроплиты	шт.	8	1420		11360		11360	–	12269
				–		–		–	909	

. 19-0101-0102	Плиты бытовые четырехкомфорочные . Установка НР = 98 %	прибор	8	3375,22	227,59	27002	1821	14951	10864	40895
				1278,8	106,92	10230	855	–	3029	
25 2309-0101-0203	Плиты бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехкомфорная	шт.	8	44038		352304		352304	–	380488
				–		–		–	28184	
26 1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	8	841,95	10,99	6736	87	217	4647	12293
				803,84	2,94	6431	24	–	911	
27 2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	8	925		7400		7400	–	7992
				–		–		–	592	
	Раздел 2 СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
28 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	12	1794,5	723,34	21534	8680	1550	12191	36423
				942	469,04	11304	5628	–	2698	

307-0106-0912	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 без датчика, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017 (ДПО 5030)	шт.	12	3916		46992		46992	–	50751
				–		–		–	3759	
30 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	7	2072,97	913,89	14511	6397	905	8185	24512
				1029,92	594,11	7209	4159	–	1816	
31 2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 (ДВО 40306)	шт.	7	39832		278824		278824	–	301130
				–		–		–	22306	
32 1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	28	1322,77	–	37038	–	11026	15867	57137
				929	–	26012	–	–	4232	
33 2306-1709-0202	Колодка клеммная	шт.	28	1673		46844		46844	–	50592
				–		–		–	3748	

308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	52	635,15	11,57	33028	602	423	23174	60698
				615,44	3,53	32003	183	–	4496	
35 2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	16	142		2272		2272	–	2454
				–		–		–	182	
36 2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	8	183		1464		1464	–	1581
				–		–		–	117	
37 2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	28	167		4676		4676	–	5050
				–		–		–	374	
38 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	34	380,59	3,48	12940	118	438	8945	23636
				364,24	1,18	12384	40	–	1751	

307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	34	351		11934		11934	–	12889
				–		–		–	955	
40 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	10	380,59	3,48	3806	35	129	2631	6952
				364,24	1,18	3642	12	–	515	
41 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	369		3690		3690	–	3985
				–		–		–	295	
42 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	424,63	4	425	3	8	299	782
				414,48	0,88	414	1	–	58	
43 2307-0218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237		237		237	–	256

				–		–		–	19	
44 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	89	453,62	3,48	40372	309	2056	27440	73237
				427,04	1,18	38007	105	–	5425	
45 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	361		5415		5415	–	5848
				–		–		–	433	
46 2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	74	472		34928		34928	–	37722
				–		–		–	2794	
47 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	16	463,18	4,24	7411	68	108	5222	13644
				452,16	1,18	7235	19	–	1011	

307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	302	4832	4832	–	5219
				–	–	–	387	
49 2307-0202-0712	Кольцо монтажное	шт.	133	13	1729	1729	–	1867
				–	–	–	138	
50 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	шт.	180	309	55620	55620	–	60070
				–	–	–	4450	
51 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286	3286	3286	–	3549
				–	–	–	263	
52 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1	578	58	58	–	62
				–	–	–	5	

307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	8	3558		28464		28464	–	30741
				–		–		–	2277	
	Раздел 3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
54 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2990	343,79	2,61	1027930	7795	459929	405246	1547830
				187,36	0,88	560206	2635	–	114654	
55 2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	127818		14060		14060	–	15185
				–		–		–	1125	
56 2306-0145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8	179789		143831		143831	–	155338
				–		–		–	11506	

306-0145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2	277921	333505	333505	–	360186
				–	–	–	26680	
58 2306-0145-1506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	637704	223196	223196	–	241052
				–	–	–	17856	
59 2306-0145-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1011791	15177	15177	–	16391
				–	–	–	1214	
60 2306-0145-1906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	2784335	222747	222747	–	240567
				–	–	–	17820	
61 2306-0146-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1326717	19901	19901	–	21493
				–	–	–	1592	

2306-0146-0105	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32	194476		62232		62232	–	67211
				–		–		–	4979	
63 2306-0146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	329927		32993		32993	–	35632
				–		–		–	2639	
	Раздел 4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
64 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	130	601	24,16	78131	3140	53679	15950	101607
				163,94	6,46	21312	840	–	7526	
65 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	38	4401,44	193,29	167255	7345	119862	30362	213426
				1053,9	55,82	40048	2122	–	15809	
66 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	50	2197,56	110,41	109878	5521	63372	30355	151452
				819,7	23,5	40985	1175	–	11219	

Итого	**5 570 388**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	946 482
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 941
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 290 257
- оборудование, тенге	189 295
- накладные расходы, тенге	695 844
в т.ч. зарплата, тенге	104 377
- сметная прибыль (8 %), тенге	398 599
Всего	**5 570 388**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**107 622**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**5 678 010**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901)	**5 961 348**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	5 365 213
НДС (12 %)	643 826
Итого	**6 009 039**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт_____ А.М.Аипов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт_____ Б.Н. Кабдышева

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел реалного сектора экономики Актогайского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазевроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция нежилого здания под общежитие в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от _____

Акт приемки выполненных работ № 4
от 27.07.2020 года за июля 2020 года
(локальная смета 2-1-3)
на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ									
2	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	68	2014,78	82,27	137005	5594	20255	109739	266483

				1634,64	12,1	111156	823	–	19739	
-1008-0103	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	33	7040		232320		232320	–	250906
				–		–		–	18586	
4 2304-0905-1815	Краны Маевского T 130°C, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	187		6545		6545	–	7069
				–		–		–	524	
5 1116-0301-0106	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %**	м трубопровода	90	2145,57	31,82	193101	2864	149726	40800	252613
				450,12	12,46	40511	1122	–	18712	
6 1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %**	м трубопровода	70	1918,41	17,41	134289	1219	107914	25093	172132
				359,37	6,41	25156	449	–	12750	
7 1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %**	м трубопровода	30	1789,63	17,41	53689	522	42386	10754	69598
				359,37	6,4	10781	192	–	5155	

	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	1236,09	17,41	32138	453	22341	9320	44775
9 1116-0301-0102				359,37	6,41	9344	166	–	3317	
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	46	1474,78	17,41	67840	801	50508	16489	91076
				359,37	6,41	16531	295	–	6746	
10 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	1396		51652		51652	–	55784
				–		–		–	4132	
11 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	942		1884		1884	–	2035
				–		–		–	151	
12 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	262	79,31	1,04	20778	271	411	19694	43710
				76,7	–	20096	–	–	3238	
13 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370	–	5800

.-0406				–		–		–	430	
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	31	77,96	2,29	2417	71	1090	872	3551
				40,5	0,24	1256	8	–	263	
15 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	84	244,26	5,9	20518	495	17034	2105	24432
				35,58	0,73	2989	61	–	1810	
16 1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 110 %	гильза	54	911,91	0,56	49243	30	214	53899	111394
				907,39	–	48999	–	–	8251	
17 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21,6	984		21254		21254	–	22954
				–		–		–	1700	
18 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	2	595,84	64,8	1192	130	532	449	1772
				265,02	30,25	530	61	–	131	

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	496		546		546	–	590
				–		–		–	44	
20 2111-0403-0212										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	306		337		337	–	364
				–		–		–	27	
	Раздел 3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
26 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	44	995,72	45,32	43811	1994	–	30827	80609
				950,4	22,67	41818	997	–	5971	

	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	160	553,56	–	88570	–	–	63771	164528
28 1215-0102-0301				553,56	–	88570	–	–	12187	
	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	102	382,54	–	39019	–	–	28093	72481
29 1215-0103-0301				382,54	–	39019	–	–	5369	
	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	20,32	498,91	15,17	10138	308	–	7188	18712
30 1120-0301-0101				483,74	7,59	9830	154	–	1386	
	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; кэкс1=0,4;	решетка	11	511,11	20,36	5622	224	–	5345	11845
				490,74	5,08	5398	56	–	877	
	Итого					**1 775 213**				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 471 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 385

- материалы, изделия и конструкции, тенге	732 319
- накладные расходы, тенге	424 438
в т.ч. зарплата, тенге	38 176
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 496
Всего	**1 775 213**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**35 504**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 810 717**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,049901)	**1 901 074**
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	1 710 966
НДС (12 %)	205 316
Итого	**1 916 282**

Руководитель Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

_____ Байбусинов С.У.

Директор ТОО "КазевроСтрой"

_____ А.Т.Сарсекеев

Технический надзор: Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ"

Эксперт _____ А.М.Аипов

Авторский надзор ТОО"ES проект"

Эксперт _____ Б.Н. Кабдышева

ГСЛ № 000257-1,30.03.2018