Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ"Аппарат акима Григорьевского сельского округа Аккайынского района Северо-казахстанской области"	241040000010
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Арқа- БД",Республика Казахстан, Акмолинская область обл., г.Нур-Султан, ул.Т.Шевченко, дом № 10/2, к.24	070540011729
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 23 от 15.04.2021г.	

Номер документа	Дата составления
4	16.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт административного здания" по адресу:Северо-Казахстанской области,Аккайынский район,с.Трудовое			тг	1	3 948 796,18	3 948 796,18	423 085,31
				Итого	1	x	3 948 796,18	423 085,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бейсенбин Б.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Аким с.о. / _____ / Жакимсалова М.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа Аккаынского района Северо-Казахстанской области"
Исполнитель: ТОО "Арка-БД"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания» по адресу: Северо-Казахстанской области, Аккайынский район, с. Трудовое

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2021года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		23	15.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	74 640 927,31		66 643 685,10						7 997 242,21	74 640 927,31
в т.ч. за отчетный месяц	3 948 796,18	3 525 710,88	3 525 710,88						423 085,31	3 948 796,18

Заказчик
КГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа Аккаынского района Северо-Казахстанской области"

_____ Жакимсалова М.М.

Технадзор
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ Бухонин Г.В.

Исполнитель
ТОО "Арка-БД"

_____ Бейсембин Б.Д.

Авторский надзор
ТОО "Проектно-внедренческое предприятие"Яш

_____ Шатилова И.А.

Форма 4

Наименование стройки - "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ТРУДОВОЕ АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Заказчик: КГУ Аппарат акима Григорьевского сельского округа Аккайынского района Северо-Казахстанской области

Исполнитель: ТОО "Арка-БД"

Наименование объекта - "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ТРУДОВОЕ АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

АКТ №4

выполненых работ за Сентябрь 2021 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производитель
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ФАСАДЫ											
1	194	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2поверхности облицовки**	**169**		**3715,16**	**13,92**	**627862**	**2353**	**281076**	**248312**	**946268**	
			НР - 72%; СП - 8%				**2038,07**	**2,63**	**344433**	**445**		**70094**		
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,64	276,65	1245,00		344433					
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,2704								
1.3		3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,1352		5044,00		682				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1352		1935,00		262				
1.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	40,6952		16,00		651				
1.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,1352		2751,00		372				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1352		1354,00		183				
1.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254	38,0926		17,00		648				
1.7		2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27	шт.	0,8	135,2	57,00				7706			
1.8		2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	371,8	266,00				98899			
1.9		2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-	шт.	5	845	26,00				21970			
1.10		2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,052	8,788	7212,00				63379			
1.11		2113-0208-0403	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,0121	2,0449	2144,00				4384			
1.12		2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	439,4	73,00				32076			
1.13		2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3,34	564,46	13,00				7338			
1.14		2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	1419,6	18,00				25553			
1.15		2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0728	12,3032	1607,00				19771			
2	195	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**186**		**8420,00**	--	**1566120**	--	**1566120**	--	**1691410**	**Казахстан**
			СП - 8%				--	--	--	--		**125290**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2193982**	**2353**	**1847196**	**248312**	**2637678**	
									344433	**445**	--	**195384**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**627862**					
		Материалы		Тенге					**281077**					
		Всего заработная плата		Тенге						**344878**				
			Накладные расходы	Тенге					**248312**					
			Сметная прибыль	Тенге					**70094**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**946268**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**277**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**344878**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1566120**					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1566120					
			Сметная прибыль	Тенге					125290					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1691410					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2637678					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									277	
			Сметная заработная плата	Тенге						344878				
			РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация											
3	1	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**33391,10**	**1,92**	**33391**	**2**	**430**	**23730**	**61691**	
			НР - 72%; СП - 8%				**32959,00**	**--**	**32959**	**--**		**4570**		
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	23	23	1433,00		32959					
3.2		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16		12,00		2				
3.3		2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	0,000006	1196552,00				7			
3.4		2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	0,000056	6186588,00				346			
3.5		2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,084	0,084	917,00				77			
4	2	**2308-0303-0105 РСНБ РК 2015**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1**		**20863,00**	**--**	**20863**	**--**	**20863**	**--**	**22532**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1669**		
5	3	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**1398,54**	**0,72**	**5594**	**3**	**175**	**3900**	**10253**	
			НР - 72%; СП - 8%				**1354,00**	**--**	**5416**	**--**		**759**		
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	4	1354,00		5416					
5.2		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,24		12,00		3				
5.3		2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,02	2345,00				47			
5.4		2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00001	0,00004	23000,00				1			
5.5		2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000001	1196552,00				1			
5.6		2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000008	6186588,00				49			
5.7		2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,021	0,084	917,00				77			
6	4	**2308-0302-0604 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-513-6**	**шт.**	**4**		**1349,00**	**--**	**5396**	**--**	**5396**	**--**	**5828**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**432**		
7	5	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**55**		**2790,28**	**1,92**	**153466**	**106**	**4420**	**107237**	**281559**	
			НР - 72%; СП - 8%				**2708,00**	**--**	**148940**	**--**		**20856**		
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	110	1354,00		148940					
7.2		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	8,8		12,00		106				
7.3		2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00001	0,00055	23000,00				13			
7.4		2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000027	1196552,00				33			
7.5		2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000275	6186588,00				1701			
7.6		2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,053	2,915	917,00				2673			
8	6	**2308-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**55**		**1887,00**	**--**	**103785**	**--**	**103785**	**--**	**112088**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8303**		
9	7	**1310-0411-0207 РСНБ РК 2015**	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**		**2692,63**	**--**	**2693**	**--**	**203**	**1793**	**4844**	
			НР - 72%; СП - 8%				**2490,00**	**--**	**2490**	**--**		**359**		
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2	2	1245,00		2490					
9.2		2113-0211-0101	Глухари	100 шт.	0,011	0,011	4270,00				47			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
9.3		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,015	652,00				10			
9.4		2306-1601-0701	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,005	0,005	29175,00				146			
10	**8**	**2308-0304-0313 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП**	**шт.**	**1**		**1575,00**	**--**	**1575**	**--**	**1575**	**--**	**1701**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**126**		
11	**9**	**1310-0411-0215 РСНБ РК 2015**	**Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**		**2748,71**	**--**	**13744**	**--**	**204**	**9749**	**25372**	
			НР - 72%; СП - 8%				**2708,00**	**--**	**13540**	**--**		**1879**		
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	10	1354,00		13540					
11.2		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	0,075	652,00				49			
11.3		2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000025	6186588,00				155			
12	**10**	**2308-0304-0629 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Блик ЗС-12 "Выход"**	**шт.**	**5**		**941,00**	**--**	**4705**	**--**	**4705**	**--**	**5081**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**376**		
13	**11**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**35**		**326,75**	**147,06**	**11436**	**5147**	**1550**	**4593**	**17311**	
			НР - 72%; СП - 8%				**135,40**	**46,85**	**4739**	**1640**		**1282**		
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	3,5	1354,00		4739					
13.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,32								
13.3		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1365		5411,00		739				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1365		1935,00		264				
13.4		3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	1,05		3826,00		4017				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,05		1134,00		1191				
13.5		3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	1,05		15,00		16				
13.6		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,1365		2751,00		376				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1365		1354,00		185				
13.7		2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,014	354,00				5			
13.8		2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00028	1812340,00				507			
13.9		2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,00336	1755,00				6			
13.10		2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000175	5882338,00				1029			
13.11		2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,002912	380,00				1			
13.12		2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001435	956,00				1			
14	**12**	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**425**		610,34	363,59	259394	154524	35816	87197	374318	
			НР - 72%; СП - 8%				162,48	122,48	69054	52053		27727		
14.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,12	51	1354,00		69054					
14.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	36,55								
14.3		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	1,02		5411,00		5519				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	1,02		1935,00		1974				
14.4		3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	14,79		3826,00		56587				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	14,79		1134,00		16772				
14.5		**3105-0401-0103**	**Домкраты гидравлические, 63 т**	**маш.-ч**	**0,0348**	**14,79**		**15,00**		**222**				
14.6		**3105-0602-1101**	**Вышки телескопические, 25 м**	**маш.-ч**	**0,0464**	**19,72**		**4533,00**		**89391**				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	**чел-ч**	**0,0464**	**19,72**		**1619,00**		**31927**				
14.7		**3301-0201-0101**	**Автомобили бортовые, до 5 т**	**маш.-ч**	**0,0024**	**1,02**		**2751,00**		**2806**				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	**чел-ч**	**0,0024**	**1,02**		**1354,00**		**1381**				
14.8		**2105-0307-0210**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,001**	**0,425**	**354,00**				**150**			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
14.9		2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,0068	1812340,00				12324			
14.10		2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,104125	1755,00				183			
14.11		2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,002125	5882338,00				12500			
14.12		2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	43,35	245,00				10621			
14.13		2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,0884	380,00				34			
14.14		2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00425	956,00				4			
15	**13**	**2306-0408-0511 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,3825**		**23748,00**	**--**	**9084**	**--**	**9084**	**--**	**9810**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**727**		
16	**14**	**2306-0408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,714**		**44127,00**	**--**	**31507**	**--**	**31507**	**--**	**34027**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2521**		
17	**15**	**2306-0408-0516 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,5**	**км**	**0,0153**		**108830,00**	**--**	**1665**	**--**	**1665**	**--**	**1798**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**133**		
18	**16**	**1308-0105-0105 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**6457,02**	**--**	**6457**	**--**	**1041**	**3900**	**11185**	
			НР - 72%; СП - 8%				**5416,00**	**--**	**5416**	**--**		**829**		
18.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4	4	1354,00		5416					
18.2		2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00003	0,00003	248492,00				7			
18.3		2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	10,2	10,2	69,00				704			
18.4		2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,00341	0,00341	86775,00				296			
18.5		2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00011	307878,00				34			
19	**17**	**2308-0306-0208 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1**		**2218,00**	**--**	**2218**	**--**	**2218**	**--**	**2395**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**177**		
20	**18**	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	10		732,08	47,89	7321	479	3040	2789	10919	
			НР - 72%; СП - 8%				380,19	7,24	3802	72		809		
20.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	2,9	1311,03		3802					
20.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,044								
20.3		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,022		5411,00		119				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,022		1935,00		43				
20.4		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	1,79		163,00		292				
20.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,022		2751,00		61				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,022		1354,00		30				
20.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,444		17,00		8				
20.7		2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,3	354,00				106			
20.8		2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000218	909272,00				198			
20.9		2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000105	234283,00				25			
20.10		2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,01	0,1	1527,00				153			
20.11		2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,25	2,5	227,00				568			
20.12		2404-0207-0808	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	1	12,00				12			
20.13		2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	1	12,00				12			
20.14		2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,05	0,5	636,00				318			
20.15		2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-	т	0,000515	0,00515	320151,00				1649			
21	**19**	**2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**10,2**		**204,00**	**--**	**2081**	**--**	**2081**	**--**	**2247**	**Казахстан**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**166**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
22	20	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**КАБЕЛЬ-КАНАЛ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам скреплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	25		359,22 288,42	14,20 3,62	8980 7211	355 90	1414	5257 1139	15376	
22.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,22	5,5	1311,09		7211					
22.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,055								
22.3		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0275		5411,00		149				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0275		1935,00		53				
22.4		3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,675		163,00		110				
22.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0275		2751,00		76				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0275		1354,00		37				
22.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	1,21		17,00		21				
22.7		2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,525	354,00				186			
22.8		2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,05	234,00				12			
22.9		2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00024	234283,00				56			
22.10		2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,45	1527,00				687			
22.11		2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	1,675	227,00				380			
22.12		2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	4,5	12,00				54			
22.13		2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,25	159,00				40			
23	21	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм** *СП - 8%*	м	25,5		74,00 --	-- --	1887 --	-- --	1887	-- 151	2038	Казахстан
24	22	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015 прим.	**устройство контроля целостности шлейфа Маяк-шс1 ГОСТ Р 54126-2010** *СП - 8%*	шт.	6		896,00 --	-- --	5376 --	-- --	5376	-- 430	5806	Казахстан
25	23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		1419,68 1407,00	-- --	1420 1407	-- --	13	1013 195	2627	
25.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	1	1407,00		1407					
25.2		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	633846,00				13			
26	24	2307-0204-0617 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1,6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1		1366,00 --	-- --	1366 --	-- --	1366	-- 109	1475	Казахстан
27	25	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		1705,83 1354,00	326,48 131,56	1706 1354	326 132	26	1070 222	2997	
27.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	1	1354,00		1354					
27.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08								
27.3		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04		5411,00		216				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04		1935,00		77				
27.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,04		2751,00		110				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04		1354,00		54				
27.5		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00004	633846,00				25			
28	26	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015 прим.	**корпус пластиковый с din рейкой** *СП - 8%*	шт.	1		970,00 --	-- --	970 --	-- --	970	-- 78	1048	
29	27	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1		18066,55	2009,04	18067	2009	1487	10920	31306	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				14571,00	595,76	14571	596		2319		
29.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	9	9	1619,00		14571					
29.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44								
29.3		3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44		4566,00		2009				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44		1354,00		596				
29.4		2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0003	0,0003	23000,00				7			
29.5		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	633846,00				190			
29.6		2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	1196552,00				12			
29.7		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	652,00				13			
29.8		2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	6186588,00				371			
29.9		2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	614,00				49			
29.10		2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	159043,00				3			
29.11		2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	10	27,00				270			
29.12		2404-0207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	0,02	160,00				3			
29.13		2105-0307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3696,00				370			
29.14		2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	186,00				6			
29.15		2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,21	0,21	917,00				193			
30	28	**2308-0306-0304 РСНБ РК 2015**	**Блок питания ИВЭПР РИП 112-5-1**	**шт.**	**1**		**9371,00**	--	9371	--	9371	--	10121	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		750		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					725516	162951	251668	263148	1067753	
									310898	54583	--	79093		
			Стоимость монтажных работ	Тенге					725516					
			Материалы	Тенге					49818					
			Всего заработная плата	Тенге						365481				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					201848					
			Накладные расходы	Тенге					263147					
			Сметная прибыль	Тенге					79093					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					1067755					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265	
			Сметная заработная плата	Тенге						365481				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1067755					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265	
			Сметная заработная плата	Тенге						365481				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3705431**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**655331**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**165304**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**55028**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2098864**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Накладные расходы	Тенге							511460		
			- Сметная прибыль	Тенге							274477		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3705431					
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8=1,2%	Тенге				44465					
			Итого с временными:	Тенге				3749896					
			Зимние удоражания 2,42%	Тенге				90747					
			Итого:	Тенге				3840644					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				76813					
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3917457					
			НДС - 12%	Тенге				470095					
			Итого по АКТУ С НДС 12%	Тенге				4387551,32					
			Скидка	Тенге				438755,13					
			Итого по АКТУ с ценовой скидкой	Тенге				3948796,18					

Заказчик:
Аким округа КГУ "Аппарат акима Григорьевского сельского округа Аккаынского района Северо-Казахстанской области"
Жакимсалова М.М.

Исполнитель:
Директор ТОО "Проектно-внедренческое предприятие"Яшма"
Ибрагимбетов С.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Кенесиль-Строй-Экспертиза"
Бухонина Е.

Авторский надзор:
ТОО "Проектно-внедренческое предприятие"Яшма"
Шаймурза И А.