Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Актау, микрорайон 32Б,здание№2, товарищества с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс".**

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2015 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
7	Двери	4 326 000,0
8	Электромонтажные работы	3 235 627,6
9	Водопровод	1 617 813,8
10	Канализация	1 617 813,8
11	Отопление	9 706 882,8
Итого:		20 504 137,9
НДС 12%		2 460 496,6
Всего		22 964 634,5

ЗАКАЗЧИК: _____ **Б.С. Аншыбаев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Әуезханов Б.Қ.**

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Актау, микрорайон 32Б,здание№2, товарищества с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс".**

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2015 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
3	Кладка наружних и внутренних стен	64 712 551,8
4	Кровля	6 471 255,2
5	Отделочные работы (штукатурка)	9 706 882,8
6	Окна	3 763 069,0
Итого:		84 653 758,7
НДС 12%		10 158 451,0
Всего		94 812 209,8

ЗАКАЗЧИК: _____ **Б.С. Аншыбаев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Әуезханов Б.Қ.**

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Актау, микрорайон 32Б,здание№2, товарищества с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс".**

А К Т
о приемке выполненных работ за май 2015 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	2 426 720,7
2	Плиты перекрытия	16 178 137,9
Итого:		18 604 858,6
НДС 12%		2 232 583,0
Всего		20 837 441,7

ЗАКАЗЧИК: _____ **Б.С. Аншыбаев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Әуезханов Б.Қ.**

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Актау, микрорайон 32Б,здание№2, корпус-1, товарищества с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс".**

А К Т
о приемке выполненных работ за август 2015 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
12	Наркжнее теплоснабжение	3 235 627,6
13	Наружний газопровод	3 235 627,6
14	Наружний водопровод и канализация	3 617 813,8
15	Наружние эл. сети, реконструкция ТП	1 617 813,8
16	Благоустройство	7 706 882,8
Итого:		19 413 765,5
НДС 12%		2 329 651,9
Всего		21 743 417,4

ЗАКАЗЧИК: _____ **Б.С. Аншыбаев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Әуезханов Б.Қ.**

ТЕХНАДЗОР _____

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта **"Строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Актау, микрорайон 32Б,здание№2, товарищества с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс".**

А К Т
о приемке выполненных работ за апрель 2015 года.

№ п/п	Наименование работ	Стоимость по главам, тенге
1	Фундаменты	2 426 720,7
2	Плиты перекрытия	16 178 137,9
Итого:		18 604 858,6
НДС 12%		2 232 583,0
Всего		20 837 441,7

ЗАКАЗЧИК: _____ **Б.С. Аншыбаев**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Әуезханов Б.Қ.**

ТЕХНАДЗОР _____