#ID13677286 №060140015369/180488/06

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-15 № 422 қосымша келісім

Қостанай облысы №6

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Данильчук Тамара Николаевна тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Директоры Аветисян Рубик Жораевич тұлғасындағы "АРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-15 № 422 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 552 310 292.86 (бес жүз елу екі миллион үш жүз он мың екі жүз тоқсан екі тенге сексен алты тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "588 000 000.00 (бес жүз сексен сегіз миллион тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "552 310 292.86 (бес жүз елу екі миллион үш жүз он мың екі жүз тоқсан екі тенге сексен алты тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 63 000 000.00 тенге (алпыс үш миллион тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 59 176 102.81 тенге (елу тоғыз миллион жүз жетпіс алты мың жүз екі тенге сексен бір тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 198 550 503.00 (жүз тоқсан сегіз миллион бес жүз елу мың бес жүз үш тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 35 735 090.00 (отыз бес миллион жеті жүз отыз бес мың тоқсан тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 99 000 000.00 (тоқсан тоғыз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 219 024 699.86 (екі жүз он тоғыз миллион жиырма төрт мың алты жүз тоқсан тоғыз тенге сексен алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшысы Данильчук Тамара Николаевна

Өнім беруші:
"АРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Карбышева, 2/3
БСН/ЖСН 080240019379
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ06826P0KZTD2001506
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 28-72-99
Директоры Аветисян Рубик Жораевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2643539-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-432 : Жолдар салу						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						
19614176-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	552 310 292.86	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	30	198 550 503.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

19614176-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	552 310 292.86	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	30	35 735 090.00
004-028-432 : Жолдар салу						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						
19614176-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	552 310 292.86	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	30	219 024 699.86
19614176-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қаласындағы индустриялық аймаққа автомобиль кірме жолдарын салу» объект бойынша құрылыс-монтаждық жұмыстарды орындау	Жұмыс	1	552 310 292.86	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Қостанай облысы, Қостанай қ. (1)	30	99 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 422 от 2018-08-15

Костанайская область №6

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Данильчук Тамара Николаевна, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Аветисян Рубик Жораевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 422 от 2018-08-15 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 552 310 292.86 (пятьсот пятьдесят два миллиона триста десять тысяч двести девяносто два тенге восемьдесят шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "588 000 000.00 (пятьсот восемьдесят восемь миллионов тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "552 310 292.86 (пятьсот пятьдесят два миллиона триста десять тысяч двести девяносто два тенге восемьдесят шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 63 000 000.00 тенге (шестьдесят три миллиона тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 59 176 102.81 тенге (пятьдесят девять миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто два тенге восемьдесят один тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 198 550 503.00 (сто девяносто восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч пятьсот три тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 35 735 090.00 (тридцать пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч девяносто тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 99 000 000.00 (девяносто девять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 219 024 699.86 (двести девятнадцать миллионов двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто девять тенге восемьдесят шесть тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 БИН 060140015369 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ61070103KSN3917000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 54-58-50 Руководитель Данильчук Тамара Николаевна	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС" Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Карбышева, 2/3 БИН/ИИН/ИНН/УНП 080240019379 БИК ALMNKZKA ИИК KZ06826P0KZTD2001506 АО "АТФБанк" Тел.: 28-72-99 Директор Аветисян Рубик Жораевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2643539-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-432 : Строительство дорог						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						
19614176-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Работа	1	552 310 292.86	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	30	198 550 503.00
19614176-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Работа	1	552 310 292.86	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	30	35 735 090.00
004-028-432 : Строительство дорог						Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

19614176-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Работа	1	552 310 292.86	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	30	219 024 699.86
19614176-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство автомобильных подъездных путей к индустриальной зоне г.Костанай»	Работа	1	552 310 292.86	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	8 месяцев: август-сентябрь 2018 года, 20-30 мая,, 20-30 июня, 1-10 сентября 2019 года, май-июнь 2020 года, июль-сентябрь 2021 года	Костанайская область, г.Костанай (1)	30	99 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.