Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №1 за 22 сентября 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
1	Е0146-59-5	РАЗБОРКА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1-2-ЭТАЖНЫХ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ	389,2	263,03	93,15	102371	36254	79658	1,07	416
		М3		169,88	34,79	66117	13540	100	0,17	65
2	Е0146-34-2	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	10	2430,59	1082,84	24306	10828	18292	8,27	83
		М3		1347,75	481,50	13478	4815	100	1,95	20
3	Е0101-13-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	791,91576	57,81	56,84	45778	45010	6271	0,01	5
		М3		0,97	7,19	768	5697	97	0,02	20
4	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	24,49224	262,72	--	6435	–	7271	1,85	45
		М3		262,72	--	6435	–	113	–	–
5	Е0122-8-5 К=0,6	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,1972	69273,79	19171,91	13661	3781	12066	216,00	43
		КМ		39825,00	7242,75	7853	1428	130	35,37	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	130,152	122,18	--	15902	--	17969	0,89	115
		М3		122,18	--	15902	--	113	--	--
7	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	686,256	5,55	5,55	3812	3812	1201	--	--
		М3		--	1,80	--	1238	97	0,01	5
8	Е0147-3-4	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	35633	5,63	--	200614	--	258792	0,04	1393
		М2		5,63	--	200614	--	129	--	--
9	Е0101-191-1	ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛА ДО 16 СМ С КОРНЯ	400	9,83	0,69	3932	276	2629	0,05	21
		ДЕРЕВО		9,14	0,25	3656	100	70	--	1
10	Е0101-192-1	ТРЕЛЕВКА ДРЕВЕСИНЫ НА РАССТОЯНИЕ ДО 300 М, ТРАКТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.), ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 20 СМ	400	80,12	58,74	32049	23497	12191	0,15	59
		ХВОСТ		21,38	22,16	8552	8864	70	0,08	34
11	Е0101-193-2	РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 16 СМ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА	400	22,03	1,33	8812	532	5936	0,13	54
		ДЕРЕВО		20,70	0,50	8280	200	70	--	1
12	Е0101-197-1	КОРЧЕВКА ПНЕЙ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.), С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПНЕЙ ДО 5 М, ДИАМЕТР ПНЕЙ ДО 24 СМ	400	20,39	20,39	8155	8155	1902	--	--
		ПЕНЬ		--	6,79	--	2717	70	0,02	9
13	Е0101-199-1	ЗАСЫПКА ЯМ ПОДКОРЕННЫХ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)	400	18,70	18,70	7479	7479	1816	--	--
		ЯМА		--	6,49	--	2595	70	0,02	8
14	Е0101-202-1	ВЫВОЗКА ПНЕЙ ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ 2 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ ДО 32 СМ	400	15,75	12,10	6302	4842	2264	0,03	10
		ПЕНЬ		3,65	4,44	1460	1775	70	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-210-1	СЖИГАНИЕ С ПЕРЕТРЯХИВАНИЕМ ВАЛОВ ИЗ ГУСТЫХ КУСТАРНИКОВ, МЕЛКОЛЕСЬЯ И КОРНЕЙ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 59 КВТ (80 Л.С.)	3,5633	10696,77	1938,64	38116	6908	18514	47,40	169
		ГА		6817,50	604,97	24293	2156	70	2,95	11
16	Е01031-А26-1	ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	856	27,10	27,10	23198	23198	16238	–	–
		Т		–	18,97	–	16238	100	0,40	342
17	Е010333-А10-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	856	76,60	76,60	65570	65570	13114	–	–
		Т		–	15,32	–	13114	100	0,32	275
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			606490	240141			2412
			ТЕНГЕ			357408	74477			803
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			606490				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			476125				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			64957				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1147572				
		ИТОГО:	ТЕНГЕ			1147572				
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
18	Е0101-24-1	СНЯТИЕ ПЛОДРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	1149	7,91	7,91	9089	9089	2862	–	–
		М3		–	2,57	–	2951	97	0,01	11
19	Е0101-24-9 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	1149	43,94	43,94	50488	50488	15900	–	–
		М3		–	14,27	–	16392	97	0,05	63
20	Е0101-24-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	317	9,24	9,24	2931	2931	923	–	–
		М3		–	3,00	–	951	97	0,01	4
21	Е0101-24-10 К=6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	317	47,46	47,46	15046	15046	4738	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	15,41	--	4885	97	0,06	19
22	Е0101-12-20 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	5520,27	31,52	30,82	173995	170131	30533	--	24
		М3		0,70	5,00	3864	27613	97	0,02	99
23	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	5520,27	3,80	3,24	20986	17908	8567	--	18
		М3		0,48	1,12	2650	6183	97	--	20
24	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	170,73	262,72	--	44854	--	50684	1,85	316
		М3		262,72	--	44854	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			317388	265592			357
			ТЕНГЕ			51367	58975			216
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			317388				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			114209				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25896				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			457493				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			457493				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ И ИНТЕРНАТА БЛОК А								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
25	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	41,73	1109,50	97,07	46299	4051	7312	0,78	33
		М3		112,50	36,00	4695	1502	118	0,18	8
26	Е0107-1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т	115	626,36	424,53	72031	48821	56563	1,21	139
		ШТ		201,83	149,49	23210	17191	140	0,61	70
27	С143014-162 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	115	9259,00	--	1064785	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0107-1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т	7	408,67	272,99	2861	1911	2256	0,83	6
		ШТ		135,68	94,48	950	661	140	0,36	3
29	С143014-161 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	7	4481,00	--	31367	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т	22	302,09	197,24	6646	4339	5309	0,65	14
		ШТ		104,85	67,51	2307	1485	140	0,25	5
31	С143014-160 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	22	2891,00	--	63602	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	6,5	9195,69	311,32	59772	2024	3813	2,82	18
		М3		441,00	117,61	2867	764	105	0,57	4
33	Е0107-42-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	207	1101,18	598,40	227945	123869	118728	1,18	244
		ШТ		195,53	214,16	40475	44331	140	0,91	189
34	С143003-515 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	207	8350,00	--	1728450	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0107-42-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	144	502,52	243,37	72363	35046	38699	0,67	96
		ШТ		106,88	85,08	15391	12252	140	0,34	49
36	С143003-495 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	73	3208,00	--	234184	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
37	С143003-505 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	32	4176,00	--	133632	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143003-501 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	33	2772,00	--	91476	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
39	С143003-509 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	6	4145,00	--	24870	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-42-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	188	758,03	389,08	142510	73147	76544	0,94	176
		ШТ		153,90	136,92	28933	25741	140	0,55	104
41	С143003-511 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	188	5546,00	--	1042648	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-42-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	94	352,10	172,69	33097	16233	17962	0,48	45
		ШТ		76,28	60,21	7170	5660	140	0,24	22
43	С143003-491 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	72	2140,00	--	154080	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
44	С143003-489 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	18	1595,00	--	28710	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
45	С143003-499 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	4	2071,00	--	8284	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	1093,7	245,44	3,82	268438	4178	50061	0,21	232
		М2		37,35	1,44	40850	1575	118	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	180,43	719,91	11,21	129893	2023	7603	0,20	36
		М2		31,50	4,21	5684	760	118	0,02	4
48	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	30,92	13178,75	316,01	407487	9771	48290	8,25	255
		М3		1368,00	119,39	42299	3692	105	0,58	18
49	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,35441	73000,00	–	25872	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
50	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	2,33533	61300,00	–	143156	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			6244458	325412			1295
			ТЕНГЕ			214829	115614			482
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6244458				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			433138				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			400656				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7078252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			7078252				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ								
51	С143017-522 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 30.10-8Т СТ РК 949-92	6	6555,00	–	39330	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
52	С143017-795 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 30.12-8Т СТ РК 949-92	2	7868,00	–	15736	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
53	С143017-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11 СМ/1ПК33.10-8Т/	23,1	2630,00	–	60753	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С143017-8-А	НАДБАВКА К ПОЗ. 30-17-8 - 30-17-11 ЗА КАЖДЫЙ ПОЛНЫЙ САНТИМЕТР ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЙ ЗА ВЫЧЕТОМ ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЙ, ВЫРЕЗОВ	23,1	45,00	--	1040	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
55	С143017-798 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 33.12-8Т СТ РК 949-92	5	8653,00	--	43265	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
56	С143017-1162 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 33.15-8Т СТ РК 949-92	115	10814,00	--	1243610	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
57	С143017-549 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 57.10-8Т СТ РК 949-92	14	13025,00	--	182350	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
58	С143017-822 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 57.12-8Т СТ РК 949-92	13	15621,00	--	203073	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
59	С143017-1186 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 57.15-8Т СТ РК 949-92	155	20151,00	--	3123405	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
60	С143017-2945 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 3.2-93.12-8 СТ РК 949-92	47	36521,00	--	1716487	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			6629049	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6629049				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			6629049				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			397743				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7026791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			7026791				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ И ИНТЕРНАТА БЛОК Б

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	17,9	1109,50	97,07	19860	1738	3137	0,78	14
		М3		112,50	36,00	2014	644	118	0,18	3
62	Е0107-1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т	46	626,36	424,53	28813	19528	22625	1,21	56
		ШТ		201,83	149,49	9284	6877	140	0,61	28
63	С143014-162 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	46	9259,00	–	425914	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
64	Е0107-1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т	1	408,67	272,99	409	273	322	0,83	1
		ШТ		135,68	94,48	136	94	140	0,36	–
65	С143014-161 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	1	4481,00	–	4481	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0107-1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т	19	302,09	197,24	5740	3748	4585	0,65	12
		ШТ		104,85	67,51	1992	1283	140	0,25	5
67	С143014-160 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	19	2891,00	–	54929	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
68	Е0106-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	5,03	9195,69	311,32	46254	1566	2950	2,82	14
		М3		441,00	117,61	2218	592	105	0,57	3
69	Е0107-42-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	177	1101,18	598,40	194909	105917	101521	1,18	209
		ШТ		195,53	214,16	34609	37906	140	0,91	161
70	С143003-515 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	177	8350,00	–	1477950	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0107-42-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	37	502,52	243,37	18593	9005	9944	0,67	25
		ШТ		106,88	85,08	3955	3148	140	0,34	12
72	С143003-495 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	17	3208,00	--	54536	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
73	С143003-505 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	20	4176,00	--	83520	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0107-42-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	24	758,03	389,08	18193	9338	9772	0,94	22
		ШТ		153,90	136,92	3694	3286	140	0,55	13
75	С143003-511 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	24	5546,00	--	133104	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0107-42-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	12	352,10	172,69	4225	2072	2293	0,48	6
		ШТ		76,28	60,21	915	723	140	0,24	3
77	С143003-491 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	12	2140,00	--	25680	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	12,55	13178,75	316,01	165393	3966	19600	8,25	104
		М3		1368,00	119,39	17168	1498	105	0,58	7
79	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,176	73000,00	--	12848	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	1,0449	61300,00	--	64052	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,00993	5239,08	327,33	52	3	21	11,60	--
		1Т		1890,00	123,75	19	1	105	0,60	--
82	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,00993	58700,00	--	583	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	318,35	245,44	3,82	78136	1216	14572	0,21	67
		М2		37,35	1,44	11890	458	118	0,01	2
84	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	76,35	719,91	11,21	54965	856	3217	0,20	15
		М2		31,50	4,21	2405	321	118	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2973139	159226			545
			ТЕНГЕ			90299	56832			240
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2973139				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			194558				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			190062				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3357759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			3357759				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ								
85	С143017-2282 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 61.12-8 СТ РК 949-92	9	16805,00	--	151245	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
86	С143017-3004 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 3.2-152.12-4 СТ РК 949-92	33	73272,00	--	2417976	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
87	С143017-3003 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 3.2-151.12-4 СТ РК 949-92	2	72795,00	--	145590	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
88	С143017-2991 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 3.2-139.12-6 СТ РК 949-92	2	67136,00	--	134272	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
89	С143017-2979 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 3.2-127.12-8 СТ РК 949-92	2	57562,00	--	115124	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
90	С143017-2967 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 3.2-115.12-8 СТ РК 949-92	2	48561,00	--	97122	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
91	С143017-2955 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 3.2-103.12-8 СТ РК 949-92	2	40304,00	--	80608	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
92	С143017-2943 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 3.2-91.12-8 СТ РК 949-92	2	33802,00	--	67604	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
93	С143017-2292 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 71.12-8 СТ РК 949-92	2	21014,00	--	42028	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
94	С143017-2268 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ НЕПРЕРЫВНОГО ФОРМОВАНИЯ ПБ 47.12-8 СТ РК 949-92	2	12256,00	--	24512	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			3276081	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3276081				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			3276081				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			196565				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3472646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			3472646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ И ИНТЕРНАТА БЛОК В								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
95	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	49,2	1109,50	97,07	54587	4776	8621	0,78	38
		М3		112,50	36,00	5535	1771	118	0,18	9
96	Е0107-1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5 Т	138	626,36	424,53	86438	58585	67875	1,21	167
		ШТ		201,83	149,49	27853	20630	140	0,61	84
97	С143014-162 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	138	9259,00	–	1277742	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
98	Е0107-1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т	3	408,67	272,99	1226	819	967	0,83	2
		ШТ		135,68	94,48	407	283	140	0,36	1
99	С143014-161 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	3	4481,00	–	13443	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
100	Е0107-1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т	21	302,09	197,24	6344	4142	5067	0,65	14
		ШТ		104,85	67,51	2202	1418	140	0,25	5
101	С143014-160 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	21	2891,00	–	60711	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
102	Е0106-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	8,22	9195,69	311,32	75589	2559	4821	2,82	23
		М3		441,00	117,61	3625	967	105	0,57	5
103	Е0107-42-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т	242	1101,18	598,40	266486	144814	138803	1,18	286
		ШТ		195,53	214,16	47318	51827	140	0,91	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С143003-515 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	242	8350,00	--	2020700	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0107-42-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	183	502,52	243,37	91962	44538	49180	0,67	122
		ШТ		106,88	85,08	19559	15570	140	0,34	62
106	С143003-495 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	72	3208,00	--	230976	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
107	С143003-505 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	42	4176,00	--	175392	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
108	С143003-501 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	62	2772,00	--	171864	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0107-42-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	226	758,03	389,08	171315	87932	92015	0,94	212
		ШТ		153,90	136,92	34781	30944	140	0,55	125
110	С143003-511 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	226	5546,00	--	1253396	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0107-42-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	120	352,10	172,69	42252	20723	22930	0,48	57
		ШТ		76,28	60,21	9154	7225	140	0,24	28
112	С143003-491 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	120	2140,00	--	256800	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	1297,7	245,44	3,82	318507	4957	59399	0,21	275
		М2		37,35	1,44	48469	1869	118	0,01	9
114	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	226,636	719,91	11,21	163158	2541	9550	0,20	46
		М2		31,50	4,21	7139	954	118	0,02	5
115	Е0106-19-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	36,28	13178,75	316,01	478125	11465	56661	8,25	299
		М3		1368,00	119,39	49631	4331	105	0,58	21
116	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,4144	73000,00	–	30251	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
117	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	2,7709	61300,00	–	169856	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			7417119	387850			1541
			ТЕНГЕ			255673	137789			574
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7417119				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			515890				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			475981				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8408990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			8408990				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ								
118	С143017-522 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 30.10-8Т СТ РК 949-92	6	6555,00	–	39330	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
119	С143017-795 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 30.12-8Т СТ РК 949-92	2	7868,00	–	15736	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С143017-798 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 33.12-8Т СТ РК 949-92	16	8653,00	--	138448	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
121	С143017-1162 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 33.15-8Т СТ РК 949-92	138	10814,00	--	1492332	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
122	С143017-549 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 57.10-8Т СТ РК 949-92	7	13025,00	--	91175	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
123	С143017-822 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 57.12-8Т СТ РК 949-92	28	15621,00	--	437388	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
124	С143017-1186 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 57.15-8Т СТ РК 949-92	154	20151,00	--	3103254	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			5317663	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5317663				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			5317663				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			319060				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5636723				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			5636723				
		КОТЕЛЬНАЯ С ГАРАЖОМ НА 5 БОКСА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТ								
125	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	40,7	11676,92	353,46	475251	14386	30706	3,60	147
		М3		585,00	133,52	23810	5434	105	0,65	27
126	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,905996	65900,00	--	59705	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	1,024	61200,00	--	62669	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	220	245,44	3,82	53997	840	10070	0,21	47
		М2		37,35	1,44	8217	317	118	0,01	2
129	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	40	719,91	11,21	28796	448	1686	0,20	8
		М2		31,50	4,21	1260	168	118	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			680418	15675			201
			ТЕНГЕ			33287	5919			29
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			680418				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			42461				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			43373				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			766252				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			766252				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	ТЕНГЕ			33461805	1393896			6352
			ТЕНГЕ			1002862	449606			2345
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33461805				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1776382				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2114291				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			37352479				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			37352479				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			672344,62				
	Итого:		Тенге			38024823,62				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			752891,51				
	Итого:		Тенге			38777715,13				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					380248,24				
	Доп, отпуска 0,4%					152099,29				
	Итого:					532347,53				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			39310062,66				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			103431372,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**2068627,99**				
	Итого:					**105500000,00**				
	НДС 12-%		Тенге			**12660000,00**				
	Всего по акту:		Тенге			**118160000,00**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.**_____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №2 за 31 января 2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВАКА								
		ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА-16968,54 М3								
1	Е0101-17-20 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	11877,98	40,77	39,71	484237	471732	89964	–	59
		М3		0,82	6,99	9740	83007	97	0,02	295
2	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	11877,98	3,80	3,24	45156	38532	18435	–	39
		М3		0,48	1,12	5701	13303	97	--	44
3	Е010333-А13-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 13 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	19004,768	95,50	95,50	1814955	1814955	362991	--	–
		Т		–	19,10	–	362991	100	0,40	7623
4	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	15742,17	5,55	5,55	87447	87447	27539	--	–
		М3		–	1,80	–	28391	97	0,01	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-7 К=6	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	15742,17	18,67	18,67	293852	293852	92542	–	–
		М3		–	6,06	–	95404	97	0,02	366
6	Е0101-132-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, 2,2 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	15742,17	11,12	11,12	175043	175043	60539	–	–
		М3		–	3,96	–	62411	97	0,01	213
7	Е0101-132-7	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 2,2 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	15742,17	0,98	0,98	15371	15371	6804	–	–
		М3		–	0,45	–	7015	97	–	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2916061	2896932			99
			ТЕНГЕ			15441	652522			8680
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2916061				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			658815				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			214493				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3789368				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			3789368				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК А								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
8	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,92	724,77	100,89	667	93	176	0,85	1
		М3		123,75	38,25	114	35	118	0,18	–
9	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	19,73	9471,33	353,46	186869	6974	14885	3,60	71
		М3		585,00	133,52	11542	2634	105	0,65	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,002744	73000,00	--	200	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,05118	61300,00	--	3137	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
12	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	8,13	724,77	100,89	5892	820	1554	0,85	7
		М3		123,75	38,25	1006	311	118	0,18	1
13	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	19,73	9471,33	353,46	186869	6974	14885	3,60	71
		М3		585,00	133,52	11542	2634	105	0,65	13
14	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,02254	73000,00	--	1645	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,42972	61300,00	--	26342	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			411623	14861			150
			ТЕНГЕ			24204	5615			27
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			411623				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31500				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			26587				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			469710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			469710				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	256,77898	9023,00	355,12	2316917	91187	334738	6,04	1551
		М3		972,00	132,75	249589	34087	118	0,65	167
17	С11031-104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	51,869354	8390,00	--	435184	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	503,488	14,76	0,22	7431	111	8102	0,08	42
		М2		13,32	0,09	6706	45	120	--	--
19	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,337337	184000,00	--	62070	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-6-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	154	8321,46	337,41	1281505	51961	144740	4,38	675
		М3		670,50	126,00	103257	19404	118	0,62	95
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
21	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	201	105,66	66,43	21237	13353	13423	0,15	30
		ШТ		23,85	23,85	4794	4794	140	0,11	21
22	С143015-142 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ16-37-П ГОСТ 948-84	16	1265,00	--	20240	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143015-125 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ16-2-П ГОСТ 948-84	15	645,00	--	9675	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143015-168 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ21-27-П ГОСТ 948-84	5	3818,00	--	19090	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143015-130 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ19-3-П ГОСТ 948-84	11	816,00	--	8976	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143015-152 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ25-8-П ГОСТ 948-84	26	1902,00	--	49452	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143015-134 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ25-3-П ГОСТ 948-84	78	1055,00	--	82290	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143015-157 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ34-4-П ГОСТ 948-84	14	2600,00	--	36400	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143015-140 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ13-37-П ГОСТ 948-84	6	1036,00	--	6216	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
30	С143015-120 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	7	441,00	--	3087	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143015-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ13-1-П ГОСТ 948-84	17	552,00	--	9384	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
32	С143015-144 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ18-37-П ГОСТ 948-84	4	1470,00	--	5880	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
33	С143015-148 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ21-8-П ГОСТ 948-84	2	1620,00	--	3240	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
34	С143015-168 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ21-27-П ГОСТ 948-84	8	3818,00	--	30544	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
35	С143015-130 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ19-3-П ГОСТ 948-84	19	816,00	--	15504	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
36	С143015-152 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ25-8-П ГОСТ 948-84	20	1902,00	--	38040	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
37	С143015-134 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ25-3-П ГОСТ 948-84	67	1055,00	--	70685	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143015-140 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ13-37-П ГОСТ 948-84	4	1036,00	–	4144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
39	С143015-120 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	4	441,00	–	1764	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
40	С143015-142 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ16-37-П ГОСТ 948-84	16	1265,00	–	20240	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
41	С143015-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ13-1-П ГОСТ 948-84	14	552,00	–	7728	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
42	С143015-125 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ16-2-П ГОСТ 948-84	7	645,00	–	4515	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
43	С143015-144 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ18-37-П ГОСТ 948-84	2	1470,00	–	2940	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
44	С143015-161 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 4ПБ44-8-П ГОСТ 948-84	9	4630,00	–	41670	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
45	С143015-168 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ21-27-П ГОСТ 948-84	8	3818,00	–	30544	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
46	С143015-130 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ19-3-П ГОСТ 948-84	17	816,00	–	13872	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
47	С143015-134 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ25-3-П ГОСТ 948-84	1	1055,00	–	1055	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
48	С143015-140 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ13-37-П ГОСТ 948-84	4	1036,00	–	4144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С143015-142 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ16-37-П ГОСТ 948-84	15	1265,00	–	18975	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
50	С143015-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ13-1-П ГОСТ 948-84	9	552,00	–	4968	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
51	С143015-125 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ16-2-П ГОСТ 948-84	8	645,00	–	5160	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
52	С143015-144 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ18-37-П ГОСТ 948-84	2	1470,00	–	2940	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			4697706	156613			2297
			ТЕНГЕ			364346	58331			284
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4697706				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			501003				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			311923				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5510632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			5510632				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								
53	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	214,57	1144,44	34,37	245562	7375	51112	1,21	260
		М2		189,00	12,87	40554	2762	118	0,06	13
54	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	138	1017,53	34,37	140420	4743	32873	1,21	167
		М2		189,00	12,87	26082	1776	118	0,06	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			385982	12118			427
			ТЕНГЕ			66636	4538			22
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			385982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			83984				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			28198				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			498165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			498165				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
55	**Е0107-45-5**	**УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2**	**40**	**904,40**	**200,77**	**36176**	**8031**	**20742**	**1,74**	**70**
		ШТ		**299,25**	**71,15**	**11970**	**2846**	**140**	**0,31**	**12**
56	**Е0107-45-6**	**УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2**	**29**	**1467,94**	**373,54**	**42570**	**10833**	**24393**	**2,66**	**77**
		ШТ		**465,75**	**135,07**	**13507**	**3917**	**140**	**0,61**	**18**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			**78747**	**18863**			**147**
			ТЕНГЕ			**25477**	**6763**			**30**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			78747				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			45136				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7433				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			131315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			131315				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТИП-2								
57	**Е0111-1-2 К=1,6**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ**	**730,84**	**179,41**	**4,19**	**131119**	**3064**	**16540**	**0,11**	**80**
		М2		**16,82**	**1,58**	**12290**	**1158**	**123**	**0,01**	**6**
		ТИП-3								
58	**Е0111-1-2 К=1,6**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ**	**127,36**	**179,41**	**4,19**	**22849**	**534**	**2882**	**0,11**	**14**
		М2		**16,82**	**1,58**	**2142**	**202**	**123**	**0,01**	**1**
59	**Е0111-2-9**	**УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	**6,368**	**9981,86**	**–**	**63564**	**–**	**4441**	**3,66**	**23**
		М3		**567,00**	**--**	**3611**	**--**	**123**	**--**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			**217532**	**3598**			**117**
			ТЕНГЕ			**18042**	**1359**			**7**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			217532				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			23864				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14484				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			255880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			255880				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-1								
		ЛП-1								
60	Е0106-22-12	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ**	0,63	10761,76	213,01	6780	134	729	6,43	4
		М3		1021,50	80,46	644	51	105	0,39	--
61	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ**	0,01555	73000,00	--	1135	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	0,000772	68200,00	--	53	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛП-2								
63	Е0106-22-9	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ**	0,74	11034,96	269,20	8166	199	1114	8,21	6
		М3		1332,00	101,70	986	75	105	0,50	--
64	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ**	0,01866	73000,00	--	1362	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	0,001544	68200,00	--	105	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,59748	13711,47	5475,87	8192	3272	3545	28,90	17
		Т		5040,00	1552,87	3011	928	90	5,46	3
67	С12021-146	КОСОУРЫ	0,59748	108500,00	--	64827	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
68	С143021-8	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	72,9	1330,00	--	96957	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-2								
		ЛП-1								
69	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,74	11034,96	269,20	8166	199	1114	8,21	6
		М3		1332,00	101,70	986	75	105	0,50	--
70	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,01866	73000,00	--	1362	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,001544	68200,00	--	105	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
72	С143021-8	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	62,1	1330,00	--	82593	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			279803	3804			33
			ТЕНГЕ			5626	1129			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			206784				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2957				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12584				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			222326				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			73019				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3545				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4594				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			81158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			303484				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК Б								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
73	E0108-3-3	**УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ**	1,16	724,77	100,89	841	117	222	0,85	1
		М3		123,75	38,25	144	44	118	0,18	--
74	E0106-1-22	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ**	2,81	9471,33	353,46	26614	993	2120	3,60	10
		М3		585,00	133,52	1644	375	105	0,65	2
75	C12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ**	0,003234	73000,00	--	236	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
76	C12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ**	0,06363	61300,00	--	3901	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
77	E0108-3-3	**УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ**	3,61	724,77	100,89	2616	364	690	0,85	3
		М3		123,75	38,25	447	138	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	8,76	9471,33	353,46	82969	3096	6609	3,60	32
		М3		585,00	133,52	5125	1170	105	0,65	6
79	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,011368	73000,00	--	830	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,21057	61300,00	--	12908	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			130915	4571			46
			ТЕНГЕ			7359	1727			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			130915				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9641				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8433				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			148989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			148989				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
81	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	236,6375	9023,00	355,12	2135180	84035	308482	6,04	1429
		М3		972,00	132,75	230012	31414	118	0,65	154
82	С11031-104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	61,4574	8390,00	--	515628	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	596,565	14,76	0,22	8805	131	9600	0,08	49
		М2		13,32	0,09	7946	54	120	--	--
84	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,3996986	184000,00	--	73545	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	98	105,66	66,43	10355	6511	6544	0,15	15
		ШТ		23,85	23,85	2337	2337	140	0,11	10
86	С143015-170 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ25-27-П ГОСТ 948-84	12	4508,00	–	54096	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
87	С143015-133 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ22-3-П ГОСТ 948-84	24	932,00	–	22368	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
88	С143015-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ13-1-П ГОСТ 948-84	19	552,00	–	10488	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
89	С143015-140 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ13-37-П ГОСТ 948-84	1	1036,00	–	1036	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
90	С143015-138 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ29-4-П ГОСТ 948-84	1	1274,00	–	1274	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
91	С143015-176 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ31-27-П ГОСТ 948-84	1	5725,00	–	5725	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
92	С143015-152 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ25-8-П ГОСТ 948-84	1	1902,00	–	1902	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
93	С143015-134 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ25-3-П ГОСТ 948-84	6	1055,00	–	6330	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
94	С143015-180 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ36-20-П ГОСТ 948-84	1	6739,00	–	6739	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
95	С143015-157 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ34-4-П ГОСТ 948-84	2	2600,00	–	5200	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
96	С143015-120 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	2	441,00	–	882	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0107-44-6	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССА ДО 2 Т	12	917,71	394,75	11012	4737	9869	2,44	29
		ШТ		447,75	139,72	5373	1677	140	0,60	7
98	С143015-10	ПРОГОНЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ /ГОСТ 26992-86/, ДЛИНА 6 М, РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА 560-800 КГС/М	72	797,00	--	57384	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0107-53-11	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ /ПОДОКОННИКОВ, СЛИВОВ, ПАРАПЕТОВ И ДР./ МАССОЙ ДО 0,5 Т	16	399,00	24,15	6384	386	4048	1,03	16
		ШТ		171,90	8,83	2750	141	140	0,04	1
100	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ	0,56	27504,00	--	15402	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2949735	95800			1539
			ТЕНГЕ			248419	35623			172
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2949735				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			338544				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			197297				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3485576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			3485576				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								
101	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	110,93	1144,44	34,37	126953	3813	26424	1,21	134
		М2		189,00	12,87	20966	1428	118	0,06	7
102	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	161,37	1017,53	34,37	164199	5546	38439	1,21	195
		М2		189,00	12,87	30499	2077	118	0,06	10
		ТИП-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0111-1-2 К=1,6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	273,5	179,41	4,19	49068	1147	6190	0,11	30
		М2		16,82	1,58	4599	433	123	0,01	2
104	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	13,675	9981,86	–	136502	–	9537	3,66	50
		М3		567,00	–	7754	–	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			476722	10505			409
			ТЕНГЕ			63818	3938			19
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			476722				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			80591				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33439				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			590751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			590751				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК В								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
105	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	21,39	724,77	100,89	15503	2158	4089	0,85	18
		М3		123,75	38,25	2647	818	118	0,18	4
106	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	51,95	9471,33	353,46	492035	18362	39193	3,60	187
		М3		585,00	133,52	30391	6936	105	0,65	34
107	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,06517	73000,00	–	4757	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
108	С12041-74 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	1,20726	61300,00	–	74005	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			586301	20520			205
			ТЕНГЕ			33038	7755			38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			586301				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			43282				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			37775				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			667358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			667358				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
109	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	302,4336	9023,00	355,12	2728858	107400	394254	6,04	1827
		М3		972,00	132,75	293965	40148	118	0,65	197
110	С11031-104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	61,09	8390,00	–	512545	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
111	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	593,007	14,76	0,22	8753	130	9543	0,08	49
		М2		13,32	0,09	7899	53	120	–	–
112	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,3973147	184000,00	–	73106	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
113	Е0108-6-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	164,38348	8321,46	337,41	1367911	55465	154499	4,38	720
		М3		670,50	126,00	110219	20712	118	0,62	102
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
114	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	316	105,66	66,43	33388	20993	21102	0,15	47
		ШТ		23,85	23,85	7537	7537	140	0,11	33
115	С143015-170 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ25-27-П ГОСТ 948-84	20	4508,00	–	90160	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
116	С143015-133 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ22-3-П ГОСТ 948-84	40	932,00	–	37280	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
117	С143015-168 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ21-27-П ГОСТ 948-84	14	3818,00	–	53452	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С143015-130 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ19-3-П ГОСТ 948-84	28	816,00	--	22848	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
119	С143015-144 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ18-37-П ГОСТ 948-84	14	1470,00	--	20580	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
120	С143015-125 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ16-2-П ГОСТ 948-84	42	645,00	--	27090	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
121	С143015-157 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ34-4-П ГОСТ 948-84	8	2600,00	--	20800	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
122	С143015-140 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ13-37-П ГОСТ 948-84	60	1036,00	--	62160	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
123	С143015-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ13-1-П ГОСТ 948-84	66	552,00	--	36432	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
124	С143015-117 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 1ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	3	--	--	--	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
125	С143015-120 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	1	441,00	--	441	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
126	С143015-127 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ17-2-П ГОСТ 948-84	20	693,00	--	13860	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
127	С143015-170 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ25-27-П ГОСТ 948-84	27	4508,00	--	121716	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
128	С143015-133 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ22-3-П ГОСТ 948-84	60	932,00	--	55920	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С143015-168 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ21-27-П ГОСТ 948-84	13	3818,00	–	49634	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
130	С143015-130 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ19-3-П ГОСТ 948-84	4	816,00	–	3264	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
131	С143015-144 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ18-37-П ГОСТ 948-84	26	1470,00	–	38220	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
132	С143015-125 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ16-2-П ГОСТ 948-84	18	645,00	–	11610	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
133	С143015-140 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ13-37-П ГОСТ 948-84	54	1036,00	–	55944	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
134	С143015-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ13-1-П ГОСТ 948-84	56	552,00	–	30912	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
135	С143015-133 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ22-3-П ГОСТ 948-84	2	932,00	–	1864	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
136	С143015-144 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ18-37-П ГОСТ 948-84	9	1470,00	–	13230	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
137	С143015-125 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ16-2-П ГОСТ 948-84	18	645,00	–	11610	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
138	С143015-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ13-1-П ГОСТ 948-84	35	552,00	–	19320	–	–	–	–
		ШТ.	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			5522908	183988			2643
			ТЕНГЕ			419620	68450			332
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			5522908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			579398				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			366138				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6468445				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			6468445				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								
139	**Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	543,2	1144,44	34,37	621660	18670	129394	1,21	657
		М2		189,00	12,87	102665	6991	118	0,06	34
140	**Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	395	1017,53	34,37	401925	13576	94092	1,21	478
		М2		189,00	12,87	74655	5084	118	0,06	25
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**ТЕНГЕ**			1023585	32246			1135
			ТЕНГЕ			177320	12075			59
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1023585				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			223485				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			74824				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1321895				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			1321895				
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		ТИП-1								
141	**Е0111-1-2 К=1,6**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ**	632,62	179,41	4,19	113497	2652	14317	0,11	69
		М2		16,82	1,58	10638	1002	123	0,01	5
142	**Е0111-2-9**	**УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	31,631	9981,86	–	315736	–	22060	3,66	116
		М3		567,00	–	17935	–	123	–	–
		ТИП-3								
143	**Е0111-1-2 К=1,6**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ**	203,63	179,41	4,19	36533	854	4609	0,11	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		16,82	1,58	3424	323	123	0,01	2
144	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	10,1815	9981,86	--	101630	--	7101	3,66	37
		М3		567,00	--	5773	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			567396	3506			244
			ТЕНГЕ			37770	1325			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			567396				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			48086				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			36929				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			652412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			652412				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-1								
		ЛП-1								
145	Е0106-22-12	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,63	10761,76	213,01	6780	134	729	6,43	4
		М3		1021,50	80,46	644	51	105	0,39	--
146	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,01555	73000,00	--	1135	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,000772	68200,00	--	53	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛП-2								
148	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,37	11034,96	269,20	4083	100	557	8,21	3
		М3		1332,00	101,70	493	38	105	0,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,00933	73000,00	--	681	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,000772	68200,00	--	53	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
151	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,14937	13711,47	5475,87	2048	818	886	28,90	4
		Т		5040,00	1552,87	753	232	90	5,46	1
152	С12021-146	КОСОУРЫ	0,14937	108500,00	--	16207	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-3								
		ЛП-1								
153	Е0106-22-12	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРИОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,37	10761,76	213,01	3982	79	428	6,43	2
		М3		1021,50	80,46	378	30	105	0,39	--
154	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,01555	73000,00	--	1135	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,000772	68200,00	--	53	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,14937	13711,47	5475,87	2048	818	886	28,90	4
		Т		5040,00	1552,87	753	232	90	5,46	1
157	С12021-146	КОСОУРЫ	0,1937	108500,00	–	21016	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			59273	1948			18
			ТЕНГЕ			3020	582			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17954				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1714				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1180				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20848				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			41319				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1773				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2586				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			45677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			66526				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
158	С143014-160 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	4	2891,00	–	11564	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
159	С143014-161 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	13	4481,00	–	58253	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
160	С143014-162 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	77	9259,00	–	712943	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
161	С143003-513 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	221	6944,00	–	1534624	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С143003-493 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	14	2671,00	--	37394	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ-1 - 28 ШТ.								
163	Е0111-13-3 К=2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	112	1438,48	49,10	161109	5499	13509	0,53	59
		М2		79,66	18,40	8922	2061	123	0,09	10
164	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	54,6	12178,82	112,36	664963	6135	60996	6,34	346
		М3		1021,50	42,44	55774	2317	105	0,21	11
165	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,42224	68200,00	--	28797	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
166	С12041-58 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ	0,424704	54600,00	--	23189	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	3,26144	65900,00	--	214929	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,79128	64092,87	304,24	50715	241	2862	20,00	16
		1Т		3330,00	114,75	2635	91	105	0,56	--
169	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,79128	40200,00	--	31809	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ-2 - 10 ШТ.								
170	Е0111-13-3 К=2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	19,6	1438,48	49,10	28194	962	2364	0,53	10
		М2		79,66	18,40	1561	361	123	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	9,7	12178,82	112,36	118135	1090	10836	6,34	61
		М3		1021,50	42,44	9909	412	105	0,21	2
172	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1352	68200,00	--	9221	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-58 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ	0,15168	54600,00	--	8282	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,52416	65900,00	--	34542	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,2826	64092,87	304,24	18113	86	1022	20,00	6
		1Т		3330,00	114,75	941	32	105	0,56	--
176	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,2826	40200,00	--	11361	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ-3 - 2 ШТ.								
177	Е0111-13-3 К=2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	9,56	1438,48	49,10	13752	469	1153	0,53	5
		М2		79,66	18,40	762	176	123	0,09	1
178	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	5,28	12178,82	112,36	64304	593	5898	6,34	33
		М3		1021,50	42,44	5394	224	105	0,21	1
179	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,06032	68200,00	--	4114	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
180	С12041-58 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ	0,060672	54600,00	--	3313	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
181	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,28392	65900,00	--	18710	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,08478	64092,87	304,24	5434	26	307	20,00	2
		1Т		3330,00	114,75	282	10	105	0,56	--
183	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,08478	40200,00	--	3408	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ-4 - 1 ШТ.								
184	Е0111-13-3 К=2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	6,42	1438,48	49,10	9235	315	774	0,53	3
		М2		79,66	18,40	511	118	123	0,09	1
185	Е0106-1-6	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД КОЛОННЫ	3,57	12127,01	489,23	43293	1747	3501	4,75	17
		М3		749,25	184,82	2675	660	105	0,90	3
186	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,03016	68200,00	--	2057	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,01408	61200,00	--	862	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С12041-58 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ	0,024096	54600,00	--	1316	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,20475	65900,00	--	13493	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,05652	64092,87	304,24	3623	17	204	20,00	1
		1Т		3330,00	114,75	188	6	105	0,56	--
191	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05652	40200,00	--	2272	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ-5 - 1 ШТ.								
192	Е0111-13-3 К=2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	6,216	1438,48	49,10	8942	305	750	0,53	3
		М2		79,66	18,40	495	114	123	0,09	1
193	Е0106-1-6	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД КОЛОННЫ	3,06	12127,01	489,23	37109	1497	3001	4,75	15
		М3		749,25	184,82	2293	566	105	0,90	3
194	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,03016	68200,00	--	2057	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,01408	61200,00	--	862	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С12041-58 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ	0,02896	54600,00	–	1581	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
197	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,18928	65900,00	–	12474	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
198	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,04757	64092,87	304,24	3049	14	172	20,00	1
		1Т		3330,00	114,75	158	5	105	0,56	–
199	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04757	40200,00	–	1912	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ФМ-6 - 10 ШТ.								
200	Е0111-13-3 К=2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	57,6	1438,48	49,10	82856	2828	6947	0,53	30
		М2		79,66	18,40	4588	1060	123	0,09	5
201	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	24,2	12178,82	112,36	294727	2719	27035	6,34	153
		М3		1021,50	42,44	24720	1027	105	0,21	5
202	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1508	68200,00	–	10285	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
203	С12041-58 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ	0,23808	54600,00	–	12999	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	1,7563	65900,00	--	115740	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,2826	64092,87	304,24	18113	86	1022	20,00	6
		1Т		3330,00	114,75	941	32	105	0,56	--
206	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,2826	40200,00	--	11361	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ-7 - 4 ШТ.								
207	Е0111-13-3 К=2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	23,04	1438,48	49,10	33142	1131	2779	0,53	12
		М2		79,66	18,40	1835	424	123	0,09	2
208	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ	8,44	12178,82	112,36	102789	948	9429	6,34	54
		М3		1021,50	42,44	8621	358	105	0,21	2
209	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,06032	68200,00	--	4114	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-58 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 16-18 ММ	0,095232	54600,00	--	5200	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,55692	65900,00	--	36701	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,11304	64092,87	304,24	7245	34	409	20,00	2
		1Т		3330,00	114,75	376	13	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,11304	40200,00	--	4544	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКИ								
214	Е0106-18-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	13,6	13095,49	308,99	178099	4202	26760	11,00	150
		М3		1757,25	116,73	23899	1588	105	0,57	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			4933221	30947			986
			ТЕНГЕ			157481	11655			57
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4933221				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			181731				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			306897				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5421850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			5421850				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
215	С143003-58 ПРИМ.	ШЛАКОБЛОКИ, 400Х200Х200 ММ	14950	43,00	--	642850	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			642850	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			642850				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			38571				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			681421				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			681421				
		КОТЕЛЬНАЯ С ГАРАЖОМ НА 5 БОКСА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ								
216	Е0108-22-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	112	1716,71	372,83	192272	41757	96939	3,72	417
		М3		594,00	139,50	66528	15624	118	0,68	76
217	С143003-58 ПРИМ.	ШЛАКОБЛОКИ, 400Х200Х200 ММ	6720	43,00	--	288960	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	45	105,66	66,43	4755	2990	3005	0,15	7
		ШТ		23,85	23,85	1073	1073	140	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	С143015-148 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ21-8-П ГОСТ 948-84	12	1620,00	--	19440	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
220	С143015-157 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ34-4-П ГОСТ 948-84	30	2600,00	--	78000	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
221	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	0,028	29787,00	--	834	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			584260	44746			423
			ТЕНГЕ			67601	16697			81
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			584260				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			99944				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			41052				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			725257				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			725257				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		РАЗДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ								
222	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	13,333	402,75	--	5370	--	6068	2,80	37
		М3		402,75	--	5370	--	113	--	--
223	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	13,333	3069,12	1333,23	40921	17776	11312	4,90	65
		М3		771,75	36,25	10290	483	105	0,18	2
224	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	13,5999	127,00	--	1727	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0109-35-1	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	8,69601	15548,56	627,68	135210	5458	111908	86,50	752
		Т		14197,50	101,25	123462	880	90	0,49	4
226	С12021-268	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	9,45219	134000,00	--	1266593	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 1 РАЗ	9,45219	2970,00	--	28073	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОРОТЫ-3 ШТ								
228	Е0107-25-1	УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ	3	6919,13	1172,83	20757	3518	14919	17,80	53
		ШТ		3217,50	334,76	9653	1004	140	1,28	4
229	С12021-268	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ВОРОТЫ	0,01107	134000,00	--	1483	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
230	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 1 РАЗ	0,01107	2970,00	--	33	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
231	С11011-788	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВОРОТЫ	3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		КАЛИТКА-3 ШТ								
232	Е0107-25-9	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	3	140,09	12,17	420	37	492	0,71	2
		ШТ		112,50	4,59	338	14	140	0,02	--
233	С12021-268	СВАРНАЯ РЕШЕТКА КАЛИТКИ	0,004206	134000,00	--	564	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
234	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 1 РАЗ	0,004206	2970,00	--	12	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
235	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАЛИТКИ	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1515985	26789			910
			ТЕНГЕ			149111	2382			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			84015				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			32791				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7008				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			123815				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1431969				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			111908				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			92633				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1636510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1760324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД								
		В1-ДЕМОНТАЖ								
236	Е0122-11-1 К=0,6	ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,257	28546,26	10726,26	7336	2757	6896	103,80	27
		КМ		17820,00	2819,21	4580	725	130	10,86	3
237	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,8	ДЕМОНТАЖ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	4,95	2652,30	1503,90	13129	7444	10162	7,09	35
		М3		1148,40	430,74	5685	2132	130	1,65	8
		В1								
238	Е0101-12-32 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	3111,88	40,42	39,11	125773	121696	18568	0,01	25
		М3		1,31	4,84	4077	15065	97	0,02	52
239	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	96,24384	262,72	–	25285	–	28572	1,85	178
		М3		262,72	–	25285	–	113	–	–
240	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	443,52	122,18	–	54189	–	61234	0,89	393
		М3		122,18	–	54189	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	2764,608	5,55	5,55	15357	15357	4836	--	--
		М3		--	1,80	--	4986	97	0,01	19
242	Е0122-11-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,6	58881,69	25695,31	35329	15417	31113	194,00	116
		КМ		33075,00	6813,45	19845	4088	130	26,38	16
243	С130804-1005 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	606	678,00	--	410868	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0122-34-2	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИКОВ	5	440,21	332,43	2201	1662	1230	0,61	3
		ШТ		102,38	86,87	512	434	130	0,33	2
245	С130804-3062 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200Х110Х200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	5514,00	--	11028	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
246	С130804-2811 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110Х110Х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1090,00	--	3270	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0122-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	14	300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
		ШТ		69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
248	С130804-2786 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	892,00	--	892	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
249	С130804-3385 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1615,00	--	3230	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С130804-3380 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	552,00	–	2760	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
251	С130809-12 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	11	384,00	–	4224	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
252	С130809-15 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	5	904,00	–	4520	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
253	СПРАЙС	СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ DN 110X32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	788,11	–	788	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
254	СПРАЙС	СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ DN 110X25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	693,54	–	3468	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		КОЛОДЕЦ 1500 ММ- 5 ШТ								
255	Е0101-13-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	75	28,89	27,85	2166	2088	689	0,01	1
		М3		1,04	8,44	78	633	97	0,03	2
256	С143018-37 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1500 ММ	8,9	8397,00	–	74733	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		КОЛОДЕЦ 2000 ММ- 3 ШТ								
257	Е0101-13-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	60	28,89	27,85	1733	1671	551	0,01	–
		М3		1,04	8,44	62	506	97	0,03	2
258	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЦА	36	122,18	–	4398	–	4970	0,89	32
		М3		122,18	–	4398	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	6,66	8422,34	1879,87	56093	12520	17090	8,86	59
		М3		1435,50	538,43	9560	3586	130	2,06	14
260	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	6,66	127,00	--	846	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
261	С143018-38 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ ОТ 0,89 М ДО 1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, ДИАМЕТР 2000 ММ ГОСТ 8020-90	5,34	12708,00	--	67861	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
262	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 580 ММ	0,21	2880,00	--	605	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
263	С143018-33 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 700 ММ	0,87	4675,00	--	4067	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
264	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	4,92	26700,00	--	131364	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е0108-4-7	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ**	28,944	245,44	3,82	7104	111	1325	0,21	6
		М2		37,35	1,44	1081	42	118	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**1078826**	**183882**			**880**
			ТЕНГЕ			**130326**	**33023**			**121**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**633778**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**189575**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**49401**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**872755**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**445048**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**26703**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**471751**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			**1344505**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			**29059431**	**3746238**			**12708**
			ТЕНГЕ			**2014655**	**925487**			**9960**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**27068076**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**3176043**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1814647**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**32058767**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1546307**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**117226**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**99812**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1763345**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**445048**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**26703**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**471751**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**34293862**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**617289,52**				
	Итого:		Тенге			**34911151,52**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге			**691240,80**				
	Итого:		Тенге			**35602392,32**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**349111,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доп, отпуска 0,4%					**139644,61**				
	Итого:					**488756,13**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**36091148,45**				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			**94961868,52**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**1899237,37**				
	Итого:					**96861105,89**				
	НДС 12-%		Тенге			**11623332,71**				
	Всего по акту:		Тенге			**108484438,60**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.**_____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №3 за 13 июля 2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК А								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
1	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	314,98222	9023,00	355,12	2842085	111856	410612	6,04	1902
		М3		972,00	132,75	306163	41814	118	0,65	205
2	С11031-104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	69,15914	8390,00	--	580245	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	617,613	14,76	0,22	9116	136	9939	0,08	51
		М2		13,32	0,09	8227	56	120	--	--
4	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,449783	184000,00	--	82760	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-6-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	152,71054	8321,46	337,41	1270775	51526	143528	4,38	669
		М3		670,50	126,00	102392	19242	118	0,62	95
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
6	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	180	105,66	66,43	19019	11958	12020	0,15	27
		ШТ		23,85	23,85	4293	4293	140	0,11	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143015-152 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ25-8-П ГОСТ 948-84	1	1902,00	--	1902	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
8	С143015-120 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	3	441,00	--	1323	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
9	С143015-148 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ21-8-П ГОСТ 948-84	6	1620,00	--	9720	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			4816944	175477			2649
			ТЕНГЕ			421075	65404			319
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4816944				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			576099				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			323583				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5716626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			5716626				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								
10	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	170,74	1144,44	34,37	195402	5868	40671	1,21	207
		М2		189,00	12,87	32270	2197	118	0,06	11
11	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	78,2	1017,53	34,37	79571	2688	18628	1,21	95
		М2		189,00	12,87	14780	1006	118	0,06	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			274973	8556			301
			ТЕНГЕ			47050	3204			16
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			274973				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			59299				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			20056				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			354328				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			354328				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0107-45-5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	10	904,40	200,77	9044	2008	5186	1,74	17
		ШТ		299,25	71,15	2993	712	140	0,31	3
13	Е0107-45-6	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	54	1467,94	373,54	79269	20171	45422	2,66	144
		ШТ		465,75	135,07	25151	7294	140	0,61	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			88313	22179			161
			ТЕНГЕ			28143	8005			36
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			88313				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			50608				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8335				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			147256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			147256				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-1								
		ЛП-2								
14	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,46	11034,96	269,20	5076	124	692	8,21	4
		М3		1332,00	101,70	613	47	105	0,50	–
15	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,01166	73000,00	–	851	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,00096	68200,00	–	65	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
17	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,37543	13711,47	5475,87	5148	2056	2228	28,90	11
		Т		5040,00	1552,87	1892	583	90	5,46	2
18	С12021-146	КОСОУРЫ	0,37543	108500,00	–	40734	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-59-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	32,8	206,06	12,56	6759	412	8484	1,08	35
		М		180,00	4,75	5904	156	140	0,02	1
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-2								
		ЛП-1								
20	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,46	11034,96	269,20	5076	124	692	8,21	4
		М3		1332,00	101,70	613	47	105	0,50	--
21	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,01166	73000,00	--	851	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,00096	68200,00	--	65	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
23	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,76245	13711,47	5475,87	10454	4175	4524	28,90	22
		Т		5040,00	1552,87	3843	1184	90	5,46	4
24	С12021-146	КОСОУРЫ	0,76245	108500,00	--	82726	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-59-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	37,3	206,06	12,56	7686	468	9648	1,08	40
		М		180,00	4,75	6714	177	140	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			165492	7359			116
			ТЕНГЕ			19578	2194			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26430				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19516				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2757				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			48703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			139062				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6752				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8749				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			154563				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			203266				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАД								
26	E0108-35-2	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	185,86	150,62	0,62	27994	115	15201	0,44	81
		М2		69,08	0,23	12839	43	118	--	--
27	E0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	**УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ**	185,86	1177,42	43,81	218836	8142	83556	2,25	419
		М2		396,91	31,25	73770	5807	105	0,14	27
28	C11031-606 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ П-225 ГОСТ 9573-96**	17,22666	12774,00	--	220053	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			466883	8257			499
			ТЕНГЕ			86609	5850			27
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			466883				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			98757				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33938				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			599578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			599578				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК Б								
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТЕХПОДПОЛЬЕ								
		ТИП-1								
29	E0111-1-2 К=1,6	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ**	57,86	179,41	4,19	10381	243	1309	0,11	6
		М2		16,82	1,58	973	92	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,893	9981,86	--	28878	--	2018	3,66	11
		М3		567,00	--	1640	--	123	--	--
		ТИП-2								
31	Е0111-1-2 К=1,6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	537,01	179,41	4,19	96344	2251	12154	0,11	59
		М2		16,82	1,58	9030	851	123	0,01	4
32	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	26,8505	9981,86	--	268018	--	18726	3,66	98
		М3		567,00	--	15224	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			403620	2494			174
			ТЕНГЕ			26868	942			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			403620				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34207				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			26270				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			464096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			464096				
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО ВХОД В ПОДВАЛ								
33	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,3	2967,27	100,89	3857	131	249	0,85	1
		М3		123,75	38,25	161	50	118	0,18	--
34	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	6,44	8505,77	196,62	54777	1266	2343	1,79	12
		М3		272,25	74,27	1753	478	105	0,36	2
35	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,11706	68200,00	--	7983	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			66618	1397			13
			ТЕНГЕ			1914	528			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			66618				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2592				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4153				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			73362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			73362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК В								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
36	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	348,33333	9023,00	355,12	3143012	123700	454089	6,04	2104
		М3		972,00	132,75	338580	46241	118	0,65	226
37	С11031-104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	80,33	8390,00	--	673969	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	681,67	14,76	0,22	10061	150	10969	0,08	56
		М2		13,32	0,09	9080	61	120	--	--
39	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,6920966	184000,00	--	127346	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-6-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	189,33333	8321,46	337,41	1575530	63883	177949	4,38	829
		М3		670,50	126,00	126948	23856	118	0,62	117
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
41	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	313	105,66	66,43	33071	20794	20902	0,15	46
		ШТ		23,85	23,85	7465	7465	140	0,11	33
42	С143015-170 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ25-27-П ГОСТ 948-84	1	4508,00	--	4508	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
43	С143015-130 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ19-3-П ГОСТ 948-84	22	816,00	--	17952	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
44	С143015-117 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 1ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	30	--	--	--	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
45	С143015-120 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	2	441,00	--	882	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143015-170 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ25-27-П ГОСТ 948-84	20	4508,00	--	90160	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
47	С143015-133 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ22-3-П ГОСТ 948-84	49	932,00	--	45668	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
48	С143015-168 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ21-27-П ГОСТ 948-84	13	3818,00	--	49634	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
49	С143015-130 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ19-3-П ГОСТ 948-84	26	816,00	--	21216	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
50	С143015-144 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ18-37-П ГОСТ 948-84	15	1470,00	--	22050	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
51	С143015-140 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ13-37-П ГОСТ 948-84	51	1036,00	--	52836	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
52	С143015-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ13-1-П ГОСТ 948-84	22	552,00	--	12144	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
53	С143015-117 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 1ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	31	--	--	--	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
54	С143015-120 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	2	441,00	--	882	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			5880921	208527			3036
			ТЕНГЕ			482073	77624			377
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5880921				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			663909				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			392690				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6937520				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			6937520				

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	616,299	1144,44	34,37	705317	21182	146806	1,21	746
		М2		189,00	12,87	116481	7932	118	0,06	39
56	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	435,89	1017,53	34,37	443532	14982	103832	1,21	527
		М2		189,00	12,87	82383	5610	118	0,06	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1148850	36164			1273
			ТЕНГЕ			198864	13542			66
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1148850				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			250638				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			83969				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1483457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1483457				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
57	Е0107-45-5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	92	904,40	200,77	83205	18471	47708	1,74	160
		ШТ		299,25	71,15	27531	6546	140	0,31	28
58	Е0107-45-6	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	166	1467,94	373,54	243679	62007	139631	2,66	442
		ШТ		465,75	135,07	77315	22422	140	0,61	100
59	С143017-1186 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 57.15-8Т СТ РК 949-92	27	20151,00	--	544077	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			870961	80478			602
			ТЕНГЕ			104846	28967			129
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			870961				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			187338				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			63498				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1121797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1121797				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	ТЕНГЕ			14183574	550887			8824
			ТЕНГЕ			1417019	206260			984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**14044512**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1942963**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**959249**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**16946724**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**139062**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**6752**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**8749**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**154563**				
	ИТОГО ПО АКТУ:		ТЕНГЕ			**17101286**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**307823,15**				
	Итого:		Тенге			**17409109,15**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**344700,36**				
	Итого:		Тенге			**17753809,51**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**174091,09**				
	Доп, отпуска 0,4%					**69636,44**				
	Итого:					**243727,53**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**17997537,04**				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			**47354540,36**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**947090,81**				
	Итого:					**48301631,17**				
	НДС 12-%		Тенге			**5796195,74**				
	Всего по акту:		Тенге			**54097826,91**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

И.о. директора _____ **Дорошенко В.Т.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №4 за 31 июля 2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
		ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА-16968,54 М3								
1	Е0101-17-20 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "НІТАСНІ" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	5090,56	40,77	39,71	207530	202171	38556	--	25
		М3		0,82	6,99	4174	35574	97	0,02	126
2	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	5090,56	3,80	3,24	19352	16514	7901	--	17
		М3		0,48	1,12	2443	5701	97	--	19
3	Е010333-А13-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 13 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	8144,896	95,50	95,50	777838	777838	155568	--	--
		Т		--	19,10	--	155568	100	0,40	3267
4	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	6746,64	5,55	5,55	37477	37477	11803	--	--
		М3		--	1,80	--	12168	97	0,01	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-7 К=6	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	6746,64	18,67	18,67	125937	125937	39661	--	--
		М3		--	6,06	--	40887	97	0,02	157
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			1168134	1159936			42
			ТЕНГЕ			6618	249898			3615
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1168134				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			253488				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			85297				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1506918				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			1506918				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК А								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
6	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	85,555	9023,00	355,12	771963	30382	111530	6,04	517
		М3		972,00	132,75	83159	11357	118	0,65	56
7	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	167,799	14,76	0,22	2477	37	2700	0,08	14
		М2		13,32	0,09	2235	15	120	--	--
8	Е0108-6-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	46,26222	8321,46	337,41	384969	15609	43480	4,38	203
		М3		670,50	126,00	31019	5829	118	0,62	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1159409	46029			733
			ТЕНГЕ			116413	17202			84
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1159409				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			157711				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			79027				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1396146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1396146				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	50	1144,44	34,37	57222	1719	11910	1,21	61
		М2		189,00	12,87	9450	643	118	0,06	3
10	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	25,5	1017,53	34,37	25947	876	6074	1,21	31
		М2		189,00	12,87	4820	328	118	0,06	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			83169	2595			91
			ТЕНГЕ			14270	972			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			83169				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17985				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6069				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			107223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			107223				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
11	Е0107-45-5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	45	904,40	200,77	40698	9035	23335	1,74	78
		ШТ		299,25	71,15	13466	3202	140	0,31	14
12	Е0107-45-6	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	77	1467,94	373,54	113032	28762	64768	2,66	205
		ШТ		465,75	135,07	35863	10400	140	0,61	47
13	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1,08	13240,56	269,20	14300	291	1626	8,21	9
		М3		1332,00	101,70	1439	110	105	0,50	1
14	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00549	62000,00	–	340	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,02615	93997,62	304,24	2458	8	911	198,00	5
		1Т		33075,00	114,75	865	3	105	0,56	--
16	Е0107-20-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК	0,272278	41008,57	2434,57	11166	663	12530	170,00	46
		Т		31950,00	920,25	8699	251	140	4,49	1
17	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,272278	52400,00	--	14267	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-1								
18	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,0248	58700,00	--	1456	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00739	65900,00	--	487	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00202	62000,00	--	125	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-2								
21	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,0059	61200,00	--	361	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00329	65900,00	--	217	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00101	62000,00	--	63	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-3								
24	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,0009	61200,00	--	55	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,0005	65900,00	--	33	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00034	62000,00	--	21	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			199079	38759			343
			ТЕНГЕ			60332	13966			62
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			199079				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			103171				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18135				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			320384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			320384				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-1								
		ЛП-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,46	11034,96	269,20	5076	124	692	8,21	4
		М3		1332,00	101,70	613	47	105	0,50	–
28	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,01167	73000,00	–	852	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,00097	68200,00	–	66	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
30	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,37143	13711,47	5475,87	5093	2034	2204	28,90	11
		Т		5040,00	1552,87	1872	577	90	5,46	2
31	С12021-146	КОСОУРЫ	0,37143	108500,00	–	40300	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
32	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,15696	5940,00	–	6872	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0107-59-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	32,8	206,06	12,56	6759	412	8484	1,08	35
		М		180,00	4,75	5904	156	140	0,02	1
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-2								
		ЛП-1								
34	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,47	11034,96	269,20	5186	127	708	8,21	4
		М3		1332,00	101,70	626	48	105	0,50	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,01167	73000,00	--	852	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,00097	68200,00	--	66	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
37	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,38087	13711,47	5475,87	5222	2086	2260	28,90	11
		Т		5040,00	1552,87	1920	591	90	5,46	2
38	С12021-146	КОСОУРЫ	0,38087	108500,00	--	41324	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
39	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,14332	5940,00	--	6791	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-59-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	18,6	206,06	12,56	3833	234	4811	1,08	20
		М		180,00	4,75	3348	88	140	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			128293	5015			85
			ТЕНГЕ			14282	1507			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22690				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14695				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2243				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			39628				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			105603				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4464				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6604				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			116671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			156299				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАСАД								
41	Е0108-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	9,29	150,62	0,62	1399	6	760	0,44	4
		М2		69,08	0,23	642	2	118	--	--
42	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	9,29	1177,42	43,81	10938	407	4176	2,25	21
		М2		396,91	31,25	3687	290	105	0,14	1
43	С11031-606 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ П-225 ГОСТ 9573-96	0,864023	12774,00	--	11037	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			23375	413			25
			ТЕНГЕ			4329	292			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23375				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4936				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1699				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			30009				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			30009				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК Б								
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
44	Е0107-45-6	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	65,88	1467,94	373,54	96708	24609	55415	2,66	175
		ШТ		465,75	135,07	30684	8898	140	0,61	40
45	Е0107-20-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК	0,01506	41008,57	2434,57	618	37	693	170,00	3
		Т		31950,00	920,25	481	14	140	4,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,01506	52400,00	--	789	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0107-45-3	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 М2	37	1385,02	504,52	51246	18667	38057	3,27	121
		ШТ		553,50	181,19	20480	6704	140	0,80	30
48	Е0107-45-2	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2	2	1172,37	385,94	2345	772	1767	2,91	6
		ШТ		492,75	138,40	986	277	140	0,61	1
49	Е0107-45-6	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	4	1467,94	373,54	5872	1494	3365	2,66	11
		ШТ		465,75	135,07	1863	540	140	0,61	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			157577	45579			315
			ТЕНГЕ			54493	16433			73
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			157577				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			99297				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15412				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			272286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			272286				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК В								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
50	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	65,6859	9023,00	355,12	592684	23326	85628	6,04	397
		М3		972,00	132,75	63847	8720	118	0,65	43
51	С11031-104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	26,09	8390,00	--	218895	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	351,31	14,76	0,22	5185	77	5653	0,08	29
		М2		13,32	0,09	4679	32	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0108-6-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	75,2704	8321,46	337,41	626360	25397	70744	4,38	330
		М3		670,50	126,00	50469	9484	118	0,62	47
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
54	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	268	105,66	66,43	28317	17804	17897	0,15	40
		ШТ		23,85	23,85	6392	6392	140	0,11	28
55	С143015-170 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 5ПБ25-27-П ГОСТ 948-84	8	4508,00	--	36064	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
56	С143015-133 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ22-3-П ГОСТ 948-84	9	932,00	--	8388	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
57	С143015-144 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ18-37-П ГОСТ 948-84	2	1470,00	--	2940	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
58	С143015-140 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ13-37-П ГОСТ 948-84	3	1036,00	--	3108	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1521941	66605			795
			ТЕНГЕ			125387	24627			118
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1521941				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			179923				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			102112				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1803976				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1803976				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								
59	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	122,646	1144,44	34,37	140361	4215	29215	1,21	148
		М2		189,00	12,87	23180	1578	118	0,06	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	77,88	1017,53	34,37	79245	2677	18552	1,21	94
		М2		189,00	12,87	14719	1002	118	0,06	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			219606	6892			243
			ТЕНГЕ			37899	2581			13
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			219606				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			47767				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16042				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			283415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			283415				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
61	Е0107-45-5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	21	904,40	200,77	18992	4216	10890	1,74	37
		ШТ		299,25	71,15	6284	1494	140	0,31	6
62	Е0107-45-6	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	40	1467,94	373,54	58718	14941	33646	2,66	106
		ШТ		465,75	135,07	18630	5403	140	0,61	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			77710	19158			143
			ТЕНГЕ			24914	6897			31
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77710				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			44536				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7335				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			129581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			129581				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			4738292	1390979			2816
			ТЕНГЕ			458937	334375			4008
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4632689				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			923506				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			333372				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5889567				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			105603				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6604				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			116671				
ИТОГО ПО АКТУ:			ТЕНГЕ			6006238				
Временные здания и сооружения 1,8%			Тенге			108112,28				
Итого:			Тенге			6114350,28				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%			Тенге			121064,14				
Итого:			Тенге			6235414,42				
Прочие:										
Выслуга лет 1%						61143,50				
Доп, отпуска 0,4%						24457,40				
Итого:						85600,90				
Итого в базовых ценах 2001г			Тенге			6321015,32				
Итого в текущих ценах к=2,631167823564			Тенге			16631652,12				
Налоги и сборы, обязательные платежи 2%						332633,04				
Итого:						16964285,16				
НДС 12-%			Тенге			2035714,22				
Всего по акту:			Тенге			18999999,38				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

И. о. директора **Дорошенко В.Т.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №5 за 08 августа 2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК А								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
1	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	70,224249	9023,00	355,12	633633	24938	91545	6,04	424
		М3		972,00	132,75	68258	9322	118	0,65	46
2	С11031-104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	25,9346768	8390,00	--	217592	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	137,6499	14,76	0,22	2032	30	2215	0,08	11
		М2		13,32	0,09	1833	12	120	--	--
4	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,1686685	184000,00	--	31035	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-6-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	40,065268	8321,46	337,41	333402	13518	37656	4,38	175
		М3		670,50	126,00	26864	5048	118	0,62	25
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
6	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	99	105,66	66,43	10460	6577	6611	0,15	15
		ШТ		23,85	23,85	2361	2361	140	0,11	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143015-152 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ25-8-П ГОСТ 948-84	26	1902,00	–	49452	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
8	С143015-134 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ25-3-П ГОСТ 948-84	82	1055,00	–	86510	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
9	С143015-120 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 2ПБ10-1-П ГОСТ 948-84	7	441,00	–	3087	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
10	С143015-142 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ16-37-П ГОСТ 948-84	3	1265,00	–	3795	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
11	С143015-148 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ21-8-П ГОСТ 948-84	2	1620,00	–	3240	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
12	С143015-154 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ27-8-П ГОСТ 948-84	2	2123,00	–	4246	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
13	С143015-158 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 3ПБ36-4-П ГОСТ 948-84	3	2838,00	–	8514	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
14	С143015-161 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БРУСКОВЫЕ 4ПБ44-8-П ГОСТ 948-84	9	4630,00	–	41670	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1428668	45064			626
			ТЕНГЕ			99316	16744			81
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1428668				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			138027				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			94002				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1660697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1660697				

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	62,19	1144,44	34,37	71173	2137	14814	1,21	75
		М2		189,00	12,87	11754	800	118	0,06	4
16	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	34,52	1017,53	34,37	35125	1186	8223	1,21	42
		М2		189,00	12,87	6524	444	118	0,06	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			106298	3324			117
			ТЕНГЕ			18278	1245			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			106298				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			23037				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7760				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			137095				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			137095				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-1								
		ЛП-2								
17	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,19	11034,96	269,20	2097	51	286	8,21	2
		М3		1332,00	101,70	253	19	105	0,50	--
18	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,00466	73000,00	--	340	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,000386	68200,00	--	26	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
20	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,14937	13711,47	5475,87	2048	818	886	28,90	4
		Т		5040,00	1552,87	753	232	90	5,46	1
21	С12021-146	КОСОУРЫ	0,14937	108500,00	--	16207	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
22	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,12855	5940,00	--	764	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-59-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	7,3	206,06	12,56	1504	92	1888	1,08	8
		М		180,00	4,75	1314	35	140	0,02	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-2								
		ЛП-1								
24	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,18	11034,96	269,20	1986	48	271	8,21	1
		М3		1332,00	101,70	240	18	105	0,50	--
25	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,00466	73000,00	--	340	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,000386	68200,00	--	26	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
27	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,12703	13711,47	5475,87	1742	696	754	28,90	4
		Т		5040,00	1552,87	640	197	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12021-146	КОСОУРЫ	0,12703	108500,00	--	13783	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
29	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,12703	5940,00	--	755	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-59-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	6,2	206,06	12,56	1278	78	1604	1,08	7
		М		180,00	4,75	1116	29	140	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			42895	1783			26
			ТЕНГЕ			4316	531			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7598				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4049				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			699				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12345				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			35297				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1640				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2216				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			39154				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			51499				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАД								
31	Е0108-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	41,82	150,62	0,62	6299	26	3420	0,44	18
		М2		69,08	0,23	2889	10	118	--	--
32	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	41,82	1177,42	43,81	49240	1832	18801	2,25	94
		М2		396,91	31,25	16599	1307	105	0,14	6
33	С11031-606 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ П-225 ГОСТ 9573-96	3,876575	12774,00	--	49519	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
34	**Е0115-60-5**	**ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН**	**1157,5**	**286,13**	**2,11**	**331194**	**2446**	**148057**	**0,64**	**741**
		М2		**121,50**	**0,32**	**140636**	**370**	**105**	**0,04**	**49**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			**436252**	**4304**			**853**
			ТЕНГЕ			**160124**	**1687**			**55**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**436252**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**170278**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**36392**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**642922**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			**642922**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК В								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
35	**Е0108-20-7**	**КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**112,80059**	**9023,00**	**355,12**	**1017800**	**40058**	**147047**	**6,04**	**681**
		М3		**972,00**	**132,75**	**109642**	**14974**	**118**	**0,65**	**73**
36	**Е0108-6-7**	**КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**21,74169**	**8321,46**	**337,41**	**180923**	**7336**	**20434**	**4,38**	**95**
		М3		**670,50**	**126,00**	**14578**	**2739**	**118**	**0,62**	**13**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**1198722**	**47394**			**777**
			ТЕНГЕ			**124220**	**17714**			**87**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1198722**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**167482**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**81972**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1448176**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**1448176**				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	10,4	1017,53	34,37	10582	357	2477	1,21	13
		М2		189,00	12,87	1966	134	118	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			10582	357			13
			ТЕНГЕ			1966	134			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10582				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2477				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			784				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			13843				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
38	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,77	13240,56	269,20	10195	207	1159	8,21	6
		М3		1332,00	101,70	1026	78	105	0,50	--
39	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00392	62000,00	--	243	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,01868	93997,62	304,24	1756	6	651	198,00	4
		1Т		33075,00	114,75	618	2	105	0,56	--
41	Е0107-20-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК	0,221922	41008,57	2434,57	9101	540	10212	170,00	38
		Т		31950,00	920,25	7090	204	140	4,49	1
42	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,221922	52400,00	--	11629	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-1								
43	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,0177	58700,00	--	1039	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00528	65900,00	--	348	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00144	62000,00	--	89	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-2								
46	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,0042	61200,00	--	257	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,002355	65900,00	--	155	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00072	62000,00	--	45	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-3								
49	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,000645	61200,00	--	39	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00036	65900,00	--	24	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00024	62000,00	--	15	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			34935	753			48
			ТЕНГЕ			8734	285			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			34935				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12023				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2817				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			49775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			49775				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
52	Е0110-91-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	132,94	346,04	18,87	46003	2509	22785	0,82	109
		М2		136,44	6,39	18138	849	120	0,03	4
53	С12061-710 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	132,94	6433,00	--	855203	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			**901206**	**2509**			**109**
			ТЕНГЕ			**18138**	**849**			**4**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**901206**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**22785**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**55439**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**979431**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			**979431**				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-1								
		ЛП-2								
54	**Е0106-22-9**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ**	**1,48**	**11034,96**	**269,20**	**16332**	**398**	**2228**	**8,21**	**12**
		М3		**1332,00**	**101,70**	**1971**	**151**	**105**	**0,50**	**1**
55	**С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ**	**0,03732**	**73000,00**	**--**	**2724**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
56	**С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	**0,003088**	**68200,00**	**--**	**211**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
57	**Е0109-29-1**	**МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ**	**1,34434**	**13711,47**	**5475,87**	**18433**	**7361**	**7977**	**28,90**	**39**
		Т		**5040,00**	**1552,87**	**6775**	**2088**	**90**	**5,46**	**7**
58	**С12021-146**	**КОСОУРЫ**	**1,34434**	**108500,00**	**--**	**145861**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
59	**ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2**	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	**1,28551**	**5940,00**	**--**	**7636**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0107-59-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	72,9	206,06	12,56	15022	916	18856	1,08	79
		М		180,00	4,75	13122	346	140	0,02	2
61	С143021-8	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	72,9	1330,00	--	96957	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ЛК-3								
		ЛП-1								
62	Е0106-22-12	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1,48	10761,76	213,01	15927	315	1712	6,43	10
		М3		1021,50	80,46	1512	119	105	0,39	1
63	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ	0,0622	73000,00	--	4541	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,003088	68200,00	--	211	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
65	Е0109-29-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	1,34434	13711,47	5475,87	18433	7361	7977	28,90	39
		Т		5040,00	1552,87	6775	2088	90	5,46	7
66	С12021-146	КОСОУРЫ	1,30001	108500,00	--	141051	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
67	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,28551	5940,00	--	7636	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0107-59-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ ГЛАДКИХ	72,9	206,06	12,56	15022	916	18856	1,08	79
		М		180,00	4,75	13122	346	140	0,02	2
69	С143021-8	СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ /ГОСТ 8717.0-84/	72,9	1330,00	--	96957	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			602952	17268			257
			ТЕНГЕ			43278	5137			19
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			263903				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			41652				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18333				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			323888				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			339050				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			15954				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21300				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			376303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			700191				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАД								
70	Е0108-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	243,42	150,62	0,62	36663	151	19908	0,44	106
		М2		69,08	0,23	16815	56	118	--	--
71	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	243,42	1177,42	43,81	286608	10663	109433	2,25	548
		М2		396,91	31,25	96616	7606	105	0,14	35
72	С11031-606 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ П-225 ГОСТ 9573-96	22,565034	12774,00	--	288246	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
73	Е0115-60-5	**ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН**	**2968,52**	**286,13**	**2,11**	**849379**	**6273**	**379706**	**0,64**	**1900**
		М2		**121,50**	**0,32**	**360675**	**950**	**105**	**0,04**	**126**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			**1460897**	**17088**			**2554**
			ТЕНГЕ			**474106**	**8612**			**161**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1460897**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**509047**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**118197**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2088141**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			**2088141**				
		КОТЕЛЬНАЯ С ГАРАЖОМ НА БОКСА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
74	Е0106-3-1	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД ОБОРУДОВАНИЕ**	**5,23**	**11802,71**	**260,48**	**61728**	**1362**	**3864**	**3,94**	**21**
		М3		**614,25**	**89,46**	**3213**	**468**	**105**	**0,35**	**2**
		КРОВЛЯ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
75	Е0110-14-1	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ОБРЕШЕТКИ**	**5,4195**	**23741,72**	**334,28**	**128668**	**1812**	**22915**	**22,10**	**120**
		М3		**3397,50**	**126,00**	**18413**	**683**	**120**	**0,62**	**3**
76	Е0110-51-1	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	**5,4195**	**573,75**	**28,11**	**3109**	**152**	**874**	**0,78**	**4**
		М3		**123,75**	**10,58**	**671**	**57**	**120**	**0,05**	**--**
77	Е0110-52-1	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ**	**222,87**	**20,48**	**0,91**	**4565**	**203**	**1343**	**0,03**	**6**
		М2		**4,68**	**0,34**	**1043**	**76**	**120**	**--**	**--**
78	Е0109-18-1	**МОНТАЖ БАЛОК МАССОЙ ДО 1 Т, НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М**	**0,6072**	**7285,83**	**3593,45**	**4424**	**2182**	**1834**	**14,30**	**9**
		Т		**2385,00**	**971,06**	**1448**	**590**	**90**	**3,51**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С11011-906 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КИПЯЩЕЙ, ПОЛУСПОКОЙНОЙ, N16-40	0,6072	63600,00	--	38618	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0109-42-3	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М	222,87	226,98	120,75	50587	26913	19316	0,40	89
		М2		66,60	29,70	14843	6619	90	0,11	24
81	С12023-17 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ДВУХСТОРОННИМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 125 КГ/М3, ТОЛЩИНА 120 ММ	222,87	4330,00	--	965027	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
82	Е0110-91-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	6,75	346,04	18,87	2336	127	1157	0,82	6
		М2		136,44	6,39	921	43	120	0,03	--
83	С12061-710 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	6,75	6433,00	--	43423	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0110-91-7 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	9	485,61	19,79	4370	178	2712	1,46	13
		М2		244,55	6,57	2201	59	120	0,03	--
85	С12061-719 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	9	6433,00	--	57897	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	3,15	330,85	32,08	1042	101	1075	1,49	5
		М2		272,25	12,13	858	38	120	0,06	--
87	С12022-1	ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
90	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	54	212,95	13,43	11499	725	3832	0,37	20
		М2		52,65	5,04	2843	272	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0111-11-4 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	54	226,71	4,02	12242	217	351	0,03	1
		М2		3,78	1,50	204	81	123	0,01	--
		ТИП 2								
92	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	5	212,95	13,43	1065	67	355	0,37	2
		М2		52,65	5,04	263	25	123	0,02	--
93	Е0111-11-4 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	5	226,71	4,02	1134	20	32	0,03	--
		М2		3,78	1,50	19	7	123	0,01	--
		ТИП 3								
94	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	9,7	212,95	13,43	2066	130	688	0,37	4
		М2		52,65	5,04	511	49	123	0,02	--
95	Е0111-11-4 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	9,7	226,71	4,02	2199	39	63	0,03	--
		М2		3,78	1,50	37	15	123	0,01	--
		ТИП 4								
96	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	120	212,95	13,43	25554	1612	8515	0,37	44
		М2		52,65	5,04	6318	605	123	0,02	3
97	Е0111-11-4 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	120	226,71	4,02	27205	482	779	0,03	3
		М2		3,78	1,50	454	180	123	0,01	1
98	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,7404	5239,08	327,33	3879	242	1566	11,60	9
		1Т		1890,00	123,75	1399	92	105	0,60	--
99	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,7404	67700,00	--	50125	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК ПР-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,234	3760,77	100,89	880	24	45	0,85	--
		М3		123,75	38,25	29	9	118	0,18	--
101	Е0106-35-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПРИЯМКИ	1,1	15398,29	1731,70	16938	1905	6146	24,40	27
		М3		4727,25	593,87	5200	653	105	2,22	2
102	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,10556	68200,00	--	7199	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
		ФО-1								
103	Е0108-3-2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,4	3760,77	100,89	1504	40	76	0,85	--
		М3		123,75	38,25	50	15	118	0,18	--
104	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД ТРУБУ	3,2	9973,22	112,36	31914	360	3575	6,34	20
		М3		1021,50	42,44	3269	136	105	0,21	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1589103	38894			403
			ТЕНГЕ			64205	10772			42
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			543965				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			59962				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			36236				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			640163				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1045138				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21150				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			63977				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1130265				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			1770428				
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		РАЗДЕЛ 1.ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ								
105	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,6	1023,70	97,07	4709	447	806	0,78	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		112,50	36,00	518	166	118	0,18	1
106	Е0107-61-1	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	8,86	1986,57	564,43	17601	5001	9458	3,33	30
		М3		567,00	195,49	5024	1732	140	0,75	7
107	С143018-141 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3 ДО 1,0 М3	12,56	20400,00	--	256224	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
108	С143018-140 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛОТКИ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3	0,53	21600,00	--	11448	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
109	С143001-47	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 22,5 ДО 25	13,09	182,00	--	2382	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
110	С143018-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ, КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ СУХИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ: ПЛИТЫ /БЛОКИ/ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 М3	9,66	22000,00	--	212520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143018-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ, КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ СУХИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ: ПЛИТЫ /БЛОКИ/ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3	0,8	22700,00	--	18160	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С143001-46	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 20 ДО 22,5	10,2	-182,00	--	-1856	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
113	С143001-45	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 15 ДО 20	10,2	-338,00	--	-3448	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
114	С143001-47	НАДБАВКА ИЛИ СКИДКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССА БЕТОНА ВСЕХ ВИДОВ, КРОМЕ ЯЧЕИСТОГО: ВЫШЕ 22,5 ДО 25	0,26	182,00	--	47	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	103,9	719,91	11,21	74799	1165	4378	0,20	21
		М2		31,50	4,21	3273	437	118	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			592586	6612			54
			ТЕНГЕ			8814	2335			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			592586				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14642				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			36434				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			643662				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			643662				
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА								
116	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,272	1023,70	97,07	278	26	48	0,78	--
		М3		112,50	36,00	31	10	118	0,18	--
117	Е0107-62-1	УСТРОЙСТВО КАМЕР СО СТЕНКАМИ ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ	3,242	9925,67	789,92	32179	2561	7600	8,27	27
		М3		1401,75	272,75	4544	884	140	1,04	3
118	С143003-501 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	8	2772,00	--	22176	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	2,12	127,00	--	269	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143003-500 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ СПЛОШНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	6	1463,00	--	8778	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
121	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,762	127,00	--	97	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ	2,88	7872,64	86,60	22673	249	1582	3,06	9
		М3		490,50	32,72	1413	94	105	0,16	--
123	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	2,9376	127,00	--	373	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	9	105,66	66,43	951	598	601	0,15	1
		ШТ		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
125	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	0,09	29787,00	--	2681	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
126	С143018-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КОЛЛЕКТОРОВ, КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ СУХИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ: ПЛИТЫ /БЛОКИ/ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 М3	0,36	22000,00	--	7920	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	2,625	199,15	9,95	523	26	181	0,36	1
		М2		52,20	3,74	137	10	123	0,02	--
128	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	2,625	70,63	1,34	185	4	6	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		1,26	0,50	3	1	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			99084	3464			38
			ТЕНГЕ			6343	1214			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			99084				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10017				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6546				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			115647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			115647				
		ГАЗОПРОВОД								
		РАЗДЕЛ 4.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
129	Е0101-12-32 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	511,6847	40,42	39,11	20681	20010	3053	0,01	4
		М3		1,31	4,84	670	2477	97	0,02	9
130	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	15,8253	262,72	--	4158	--	4698	1,85	29
		М3		262,72	--	4158	--	113	--	--
131	Е0101-166-1	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ**	138,868	122,18	--	16967	--	19173	0,89	123
		М3		122,18	--	16967	--	113	--	--
132	Е0101-27-1	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	138,868	5,55	5,55	771	771	243	--	--
		М3		--	1,80	--	250	97	0,01	1
133	Е0122-11-3	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ**	0,493	58791,69	25695,31	28984	12668	25565	194,00	96
		КМ		33075,00	6813,45	16306	3359	130	26,38	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С130804-1226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	497,93	466,00	--	232035	--	--	--	--
		М	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			**303596**	**33450**			**252**
			ТЕНГЕ			**38101**	**6087**			**23**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**71561**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**52731**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**7458**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**131750**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**232035**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**13922**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**245958**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			**377707**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			**8807777**	**222262**			**6124**
			ТЕНГЕ			**1069939**	**73345**			**497**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**7156257**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1228210**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**503068**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**8887535**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1419485**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**38744**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**87494**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1545722**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**232035**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**13922**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**245958**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**10679214**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**192225,85**				
	Итого:		Тенге			**10871439,85**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**215254,51**				
	Итого:		Тенге			**11086694,36**				
	Прочие:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:					**152200,16**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**11238894,52**				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			**29571417,63**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**591428,35**				
	Итого:					**30162845,98**				
	НДС 12-%		Тенге			**3619541,52**				
	Всего по акту:		Тенге			**33782387,50**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №6 за 10 августа 2018г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК А								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
1	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	108,389491	9023,00	355,12	977998	38491	141297	6,04	655
		М3		972,00	132,75	105355	14389	118	0,65	70
2	С11031-104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	25,9346772	8390,00	--	217592	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	251,7441	14,76	0,22	3716	55	4051	0,08	21
		М2		13,32	0,09	3353	23	120	--	--
4	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,1686685	184000,00	--	31035	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-6-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	69,359652	8321,46	337,41	577174	23403	65189	4,38	304
		М3		670,50	126,00	46506	8739	118	0,62	43
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
6	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	99	105,66	66,43	10460	6577	6611	0,15	15
		ШТ		23,85	23,85	2361	2361	140	0,11	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			1817975	68526			994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			157575	25512			124
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1817975				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			217148				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			122107				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2157231				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			2157231				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								
7	**Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	124,37	1144,44	34,37	142334	4275	29626	1,21	150
		М2		189,00	12,87	23506	1601	118	0,06	8
8	**Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	69,06	1017,53	34,37	70271	2374	16451	1,21	84
		М2		189,00	12,87	13052	889	118	0,06	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			212605	6648			234
			ТЕНГЕ			36558	2489			12
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			212605				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			46076				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15521				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			274202				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			274202				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
9	**Е0107-45-5**	**УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2**	40	904,40	200,77	36176	8031	20742	1,74	70
		ШТ		299,25	71,15	11970	2846	140	0,31	12
10	**Е0107-45-6**	**УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2**	69	1467,94	373,54	101288	25774	58039	2,66	184
		ШТ		465,75	135,07	32137	9320	140	0,61	42
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			137464	33805			253
			ТЕНГЕ			44107	12166			54
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			137464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			78782				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12975				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			229221				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			229221				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
11	Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	87,73	348,93	18,88	30612	1656	18695	1,02	90
		М2		171,01	6,57	15003	577	120	0,03	3
12	С12061-719 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	87,73	6433,00	–	564367	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0110-91-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	19,6	378,28	18,53	7414	363	3816	0,93	18
		М2		156,07	6,18	3059	121	120	0,03	1
14	С12061-715 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	12,5	4884,00	–	61050	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		--	--	--	--	--	--	--
15	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	7,1	4472,00	--	31751	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-91-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	18,7	346,04	18,87	6471	353	3205	0,82	15
		М2		136,44	6,39	2551	119	120	0,03	1
17	С12061-710 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	18,7	6433,00	--	120297	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-40-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ	65,79	435,90	2,02	28678	133	4463	0,39	26
		М		64,13	0,48	4219	31	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			850640	2505			149
			ТЕНГЕ			24832	849			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			850640				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			30180				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			52849				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			933669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			933669				

РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ФАСАД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0108-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	41,82	150,62	0,62	6299	26	3420	0,44	18
		М2		69,08	0,23	2889	10	118	--	--
20	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	41,82	1177,42	43,81	49240	1832	18801	2,25	94
		М2		396,91	31,25	16599	1307	105	0,14	6
21	С11031-606 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ П-225 ГОСТ 9573-96	3,876575	12774,00	--	49519	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
22	Е0115-60-5	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2662,3	286,13	2,11	761761	5626	340537	0,64	1704
		М2		121,50	0,32	323469	852	105	0,04	113
23	Е0115-65-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	300,88	653,61	6,33	196658	1905	99560	1,79	539
		М2		312,75	2,39	94100	719	105	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1063477	9389			2355
			ТЕНГЕ			437057	2887			123
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1063477				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			462319				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			91548				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1617344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1617344				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК Б								
		РАЗДЕЛ 2 .СТЕНЫ								
24	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	86,416	9023,00	355,12	779732	30688	112652	6,04	522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		972,00	132,75	83996	11472	118	0,65	56
25	С11031-104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	6,8286	8390,00	–	57292	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	66,285	14,76	0,22	978	15	1067	0,08	5
		М2		13,32	0,09	883	6	120	–	–
27	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,0444109	184000,00	–	8172	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			846173	30703			527
			ТЕНГЕ			84879	11478			56
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			846173				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			113719				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			57594				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1017486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1017486				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								
28	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	5,824	1144,44	34,37	6665	200	1387	1,21	7
		М2		189,00	12,87	1101	75	118	0,06	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			6665	200			7
			ТЕНГЕ			1101	75			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6665				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1387				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			483				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			8536				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	7,596	348,93	18,88	2650	143	1619	1,02	8
		М2		171,01	6,57	1299	50	120	0,03	--
30	С12061-719 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	7,596	6433,00	--	48865	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0110-91-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	38,88	346,04	18,87	13454	734	6664	0,82	32
		М2		136,44	6,39	5305	248	120	0,03	1
32	С12061-710 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	38,88	6433,00	--	250115	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0110-91-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2**								
			58,24	378,28	18,53	22031	1079	11340	0,93	54
		М2		156,07	6,18	9090	360	120	0,03	2
34	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99**								
			58,24	4472,00	--	260449	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			597565	1957			94
			ТЕНГЕ			15693	659			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			597565				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19622				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			37031				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			654218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			654218				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
35	Е0115-60-5	**ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН**								
			456,58	286,13	2,11	130641	965	58402	0,64	292
		М2		121,50	0,32	55474	146	105	0,04	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			130641	965			292
			ТЕНГЕ			55474	146			19
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			130641				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			58402				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11343				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			200385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			200385				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА БЛОК В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
36	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	126,33884	9023,00	355,12	1139955	44865	164696	6,04	763
		М3		972,00	132,75	122801	16771	118	0,65	82
37	С11031-104	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-40	29,56	8390,00	–	248008	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0110-7-5	ОБШИВКА СТЕН ПЛЕНКОЙ ПВХ	286,939	14,76	0,22	4235	63	4617	0,08	24
		М2		13,32	0,09	3822	26	120	–	–
39	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,1922491	184000,00	–	35374	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0108-6-7	КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	79,54039	8321,46	337,41	661892	26838	74758	4,38	348
		М3		670,50	126,00	53332	10022	118	0,62	49
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
41	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	47	105,66	66,43	4966	3122	3139	0,15	7
		ШТ		23,85	23,85	1121	1121	140	0,11	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2094431	74889			1142
			ТЕНГЕ			181076	27940			136
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2094431				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			247210				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			140498				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2482139				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			2482139				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ								
42	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	549,479	1144,44	34,37	628846	18886	130890	1,21	665
		М2		189,00	12,87	103852	7072	118	0,06	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	393,93	1017,53	34,37	400837	13539	93837	1,21	477
		М2		189,00	12,87	74453	5070	118	0,06	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1029682	32425			1142
			ТЕНГЕ			178304	12142			59
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1029682				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			224726				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			75265				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1329673				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1329673				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
44	Е0107-45-5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	49	904,40	200,77	44316	9838	25409	1,74	85
		ШТ		299,25	71,15	14663	3486	140	0,31	15
45	Е0107-45-6	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	88	1467,94	373,54	129179	32871	74021	2,66	234
		ШТ		465,75	135,07	40986	11886	140	0,61	53
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			173495	42709			319
			ТЕНГЕ			55649	15373			68
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			173495				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			99430				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16376				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			289301				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			289301				
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
		УТЕПЛЕНИЕ								
46	С11031-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА OL-E ЖЕСТКИЕ	136,6398	14600,00	–	1994941	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1994941	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1994941				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			119696				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2114638				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			2114638				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ФАСАД								
47	Е0108-35-2	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	42,96	150,62	0,62	6471	27	3514	0,44	19
		М2		69,08	0,23	2968	10	118	--	--
48	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	**УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ**	42,96	1177,42	43,81	50582	1882	19313	2,25	97
		М2		396,91	31,25	17051	1342	105	0,14	6
49	С11031-606 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ П-225 ГОСТ 9573-96**	3,982392	12774,00	--	50871	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-60-5	**ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН**	2968,52	286,13	2,11	849379	6273	379706	0,64	1900
		М2		121,50	0,32	360675	950	105	0,04	126
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			957303	8182			2015
			ТЕНГЕ			380694	2302			132
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			957303				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			402533				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			81590				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1441426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1441426				
		КОТЕЛЬНАЯ С ГАРАЖОМ НА БОКСА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ								
51	СКОММЕР.ПРЕДЛ.	**ВОРОТА ОТПУСКНЫЕ С РАЗМЕРАМИ 3Х2,5 "DOORHAN" С МОНТАЖОМ**	5	89372,15	--	446861	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е0115-60-1	**ШТУКАТУРКА ПРОСТАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН**	386,77	218,51	2,00	84512	775	38121	0,57	219
		М2		93,60	0,27	36202	104	105	0,04	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			531373	775			219
			ТЕНГЕ			36202	104			16
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			446861				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			26812				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			473672				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			84512				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38121				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7358				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			129992				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			603664				
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		ТЕПЛОСЕТЬ ПОДЗЕМНАЯ								
53	Е0124-2-1	**ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С**	0,0345	162167,21	46381,71	5595	1600	4174	424,00	15
		КМ		76050,00	17015,25	2624	587	130	88,37	3
54	С130806-45 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 32Х3,2 ММ**	34,34	261,00	–	8963	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
55	С130806-18 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 15Х2,8 ММ**	0,5	90,00	–	45	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0124-2-2	ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 70 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	0,056	159887,92	46655,79	8954	2613	6840	428,00	24
		КМ		76950,00	16999,50	4309	952	130	88,32	5
57	С130806-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	56,56	384,00	--	21719	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0124-2-4	ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	0,12	189787,73	52482,23	22775	6298	16873	494,00	59
		КМ		91125,00	17035,50	10935	2044	130	88,49	11
59	С130806-79 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	120	629,00	--	75480	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0124-2-6	ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНОМ КАНАЛЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	0,068	272434,29	83195,41	18526	5657	13250	669,00	45
		КМ		126000,00	23881,50	8568	1624	130	120,11	8
61	С130806-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	68	1055,00	--	71740	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-75 ПРИМ.	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 32 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 32Х2,5 ММ	1	208,00	--	208	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
63	С130810-77	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 76Х3,5 ММ	2	277,00	--	554	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130810-79	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DY 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 108Х4 ММ	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-36-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
		ШТ		342,00	11,25	1368	45	130	0,05	--
66	С130902-11	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DY 80 ММ	1	10400,00	--	10400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
67	С130902-12	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DY 100 ММ	4	11800,00	--	47200	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0122-40-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 80 ММ	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		ФЛАНЕЦ		96,75	--	194	--	130	--	--
69	С130809-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419,00	--	838	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-40-3	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 100 ММ	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,60	5
		ФЛАНЕЦ		126,00	--	1008	--	130	--	--
71	С130809-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552,00	--	4416	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130904-989 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 32	1	1818,00	--	1818	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130904-56	КРАНЫ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 7073В ЛАТУННЫЕ	1	34,00	--	34	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0126-23-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	67	114,31	6,39	7659	428	2171	0,19	13
		М		29,93	2,48	2005	166	100	0,01	1
75	Е0126-23-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	114	150,76	9,01	17187	1027	5259	0,27	31
		М		42,75	3,38	4874	385	100	0,02	2
76	Е0126-23-12	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	20	188,55	12,17	3771	243	900	0,25	5
		М		40,50	4,50	810	90	100	0,02	–
77	С11011-939	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0679	185900,00	–	12623	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
78	Е0126-9-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	67	90,91	8,47	6091	567	3467	0,28	19
		М		48,60	3,15	3256	211	100	0,02	1
79	Е0126-9-4	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	114	107,33	10,40	12236	1186	7234	0,35	40
		М		59,63	3,83	6798	437	100	0,02	2
80	Е0126-9-8	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА, МАТАМИ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА, ХОЛСТАМИ ИЗ БСТВ, МАТАМИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	20	156,27	13,79	3125	276	1953	0,53	11
		М		92,48	5,18	1850	104	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С11031-166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-80	4,9	4330,00	--	21217	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**388255**	**20214**			**275**
			ТЕНГЕ			**48598**	**6645**			**34**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**143236**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**65520**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**12525**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**221282**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**245019**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**14701**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**259720**				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			**481002**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			**12832686**	**333890**			**10018**
			ТЕНГЕ			**1737800**	**120767**			**843**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**446861**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**26812**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**473672**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**12140807**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**2105176**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**854759**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**15100741**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**245019**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**14701**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**259720**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**15834134**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**285014,41**				
	Итого:		Тенге			**16119148,41**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**319159,14**				
	Итого:		Тенге			**16438307,55**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**161191,48**				
	Доп, отпуска 0,4%					**64476,59**				
	Итого:					**225668,07**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**16663975,62**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			**43845716,46**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**876914,33**				
	Итого:					**44722630,79**				
	НДС 12-%		Тенге			**5366715,69**				
	Всего по акту:		Тенге			**50089346,48**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №7 за 08 февраля 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА А								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
1	Е0108-20-7	**КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	20	9023,00	355,12	180460	7102	26072	6,04	121
		М3		972,00	132,75	19440	2655	118	0,65	13
2	Е0108-6-7	**КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /ПОДИУМЫ/**	0,56	7364,62	337,41	4124	189	526	4,38	2
		М3		670,50	126,00	375	71	118	0,62	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			184584	7291			123
			ТЕНГЕ			19815	2726			13
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			184584				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			26598				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12671				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			223854				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			223854				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,46	13240,56	269,20	6091	124	692	8,21	4
		М3		1332,00	101,70	613	47	105	0,50	--
4	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00235	62000,00	--	146	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,01121	93997,62	304,24	1054	3	391	198,00	2
		1Т		33075,00	114,75	371	1	105	0,56	--
6	Е0107-20-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК	0,11669	41008,57	2434,57	4785	284	5370	170,00	20
		Т		31950,00	920,25	3728	107	140	4,49	1
7	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,11669	52400,00	--	6115	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-1								
8	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,0106	58700,00	--	622	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00317	65900,00	--	209	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00086	62000,00	--	53	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,0025	61200,00	–	153	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00142	65900,00	–	94	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
13	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00043	62000,00	–	27	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-3								
14	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,00039	61200,00	–	24	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00022	65900,00	–	14	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00014	62000,00	–	9	–	–	–	–
		Т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			19395	411			26
			ТЕНГЕ			4712	155			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19395				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6453				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1551				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27399				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			27399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
17	Е0110-14-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	26,555	23741,72	334,28	630461	8877	112280	22,10	587
		М3		3397,50	126,00	90221	3346	120	0,62	16
18	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	33,194	573,75	28,11	19045	933	5351	0,78	26
		М3		123,75	10,58	4108	351	120	0,05	2
19	С11011-1969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	1393,04	38,09	--	53061	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	1400,6384	745,00	--	1043476	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-52-1	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1266,4	20,48	0,91	25938	1152	7629	0,03	37
		М2		4,68	0,34	5927	431	120	--	2
22	Е0110-3-5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ, УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	124,48	799,25	7,54	99491	939	32491	1,43	178
		М2		214,65	2,86	26720	356	120	0,01	2
23	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА КАРНИЗА	124,48	20,48	0,91	2550	113	750	0,03	4
		М2		4,68	0,34	583	42	120	--	--
24	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	137,67488	411,00	--	56584	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,343995	177400,00	--	61025	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
26	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,343995	5940,00	--	2043	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0110-15-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	4	3282,79	81,61	13131	326	4774	6,08	24
		ШТ		963,00	31,50	3852	126	120	0,15	1
28	С12065-79	СТВОРКИ ОКОННЫЕ СПАРЕННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ /ГОСТ 11214-86/	1,6	4940,00	--	7904	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		УТЕПЛЕНИЕ								
29	С11031-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА OL-E ЖЕСТКИЕ	137,539361	14600,00	--	2008075	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			4022784	12341			855
			ТЕНГЕ			131409	4652			23
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3959716				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			163274				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			247379				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4370369				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			63068				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3784				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			66852				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			4437221				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
30	Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	178,13	348,93	18,88	62155	3362	26629	1,02	182
		М2		171,01	6,57	30462	1171	120	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12061-719 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	178,13	6433,00	–	1145910	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0110-91-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	39,8	378,28	18,53	15055	738	7749	0,93	37
		М2		156,07	6,18	6212	246	120	0,03	1
33	С12061-715 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	25,3	4884,00	–	123565	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
34	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	14,5	4472,00	–	64844	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0110-91-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	38	346,04	18,87	13150	717	6513	0,82	31
		М2		136,44	6,39	5185	243	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12061-710 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	38	6433,00	–	244454	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0110-91-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	1,89	498,09	19,17	941	36	538	1,38	3
		М2		230,97	6,18	437	12	120	0,03	–
38	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99	1,89	4472,00	–	8452	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1678527	4853			253
			ТЕНГЕ			42295	1672			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1678527				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			52760				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			103877				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1835165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1835165				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО-КР4								
39	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,68	724,77	100,89	493	69	130	0,85	1
		М3		123,75	38,25	84	26	118	0,18	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	1,56	8505,77	196,62	13269	307	568	1,79	3
		М3		272,25	74,27	425	116	105	0,36	1
41	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,03454	68200,00	--	2356	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР5								
42	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,68	724,77	100,89	493	69	130	0,85	1
		М3		123,75	38,25	84	26	118	0,18	--
43	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	1,56	8505,77	196,62	13269	307	568	1,79	3
		М3		272,25	74,27	425	116	105	0,36	1
44	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,03454	68200,00	--	2356	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР6								
45	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,48	724,77	100,89	1073	149	283	0,85	1
		М3		123,75	38,25	183	57	118	0,18	--
46	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	4,62	8505,77	196,62	39297	908	1681	1,79	8
		М3		272,25	74,27	1258	343	105	0,36	2
47	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,19505	68200,00	--	13302	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК-К-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0109-53-2	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ	0,097168	9850,48	1162,95	957	113	653	46,60	5
		Т		7357,50	108,00	715	10	90	0,53	--
49	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,097168	147100,00	--	14293	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК-К-2								
50	Е0109-53-2	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ	0,1537	9850,48	1162,95	1514	179	1033	46,60	7
		Т		7357,50	108,00	1131	17	90	0,53	--
51	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,1537	147100,00	--	22609	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			125281	2100			28
			ТЕНГЕ			4304	711			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			85907				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3359				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5356				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			94622				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			39374				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1686				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2464				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			43523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			138145				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА Б								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
52	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	15	9023,00	355,12	135345	5327	19554	6,04	91
		М3		972,00	132,75	14580	1991	118	0,65	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			135345	5327			91
			ТЕНГЕ			14580	1991			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			135345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19554				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9294				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			164193				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			164193				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		МУ-1								
53	Е0106-22-12	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ**	2,13	10761,76	213,01	22923	454	2465	6,43	14
		М3		1021,50	80,46	2176	171	105	0,39	1
54	Е0111-8-3	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ**	1,76	4655,36	261,86	8193	461	1296	3,44	6
		М3		499,50	99,00	879	174	123	0,48	1
55	Е0106-11-7	**УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ /АН-1/**	0,076806	93997,62	304,24	7220	23	2677	198,00	15
		1Т		33075,00	114,75	2540	9	105	0,56	–
56	С12041-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ**	0,02074	73000,00	–	1514	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
57	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ**	0,2709	58700,00	–	15902	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
58	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ**	0,05185	65900,00	–	3417	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		МУ-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,564	12523,97	269,20	7064	152	849	8,21	5
		М3		1332,00	101,70	751	57	105	0,50	–
		КР-1								
60	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,000924	65000,00	--	60	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,00258	67700,00	--	175	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,01246	58700,00	--	731	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КР-2								
63	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,000756	65000,00	--	49	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,00208	67700,00	--	141	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,01008	58700,00	--	592	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КР-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,000588	65000,00	--	38	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0016	67700,00	--	108	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,00768	58700,00	--	451	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
		КР-4								
69	С12041-53 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00042	65000,00	--	27	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0011	67700,00	--	74	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,0053	58700,00	--	311	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82	0,00514	52102,00	--	268	--	--	--	--
		Т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			69258	1090			40
			ТЕНГЕ			6347	412			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			69258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7286				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4593				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			81136				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			81136				
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
73	E0110-14-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	23,5814	23741,72	334,28	559863	7883	99707	22,10	521
		М3		3397,50	126,00	80118	2971	120	0,62	15
74	E0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	29,4768	573,75	28,11	16912	829	4752	0,78	23
		М3		123,75	10,58	3648	312	120	0,05	2
75	С11011-1969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/	964,678	38,09	--	36745	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	310,387	745,00	--	231238	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
77	E0110-52-1	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	876,98	20,48	0,91	17962	798	5283	0,03	25
		М2		4,68	0,34	4104	298	120	--	1
78	E0110-3-5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ, УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	84,08	799,25	7,54	67201	634	21946	1,43	120
		М2		214,65	2,86	18048	240	120	0,01	1
79	E0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА КАРНИЗА	84,08	20,48	0,91	1722	77	506	0,03	2
		М2		4,68	0,34	393	29	120	--	--
		УТЕПЛЕНИЕ								
80	С11031-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА OL-E ЖЕСТКИЕ	96,7788	14600,00	--	1412970	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**2344614**	**10220**			**692**
			ТЕНГЕ			**106311**	**3850**			**19**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2344614**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**132194**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**148608**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2625416**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**2625416**				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
81	**Е0115-60-5**	**ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН**	**881,82**	**286,13**	**2,11**	**252314**	**1863**	**112794**	**0,64**	**564**
		М2		**121,50**	**0,32**	**107141**	**282**	**105**	**0,04**	**37**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			**252314**	**1863**			**564**
			ТЕНГЕ			**107141**	**282**			**37**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**252314**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**112794**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**21907**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**387015**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			**387015**				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО-КР-7								
82	**Е0108-3-3**	**УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ**	**1,48**	**724,77**	**100,89**	**1073**	**149**	**283**	**0,85**	**1**
		М3		**123,75**	**38,25**	**183**	**57**	**118**	**0,18**	**--**
83	**Е0106-1-16**	**УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ**	**4,62**	**8505,77**	**196,62**	**39297**	**908**	**1681**	**1,79**	**8**
		М3		**272,25**	**74,27**	**1258**	**343**	**105**	**0,36**	**2**
84	**С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	**0,19505**	**68200,00**	**--**	**13302**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КРЫЛЬЦО-КР-8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3,5	724,77	100,89	2537	353	669	0,85	3
		М3		123,75	38,25	433	134	118	0,18	1
86	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	5,9	8505,77	196,62	50184	1160	2147	1,79	11
		М3		272,25	74,27	1606	438	105	0,36	2
87	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,24773	68200,00	--	16895	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР-9								
88	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	2,8	9693,00	95,97	27140	269	2376	4,90	14
		М3		771,75	36,25	2161	101	105	0,18	--
89	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	1,281725	17355,77	2191,29	22245	2809	14600	73,60	94
		Т		12555,00	101,25	16092	130	90	0,49	1
90	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	1,281725	147100,00	--	188542	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	0,822069	9523,56	4795,68	7829	3942	3758	23,00	19
		Т		3712,50	1367,15	3052	1124	90	5,24	4
92	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,822069	147100,00	--	120926	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0109-25-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25 М И ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М	1,7142	5030,50	2020,02	8623	3463	4281	14,10	24
		Т		2272,50	502,43	3896	861	90	1,79	3
94	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	1,7142	147100,00	--	252159	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0109-22-1	МОНТАЖ БАЛОК И СТОЕК, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	1,592441	9523,56	4795,68	15166	7637	7280	23,00	37
		Т		3712,50	1367,15	5912	2177	90	5,24	8
96	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	1,592441	147100,00	–	234248	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1000166	20690			211
			ТЕНГЕ			34593	5365			22
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			150428				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7155				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9455				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			167038				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			849738				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			29919				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			52779				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			932437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1099475				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА В								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
97	Е0108-20-7	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	20	9023,00	355,12	180460	7102	26072	6,04	121
		М3		972,00	132,75	19440	2655	118	0,65	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			180460	7102			121
			ТЕНГЕ			19440	2655			13
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			180460				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			26072				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12392				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			218924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			218924				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С143017-1186 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК 57.15-8Т СТ РК 949-92	78	20151,00	–	1571778	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
99	Е0106-22-9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	0,77	13240,56	269,20	10195	207	1159	8,21	6
		М3		1332,00	101,70	1026	78	105	0,50	–
100	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00392	62000,00	–	243	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
101	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,01868	93997,62	304,24	1756	6	651	198,00	4
		1Т		33075,00	114,75	618	2	105	0,56	–
102	Е0107-20-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК	0,221922	41008,57	2434,57	9101	540	10212	170,00	38
		Т		31950,00	920,25	7090	204	140	4,49	1
103	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,221922	52400,00	–	11629	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-1								
104	С12041-76 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20-22 ММ	0,0177	58700,00	–	1039	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
105	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00528	65900,00	–	348	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00144	62000,00	--	89	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-2								
107	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,0042	61200,00	--	257	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,002355	65900,00	--	155	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00072	62000,00	--	45	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРНЫЙ КАРКАС КР-3								
110	С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ	0,000645	61200,00	--	39	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00036	65900,00	--	24	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00024	62000,00	--	15	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1606713	753			48
			ТЕНГЕ			8734	285			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1606713				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12023				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			97124				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1715859				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			1715859				
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
113	Е0110-14-1	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ**	41,134	23741,72	334,28	976592	13750	173923	22,10	909
		М3		3397,50	126,00	139753	5183	120	0,62	26
114	Е0110-51-1	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	41,134	573,75	28,11	23600	1156	6631	0,78	32
		М3		123,75	10,58	5090	435	120	0,05	2
115	Е0112-15-3	**УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ**	1395	12,58	0,99	17549	1381	19871	0,07	97
		М2		11,59	0,38	16168	530	119	–	3
116	С11011-1969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/**	1534,5	38,09	–	58449	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	1395	445,71	8,20	621762	11439	458224	1,71	2385
		М2		272,95	3,08	380765	4297	119	0,02	21
118	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010**	1542,87	745,00	–	1149438	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
119	С11011-2706 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	**САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ**	11,84	3050,00	–	36112	–	–	–	–
		1000 ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0110-52-1	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1395	20,48	0,91	28572	1269	8403	0,03	40
		М2		4,68	0,34	6529	474	120	–	2
121	Е0110-3-5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ, УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	146,5	799,25	7,54	117090	1105	38238	1,43	209
		М2		214,65	2,86	31446	419	120	0,01	2
122	Е0110-52-1	ОГНЕЗАЩИТА КАРНИЗА	146,5	20,48	0,91	3001	133	883	0,03	4
		М2		4,68	0,34	686	50	120	–	–
123	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	91,144	575,05	1,24	52412	113	16671	0,97	89
		М2		153,23	0,47	13966	43	119	–	–
124	Е0109-47-1ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	146,5	55,95	2,99	8196	438	6566	0,30	44
		М2		48,83	0,97	7154	142	90	–	1
125	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	162,029	411,00	–	66594	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
126	Е0112-12-1	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	170,152	13,42	2,49	2283	424	2146	0,06	10
		М		9,68	0,92	1647	157	119	–	1
127	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,413085	177400,00	–	73281	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
128	Е0110-15-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	6	3282,79	81,61	19697	490	7160	6,08	36
		ШТ		963,00	31,50	5778	189	120	0,15	1
129	С12065-79	СТВОРКИ ОКОННЫЕ СПАРЕННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ /ГОСТ 11214-86/	2,4	4940,00	–	11856	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
130	Е0112-7-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ	24	341,97	8,20	8207	197	6835	1,48	36
		М2		236,25	3,08	5670	74	119	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	6,636	745,00	–	4944	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
132	С11011-813	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	6	142,00	–	852	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
133	С11011-819	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	12	40,00	–	480	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
134	С11011-821	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	6	308,00	–	1848	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
135	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	55,04	575,05	1,24	31651	68	10067	0,97	53
		М2		153,23	0,47	8434	26	119	–	–
		ЗШ-2 1ШТ.								
136	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,024	22951,16	316,57	551	8	104	22,50	1
		М3		3487,50	119,25	84	3	120	0,58	–
137	Е0107-20-4	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ	0,025054	172169,94	1216,94	4314	30	224	31,40	1
		Т		5940,00	459,00	149	11	140	2,25	–
138	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,025054	5940,00	–	149	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
139	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	5,08	575,05	1,24	2921	6	929	0,97	5
		М2		153,23	0,47	778	2	119	–	–
		ЗШ-4 8ШТ.								
140	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,128	22951,16	316,57	2938	41	554	22,50	3
		М3		3487,50	119,25	446	15	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,140072	175710,10	1826,10	24612	256	1724	42,70	6
		Т		8100,00	690,75	1135	97	140	3,37	–
142	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,140072	5940,00	–	832	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
143	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	28,96	575,05	1,24	16653	36	5297	0,97	28
		М2		153,23	0,47	4438	14	119	–	–
		ЗШ-6 5ШТ.								
144	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,065	22951,16	316,57	1492	21	281	22,50	1
		М3		3487,50	119,25	227	8	120	0,58	–
145	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,06866	175710,10	1826,10	12064	125	845	42,70	3
		Т		8100,00	690,75	556	47	140	3,37	–
146	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,06866	5940,00	–	408	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
147	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	14,5	575,05	1,24	8338	18	2652	0,97	14
		М2		153,23	0,47	2222	7	119	–	–
		ЗШ-9 2ШТ.								
148	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,0146	22951,16	316,57	335	5	63	22,50	–
		М3		3487,50	119,25	51	2	120	0,58	–
149	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,019936	175710,10	1826,10	3503	36	245	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	161	14	140	3,37	–
150	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,019936	5940,00	–	118	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	E0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	4,36	575,05	1,24	2507	5	797	0,97	4
		М2		153,23	0,47	668	2	119	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**3396204**	**32550**			**4013**
			ТЕНГЕ			**634000**	**12240**			**60**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**3313219**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**762768**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**244559**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4320547**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**82984**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**6566**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**5373**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**94924**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**4415470**				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
152	E0110-91-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	269,9	346,04	18,87	93397	5093	46260	0,82	220
		М2		136,44	6,39	36825	1725	120	0,03	8
153	C12061-710 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	269,9	6433,00	--	1736267	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0110-91-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2								
			2,52	378,28	18,53	953	47	491	0,93	2
		М2		156,07	6,18	393	16	120	0,03	--
155	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, НЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ: ГЛУХИЕ ГОСТ 30674-99								
			2,52	4472,00	--	11269	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1841886	5140			223
			ТЕНГЕ			37218	1740			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1841886				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			46750				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			113318				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2001955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2001955				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО-КР1								
156	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
			1,48	724,77	100,89	1073	149	283	0,85	1
		М3		123,75	38,25	183	57	118	0,18	--
157	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ								
			4,62	8505,77	196,62	39297	908	1681	1,79	8
		М3		272,25	74,27	1258	343	105	0,36	2
158	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ								
			0,19505	68200,00	--	13302	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫЛЬЦО-КР2								
159	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,9	724,77	100,89	652	91	172	0,85	1
		М3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
160	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	2,11	8505,77	196,62	17947	415	768	1,79	4
		М3		272,25	74,27	574	157	105	0,36	1
161	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,04725	68200,00	--	3222	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР3								
162	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,48	724,77	100,89	1073	149	283	0,85	1
		М3		123,75	38,25	183	57	118	0,18	--
163	Е0106-1-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ	4,62	8505,77	196,62	39297	908	1681	1,79	8
		М3		272,25	74,27	1258	343	105	0,36	2
164	С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,19505	68200,00	--	13302	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК-К-1								
165	Е0109-53-2	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ	0,097168	9850,48	1162,95	957	113	653	46,60	5
		Т		7357,50	108,00	715	10	90	0,53	--
166	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,097168	147100,00	--	14293	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК-К-2								
167	Е0109-53-2	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ	0,1537	9850,48	1162,95	1514	179	1033	46,60	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		7357,50	108,00	1131	17	90	0,53	--
168	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,1537	147100,00	--	22609	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			168539	2913			35
			ТЕНГЕ			5413	1018			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			129165				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4868				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8042				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			142075				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			39374				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1686				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2464				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			43523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			185598				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ШКОЛА								
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
169	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	18,5517	1151,91	13,82	21370	256	6294	1,62	30
		М2		259,88	5,18	4821	96	128	0,03	--
170	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	91,2	1144,51	11,11	104379	1013	28340	1,48	135
		М2		238,61	4,16	21761	379	128	0,02	2
171	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	11,6	1174,73	9,61	13627	111	3123	1,28	15
		М2		206,72	3,59	2398	42	128	0,02	--
172	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	16	1115,92	8,82	17855	141	3247	0,96	15
		М2		155,22	3,31	2484	53	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	E0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	39,6	1151,91	13,82	45616	547	13435	1,62	64
		М2		259,88	5,18	10291	205	128	0,03	1
174	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	19,6	1144,51	11,11	22432	218	6091	1,48	29
		М2		238,61	4,16	4677	81	128	0,02	--
175	C131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	74,7	93,00	--	6947	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		П2								
176	E0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	16,2	1115,92	8,82	18078	143	3287	0,96	16
		М2		155,22	3,31	2515	54	128	0,02	--
177	E0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	21,2	1151,91	13,82	24421	293	7192	1,62	34
		М2		259,88	5,18	5509	110	128	0,03	1
178	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	38,5	1144,51	11,11	44064	428	11964	1,48	57
		М2		238,61	4,16	9187	160	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			318788	3151			395
			ТЕНГЕ			63642	1180			6
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			318788				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			82972				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24106				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			425867				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			425867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНТЕРНАТ								
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
179	E0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	20,76115	1151,91	13,82	23915	287	7044	1,62	34
		М2		259,88	5,18	5395	107	128	0,03	1
180	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	41,6	1144,51	11,11	47612	462	12927	1,48	62
		М2		238,61	4,16	9926	173	128	0,02	1
181	E0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	5,4	1210,51	11,11	6537	60	1678	1,48	8
		М2		238,61	4,16	1289	22	128	0,02	–
182	E0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	4,4	1174,73	9,61	5169	42	1184	1,28	6
		М2		206,72	3,59	910	16	128	0,02	–
183	E0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	14,4	1115,92	8,82	16069	127	2922	0,96	14
		М2		155,22	3,31	2235	48	128	0,02	–
184	E0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	72,4	1151,91	13,82	83399	1000	24563	1,62	117
		М2		259,88	5,18	18815	375	128	0,03	2
185	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	14	1144,51	11,11	16023	156	4350	1,48	21
		М2		238,61	4,16	3341	58	128	0,02	–
186	C131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	130,7	93,00	–	12155	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		В1								
187	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,07835	1151,91	13,82	8154	98	2401	1,62	11
		М2		259,88	5,18	1839	37	128	0,03	--
188	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
189	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,9	1151,91	13,82	4492	54	1323	1,62	6
		М2		259,88	5,18	1014	20	128	0,03	--
190	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		В2								
191	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	12,6085	1151,91	13,82	14524	174	4278	1,62	20
		М2		259,88	5,18	3277	65	128	0,03	--
192	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,3	1151,91	13,82	6105	73	1798	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1377	27	128	0,03	--
193	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	8,7	93,00	--	809	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		В3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	E0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,144	1151,91	13,82	3622	43	1067	1,62	5
		М2		259,88	5,18	817	16	128	0,03	–
195	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	39,8	1144,51	11,11	45552	442	12368	1,48	59
		М2		238,61	4,16	9497	165	128	0,02	1
196	E0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	7,5	1174,73	9,61	8810	72	2019	1,28	10
		М2		206,72	3,59	1550	27	128	0,02	–
197	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	22,3	1144,51	11,11	25523	248	6930	1,48	33
		М2		238,61	4,16	5321	93	128	0,02	–
198	E0120-3-10	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	3,8	1174,73	9,61	4464	37	1023	1,28	5
		М2		206,72	3,59	786	14	128	0,02	–
199	C131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	37,3	93,00	–	3469	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ВЕ1-ВЕ16								
200	E0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	–
201	E0120-3-2	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	20	93,00	--	1860	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			360885	3620			449
			ТЕНГЕ			72190	1356			7
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			360885				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			94138				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			27301				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			482325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			482325				
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)								
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
203	Е0121-9-1	СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	6514	26,92	--	175357	--	174119	0,15	990
		М		24,75	--	161222	--	108	--	--
204	Е0121-9-3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	2792	20,78	--	58018	--	54608	0,11	315
		М		18,11	--	50563	--	108	--	--
205	Е0121-9-4	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 10 ММ2 В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	164	20,78	--	3408	--	3208	0,11	19
		М		18,11	--	2970	--	108	--	--
206	Е0121-9-2	СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 10 ММ2	70	26,92	--	1884	--	1871	0,15	11
		М		24,75	--	1733	--	108	--	--
207	С151601-342 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	14,099	50586,00	--	713212	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
208	С151601-332 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,306	21720,00	--	28366	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
209	С151601-588 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 4Х4,0 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,39	117309,00	--	45751	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	С151601-587 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 4Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,105	76339,00	--	8016	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1034011	--			1335
			ТЕНГЕ			216487	--			--
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1034011				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			233806				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			76069				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1343887				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			1343887				
		КОТЕЛЬНАЯ С ГАРАЖОМ НА 5 БОКСА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
		ФО-1								
211	Е0106-3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	3,2	120,67	0,23	386	1	325	0,61	2
		М3		96,75	0,09	310	--	105	--	--
212	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,030368	172357,31	536,06	5234	16	1520	289,00	9
		1Т		47475,00	202,50	1442	6	105	0,99	--
213	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,2328	64092,87	304,24	14921	71	842	20,00	5
		1Т		3330,00	114,75	775	27	105	0,56	--
214	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,4656	5940,00	--	2766	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТ-1								
215	Е0133-105-2	УСТАНОВКА ДВОЙНЫХ ОТТЯЖЕК К ДЫМОВОЙ ТРУБЕ	4	828,57	236,82	3314	947	2491	3,11	12
		ОТТЯЖКА		519,75	73,44	2079	294	105	0,30	1
216	С11071-36 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ОТТЯЖКИ	0,142352	96700,00	--	13765	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,142352	5940,00	–	846	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ЯК-1								
218	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПГС ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3,2	1109,50	97,07	3550	311	561	0,78	2
		М3		112,50	36,00	360	115	118	0,18	1
219	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	3,6	9693,00	95,97	34895	345	3054	4,90	18
		М3		771,75	36,25	2778	130	105	0,18	1
220	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,33304	64092,87	304,24	21345	101	1205	20,00	7
		1Т		3330,00	114,75	1109	38	105	0,56	–
221	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,33304	5940,00	–	1978	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		УЗЛЫ								
222	Е0107-20-4	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ	0,40696	172169,94	1216,94	70066	495	3646	31,40	13
		Т		5940,00	459,00	2417	187	140	2,25	1
223	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,40696	5940,00	–	2417	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
224	Е0109-49-1	ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,0010494	20,14	0,23	1	–	–	0,12	–
		ШТ		19,91	0,09	–	–	–	–	–
225	С11011-1649 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ	1,134	231,95	–	263	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			175749	2288			67
			ТЕНГЕ			11270	798			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			167741				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13644				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10883				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			192268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8008				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			480				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8488				
	ИТОГО		ТЕНГЕ			200757				
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
226	**Е0109-34-3**	**МОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ**	**1,174**	**11247,66**	**1409,48**	**13205**	**1655**	**8333**	**46,30**	**54**
		Т		**7785,00**	**101,25**	**9140**	**119**	**90**	**0,49**	**1**
227	**С130806-125 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ**	**16**	**5646,00**	**--**	**90336**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**103541**	**1655**			**54**
			ТЕНГЕ			**9140**	**119**			**1**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13205				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8333				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1292				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22830				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			90336				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5420				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			95756				
	ИТОГО		ТЕНГЕ			118586				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		**ТЕНГЕ**			**19019044**	**125359**			**9623**
			ТЕНГЕ			**1549042**	**43206**			**243**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1034011				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			233806				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			76069				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1343887				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16119272				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1397553				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1051009				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18567834				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1095751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			48189				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			68636				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1212576				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			770010				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			177111				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			56827				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1003948				
	ИТОГО ПО АКТУ:		ТЕНГЕ			22128245				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			398308,41				
	Итого:		Тенге			22526553,41				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге			446025,76				
	Итого:		Тенге			22972579,17				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					225265,53				
	Доп, отпуска 0,4%					90106,21				
	Итого:					315371,74				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			23287950,91				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			61274507,11				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					1225490,14				
	Итого:					62499997,25				
	НДС 12-%		Тенге			7499999,67				
	Всего по акту:		Тенге			69999996,92				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Алтаев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____

Мамаев Н.Е.

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №8 за 06 марта 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА А								
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
1	Е0110-14-1	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ**	6,639	23741,72	334,28	157621	2219	28071	22,10	147
		М3		3397,50	126,00	22556	837	120	0,62	4
2	Е0112-15-3	**УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ**	1266,4	12,58	0,99	15931	1254	18039	0,07	88
		М2		11,59	0,38	14678	481	119	–	2
3	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	1266,4	445,71	8,20	564444	10384	415982	1,71	2166
		М2		272,95	3,08	345664	3901	119	0,02	19
4	С11011-2706 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	**САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ**	10,699	3050,00	–	32632	–	–	–	–
		1000 ШТ		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0112-10-1	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	89,044	575,05	1,24	51205	110	16286	0,97	87
		М2		153,23	0,47	13644	42	119	–	–
6	Е0109-47-1ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12	**ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ**	124,48	55,95	2,99	6964	372	5579	0,30	37
		М2		48,83	0,97	6078	121	90	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-12-1	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	140,792	13,42	2,49	1889	351	1776	0,06	8
		М		9,68	0,92	1363	130	119	--	1
8	Е0112-7-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ	16	341,97	8,20	5472	131	4557	1,48	24
		М2		236,25	3,08	3780	49	119	0,02	--
9	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	4,424	745,00	--	3296	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-813	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	4	142,00	--	568	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-819	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	8	40,00	--	320	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-821	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	44,8	575,05	1,24	25762	56	8194	0,97	44
		М2		153,23	0,47	6865	21	119	--	--
		ЗШ-1 4ШТ.								
14	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,15	22951,16	316,57	3443	47	649	22,50	3
		М3		3487,50	119,25	523	18	120	0,58	--
15	Е0107-20-4	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ	0,159855	172169,94	1216,94	27522	195	1432	31,40	5
		Т		5940,00	459,00	950	73	140	2,25	--
16	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,159855	5940,00	--	950	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	32,6	575,05	1,24	18747	40	5963	0,97	32
		М2		153,23	0,47	4995	15	119	--	--
		ЗШ-5 1ШТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,028	22951,16	316,57	643	9	121	22,50	1
		М3		3487,50	119,25	98	3	120	0,58	–
19	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,02998	175710,10	1826,10	5268	55	369	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	243	21	140	3,37	–
20	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,02998	5940,00	–	178	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
21	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	6,92	575,05	1,24	3979	9	1266	0,97	7
		М2		153,23	0,47	1060	3	119	–	–
		ЗШ-7 3ШТ.								
22	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,03	22951,16	316,57	689	9	130	22,50	1
		М3		3487,50	119,25	105	4	120	0,58	–
23	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,033654	175710,10	1826,10	5913	61	414	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	273	23	140	3,37	–
24	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,033654	5940,00	–	200	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	7,62	575,05	1,24	4382	9	1394	0,97	7
		М2		153,23	0,47	1168	4	119	–	–
		ЗШ-8 3ШТ.								
26	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,027	22951,16	316,57	620	9	117	22,50	1
		М3		3487,50	119,25	94	3	120	0,58	–
27	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,029904	175710,10	1826,10	5254	55	368	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	242	21	140	3,37	–
28	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,029904	5940,00	–	178	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	6,54	575,05	1,24	3761	8	1196	0,97	6
		М2		153,23	0,47	1002	3	119	--	--
		ЗШ-9 1ШТ.								
30	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,0073	22951,16	316,57	168	2	32	22,50	--
		М3		3487,50	119,25	25	1	120	0,58	--
31	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,009968	175710,10	1826,10	1751	18	123	42,70	--
		Т		8100,00	690,75	81	7	140	3,37	--
32	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,009968	5940,00	--	59	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	2,18	575,05	1,24	1254	3	399	0,97	2
		М2		153,23	0,47	334	1	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			952294	15407			2669
			ТЕНГЕ			425820	5781			28
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			943766				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			506876				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			87039				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1537681				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8528				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5579				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			846				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			14954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1552635				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
34	Е0110-22-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	161,28	110,32	5,58	17792	900	18612	0,59	95
		М2		94,05	2,12	15168	342	120	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0110-22-3	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М	18,9	75,77	3,84	1432	73	1497	0,40	8
		М2		64,58	1,44	1221	27	120	0,01	–
36	Е0110-22-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 1 М	23,49	206,64	10,41	4854	245	5109	1,11	26
		М2		177,30	3,94	4165	93	120	0,02	–
37	С12061-195 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА 300 ММ	199,35	2860,00	–	570141	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
38	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА ДО 250 ММ	53,6	2030,00	–	108808	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0115-40-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ	133,56	435,90	2,02	58219	270	9060	0,39	52
		М		64,13	0,48	8565	64	105	–	–
		ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
40	Е0110-23-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	5,04	400,18	102,53	2017	517	1133	0,90	5
		М2		151,65	35,67	764	180	120	0,14	1
41	С12063-17	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДИГ 21-12П	5,04	5610,00	–	28274	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
42	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	2	1960,00	–	3920	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	2	844,00	–	1688	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			797145	2004			185
			ТЕНГЕ			29883	705			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			797145				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			35412				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			49953				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			882511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			882511				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА Б								
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
44	Е0110-14-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	5,8954	23741,72	334,28	139967	1971	24927	22,10	130
		М3		3397,50	126,00	20030	743	120	0,62	4
45	Е0112-15-3	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	876,98	12,58	0,99	11032	868	12492	0,07	61
		М2		11,59	0,38	10164	333	119	–	2
46	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	350,79	445,71	8,20	156350	2876	115226	1,71	600
		М2		272,95	3,08	95748	1080	119	0,02	5
47	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	659,55288	745,00	–	491367	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
48	С11011-2706 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ	7,016	3050,00	–	21399	–	–	–	–
		1000 ШТ		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	50,54	575,05	1,24	29063	63	9244	0,97	49
		М2		153,23	0,47	7744	24	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0109-47-1ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	84,08	55,95	2,99	4704	251	3768	0,30	25
		М2		48,83	0,97	4106	82	90	--	--
51	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	92,99248	411,00	--	38220	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-15-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		ШТ		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
53	С12065-79	СТВОРКИ ОКОННЫЕ СПАРЕННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ /ГОСТ 11214-86/	0,8	4940,00	--	3952	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0112-7-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ	8	341,97	8,20	2736	66	2278	1,48	12
		М2		236,25	3,08	1890	25	119	0,02	--
55	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	2,212	745,00	--	1648	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-813	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ	2	142,00	--	284	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-819	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-821	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			908063	6258			889
			ТЕНГЕ			141608	2349			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			903359				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			166554				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			64195				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1134108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4704				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3768				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			508				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**1143089**				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
59	**Е0110-22-2**	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М**	**23,238**	**110,32**	**5,58**	**2564**	**130**	**2682**	**0,59**	**14**
		М2		**94,05**	**2,12**	**2186**	**49**	**120**	**0,01**	**–**
60	**Е0110-22-3**	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М**	**29,12**	**75,77**	**3,84**	**2206**	**112**	**2307**	**0,40**	**12**
		М2		**64,58**	**1,44**	**1881**	**42**	**120**	**0,01**	**–**
61	**С12061-195 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА 300 ММ**	**48,42**	**2860,00**	**–**	**138481**	**–**	**–**	**–**	**–**
		М		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
62	**С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМЕНИТЕЛЬНО**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА ДО 250 ММ**	**21,2**	**2030,00**	**–**	**43036**	**–**	**–**	**–**	**–**
		М		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
63	**Е0115-40-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12**	**УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ**	**27,22**	**435,90**	**2,02**	**11865**	**55**	**1847**	**0,39**	**11**
		М		**64,13**	**0,48**	**1746**	**13**	**105**	**–**	**–**
		ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
64	**С12063-17**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П**	**3,99**	**5610,00**	**–**	**22384**	**–**	**–**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			226144	297			36
			ТЕНГЕ			5812	104			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			226144				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6835				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13979				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			246958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			246958				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО-КР-7								
67	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	6,82	89,04	5,89	607	40	707	0,42	3
		М		71,78	2,23	490	15	140	0,01	--
68	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,08714	177400,00	--	15459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
69	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,08714	5940,00	--	518	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,00393	93997,62	304,24	369	1	137	198,00	1
		1Т		33075,00	114,75	130	--	105	0,56	--
		БАЛКИ								
71	Е0108-3-3	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,08	724,77	100,89	58	8	15	0,85	--
		М3		123,75	38,25	10	3	118	0,18	--
72	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,19	9693,00	95,97	1842	18	161	4,90	1
		М3		771,75	36,25	147	7	105	0,18	--
73	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,1836	17355,77	2191,29	3187	402	2091	73,60	14
		Т		12555,00	101,25	2305	19	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,1836	147100,00	–	27008	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
75	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,1836	5940,00	–	1091	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
76	Е0109-34-4	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ	0,067132	21562,67	927,19	1448	62	1011	99,90	7
		Т		16627,50	101,25	1116	7	90	0,49	–
77	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,067132	147100,00	–	9875	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
78	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,067132	5940,00	–	399	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ФЕРМА Ф-1								
79	Е0110-14-1	УСТАНОВКА ФЕРМ	0,16478	23741,72	334,28	3912	55	697	22,10	4
		М3		3397,50	126,00	560	21	120	0,62	–
80	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	0,16478	573,75	28,11	95	5	27	0,78	–
		М3		123,75	10,58	20	2	120	0,05	–
		КАРКАС ФРОНТОНА								
81	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,02641	22951,16	316,57	606	8	114	22,50	1
		М3		3487,50	119,25	92	3	120	0,58	–
82	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,02641	1862,35	14,17	49	–	10	1,88	–
		М3		303,75	5,40	8	–	120	0,03	–
		КРЫЛЬЦО-КР-9								
83	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	136,4	121,68	8,30	16597	1132	15477	0,57	77
		М2		94,18	1,17	12846	159	119	–	1
84	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	156,86	411,00	–	64469	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО ВХОД В ПОДВАЛ								
85	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРН	0,0194	17355,77	2191,29	337	43	221	73,60	1
		Т		12555,00	101,25	244	2	90	0,49	--
86	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,0194	147100,00	--	2854	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
87	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,0194	5940,00	--	115	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0109-25-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25 М И ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М	0,0482	5030,50	2020,02	242	97	120	14,10	1
		Т		2272,50	502,43	110	24	90	1,79	--
89	С12021-120	ПРОГОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ	0,0482	101700,00	--	4902	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			156037	1873			109
			ТЕНГЕ			18077	262			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			88604				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17344				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6357				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			112306				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			67432				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3443				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4253				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			75128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			187434				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА В								
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО-КР1								
90	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	6,82	89,04	5,89	607	40	707	0,42	3
		М		71,78	2,23	490	15	140	0,01	--
91	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,08714	177400,00	--	15459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,08714	5940,00	–	518	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
93	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,00393	93997,62	304,24	369	1	137	198,00	1
		1Т		33075,00	114,75	130	–	105	0,56	–
		КРЫЛЬЦО-КР3								
94	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	6,82	89,04	5,89	607	40	707	0,42	3
		М		71,78	2,23	490	15	140	0,01	–
95	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,08714	177400,00	–	15459	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
96	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,08714	5940,00	–	518	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
97	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,00393	93997,62	304,24	369	1	137	198,00	1
		1Т		33075,00	114,75	130	–	105	0,56	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			33906	83			7
			ТЕНГЕ			1239	31			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1953				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1687				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			218				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3859				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			31952				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1917				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33870				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			37729				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ШКОЛА								
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
98	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	44	472,48	3,96	20789	174	3024	0,30	13
		М		52,20	1,49	2297	66	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	14	422,48	3,96	5915	55	962	0,30	4
		М		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
100	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	60	343,48	3,96	20609	238	4123	0,30	18
		М		52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--
101	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	27,327	4331,44	35,77	118365	978	4376	0,70	19
		1КВТ		111,70	13,40	3053	366	128	0,07	2
102	С130901-146 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ ТИПА HERZ, ГЕРЦ-AS-T-90, ПРОХОДНОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15	63	705,00	--	44415	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	18	515,00	--	9270	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	4	729,00	--	2916	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
105	С130904-6	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА, DУ 15 ММ	26	331,00	--	8606	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			230885	1445			54
			ТЕНГЕ			9212	542			3
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			230885				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12485				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14602				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			257972				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			257972				

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

П2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	13,64855	1151,91	13,82	15722	189	4630	1,62	22
		М2		259,88	5,18	3547	71	128	0,03	--
107	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	10	1144,51	11,11	11445	111	3107	1,48	15
		М2		238,61	4,16	2386	42	128	0,02	--
108	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	3,6	1210,51	11,11	4358	40	1119	1,48	5
		М2		238,61	4,16	859	15	128	0,02	--
109	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	44,9	1174,73	9,61	52745	431	12087	1,28	58
		М2		206,72	3,59	9282	161	128	0,02	1
		В1								
110	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,5639	1151,91	13,82	8713	105	2566	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1966	39	128	0,03	--
111	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,6	1151,91	13,82	8755	105	2578	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1975	39	128	0,03	--
112	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	12	93,00	--	1116	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		В2								
113	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,144	1151,91	13,82	3622	43	1067	1,62	5
		М2		259,88	5,18	817	16	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	39,8	1144,51	11,11	45552	442	12368	1,48	59
		М2		238,61	4,16	9497	165	128	0,02	1
115	E0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	7,5	1174,73	9,61	8810	72	2019	1,28	10
		М2		206,72	3,59	1550	27	128	0,02	–
116	E0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	22,3	1151,91	13,82	25688	308	7566	1,62	36
		М2		259,88	5,18	5795	115	128	0,03	1
117	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,8	1144,51	11,11	4349	42	1181	1,48	6
		М2		238,61	4,16	907	16	128	0,02	–
118	C131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	37,3	93,00	–	3469	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ВЕ1-ВЕ16								
119	E0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,04	1169,91	13,82	5896	70	1710	1,62	8
		М2		259,88	5,18	1310	26	128	0,03	–
120	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	16,8	1144,51	11,11	19228	187	5221	1,48	25
		М2		238,61	4,16	4009	70	128	0,02	–
121	E0120-3-2	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	20	93,00	–	1860	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			229751	2244			284
			ТЕНГЕ			45770	840			4
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			229751				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			59661				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			17365				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			306777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			306777				
		ИНТЕРНАТ								
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК В.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
123	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	20	606,31	7,95	12126	159	1752	0,37	7
		М		65,48	2,97	1310	59	128	0,01	–
124	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	68	422,48	3,96	28729	269	4673	0,30	20
		М		52,20	1,49	3550	101	128	0,01	–
125	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	32	343,48	3,96	10991	127	2199	0,30	10
		М		52,20	1,49	1670	48	128	0,01	–
126	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	34	4331,44	35,77	147269	1216	5445	0,70	24
		1КВТ		111,70	13,40	3798	456	128	0,07	2
127	С130901-146 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ ТИПА HERZ, ГЕРЦ-AS-T-90, ПРОХОДНОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15	76	705,00	--	53580	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
128	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	20	515,00	--	10300	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	4	729,00	--	2916	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
130	С130904-6	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА, DУ 15 ММ	34	331,00	--	11254	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК В.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
131	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	20	606,31	7,95	12126	159	1752	0,37	7
		М		65,48	2,97	1310	59	128	0,01	--
132	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	68	422,48	3,96	28729	269	4673	0,30	20
		М		52,20	1,49	3550	101	128	0,01	--
133	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	32	343,48	3,96	10991	127	2199	0,30	10
		М		52,20	1,49	1670	48	128	0,01	--
134	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	34	4331,44	35,77	147269	1216	5445	0,70	24
		1КВТ		111,70	13,40	3798	456	128	0,07	2
135	С130901-146 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ ТИПА HERZ, ГЕРЦ-AS-T-90, ПРОХОДНОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15	76	705,00	--	53580	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
136	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	20	515,00	--	10300	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
137	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	4	729,00	--	2916	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С130904-6	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА, DУ 15 ММ	34	331,00	–	11254	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			554330	3542			122
			ТЕНГЕ			20655	1328			6
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			554330				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			28138				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			34948				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			617417				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			617417				
		СТОЛОВАЯ								
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
139	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	48	422,48	3,96	20279	190	3299	0,30	14
		М		52,20	1,49	2506	72	128	0,01	–
140	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	99	343,48	3,96	34005	392	6804	0,30	29
		М		52,20	1,49	5168	148	128	0,01	1
141	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	30,8	4331,44	35,77	133408	1102	4932	0,70	22
		1КВТ		111,70	13,40	3440	413	128	0,07	2
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
142	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	67	472,48	3,96	31656	265	4604	0,30	20
		М		52,20	1,49	3497	100	128	0,01	–
143	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	52	422,48	3,96	21969	206	3574	0,30	15
		М		52,20	1,49	2714	77	128	0,01	–
144	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	30	343,48	3,96	10304	119	2062	0,30	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	–
145	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	37,014	4331,44	35,77	160324	1324	5927	0,70	26
		1КВТ		111,70	13,40	4135	496	128	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			411945	3598			136
			ТЕНГЕ			23026	1350			7
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			411945				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31201				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			26589				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			469736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			469736				
		РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
146	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,14235	1151,91	13,82	8227	99	2423	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1856	37	128	0,03	–
147	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	10,6	1144,51	11,11	12132	118	3294	1,48	16
		М2		238,61	4,16	2529	44	128	0,02	–
148	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	6,6	1174,73	9,61	7753	63	1777	1,28	8
		М2		206,72	3,59	1364	24	128	0,02	–
149	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	11,1	1151,91	13,82	12786	153	3766	1,62	18
		М2		259,88	5,18	2885	57	128	0,03	–
150	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	3,4	1174,73	9,61	3994	33	915	1,28	4
		М2		206,72	3,59	703	12	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	23,3	93,00	–	2167	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		П2								
152	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9,808	1151,91	13,82	11298	136	3328	1,62	16
		М2		259,88	5,18	2549	51	128	0,03	–
153	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	41,2	1144,51	11,11	47154	458	12803	1,48	61
		М2		238,61	4,16	9831	171	128	0,02	1
154	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	7,2	1210,51	11,11	8716	80	2237	1,48	11
		М2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	–
155	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	21,5	1174,73	9,61	25257	207	5788	1,28	28
		М2		206,72	3,59	4445	77	128	0,02	–
156	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	25,2	1115,92	8,82	28121	222	5114	0,96	24
		М2		155,22	3,31	3912	83	128	0,02	–
157	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	31,9	1151,91	13,82	36746	441	10823	1,62	52
		М2		259,88	5,18	8290	165	128	0,03	1
158	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	32,7	1174,73	9,61	38414	314	8803	1,28	42
		М2		206,72	3,59	6760	117	128	0,02	1
159	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	70,7	93,00	–	6575	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		В1								
160	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,9143	1151,91	13,82	4509	54	1328	1,62	6
		М2		259,88	5,18	1017	20	128	0,03	--
161	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,9	1151,91	13,82	4492	54	1323	1,62	6
		М2		259,88	5,18	1014	20	128	0,03	--
162	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		В2								
163	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,3	1151,91	13,82	6105	73	1798	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1377	27	128	0,03	--
164	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	8,7	93,00	--	809	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		В3								
165	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,4863	1151,91	13,82	4016	48	1183	1,62	6
		М2		259,88	5,18	906	18	128	0,03	--
166	Е0120-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	2,9687175	1209,51	11,11	3591	33	923	1,48	4
		М2		238,61	4,16	708	12	128	0,02	--
167	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8,2	1144,51	11,11	9385	91	2548	1,48	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		238,61	4,16	1957	34	128	0,02	--
168	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	3,2	1174,73	9,61	3759	31	861	1,28	4
		М2		206,72	3,59	662	11	128	0,02	--
169	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	10	1151,91	13,82	11519	138	3393	1,62	16
		М2		259,88	5,18	2599	52	128	0,03	--
170	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	1,9	1174,73	9,61	2232	18	511	1,28	2
		М2		206,72	3,59	393	7	128	0,02	--
171	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	15,3	93,00	--	1423	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		В4								
172	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,144	1151,91	13,82	3622	43	1067	1,62	5
		М2		259,88	5,18	817	16	128	0,03	--
173	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	39,8	1144,51	11,11	45552	442	12368	1,48	59
		М2		238,61	4,16	9497	165	128	0,02	1
174	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	7,5	1174,73	9,61	8810	72	2019	1,28	10
		М2		206,72	3,59	1550	27	128	0,02	--
175	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	22,3	1151,91	13,82	25688	308	7566	1,62	36
		М2		259,88	5,18	5795	115	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	E0120-3-10	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	3,8	1174,73	9,61	4464	37	1023	1,28	5
		М2		206,72	3,59	786	14	128	0,02	--
177	C131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	37,3	93,00	--	3469	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		BE1-BE4								
178	E0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4,716	1151,91	13,82	5432	65	1600	1,62	8
		М2		259,88	5,18	1226	24	128	0,03	--
179	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	1,6	1144,51	11,11	1831	18	497	1,48	2
		М2		238,61	4,16	382	7	128	0,02	--
180	E0120-3-1	ПРОКЛАДКА ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,2	1151,91	13,82	5990	72	1764	1,62	8
		М2		259,88	5,18	1351	27	128	0,03	--
181	C131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	9,3	93,00	--	865	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			407461	3921			490
			ТЕНГЕ			78877	1468			7
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			407461				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			102841				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			30618				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			540920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			540920				
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННЕЕ)								
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0121-9-1	СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	4343	26,92	–	116914	–	116088	0,15	660
		М		24,75	–	107489	–	108	–	–
183	Е0121-9-3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	1861	20,78	–	38672	–	36399	0,11	210
		М		18,11	–	33703	–	108	–	–
184	Е0121-9-4	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 10 ММ2 В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	109	20,78	–	2265	–	2132	0,11	12
		М		18,11	–	1974	–	108	–	–
185	Е0121-9-2	СКРЫТАЯ ПРОКЛАДКА ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ СВЫШЕ 10 ММ2	47	26,92	–	1265	–	1256	0,15	7
		М		24,75	–	1163	–	108	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			159115	–			890
			ТЕНГЕ			144329	–			–
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			159115				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			155876				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18899				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			333890				
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	ТЕНГЕ			333890				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			5067078	40671			5871
			ТЕНГЕ			944309	14761			71
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			159115				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			155876				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18899				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			333890				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2960972				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			734709				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			221741				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3917422				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			112617				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12791				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7524				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			132933				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1834373				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			234327				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			124122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**2192822**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**6577067**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**118387,21**				
		Итого:	Тенге			**6695454,21**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге			**132569,99**				
		Итого:	Тенге			**6828024,20**				
		Прочие:								
		Выслуга лет 1%				**66954,54**				
		Доп, отпуска 0,4%				**26781,82**				
		Итого:				**93736,36**				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			**6921760,56**				
		Итого в текущих ценах к=2,631167823564	Тенге			**18212313,67**				
		Налоги и сборы, обязательные платежи 2%				**364246,27**				
		Итого:				**18576559,94**				
		НДС 12-%	Тенге			**2229187,19**				
		Всего по акту:	Тенге			**20805747,13**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Ахтазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №9 за 19 марта 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИТЕРНАТА.БЛОКА А								
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
1	Е0110-22-2	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М**	161,28	110,32	5,58	17792	900	18612	0,59	95
		М2		94,05	2,12	15168	342	120	0,01	2
2	Е0110-22-3	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М**	18,9	75,77	3,84	1432	73	1497	0,40	8
		М2		64,58	1,44	1221	27	120	0,01	–
3	Е0110-22-1	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 1 М**	23,49	206,64	10,41	4854	245	5109	1,11	26
		М2		177,30	3,94	4165	93	120	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			24078	1217			128
			ТЕНГЕ			20554	462			2
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			24078				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			25218				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2958				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			52255				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			52255				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0115-60-5	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	35	286,13	2,11	10015	74	4477	0,64	22
		М2		121,50	0,32	4253	11	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			10015	74			22
			ТЕНГЕ			4253	11			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10015				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4477				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			869				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15361				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			15361				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		СЦЕНА								
5	Е0109-55-3	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ СЦЕНЫ	0,67865	48961,64	4409,13	33228	2992	22616	211,20	143
		Т		36765,00	262,76	24951	178	90	0,95	1
6	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,67865	147100,00	–	99829	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		КОЗЫРЕК-К-1								
7	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,097168	5940,00	–	577	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	4,59	121,68	8,30	558	38	521	0,57	3
		М2		94,18	1,17	432	5	119	–	–
9	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	5,2785	745,00	–	3932	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0112-20-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ ПЛАНОК КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	3,9	451,28	247,51	1760	965	358	0,23	1
		М		38,16	39,02	149	152	119	0,13	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	4,485	411,00	--	1843	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	1,58	575,05	1,24	909	2	289	0,97	2
		М2		153,23	0,47	242	1	119	--	--
13	С11011-1162 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ/6,3Х100/ ММ	36	36,00	--	1296	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК-К-2								
14	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,1537	5940,00	--	913	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	7,84	121,68	8,30	954	65	890	0,57	4
		М2		94,18	1,17	738	9	119	--	--
16	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	9,016	411,00	--	3706	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	3,36	575,05	1,24	1932	4	615	0,97	3
		М2		153,23	0,47	515	2	119	--	--
18	С11011-1162 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ/6,3Х100/ ММ	42	36,00	--	1512	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**ТЕНГЕ**			**152950**	**4067**			**156**
			ТЕНГЕ			**27027**	**347**			**1**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**18403**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**2672**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1264**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**22339**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**134547**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**22616**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**9430**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**166593**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			**188932**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА Б								
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
19	**Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12**	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН ПРОФЛИСТОМ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**526,19**	**445,71**	**8,20**	**234527**	**4315**	**172841**	**1,71**	**900**
		М2		**272,95**	**3,08**	**143624**	**1621**	**119**	**0,02**	**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**234527**	**4315**			**900**
			ТЕНГЕ			**143624**	**1621**			**8**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**234527**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**172841**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**24442**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**431810**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**431810**				
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
20	**Е0110-22-2**	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М**	**23,238**	**110,32**	**5,58**	**2564**	**130**	**2682**	**0,59**	**14**
		М2		**94,05**	**2,12**	**2186**	**49**	**120**	**0,01**	**--**
21	**Е0110-22-3**	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М**	**29,12**	**75,77**	**3,84**	**2206**	**112**	**2307**	**0,40**	**12**
		М2		**64,58**	**1,44**	**1881**	**42**	**120**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			**4770**	**241**			**25**
			ТЕНГЕ			**4066**	**91**			**–**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4770**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**4989**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**586**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**10344**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			**10344**				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КРЫЛЬЦО-КР-9								
22	**Е0108-3-3**	**УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ**	**24,2**	**724,77**	**100,89**	**17539**	**2442**	**4626**	**0,85**	**21**
		М3		**123,75**	**38,25**	**2995**	**926**	**118**	**0,18**	**4**
23	**Е0106-1-16**	**УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ**	**39,23**	**8505,77**	**196,62**	**333681**	**7713**	**14274**	**1,79**	**70**
		М3		**272,25**	**74,27**	**10680**	**2914**	**105**	**0,36**	**14**
24	**С12041-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	**1,54931**	**68200,00**	**–**	**105663**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			**456884**	**10155**			**91**
			ТЕНГЕ			**13675**	**3839**			**19**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**456884**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**18900**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**28547**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**504331**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			**504331**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА В								
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
25	**Е0110-22-2**	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М**	**405,36**	**110,32**	**5,58**	**44719**	**2262**	**46780**	**0,59**	**238**
		М2		**94,05**	**2,12**	**38124**	**859**	**120**	**0,01**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12061-195 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА 300 ММ	237,4	2860,00	--	678964	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
27	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА ДО 250 ММ	1,51	2030,00	--	3065	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-40-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ	237,4	435,90	2,02	103483	480	16104	0,39	93
		М		64,13	0,48	15224	113	105	--	--
		ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
29	Е0110-23-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	7,35	400,18	102,53	2941	754	1652	0,90	7
		М2		151,65	35,67	1115	262	120	0,14	1
30	С12063-17	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-12П	4,62	5610,00	--	25918	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
31	С12063-15	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ДВУПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДН 21-15	2,73	5230,00	--	14278	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-788	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	3	844,00	–	2532	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			882801	3495			337
			ТЕНГЕ			54463	1235			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			882801				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			64537				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			56840				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1004178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1004178				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА								
35	Е0115-60-5	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	30,23	286,13	2,11	8650	64	3867	0,64	19
		М2		121,50	0,32	3673	10	105	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			8650	64			19
			ТЕНГЕ			3673	10			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8650				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3867				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			751				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			13267				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		КОЗЫРЕК-К-1								
36	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,097168	5940,00	–	577	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	4,59	121,68	8,30	558	38	521	0,57	3
		М2		94,18	1,17	432	5	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11011-3940 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	5,2785	745,00	--	3932	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0112-20-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КАРНИЗНЫХ ПЛАНОК КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	3,9	451,28	247,51	1760	965	358	0,23	1
		М		38,16	39,02	149	152	119	0,13	--
40	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	4,485	411,00	--	1843	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	1,58	575,05	1,24	909	2	289	0,97	2
		М2		153,23	0,47	242	1	119	--	--
42	С11011-1162 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ/6,3Х100/ ММ	36	36,00	--	1296	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			10876	1005			5
			ТЕНГЕ			823	158			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10299				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1168				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			688				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12155				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			577				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			35				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			12767				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ШКОЛА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
43	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	27,327	4331,44	35,77	118365	978	4376	0,70	19
		1КВТ		111,70	13,40	3053	366	128	0,07	2
44	Е0113-16-6 Т.Ч. П-3.32 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/	86,6	22,38	0,05	1938	4	500	0,03	3
		М2		6,39	0,02	553	2	90	–	–
45	С130903-269 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	11	18758,00	–	206338	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
46	С130903-219 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	63	2106,00	–	132678	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
47	С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	63	1742,00	–	109746	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
48	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	40	472,48	3,96	18899	158	2749	0,30	12
		М		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	–
49	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	96	422,48	3,96	40558	380	6597	0,30	29
		М		52,20	1,49	5011	143	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	56	343,48	3,96	19235	222	3848	0,30	17
		М		52,20	1,49	2923	83	128	0,01	--
51	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	64	264,48	3,96	16927	253	4398	0,30	19
		М		52,20	1,49	3341	95	128	0,01	--
52	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	55,619	4331,44	35,77	240910	1990	8906	0,70	39
		1КВТ		111,70	13,40	6213	745	128	0,07	4
53	Е0113-16-6 Т.Ч. П-3.32 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/	106,4	22,38	0,05	2381	5	614	0,03	3
		М2		6,39	0,02	680	2	90	--	--
54	С130903-269 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	11	18758,00	--	206338	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
55	С130903-219 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	55	2106,00	--	115830	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
56	С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	55	1742,00	--	95810	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
57	С130901-146 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЕНТИЛЬ РАДИАТОРНЫЙ ТИПА HERZ, ГЕРЦ-AS-T-90, ПРОХОДНОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15	55	705,00	--	38775	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	12	515,00	–	6180	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
59	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	14	729,00	–	10206	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
60	С130904-6	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА, DУ 15 ММ	34	331,00	–	11254	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1392369	3991			141
			ТЕНГЕ			23862	1497			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4319				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1114				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			326				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5759				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1388050				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			30876				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			85136				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1504061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1509819				
		ИНТЕРНАТ								
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК В.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
61	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	34	4331,44	35,77	147269	1216	5445	0,70	24
		1КВТ		111,70	13,40	3798	456	128	0,07	2
62	Е0113-16-6 Т.Ч. П-3.32 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/	130,4	22,38	0,05	2918	7	752	0,03	4
		М2		6,39	0,02	833	3	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С130903-269 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	15	18758,00	--	281370	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
64	С130903-220 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	76	2682,00	--	203832	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
65	С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	76	1742,00	--	132392	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК В.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
66	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	34	4331,44	35,77	147269	1216	5445	0,70	24
		1КВТ		111,70	13,40	3798	456	128	0,07	2
67	Е0113-16-6 Т.Ч. П-3.32 К=1,1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ/НАЛИЧИЕ ЗАКЛЕПОЧНЫХ ШВОВ, РЁБЕР ЖЕСТКОСТИ И ВЫСТУПОВ НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, АППАРАТОВ И КОНСТРУКЦИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ СВЫШЕ 30% ПРИ ГРУНТОВАНИИ/	130,4	22,38	0,05	2918	7	752	0,03	4
		М2		6,39	0,02	833	3	90	--	--
68	С130903-269 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	15	18758,00	--	281370	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
69	С130903-220 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	76	2682,00	--	203832	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
70	С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	76	1742,00	--	132392	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**1535562**	**2446**			**56**
			ТЕНГЕ			**9263**	**916**			**4**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**5836**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1505**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**440**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**7782**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1529726**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**10889**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**92437**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1633052**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			**1640834**				
		СТОЛОВАЯ								
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
71	С130903-269 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	17	18758,00	--	318886	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
72	С130903-219 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	17	2106,00	--	35802	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	17	1742,00	--	29614	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	17	729,00	--	12393	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
75	С130904-6	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА, DУ 15 ММ	21	331,00	--	6951	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			403646	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			403646				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24219				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			427865				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			427865				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА								
		РАЗДЕЛ 5.СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ФЕРМА ФМ-2								
76	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	5,52	147100,00	--	811992	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-3								
77	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	8,1	147100,00	--	1191510	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-8								
78	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	6,2196	147100,00	--	914903	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-10,11,12,13								
79	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	4,09752	147100,00	--	602745	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		РИГЕЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0109-17-12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М	5,5779	8108,11	5078,47	45226	28327	19055	16,29	91
		Т		2956,64	839,11	16492	4680	90	2,46	14
81	Е0109-48-1	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	5,5779	1333,50	312,12	7438	1741	3411	2,96	17
		Т		679,50	--	3790	--	90	--	--
82	С12021-118	РИГЕЛИ	27,8897	110400,00	--	3079023	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0109-24-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М	0,0133	13864,97	4022,39	184	53	122	56,50	1
		Т		9090,00	1071,86	121	14	90	3,81	--
84	Е0109-48-1	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	0,0019	1333,50	312,12	3	1	1	2,96	--
		Т		679,50	--	1	--	90	--	--
85	С12021-260	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,06672	114900,00	--	7666	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-59	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,2224	149300,00	--	33204	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННА КМ-1								
87	Е0109-17-1	МОНТАЖ КОЛОНН ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО 25 М, МАССОЙ ДО 1 Т	2,89197	4646,85	2285,57	13439	6610	5717	9,35	27
		Т		1579,50	617,13	4568	1785	90	2,34	7
88	С11011-843 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3СП	14,45986	69800,00	--	1009298	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	338,360724	21,80	0,05	7375	17	1775	0,03	10
		М2		5,81	0,02	1966	7	90	--	--
90	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,81804	40200,00	--	32885	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННА КМ-2								
91	Е0109-17-1	МОНТАЖ КОЛОНН ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО 25 М, МАССОЙ ДО 1 Т	0,34023	4646,85	2285,57	1581	778	673	9,35	3
		Т		1579,50	617,13	537	210	90	2,34	1
92	С11011-843 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3СП	1,70116	69800,00	--	118741	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	39,807144	21,80	0,05	868	2	209	0,03	1
		М2		5,81	0,02	231	1	90	--	--
94	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,09536	40200,00	--	3833	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННА КМ-3								
95	Е0109-17-1	МОНТАЖ КОЛОНН ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО 25 М, МАССОЙ ДО 1 Т	3,449	4646,85	2285,57	16027	7883	6819	9,35	32
		Т		1579,50	617,13	5448	2128	90	2,34	8
96	С11011-843 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ3СП	17,244	69800,00	--	1203631	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0113-16-6	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	351,7776	21,80	0,05	7668	18	1846	0,03	10
		М2		5,81	0,02	2044	7	90	–	–
98	С12041-132	**МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ**	0,9766	40200,00	–	39259	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			9148501	45429			192
			ТЕНГЕ			35198	8832			29
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2456764				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3830				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			147636				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2608229				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6691737				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			35798				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			403652				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7131187				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			9739416				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			14265628	76499			2073
			ТЕНГЕ			340480	19020			80
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4117345				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			305117				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			265348				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4687809				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6826862				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			58414				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			413117				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7298392				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3321422				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			41765				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			201791				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3564977				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			15551178				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			279921,20				
	Итого:		Тенге			15831099,20				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге			313455,76				
	Итого:		Тенге			16144554,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					158310,99				
	Доп, отпуска 0,4%					63324,40				
	Итого:					221635,39				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			16366190,35				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			43062193,44				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					861243,87				
	Итого:					43923437,31				
	НДС 12-%		Тенге			5270812,48				
	Всего по акту:		Тенге			49194249,79				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____

/ Мондашев Н.Е /

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтанр", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №10 за 10 апреля 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА А								
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА								
1	E0115-60-5	**ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН**	775,28	286,13	2,11	221830	1638	99167	0,64	496
		M2		121,50	0,32	94197	248	105	0,04	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			221830	1638			496
			ТЕНГЕ			94197	248			33
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			221830				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			99167				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19260				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			340257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			340257				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА В								
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		ТИП-2								
2	E0111-11-1	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	824,64	199,15	9,95	164225	8205	56740	0,36	294
		M2		52,20	3,74	43046	3084	123	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0111-11-2 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	824,64	211,90	4,02	174743	3315	5356	0,03	22
		М2		3,78	1,50	3117	1237	123	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			338968	11520			315
			ТЕНГЕ			46163	4321			21
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			338968				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			62096				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24064				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			425128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			425128				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
4	Е0115-60-5	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3028,25	286,13	2,11	866470	6399	387346	0,64	1938
		М2		121,50	0,32	367932	969	105	0,04	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			866470	6399			1938
			ТЕНГЕ			367932	969			129
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			866470				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			387346				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			75229				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1329045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1329045				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ШКОЛА								
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
5	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	72	264,48	3,96	19043	285	4948	0,30	21
		М		52,20	1,49	3758	107	128	0,01	1
6	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	100	266,48	3,96	26648	396	6872	0,30	30
		М		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
7	Е0116-6-1	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ**	100	266,48	3,96	26648	396	6872	0,30	30
		М		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			72339	1077			81
			ТЕНГЕ			14198	405			2
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			72339				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			18693				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5462				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			96493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			96493				
		ИНТЕРНАТ								
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК В.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
8	Е0116-6-2	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ**	77	264,48	3,96	20365	305	5292	0,30	23
		М		52,20	1,49	4019	115	128	0,01	1
9	Е0116-6-1	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ**	88	266,48	3,96	23450	348	6048	0,30	26
		М		52,20	1,49	4594	131	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			43815	653			49
			ТЕНГЕ			8613	246			1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			43815				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			11339				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3309				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			58464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			58464				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ СПОРТЗАЛА								
		РАЗДЕЛ 5.СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ФЕРМА ФМ-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	1,3715	9523,56	4795,68	13062	6577	6270	23,00	32
		Т		3712,50	1367,15	5092	1875	90	5,24	7
11	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	1,3715	2452,13	545,76	3363	749	1519	5,25	7
		Т		1230,75	--	1688	--	90	--	--
12	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	2,743	147100,00	--	403495	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
13	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	2,743	5940,00	--	16293	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-2								
14	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	1,38	9523,56	4795,68	13143	6618	6309	23,00	32
		Т		3712,50	1367,15	5123	1887	90	5,24	7
15	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	1,38	2452,13	545,76	3384	753	1529	5,25	7
		Т		1230,75	--	1698	--	90	--	--
16	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	5,52	5940,00	--	32789	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-4								
17	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	1,3424	9523,56	4795,68	12784	6438	6137	23,00	31
		Т		3712,50	1367,15	4984	1835	90	5,24	7
18	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	1,3424	2452,13	545,76	3292	733	1487	5,25	7
		Т		1230,75	--	1652	--	90	--	--
19	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	2,6848	147100,00	--	394934	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
20	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	2,6848	5940,00	--	15948	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЕРМА ФМ-6								
21	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	3,1694	147100,00	--	466219	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
22	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	3,1694	5940,00	--	18826	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ФЕРМА ФМ-10,11,12,13								
23	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	0,8195	9523,56	4795,68	7805	3930	3746	23,00	19
		Т		3712,50	1367,15	3042	1120	90	5,24	4
24	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	0,8195	2452,13	545,76	2010	447	908	5,25	4
		Т		1230,75	--	1009	--	90	--	--
		ФЕРМА НС-1,ВС-1,ВС-2								
25	Е0109-22-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, МАССОЙ ДО 3 Т НА ВЫСОТЕ ДО 25 М	1,0873	9523,56	4795,68	10355	5214	4971	23,00	25
		Т		3712,50	1367,15	4037	1487	90	5,24	6
26	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЙ	1,0873	2452,13	545,76	2666	593	1204	5,25	6
		Т		1230,75	--	1338	--	90	--	--
27	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	3,6244	147100,00	--	533149	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
28	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	3,6244	5940,00	--	21529	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОГОН								
29	Е0109-25-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25 М И ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М	3,167024	5030,50	2020,02	15932	6397	7909	14,10	45
		Т		2272,50	502,43	7197	1591	90	1,79	6
30	С12021-120	ПРОГОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ	31,670242	101700,00	--	3220864	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
31	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	31,670242	5940,00	--	188121	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-49-1	ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	1472	20,14	0,23	29646	339	26496	0,12	175
		ШТ		19,91	0,09	29308	132	90	--	1
33	С11011-1649 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ	98,624	231,95	--	22876	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		РИГЕЛЯ								
34	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	27,8897	5940,00	--	165665	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМА Д-1								
35	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	2,30456	147100,00	--	339001	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
36	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	2,30456	5940,00	--	13689	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМА Д-2								
37	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	1,01008	147100,00	--	148583	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
38	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	1,01008	5940,00	--	6000	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННА КМ-1								
39	Е0109-17-1	МОНТАЖ КОЛОНН ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО 25 М, МАССОЙ ДО 1 Т	11,56789	4646,85	2285,57	53754	26439	22869	9,35	108
		Т		1579,50	617,13	18271	7139	90	2,34	27
40	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	338,360724	40,72	0,04	13777	14	2534	0,04	14
		М2		8,32	--	2815	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0106-11-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,81804	70437,87	304,24	57621	249	8409	58,00	47
		1Т		9675,00	114,75	7915	94	105	0,56	--
		КОЛОННА КМ-2								
42	Е0109-17-1	МОНТАЖ КОЛОНН ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО 25 М, МАССОЙ ДО 1 Т	1,36093	4646,85	2285,57	6324	3111	2691	9,35	13
		Т		1579,50	617,13	2150	840	90	2,34	3
43	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	39,807144	40,72	0,04	1621	2	298	0,04	2
		М2		8,32	--	331	--	90	--	--
44	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,06944	64092,87	304,24	4451	21	251	20,00	1
		1Т		3330,00	114,75	231	8	105	0,56	--
45	Е0106-11-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,02592	70437,87	304,24	1826	8	266	58,00	2
		1Т		9675,00	114,75	251	3	105	0,56	--
		КОЛОННА КМ-3								
46	Е0109-17-1	МОНТАЖ КОЛОНН ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, КРАНОВЫХ ЭСТАКАД, ВЫСОТОЙ ДО 25 М, МАССОЙ ДО 1 Т	10,346	4646,85	2285,57	48076	23647	20454	9,35	97
		Т		1579,50	617,13	16342	6385	90	2,34	24
47	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	351,7776	40,72	0,04	14323	14	2634	0,04	15
		М2		8,32	--	2927	--	90	--	--
48	Е0106-11-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,465	64092,87	304,24	29803	141	1682	20,00	9
		1Т		3330,00	114,75	1548	53	105	0,56	--
49	Е0106-11-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,5516	70437,87	304,24	38854	168	5670	58,00	32
		1Т		9675,00	114,75	5337	63	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			6395851	92601			730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			**124285**	**24513**			**93**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**185151**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**21744**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**12414**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**219309**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**6210700**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**114499**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**379512**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**6704711**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ			**6924020**				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		**ТЕНГЕ**			**7939273**	**113890**			**3609**
			ТЕНГЕ			**655389**	**30702**			**279**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1612419**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**570353**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**130966**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2313739**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**6210700**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**114499**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**379512**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**6704711**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**116154**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**30032**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**8771**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**154957**				
	ИТОГО ПО АКТУ:		ТЕНГЕ			**9173407**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**165121,33**				
	Итого:		Тенге			**9338528,33**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**184902,86**				
	Итого:		Тенге			**9523431,19**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**93385,28**				
	Доп, отпуска 0,4%					**37354,11**				
	Итого:					**130739,39**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**9654170,58**				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			**25401742,99**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**508034,86**				
	Итого:					**25909777,85**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12-%		Тенге			**3109173,34**				
	Всего по акту:		Тенге			**29018951,19**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.**_____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в г.Уральск ЗКО"
Договор подряда(контракт) №2017/141 от 2017-08-17

Акт приемки выполненных работ №11 за 26 апреля 2019г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА А								
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ								
		ТИП-2								
1	Е0111-12-1	**УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ**	730,84	485,22	6,38	354615	4663	64651	0,45	327
		М2		69,53	2,39	50815	1747	123	0,01	9
2	Е0111-33-2	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ**	730,84	1905,05	11,03	1392284	8061	89282	0,60	439
		М2		95,18	4,14	69561	3026	123	0,02	15
		ТИП-3								
3	Е0111-4-1	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	127,36	203,92	18,42	25972	2346	14547	0,42	53
		М2		85,95	6,91	10947	880	123	0,03	4
4	Е0111-4-2	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	127,36	106,56	9,05	13572	1153	8498	0,25	32
		М2		50,85	3,40	6476	433	123	0,02	2
5	С11011-508	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ**	0,0524927	184000,00	–	9659	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0111-11-3	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	127,36	212,95	13,43	27122	1710	9037	0,37	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		52,65	5,04	6706	642	123	0,02	3
		ВТОРОЙ ЭТАЖ								
		ТИП-2								
7	Е0111-12-3	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	770,31	266,09	2,58	204972	1987	49743	0,32	248
		М2		51,53	0,97	39694	747	123	--	4
8	Е0111-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	770,31	1905,05	11,03	1467476	8497	94104	0,60	463
		М2		95,18	4,14	73318	3189	123	0,02	16
		ТИП-3								
9	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,8155	9981,86	--	38086	--	2661	3,66	14
		М3		567,00	--	2163	--	123	--	--
10	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	76,31	203,92	18,42	15561	1406	8716	0,42	32
		М2		85,95	6,91	6559	527	123	0,03	3
11	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	76,31	106,56	9,05	8132	691	5092	0,25	19
		М2		50,85	3,40	3880	259	123	0,02	1
12	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,0314519	184000,00	--	5787	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	76,31	212,95	13,43	16250	1025	5415	0,37	28
		М2		52,65	5,04	4018	385	123	0,02	2
		ТИП-2.1								
14	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	7,6	199,15	9,95	1514	76	523	0,36	3
		М2		52,20	3,74	397	28	123	0,02	--
15	Е0111-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	7,6	485,22	6,38	3688	48	672	0,45	3
		М2		69,53	2,39	528	18	123	0,01	--
16	Е0111-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	7,6	1905,05	11,03	14478	84	928	0,60	5
		М2		95,18	4,14	723	31	123	0,02	--
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП-2								
17	Е0111-12-3	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	591,78	266,09	2,58	157467	1527	38214	0,32	191
		М2		51,53	0,97	30494	574	123	--	3
18	Е0111-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	591,78	1905,05	11,03	1127368	6527	72294	0,60	356
		М2		95,18	4,14	56326	2450	123	0,02	12
		ТИП-2.1								
19	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	17,6	199,15	9,95	3505	175	1211	0,36	6
		М2		52,20	3,74	919	66	123	0,02	--
20	Е0111-12-1	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	17,6	485,22	6,38	8540	112	1557	0,45	8
		М2		69,53	2,39	1224	42	123	0,01	--
21	Е0111-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	17,6	1905,05	11,03	33529	194	2150	0,60	11
		М2		95,18	4,14	1675	73	123	0,02	--
		ТИП-3								
22	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,8155	9981,86	--	38086	--	2661	3,66	14
		М3		567,00	--	2163	--	123	--	--
23	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	76,31	203,92	18,42	15561	1406	8716	0,42	32
		М2		85,95	6,91	6559	527	123	0,03	3
24	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	76,31	106,56	9,05	8132	691	5092	0,25	19
		М2		50,85	3,40	3880	259	123	0,02	1
25	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,0314519	184000,00	--	5787	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	76,31	212,95	13,43	16250	1025	5415	0,37	28
		М2		52,65	5,04	4018	385	123	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			**5013392**	**43403**			**2376**
			ТЕНГЕ			**383044**	**16289**			**79**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**5013392**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**491180**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			330274				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5834846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			5834846				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
27	E0115-60-5	**ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН**	1157,52	286,13	2,11	331200	2446	148060	0,64	741
		М2		121,50	0,32	140639	370	105	0,04	49
28	E0115-64-3 К=0,5	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН**	2408,46	188,99	1,72	455175	4131	94884	0,23	548
		М2		36,87	0,65	88788	1578	105	–	8
29	E0115-65-1	**ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	155	653,61	6,33	101310	981	51289	1,79	277
		М2		312,75	2,39	48476	370	105	0,01	2
30	E0115-64-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,5	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ**	455,88	340,15	3,06	155068	1395	34395	0,40	184
		М2		70,70	1,16	32228	529	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			1042752	8953			1750
			ТЕНГЕ			310131	2847			61
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1042752				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			328627				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			82283				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1453662				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1453662				
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		СЦЕНА								
31	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	**НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА**	0,67865	5940,00	--	4031	--	--	--	--
		Т		--	–	--	–	--	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0110-32-1	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,37402	28485,13	318,13	10654	119	3204	39,00	15
		М3		7020,00	119,25	2626	45	120	0,59	--
33	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,37402	1862,35	14,17	697	5	139	1,88	1
		М3		303,75	5,40	114	2	120	0,03	--
		РАМА Р1								
34	Е0110-32-1	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,0993	28485,13	318,13	2829	32	851	39,00	4
		М3		7020,00	119,25	697	12	120	0,59	--
35	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,0993	1862,35	14,17	185	1	37	1,88	--
		М3		303,75	5,40	30	1	120	0,03	--
36	С11011-1062	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ ВИНТЫ, ЗАКЛЕПКИ Т.Д./	0,000852	1607200,00	--	1369	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА Р2								
37	Е0110-32-1	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	1,0005	28485,13	318,13	28499	318	8571	39,00	39
		М3		7020,00	119,25	7024	119	120	0,59	1
38	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	1,0005	1862,35	14,17	1863	14	371	1,88	2
		М3		303,75	5,40	304	5	120	0,03	--
39	С11011-1062	ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ /САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ ВИНТЫ, ЗАКЛЕПКИ Т.Д./	0,00562	1607200,00	--	9032	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО-КР6								
40	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	6,82	89,04	5,89	607	40	707	0,42	3
		М		71,78	2,23	490	15	140	0,01	--
41	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,08714	177400,00	--	15459	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
42	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,08714	5940,00	--	518	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,00393	93997,62	304,24	369	1	137	198,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1Т		33075,00	114,75	130	--	105	0,56	--
		ВЕНТШАХТА								
44	Е0111-13-3 К=2	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	1,482	1438,48	49,10	2132	73	179	0,53	1
		М2		79,66	18,40	118	27	123	0,09	--
45	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,2964	7703,18	--	2283	--	207	3,66	1
		М3		567,00	--	168	--	123	--	--
46	Е0106-17-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ	1,13	10798,44	285,58	12202	323	1543	7,16	8
		М3		1192,50	107,89	1348	122	105	0,53	1
47	С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0306	67700,00	--	2072	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	1,35	719,91	11,21	972	15	57	0,20	--
		М2		31,50	4,21	43	6	118	0,02	--
49	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	5,236	245,44	3,82	1285	20	240	0,21	1
		М2		37,35	1,44	196	8	118	0,01	--
50	Е0108-6-9	КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТЫ	3,72	7739,65	296,60	28791	1103	4504	5,95	22
		М3		915,75	110,25	3407	410	118	0,54	2
51	Е0107-44-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	1	105,66	66,43	106	66	67	0,15	--
		ШТ		23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
52	С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84	0,008	29787,00	--	238	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			126194	2132			97
			ТЕНГЕ			16716	796			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			106187				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			20812				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			134619				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			20007				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1200				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			21208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			155826				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ НТЕРНАТА.БЛОКА Б								
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ТИП-1								
53	Е0111-11-1	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	59,16	199,15	9,95	11782	589	4071	0,36	21
		М2		52,20	3,74	3088	221	123	0,02	1
54	Е0111-11-2 К=6	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ**	59,16	211,90	4,02	12536	238	384	0,03	2
		М2		3,78	1,50	224	89	123	0,01	–
55	Е0111-4-1	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ**	59,16	203,92	18,42	12064	1090	6757	0,42	25
		М2		85,95	6,91	5085	409	123	0,03	2
56	Е0111-4-2	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ**	59,16	106,56	9,05	6304	535	3948	0,25	15
		М2		50,85	3,40	3008	201	123	0,02	1
57	С11011-508	**ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ**	0,0243834	184000,00	--	4487	–	--	–	--
		Т		--	--	–	–	--	–	--
58	Е0111-4-5	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ**	59,16	121,68	9,38	7198	555	3809	0,24	14
		М2		48,83	3,51	2889	208	123	0,02	1
59	Е0111-7-1	**ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПЕСКОМ**	59,16	22,55	0,62	1334	37	1472	0,13	8
		М2		20,00	0,23	1183	14	123	--	--
60	Е0111-27-3	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ**	59,16	897,81	11,72	53114	693	12812	1,06	63
		М2		171,68	4,39	10157	260	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП-2								
61	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	300	203,92	18,42	61177	5526	34265	0,42	125
		М2		85,95	6,91	25785	2073	123	0,03	10
62	Е0111-4-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	300	106,56	9,05	31969	2715	20018	0,25	75
		М2		50,85	3,40	15255	1020	123	0,02	5
63	С11011-508	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ	0,1236479	184000,00	–	22751	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
64	Е0111-11-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	300	212,95	13,43	63885	4029	21288	0,37	110
		М2		52,65	5,04	15795	1512	123	0,02	7
65	Е0111-11-4 К=12	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ СТЯЖЕК	300	453,42	8,04	136027	2412	3897	0,05	16
		М2		7,56	3,00	2268	900	123	0,01	4
66	Е0111-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	300	897,81	11,72	269343	3516	64970	1,06	318
		М2		171,68	4,39	51504	1317	123	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			693973	21935			790
			ТЕНГЕ			136240	8223			40
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			693973				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			177690				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			52300				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			923962				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			923962				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
67	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	461,961	1028,30	4,62	475034	2134	124006	1,52	702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		254,97	3,14	117786	1451	104	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			**475034**	**2134**			**702**
			ТЕНГЕ			**117786**	**1451**			**7**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			475034				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			124006				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			35942				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			634983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			634983				
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТШАХТА								
68	**Е0111-13-3 К=2**	**УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ**	**1,482**	**1438,48**	**49,10**	**2132**	**73**	**179**	**0,53**	**1**
		М2		**79,66**	**18,40**	**118**	**27**	**123**	**0,09**	**--**
69	**Е0111-2-9**	**УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	**0,2964**	**7703,18**	**--**	**2283**	**--**	**207**	**3,66**	**1**
		М3		**567,00**	**--**	**168**	**--**	**123**	**--**	**--**
70	**Е0106-17-5**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ**	**1,13**	**10798,44**	**285,58**	**12202**	**323**	**1543**	**7,16**	**8**
		М3		**1192,50**	**107,89**	**1348**	**122**	**105**	**0,53**	**1**
71	**С12041-72 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ**	**0,0306**	**67700,00**	**--**	**2072**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
72	**Е0108-4-3**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ**	**1,35**	**719,91**	**11,21**	**972**	**15**	**57**	**0,20**	**--**
		М2		**31,50**	**4,21**	**43**	**6**	**118**	**0,02**	**--**
73	**Е0108-4-7**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ**	**5,236**	**245,44**	**3,82**	**1285**	**20**	**240**	**0,21**	**1**
		М2		**37,35**	**1,44**	**196**	**8**	**118**	**0,01**	**--**
74	**Е0108-6-9**	**КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТЫ**	**3,72**	**7739,65**	**296,60**	**28791**	**1103**	**4504**	**5,95**	**22**
		М3		**915,75**	**110,25**	**3407**	**410**	**118**	**0,54**	**2**
75	**Е0107-44-10**	**УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т**	**1**	**105,66**	**66,43**	**106**	**66**	**67**	**0,15**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		**23,85**	**23,85**	**24**	**24**	**140**	**0,11**	**–**
76	**С143015-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**0,008**	**29787,00**	**–**	**238**	**–**	**–**	**–**	**–**
		М3		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			**50081**	**1600**			**34**
			ТЕНГЕ			**5302**	**596**			**3**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**50081**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**6795**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**3413**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**60289**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			**60289**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ИТЕРНАТА.БЛОКА В								
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
		УТЕПЛЕНИЕ								
77	**Е0112-15-1**	**УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ**	**552,8**	**207,96**	**1,19**	**114958**	**658**	**18057**	**0,16**	**86**
		М2		**27,00**	**0,45**	**14926**	**249**	**119**	**–**	**1**
78	**Е0111-9-1**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ**	**552,8**	**48,53**	**5,55**	**26827**	**3068**	**30631**	**0,26**	**143**
		М2		**42,98**	**2,07**	**23759**	**1144**	**123**	**0,01**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**141785**	**3726**			**228**
			ТЕНГЕ			**38685**	**1393**			**7**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**141785**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**48689**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**11428**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**201902**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**201902**				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
79	**Е0115-64-3 К=0,5**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ СТЕН**	**4528,29**	**188,99**	**1,72**	**855802**	**7766**	**178397**	**0,23**	**1031**
		М2		**36,87**	**0,65**	**166935**	**2966**	**105**	**–**	**14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	600	1028,30	4,62	616980	2772	161061	1,52	912
		М2		254,97	3,14	152982	1884	104	0,02	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1472782	10538			1943
			ТЕНГЕ			319917	4850			24
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1472782				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			339457				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			108734				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1920973				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1920973				
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ШКОЛА								
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
81	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	10	200,00	–	2000	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
82	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	41,72	21,80	0,05	909	2	219	0,03	1
		М2		5,81	0,02	242	1	90	–	–
83	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	41,72	40,72	0,04	1699	2	312	0,04	2
		М2		8,32	–	347	–	90	–	–
84	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	11	62,81	–	691	–	326	0,12	1
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	255	–	128	–	–
85	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА К-FLEX	84	72,96	16,85	6129	1415	3605	0,21	18
		М		38,59	4,33	3242	364	100	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С11031-470 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	24,2	308,00	–	7454	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
87	С11031-469 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	7,7	249,00	–	1917	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
88	С11031-468 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	33	222,00	–	7326	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
89	С11031-467 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	27,5	176,00	–	4840	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С11031-538 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	13	357,00	--	4641	--	--	--	--
		РУЛОН		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
91	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	53,96	21,80	0,05	1176	3	283	0,03	2
		М2		5,81	0,02	314	1	90	--	--
93	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	53,96	40,72	0,04	2197	2	404	0,04	2
		М2		8,32	--	449	--	90	--	--
94	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	15	62,81	--	942	--	445	0,12	2
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	348	--	128	--	--
95	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	116	72,96	16,85	8464	1955	4979	0,21	24
		М		38,59	4,33	4476	502	100	0,03	3
96	С11031-470 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	22	308,00	--	6776	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С11031-469 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	52,8	249,00	–	13147	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
98	С11031-468 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	30,8	222,00	–	6838	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
99	С11031-467 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	22	176,00	–	3872	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
100	С11031-538 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	18	357,00	–	6426	–	–	–	–
		РУЛОН		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			91444	3379			52
			ТЕНГЕ			9673	868			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			83811				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9802				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5617				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			99230				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			771				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			504				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			108139				
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
101	**Е0126-12-1**	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ**	**196,5517**	**258,32**	**92,82**	**50774**	**18244**	**26668**	**0,59**	**116**
		М2		**100,80**	**34,88**	**19812**	**6856**	**100**	**0,17**	**33**
102	**С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50**	**3**	**4560,00**	**--**	**13680**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		П2								
103	**С131312-78**	**СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ**	**64,7**	**93,00**	**--**	**6017**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КГ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
104	**Е0126-12-1**	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ**	**103,14855**	**258,32**	**92,82**	**26646**	**9574**	**13995**	**0,59**	**61**
		М2		**100,80**	**34,88**	**10397**	**3598**	**100**	**0,17**	**18**
105	**С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50**	**3**	**4560,00**	**--**	**13680**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	15,1639	258,32	92,82	3917	1408	2057	0,59	9
		М2		100,80	34,88	1529	529	100	0,17	3
107	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,4	4560,00	--	1824	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В2								
108	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	76,544	258,32	92,82	19773	7105	10385	0,59	45
		М2		100,80	34,88	7716	2670	100	0,17	13
109	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	1,3	4560,00	--	5928	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-ВЕ16								
110	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	29,04	258,32	92,82	7502	2695	3940	0,59	17
		М2		100,80	34,88	2927	1013	100	0,17	5
111	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,4	4560,00	--	1824	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Ц0112-798-1	ВЕНТИЛИ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4-10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ	12	765,10	24,20	9181	290	7822	4,00	48
		ШТ		722,00	2,30	8664	28	90	0,01	--
113	С130904-82 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 41 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	12	4386,00	--	52632	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0112-798-2	ВЕНТИЛИ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4-10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ	12	885,30	59,10	10624	709	8726	5,00	60
		ШТ		799,00	9,00	9588	108	90	0,05	1
115	С130904-81 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 26 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	12	4051,00	--	48612	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	61	606,31	7,95	36985	485	5345	0,37	23
		М		65,48	2,97	3994	181	128	0,01	1
117	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	61	422,48	3,96	25771	242	4192	0,30	18
		М		52,20	1,49	3184	91	128	0,01	--
118	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	10	343,48	3,96	3435	40	687	0,30	3
		М		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
119	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	3,32	200,00	--	664	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	61	72,96	16,85	4451	1028	2618	0,21	13
		М		38,59	4,33	2354	264	100	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С11031-378 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 0°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	67,1	196,00	–	13152	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
122	С11031-539 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	10	706,00	–	7060	–	–	–	–
		РУЛОН		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			364131	41820			413
			ТЕНГЕ			70688	15352			75
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19805				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16549				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2181				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			38535				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			170210				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			59665				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13792				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			243667				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			174116				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10224				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11060				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			195400				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			477603				
	ИНТЕРНАТ									
	РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ									
	БЛОК В.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1									
123	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	20	200,00	–	4000	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	42,25	21,80	0,05	921	2	222	0,03	1
		М2		5,81	0,02	245	1	90	--	--
125	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	15	62,81	--	942	--	445	0,12	2
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	348	--	128	--	--
126	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА К-FLEX	171	72,96	16,85	12477	2881	7339	0,21	36
		М		38,59	4,33	6599	740	100	0,03	4
127	С11031-472 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ ГОСТ 16381-77	22	354,00	--	7788	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
128	С11031-470 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	74,8	308,00	--	23038	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
129	С11031-469 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	35,2	249,00	--	8765	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	С11031-468 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	56,1	222,00	--	12454	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
131	С11031-538 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	26	357,00	--	9282	--	--	--	--
		РУЛОН		--	--	--	--	--	--	--
		БЛОК В.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
132	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	77	264,48	3,96	20365	305	5292	0,30	23
		М		52,20	1,49	4019	115	128	0,01	1
133	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	88	266,48	3,96	23450	348	6048	0,30	26
		М		52,20	1,49	4594	131	128	0,01	1
134	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	15	62,81	--	942	--	445	0,12	2
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	348	--	128	--	--
135	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА К-FLEX	171	72,96	16,85	12477	2881	7339	0,21	36
		М		38,59	4,33	6599	740	100	0,03	4
136	С11031-472 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 54 ММ ГОСТ 16381-77	22	354,00	--	7788	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С11031-470 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	74,8	308,00	–	23038	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
138	С11031-469 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	35,2	249,00	–	8765	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
139	С11031-468 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	56,1	222,00	–	12454	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
140	С11031-538 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	26	357,00	–	9282	–	–	–	–
		РУЛОН		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			198229	6418			126
			ТЕНГЕ			22752	1728			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			148529				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14900				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9806				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			173236				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			49699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12229				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3716				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			65644				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			238880				
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
141	E0126-12-1	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ**	168,56115	258,32	92,82	43543	15646	22870	0,59	99
		М2		100,80	34,88	16991	5879	100	0,17	29
142	C11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50**	4,3	4560,00	–	19608	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		В1								
143	E0126-12-1	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ**	17,37835	258,32	92,82	4489	1613	2358	0,59	10
		М2		100,80	34,88	1752	606	100	0,17	3
144	C11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50**	0,2	4560,00	–	912	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		В2								
145	E0126-12-1	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ**	17,9085	258,32	92,82	4626	1662	2430	0,59	11
		М2		100,80	34,88	1805	625	100	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,3	4560,00	--	1368	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В3								
147	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	76,544	258,32	92,82	19773	7105	10385	0,59	45
		М2		100,80	34,88	7716	2670	100	0,17	13
148	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	1,3	4560,00	--	5928	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-ВЕ16								
149	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	12,6	258,32	92,82	3255	1170	1710	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1270	439	100	0,17	2
150	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,4	4560,00	--	1824	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
151	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	120	606,31	7,95	72757	954	10514	0,37	45
		М		65,48	2,97	7858	356	128	0,01	2
152	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	50	472,48	3,96	23624	198	3436	0,30	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
153	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,30	1
		М		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
154	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	65	200,00	--	13000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
155	Ц0112-798-2	ВЕНТИЛИ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4-10 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ	12	885,30	59,10	10624	709	8726	5,00	60
		ШТ		799,00	9,00	9588	108	90	0,05	1
156	С130904-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 68 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 40, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	12	5974,00	--	71688	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА К-FLEX	42	72,96	16,85	3064	708	1803	0,21	9
		М		38,59	4,33	1621	182	100	0,03	1
158	С11031-379 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 0°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	28,6	224,00	--	6406	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
159	С11031-377 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 0°С ДО +150°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	17,6	174,00	--	3062	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		--	--	--	--	--	--	--
160	С11031-539 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	5	706,00	--	3530	--	--	--	--
		РУЛОН		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			**314457**	**29780**			**302**
			ТЕНГЕ			**51419**	**10946**			**54**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**10624**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**8726**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1161**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**20511**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**121390**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**41556**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**9777**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**172723**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**182443**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**14225**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**11800**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**208468**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			**401702**				
		СТОЛОВАЯ								
		РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ								
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1								
161	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	54	264,48	3,96	14282	214	3711	0,30	16
		М		52,20	1,49	2819	80	128	0,01	--
162	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	17	62,81	--	1068	--	504	0,12	2
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	394	--	128	--	--
164	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	154	72,96	16,85	11236	2595	6610	0,21	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		38,59	4,33	5943	667	100	0,03	4
165	С11031-469 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	52,8	249,00	–	13147	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
166	С11031-468 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	75,9	222,00	–	16850	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
167	С11031-467 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	40,7	176,00	–	7163	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
168	С11031-538 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	24	357,00	–	8568	–	–	–	–
		РУЛОН		–	–	–	–	–	–	–
		БЛОК №1.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2								
169	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	64	264,48	3,96	16927	253	4398	0,30	19
		М		52,20	1,49	3341	95	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С130903-269 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ AB-QM С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ, С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	15	18758,00	--	281370	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
171	С130903-219 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	15	2106,00	--	31590	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
172	С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	15	1742,00	--	26130	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
173	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	15	729,00	--	10935	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
174	С130904-6	КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б9БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА, DУ 15 ММ	19	331,00	--	6289	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	15	62,81	--	942	--	445	0,12	2
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	348	--	128	--	--
176	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	197	72,96	16,85	14374	3319	8455	0,21	42
		М		38,59	4,33	7602	853	100	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С11031-470 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 42 ММ ГОСТ 16381-77	73,7	308,00	–	22700	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
178	С11031-469 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77	57,2	249,00	–	14243	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
179	С11031-468 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	33	222,00	–	7326	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
180	С11031-467 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БЕЗ ГАЛОГЕНОВ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -70°С ДО +130°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,04 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 4000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77	52,8	176,00	–	9293	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С11031-538 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, ШИРИНОЙ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ДЛИНОЙ 10 М ГОСТ 16381-77	30	357,00	--	10710	--	--	--	--
		РУЛОН		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			528142	6382			113
			ТЕНГЕ			20446	1696			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			135610				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			15065				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9040				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			159715				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			392532				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9059				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24095				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			425686				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			585402				
		РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П2								
182	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	169,508	258,32	92,82	43788	15734	22999	0,59	100
		М2		100,80	34,88	17086	5912	100	0,17	29
183	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	3,2	4560,00	--	14592	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В1								
184	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	7,8143	258,32	92,82	2019	725	1060	0,59	5
		М2		100,80	34,88	788	273	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,2	4560,00	--	912	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В2								
186	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	10,54975	258,32	92,82	2725	979	1431	0,59	6
		М2		100,80	34,88	1063	368	100	0,17	2
187	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,3	4560,00	--	1368	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В3								
188	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	29,8	258,32	92,82	7698	2766	4043	0,59	18
		М2		100,80	34,88	3004	1039	100	0,17	5
189	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,6	4560,00	--	2736	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		В4								
190	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	76,544	258,32	92,82	19773	7105	10385	0,59	45
		М2		100,80	34,88	7716	2670	100	0,17	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	1,3	4560,00	–	5928	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕ1-ВЕ4								
192	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	11,516	258,32	92,82	2975	1069	1562	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1161	402	100	0,17	2
193	С11031-161 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 15Ф-50	0,3	4560,00	–	1368	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
194	С130904-82 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАН ШАРОВЫЙ JIP-WW ПОД ПРИВАРКУ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 41 М3/Ч, ТМАКС 180°С, PN 40, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 21345-2005	12	4386,00	–	52632	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	–	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			158514	28378			180
			ТЕНГЕ			30818	10664			52
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			105882				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			41482				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8842				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			156205				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			52632				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3158				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			55790				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			211995				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ.СИСТЕМА К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	205	620,54	0,64	127211	131	27932	0,58	120
		М		106,20	0,25	21771	51	128	--	--
196	Е0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	535	748,88	1,43	400651	765	70480	0,56	300
		М		102,38	0,54	54773	289	128	--	1
197	СПРАЙС	КЛИПСЫ ДИАМ.50 ММ.	181	19,23	--	3481	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
198	СПРАЙС	КЛИПСЫ ДИАМ.100 ММ.	535	46,34	--	24792	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
199	СПРАЙС	ПРОЧИСТКА ДИАМ.100 ММ.	69	238,64	--	16466	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
200	СПРАЙС	ПРОЧИСТКА ДИАМ.50 ММ.	27	107,50	--	2902	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
201	СПРАЙС	РЕВИЗИЯ ДИАМ.100 ММ.	23	238,64	--	5489	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
202	СПРАЙС	РЕВИЗИЯ ДИАМ.50 ММ.	2	107,50	--	215	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			581207	896			419
			ТЕНГЕ			76544	340			2
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			581207				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			98412				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			40777				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			720396				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			720396				
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД								
		СИСТЕМА В1								
203	Е0116-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	41	801,76	15,99	32872	656	6407	0,66	27
		М		116,10	5,99	4760	246	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е0116-10-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	142	623,70	14,12	88565	2005	19201	0,55	79
		М		100,35	5,29	14250	751	128	0,03	4
205	Е0116-14-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	36	412,02	6,65	14833	239	11727	1,40	50
		М		252,00	2,50	9072	90	128	0,01	–
206	С130804-971 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 40Х3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	36	81,00	–	2916	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
207	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	43	310,32	5,28	13344	227	10487	1,05	45
		М		188,55	1,98	8108	85	128	0,01	–
208	С130804-970 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 32Х2,4 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	43	56,00	–	2408	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
209	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	116	336,95	7,90	39086	916	34848	1,29	150
		М		231,75	2,95	26883	342	128	0,01	2
210	С130804-969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 25Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	116	38,00	–	4408	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0116-14-I ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	641	439,78	12,19	281898	7814	243740	1,64	1051
		М		292,50	4,57	187493	2929	128	0,02	14
212	С130804-997 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 20Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	309	30,00	–	9270	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
213	С130804-1025 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 - 16Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	332	27,00	–	8964	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
214	С130804-2276 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	11,00	–	396	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
215	С130804-2275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43	7,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
216	С130804-2274 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	116	5,00	–	580	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
217	С130804-2273 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	309	5,00	–	1545	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	С130804-2272 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	332	5,00	--	1660	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1ШТ		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
220	С130902-52	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1 МПА, DУ 80 ММ	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
221	С130809-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
222	С130904-991 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 50	4	4717,00	--	18868	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
223	С130904-990 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 40	1	3345,00	--	3345	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
224	С130904-989 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 32	2	1818,00	--	3636	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
225	С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25	16	1226,00	--	19616	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	3	729,00	--	2187	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
227	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	114	515,00	--	58710	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		Т3,Т4								
228	С130904-989 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 32	1	1818,00	--	1818	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
229	С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 25	4	1226,00	--	4904	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
230	С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 20	8	729,00	--	5832	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
231	С130904-986 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 15	180	515,00	--	92700	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	16	62,81	--	1005	--	475	0,12	2
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	371	--	128	--	--
233	Е0116-14-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 80 ММ	12	448,26	16,10	5379	193	3894	1,40	17
		М		247,50	6,03	2970	72	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	С130804-974 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 80Х5,6 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	12	277,00	–	3324	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
235	Е0116-14-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 50 ММ	48	402,02	9,63	19297	462	13479	1,22	59
		М		215,78	3,60	10357	173	128	0,02	1
236	С130804-972 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 50Х3,7 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	48	125,00	–	6000	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
237	Е0116-14-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	187	412,02	6,65	77047	1244	60917	1,40	262
		М		252,00	2,50	47124	468	128	0,01	2
238	С130804-971 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 40Х3 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	187	81,00	–	15147	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
239	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	170	310,32	5,28	52754	898	41459	1,05	179
		М		188,55	1,98	32054	337	128	0,01	2
240	С130804-970 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 32Х2,4 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	170	56,00	–	9520	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	205	336,95	7,90	69074	1620	61585	1,29	264
		М		231,75	2,95	47509	605	128	0,01	3
242	С130804-969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 25Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	205	38,00	--	7790	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
243	С130804-997 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 20Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	216	30,00	--	6480	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
244	С130804-1025 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 9 - 16Х2 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	532	27,00	--	14364	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
245	С130804-2277 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	15,00	--	720	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
246	С130804-2276 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	187	11,00	--	2057	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
247	С130804-2275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	170	7,00	--	1190	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С130804-2274 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	205	5,00	--	1025	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
249	С130804-2273 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	216	5,00	--	1080	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
250	С130804-2272 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	532	5,00	--	2660	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1024415	16454			2189
			ТЕНГЕ			391845	6165			30
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1024415				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			509453				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			92032				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1625900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1625900				
		КОТЕЛЬНАЯ С ГАРАЖОМ НА 5 БОКСА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ								
251	Е0115-40-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ	19,5	435,90	2,02	8500	39	1323	0,39	8
		М		64,13	0,48	1251	9	105	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
252	С11031-103 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ П-200 ГОСТ 9573-96	12,5	12903,00	--	161288	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК КР-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0109-53-2	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ	0,03888	9850,48	1162,95	383	45	261	46,60	2
		Т		7357,50	108,00	286	4	90	0,53	--
254	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,03888	147100,00	--	5719	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
255	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,03888	5940,00	--	231	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	2,52	121,68	8,30	307	21	286	0,57	1
		М2		94,18	1,17	237	3	119	--	--
257	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	2,898	411,00	--	1191	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,5	575,05	1,24	288	1	91	0,97	--
		М2		153,23	0,47	77	--	119	--	--
259	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00355	52400,00	--	186	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			178092	106			11
			ТЕНГЕ			1851	17			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			171759				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1700				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10408				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			183867				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6333				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			261				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			396				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6990				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			190857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
260	Ц0106-52-1	КОТЛЫ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1-2,5 Т/Ч, ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,9 МПА	5,2	7252,00	708,00	37710	3682	27116	31,00	161
		Т		5670,00	124,00	29484	645	90	0,72	4
261	ПРАЙС	КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ "ВВ-1400"	2	1044093,72	--	2088187	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
262	ПРАЙС ТОО "УНИГАЗ КАЗАХСТАН"	ГОРЕЛКА "UNIGAS" R75A M MD.S.KZ.A.8.65.EA (В КОМПЛЕЕТЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ МОДУЛЯ,АНТИВИБРИЦИОННАЯ МУФТА D-65,РАСПОРНАЯ ВСТАВКА 100 ММ.)	2	620201,76	--	1240404	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
263	ПРАЙС	НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ КОТЛА DAB BPH 120/280.50M	2	51750,73	--	103501	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
264	ПРАЙС	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС DAB K25/1200T	2	143525,06	--	287050	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
265	ПРАЙС	ПОДПИТОЧНЫЙ НАСОС DAB AQUAJET 132M	2	17086,32	--	34173	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
266	ПРАЙС	МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ЕМКОСТЬЮ 1000 Л. "WESTER 1000 WRV"	2	220671,98	--	441344	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
267	ПРАЙС	ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАК ЕМКОСТЬЮ 2 М3	1	44134,40	--	44134	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
268	ПРАЙС	УСТАНОВКА УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ "AF/DIGIT/T26	1	70930,28	--	70930	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Т1,Т2.ПОДАЮЩИЙ И ОБРАТНЫЙ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСЕТИ								
269	С130902-158 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 150, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	6	10622,00	--	63732	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	С130809-38 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	12	960,00	--	11520	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
271	С130902-155 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 80, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	2	4606,00	--	9212	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
272	С130809-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
273	С130902-154 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ WAFER 3500, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ДО +130°С, PN 16, DN 65, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	2	4016,00	--	8032	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
274	С130809-34 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	364,00	--	1456	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
275	С130904-991 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 50	4	4717,00	--	18868	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
276	С130903-159 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ИЗ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, Т ОТ 0°С ДО +95°С, PN 10, DN 50	2	1993,00	--	3986	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
277	С130903-44 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МОДЕЛИ 2350, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, Т ОТ -20°С ДО 130°С, PN 16, DN 65 ММ, ТИПА FAF ГОСТ 11823-91	2	3417,00	--	6834	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
278	С130809-34 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	364,00	--	1456	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С130903-1250 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ R 1 1/2", ТИПА RASTELLI ГОСТ 31294-2005	4	7270,00	--	29080	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			4503286	3682			161
			ТЕНГЕ			29484	645			4
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			3399521				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			3399521				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			947913				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27116				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			58502				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1033531				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			155852				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9351				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			165203				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			4598255				
		ГАЗОПРОВОД								
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
280	ПРАЙС	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ (ГРПШ-03БМ-2У1), С ДВУМЯ ЛИНИЯМИ РЕДУЦИРОВАНИЯ, С ОБОГРЕВОМ	1	135555,65	--	135556	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
281	С130902-10	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
282	С130809-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305,00	--	1220	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
283	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	8,534	279,00	--	2381	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			152917	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			135556				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			135556				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			17361				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1042				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			18403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			153958				
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
284	ПРАЙС	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ (ГРПШ-03М-2У1-1), С ДВУМЯ ЛИНИЯМИ РЕДУЦИРОВАНИЯ, С ОБОГРЕВОМ	1	135555,65	--	135556	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
285	С130902-10	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
286	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	2,008	279,00	--	560	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
287	С130806-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	2,008	384,00	--	771	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			143767	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			135556				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			135556				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8211				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			493				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			8704				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			144260				
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 2.ЗАМЕНА ТРАНФОРМАТОРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	75-3-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	**ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-630/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-630/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 630 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC**								
		ШТ.	**2**	**602135,00**	**--**	**1204270**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
289	С151609-4	**ШИНЫ МЕДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, МАРКА ШМТ, СЕЧЕНИЕ СВЫШЕ 400 ММ2**								
		Т	**0,0798**	**418000,00**	**--**	**33356**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
290	С151609-1	**ШИНЫ МЕДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, МАРКА ШМТ, СЕЧЕНИЕ ДО 200 ММ2**								
		Т	**0,01602**	**437100,00**	**--**	**7002**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**1244629**	**--**			**--**
			ТЕНГЕ			**--**	**--**			**--**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			**1204270**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			**1204270**				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**40359**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**2422**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**42780**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**1247050**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			**18499222**	**231714**			**11888**
			ТЕНГЕ			**2033340**	**84865**			**466**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			**4874903**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			**4874903**				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**1018700**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**52391**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**64265**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**1135357**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**9933176**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1721427**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**699276**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**12353880**				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**26341**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**261**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1596				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			28198				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2646102				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			654373				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			198029				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3498504				
	ИТОГО:		ТЕНГЕ			21890840				
	в т ч оборудование		Тенге			4874903				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			306286,87				
	Итого:		Тенге			17322223,87				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			342980,03				
	Итого:		Тенге			17665203,90				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					173222,24				
	Доп, отпуска 0,4%					69288,90				
	Итого:					242511,14				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			22782618,04				
	Итого в текущих ценах к=2,631167823564		Тенге			59944891,52				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					1198897,83				
	Итого:					61143789,35				
	НДС 12-%		Тенге			7337254,72				
	Всего по акту:		Тенге			68481044,07				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам. руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора **Технадзор ТОО "КИУС" Умбеталиев М.Д.** _____