Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования " Юридический адрес : Восточно-Казахстанская область, Аягозский район,с.Баршатас БИН 000340004429 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ « Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования " *СПРАВКА*

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№2	9 882 143		9 882 143	
Всего	21 576 786		9 882 143	
НДС (12%)	2 589 214		1 185 857	
Итого :	24 166 000		11 068 000	
Всего к оплате	24 166 000		11 068 000	

Заказчик
КГУ"Общеобразовательная средняя школа им.Оспанкула Менаякулы" Аягозского р/на,ВКО

Директор

_____Сихымбаева Г.Р

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"

Директор

_____Найзабеков Г.И

Технадзор
ТОО «АДК КОНС»

Директор

_____Джаксылыков А.К

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского районного отдела образования. Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, с.Баршатас, БИН 000340004429, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 2

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 29 июнь 2020г

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Оспанкула Менаякулы" Аягозского района,ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Холл										
25	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами	отделываемой	1615	1129,05	7,28	1161764	11761			1381495
					712,08	2,49	1150003	4023	–	219731	
27	1115-0204-0109	Потолки лесничной площадки. Насечка поверхности НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхности	48,6	532,67	–	25888	–	–	20710	50326
					532,67	–	25888	–	–	3728	

28	1115-0206-0206	Потолки лесничной площадки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	48,6	1251,46
					826,93
	Раздел 8 Добавляыме виды работ				
84	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	940	1246,03
					826,93
92	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	6	65508,5
					12281,17
94	1116-0201-0102	Трубопроводы из полимерных канализационных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка в траншеях НР = 98 %	м трубопровода	25	2331,76
					906,48

7,28	60821	354	20278	32248	100515
2,49	40189	121	–	7446	
1,86	779066	1750			922516
–	777316	–	–	143450	
7241,5	393051	43449	275915	90934	522704
3027,67	73687	18166	–	38719	
42,4	58294	1060	34572	22699	87472
20	22662	500	–	6479	

95	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	78	1866,53
					1447,67
96	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1856,83
					804,73
97	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	1221,94
					839,22
98	1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	36	3878,25
					1666,92

13,64	145589	1064	31607	110667	276756
0,1	112918	8	–	20500	
3,35	74273	134	41950	31588	114330
1,1	32189	44	–	8469	
1,39	21995	25	6864	14812	39752
0,44	15106	8	–	2945	
41,75	139617	1503	78105	56697	212019
8,53	60009	307	–	15705	

99	8823-0102-0402	Облицовка стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором и отделанных сухой смесью: керамической плиткой на клее из сухих смесей НР = 80 %	100 м2	0,6	679886,67
					326476,67
100	1115-0204-0108	Стены и Потолки. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	428,46
					428,46
101	1115-0203-0601	Стены и потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	1487,44
					974,31
	Раздел 5 Актовый зал				
40	1115-0204-0108	Стены. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	275	428,46
					428,46

10373,33	407932	6224	205822	160502	613909
7901,67	195886	4741	–	45475	
–	34277	–	–	27422	66635
–	34277	–	–	4936	
19,05	118995	1524	39526	62770	196306
6,46	77945	517	–	14541	
–	117827	–	–	94262	229056
–	117827	–	–	16967	

41	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	275	1487,44
					974,32
43	8823-0901-0101	Устройство подвесных потолков с заполнением кассетной плиткой белой матовой "Армстронг" НР = 80 %	100 м2	1,67	844032,93
					137350,3
	Раздел 6 Столовая				
44	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	160	840,21
					809,09
45	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	160	790,47
					734,08
49	1111-0101-2803	Покрытия полов из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	150	3878,26
					1666,92

19,05	135870		135870	215770	351640
6,45			–		
14395,81	1156119		1156119	192571	1348690
6789,82			–	128168	
31,12	134434	4979	–	95129	247928
16,68	129455	2668	–	18365	
56,39	126475	9022	–	87648	231253
26,75	117453	4280	–	17130	
41,75	325438		325438	236238	561676
8,53			–	65438	

51	1115-0204-0109	Потолки. Насечка поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	330	532,68	–	175784	–	–	140627	341724
					532,68	–	175784	–	–	25313	
52	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	330	835,84	4,66	89710		89710	148082	237792
					559,33	1,59			–		
	Раздел 2 Дверные проемы										
9	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	58	29374,12	103,1	1645799		1645799		1747649
					895,17	49,41			–	101850	

Итого по смете	**9 882 143**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**9 882 143**
НДС (12 %)	1 185 857
Всего по акту с учетом НДС	11 068 000

Заказчик
КГУ"Общеобразовательная средняя школа
Директор
_____ Сихымбаева Г.Р

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____ Найзабеков Г.И

Технадзор :
ТОО "АДК КОНС"
Директор Джаксылыков А.К