ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Наименование строительства - *"Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области"*

Основание - Договор №111 от 06.10.2014г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2014г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР		Договорная стоимость всего /СМР (в тыс. тенге)	Договорная стоимость всего /СМР на 2014г. (в тыс. тенге)	Выполнено с начала 2014г. Всего/СМР (в тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге)	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Кызылординской области	364 100,990	123 837,440	364 100,789	186 388,000	74 002,592	24 876,963	**74 002,592**	24 876,963
Итого:	364 100,990	123 837,440	364 100,789	186 388,000	74 002,592	24 876,963	**74 002,592**	24 876,963

СОГЛАСОВАНО: _____ **Кожаков О.**
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"

УТВЕРЖДАЮ: _____ **Искаков К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель отдела строительства

ПОДРЯДЧИК: _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Смаилов Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1 - 7						
1	АВР	**Строительно - монтажные работы**	24876,963			24876,963
2		Всего по главе	**24876,963**			**24876,963**
3		**ИТОГО по главам 1 - 7**	**24876,963**			**24876,963**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 1,8%	447,785			447,785
5		**Всего по главе**	**447,785**			**447,785**
6		**Итого по главам 1-8.**	**25324,75**			**25324,75**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
7	СН РК 8.02-09-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%	341,884			341,884
8	СН РК 8.02-09-2002	Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1%			253,247	253,247
9	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на дополнительную оплату труда в зоне экологического кризиса 2,73%			692,517	692,517
10	СН РК 8.02-09-2002	На оплату дополнительных отпусков - 0,4%			101,299	101,299
11		**Всего по главе**	**341,884**		**1047,063**	**1388,947**
12		**Итого по главам 1 - 9.**	**25666,632**		**1047,063**	**26713,696**
13		**ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**25666,632**		**1047,063**	**26713,696**
14	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2014 г(79%)**	**20276,64**		**827,18**	**21103,82**
15	СН РК 8.02-02-2002	**В том числе в ценах 2015 г(21%)**	**5389,99**		**219,88**	**5609,88**
16		**Итого в текущих ценах 2014г к-2,38968 (79%)**	**48454,68**		**1976,70**	**50431,38**
17		Налоги, сборы и платежи 2%			1008,63	1008,63
18		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**48454,68**		**2985,32**	**51440,00**
19	СН РК 8.02-02-2002	НДС - 12%			6172,800	6172,800
20		**Стоимость строительства 2014 г.**	**48454,680**		**9158,123**	**57612,803**
21		**Итого в текущих ценах 2015 г. к-2,557419**	**13784,470**		**562,334**	**14346,804**
22	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы и платежи 2%			286,936	286,936
23		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**13784,470**		**849,270**	**14633,740**
24		НДС - 12%			1756,049	1756,049
25		**Стоимость строительства 2015 г.**	**13784,470**		**2605,318**	**16389,789**
26		**ВСЕГО стоимость строительства 2014 + 2015 гг**	**62239,150**		**11763,442**	**74002,592**

Утверждаю: _____ Искаков К.
Заведующий сектором, ответственный исполнитель
отдела строительства Управления строительства
Кызылординской области

Главный инспектор
отдела строительства _____ Кулымбетов Б.
Управления строительства Кызылординской области

Подрядчик: _____ ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.

Технадзор: _____ Смаилов Е.
ТОО «АлиПроект Construction»

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**

Форма 2

Наименование стройки - **Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в кенте Жанакорган**
Наименование объекта - **Физкультурно - оздоровительного комплекс**

АКТ выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2014 г

Основание: **Договор №111 от 06.10.2014г.**

Сметная стоимость	24876,963	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4111	чел.-ч
Сметная заработная плата	695,539	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	1562	28,89	27,85	45120	43495	14357	0,01	11
		м3		1,04	8,44	1624	13177	97	0,03	49
2	E0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	118	294,75	--	34781	--	39302	1,89	223
		м3		294,75	--	34781	--	113	--	--
3	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	510	21,55	4,52	10988	2303	8425	0,11	55
		м3		17,03	--	8685	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**90889**	**45799**			**289**
			Тенге			**45090**	**13177**			**49**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90889				
		Всего заработная плата -	Тенге				58267			
		Накладные расходы -	Тенге			62084				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9313			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				67579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			162151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				67579			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
4	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	24,7	8674,57	66,01	214262	1630	5723	1,35	33
		м3		195,75	24,93	4835	616	105	0,12	3
5	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	494	749,35	24,55	370180	12128	29792	0,26	130
		м2		39,83	9,20	19676	4545	123	0,04	22
		Фундамент монолитный ФМ-1-4шт								
6	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	11,68	11098,15	112,36	129626	1312	13048	6,34	74
		м3		1021,50	42,44	11931	496	105	0,21	2
7	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	11,9136	131,00	--	1561	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	11,9136	371,00	--	4420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,056	50600,00	--	2834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	E0106-57-1	**Установка арматуры**	0,056	4604,04	289,29	258	16	248	25,90	1
		1т		4146,75	78,30	232	4	105	0,30	--
11	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,308	68800,00	--	21190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	E0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,108	172357,31	536,06	18615	58	5407	289,00	31
		1т		47475,00	202,50	5127	22	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-2 - 4шт								
13	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	14	11098,15	112,36	155374	1573	15640	6,34	89
		м3		1021,50	42,44	14301	594	105	0,21	3
14	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	14,28	131,00	--	1871	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,28	371,00	--	5298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,059	50600,00	--	2985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,059	4604,04	289,29	272	17	262	25,90	2
		1т		4146,75	78,30	245	5	105	0,30	--
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,144	68800,00	--	9907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,28	64500,00	--	18060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,136	172357,31	536,06	23441	73	6808	289,00	39
		1т		47475,00	202,50	6457	28	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-4 - 3шт								
21	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	11,7	11098,15	112,36	129848	1315	13071	6,34	74
		м3		1021,50	42,44	11952	497	105	0,21	2
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,934	131,00	--	1563	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,934	371,00	--	4428	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,028	50600,00	--	1417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,028	4604,04	289,29	129	8	124	25,90	1
		1т		4146,75	78,30	116	2	105	0,30	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,079	68800,00	--	5435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,27	64500,00	--	17415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,081	172357,31	536,06	13961	43	4055	289,00	23
		1т		47475,00	202,50	3845	16	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-6 - 1шт								
29	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,7	11098,15	112,36	41063	416	4133	6,34	23
		м3		1021,50	42,44	3780	157	105	0,21	1
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,774	131,00	--	494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,774	371,00	--	1400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,015	50600,00	--	759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,015	4604,04	289,29	69	4	67	25,90	--
		1т		4146,75	78,30	62	1	105	0,30	--
34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,039	68800,00	--	2683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,07	64500,00	--	4515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,059	64092,87	304,24	3781	18	213	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	196	7	105	0,56	--
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,027	172357,31	536,06	4654	14	1352	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1282	5	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-7 - 1шт								
38	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,7	11098,15	112,36	41063	416	4133	6,34	23
		м3		1021,50	42,44	3780	157	105	0,21	1
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,774	131,00	--	494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,774	371,00	--	1400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,015	50600,00	--	759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,015	4604,04	289,29	69	4	67	25,90	--
		1т		4146,75	78,30	62	1	105	0,30	--
43	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,039	68800,00	--	2683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,07	64500,00	--	4515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0598	64092,87	304,24	3833	18	216	20,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		3330,00	114,75	199	7	105	0,56	--
46	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,027	172357,31	536,06	4654	14	1352	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1282	5	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-8 - 1шт								
47	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,7	11098,15	112,36	41063	416	4133	6,34	23
		м3		1021,50	42,44	3780	157	105	0,21	1
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,774	131,00	--	494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,774	371,00	--	1400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,015	50600,00	--	759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,015	4604,04	289,29	69	4	67	25,90	--
		1т		4146,75	78,30	62	1	105	0,30	--
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,039	68800,00	--	2683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,103	64400,00	--	6633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0598	64092,87	304,24	3833	18	216	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	199	7	105	0,56	--
55	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,027	172357,31	536,06	4654	14	1352	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1282	5	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-9 - 1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,94	11098,15	112,36	65923	667	6636	6,34	38
		м3		1021,50	42,44	6068	252	105	0,21	1
57	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,0588	131,00	--	794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,0588	371,00	--	2248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,026	50600,00	--	1316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,026	4604,04	289,29	120	8	115	25,90	1
		1т		4146,75	78,30	108	2	105	0,30	--
61	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,056	68800,00	--	3853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,12	64400,00	--	7728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0598	64092,87	304,24	3833	18	216	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	199	7	105	0,56	--
64	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,027	172357,31	536,06	4654	14	1352	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1282	5	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-11 - 2шт								
65	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	12,6	11098,15	112,36	139837	1416	14076	6,34	80
		м3		1021,50	42,44	12871	535	105	0,21	3
66	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,852	131,00	--	1684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,852	371,00	--	4768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06	50600,00	--	3036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,06	4604,04	289,29	276	17	266	25,90	2
		1т		4146,75	78,30	249	5	105	0,30	--
70	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,112	68800,00	--	7706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,264	64400,00	--	17002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,162	172357,31	536,06	27922	87	8110	289,00	47
		1т		47475,00	202,50	7691	33	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-12 - 1шт								
73	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,7	11098,15	112,36	41063	416	4133	6,34	23
		м3		1021,50	42,44	3780	157	105	0,21	1
74	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,774	131,00	--	494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,774	371,00	--	1400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	50600,00	--	810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,016	4604,04	289,29	74	5	71	25,90	--
		1т		4146,75	78,30	66	1	105	0,30	--
78	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,036	68800,00	--	2477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,075	64500,00	--	4838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,027	172357,31	536,06	4654	14	1352	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1282	5	105	0,99	--
		Фундамент монолитный ФМ-13 - 1шт								
81	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,9	11098,15	112,36	43283	438	4357	6,34	25
		м3		1021,50	42,44	3984	166	105	0,21	1
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,978	131,00	--	521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,978	371,00	--	1476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	50600,00	--	810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,016	4604,04	289,29	74	5	71	25,90	--
		1т		4146,75	78,30	66	1	105	0,30	--
86	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,036	68800,00	--	2477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,07	64500,00	--	4515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,027	172357,31	536,06	4654	14	1352	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1282	5	105	0,99	--
		Ленточный фундамент								
89	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	29	408,67	272,99	11851	7917	9344	0,83	24
		шт		135,68	94,48	3935	2740	140	0,36	11
90	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные	31,53	20900,00	--	658977	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	31,53	131,00	--	4130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31,53	371,00	--	11698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,45	9644,81	196,62	13985	285	528	1,79	3
		м3		272,25	74,27	395	108	105	0,36	1
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,479	131,00	--	194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,479	371,00	--	549	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,029	32300,00	--	937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С143003-13	Блоки бетонные менее 0,3м3	30,17	15100,00	--	455567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	С143003-17	Блоки бетонные менее 0,5м3	1,65	14600,00	--	24090	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143003-21	**Блоки бетонные более 0,5м3**	38,012	14100,00	--	535969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	69,83	131,00	--	9148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	71,2266	371,00	--	26425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная лестница								
102	С12023-1	**Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 80 мм, ПТС 110-0.7**	876,81	6460,00	--	5664193	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9158853**	**30853**			**863**
			Тенге			**137939**	**11358**			**53**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1820057**				
	Материалы -		Тенге			**464698**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**149297**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**162735**				
	Местные материалы -		Тенге			**1023832**				
		Накладные расходы -	Тенге			**163457**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24519**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**119011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2102526**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**997**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173815**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5664193**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5664193**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**339852**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6004044**				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**1674603**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**100476**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**1775079**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**9881649**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**997**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173815**			

РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	23,972	143700,00	--	3444776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	СН РК 8.02-04-20	Доплата за применение марки стали С245	23,816	1860,00	--	44298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,5 до 1,0 т	15,6312	143700,00	--	2246203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	СН РК 8.02-04-20	Доплата за применение марки стали С245	15,08	1860,00	--	28049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 3,0 т	18,5744	123200,00	--	2288366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	СН РК 8.02-04-20	Доплата за применение марки стали С245	17,6696	1860,00	--	32865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	14,4248	101700,00	--	1467002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	СН РК 8.02-04-20	Доплата за применение марки стали С245	12,9584	1860,00	--	24103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Конструктивные элементы витражей								
111	С12021-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 3,0 т	7,904	123200,00	--	973773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	СН РК 8.02-04-20	Доплата за применение марки стали С245	6,8744	1860,00	--	12786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**10562222**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10420121				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10420121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			625207				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11045328				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			142101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8526				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			150627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11195955				
		РАЗДЕЛ 4.Наружные сети телефонизаций								
		Внеплощадочные сети								
113	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	1270	45,00	6,70	57150	8509	40780	0,19	241
		м		32,20	1,60	40894	2032	95	0,01	12
114	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	255	31,50	7,50	8033	1913	5184	0,12	31
		м		19,80	1,60	5049	408	95	0,01	2
115	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1,525	50100,00	--	76403	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,27	621603,38	--	789436	--	29044	133,00	169
		кан.-км		20790,00	--	26403	--	110	--	--
117	Е0134-108-1	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на проезжей части	15	18252,51	--	273788	--	10878	3,96	59
		шт		659,25	--	9889	--	110	--	--
118	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	15	178,80	31,80	2682	477	706	0,20	3
		шт		36,00	6,80	540	102	110	0,04	1
119	С1111-36	Консоль изолированная швеллерная, марки ЖС-П ЛЭЗ.40.0066И, оцинкованная	15	12,99	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутриплощадочные сети								
120	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	104	45,00	6,70	4680	697	3339	0,19	20
		м		32,20	1,60	3349	166	95	0,01	1
121	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	21	31,50	7,50	662	158	427	0,12	3
		м		19,80	1,60	416	34	95	0,01	--
122	Прайс лист	Кабель телефонный МКПЭпЗТ-3х2х0,4мм	0,125	10101,99	--	1263	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,104	621603,38	--	64647	--	2378	133,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км		20790,00	--	2162	--	110	--	--
124	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-2	2	1120,05	575,55	2240	1151	1519	3,01	6
		колодец		544,50	146,03	1089	292	110	0,59	1
125	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,72	25100,00	--	18072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0134-108-1	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на проезжей части	2	18252,51	--	36505	--	1450	3,96	8
		шт		659,25	--	1319	--	110	--	--
127	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	29	28,89	27,85	838	808	267	0,01	--
		м3		1,04	8,44	30	245	97	0,03	1
128	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	294,75	--	590	--	666	1,89	4
		м3		294,75	--	590	--	113	--	--
129	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22	6,48	6,48	143	143	45	--	--
		м3		--	2,10	--	46	97	0,01	--
130	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,10	--	1207	--	1364	0,97	9
		м3		134,10	--	1207	--	113	--	--
131	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	22	25,65	5,38	564	118	433	0,13	3
		м3		20,27	--	446	--	97	--	--
132	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	104	36,70	27,80	3817	2891	1551	0,06	6
		м		8,80	6,90	915	718	95	0,04	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1342912	16863			575
			Тенге			94297	4043			22
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			153620				
	Материалы -		Тенге			11216				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				54622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76597				
		Накладные расходы -	Тенге			51988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7798			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			217944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				62421			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1169957				
	Материалы -		Тенге			1111724				
	Всего заработная плата -		Тенге				43717			
	Местные материалы -		Тенге			12879				
		Накладные расходы -	Тенге			48043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7206			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1291080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				50924			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			19335				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1160				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			20495				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1529519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							647
		Сметная заработная плата -	Тенге				113344			
		РАЗДЕЛ 5.Наружные сети 10кВ								
133	**Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002**	**Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/**	**2**	**849,44**	**360,98**	**1699**	**722**	**1304**	**2,70**	**5**
		установ.		**488,46**	**138,60**	**977**	**277**	**104**	**0,56**	**1**
134	**Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002**	**Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов**	**2**	**676,53**	**251,39**	**1353**	**503**	**1085**	**2,35**	**5**
		установ.		**425,14**	**96,53**	**850**	**193**	**104**	**0,39**	**1**
135	**Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/**	**44**	**831,43**	**781,34**	**36583**	**34379**	**5206**	**0,28**	**12**
		м		**49,84**	**63,92**	**2193**	**2813**	**104**	**0,30**	**13**
136	**С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**44**	**629,00**	**--**	**27676**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**67311**	**35603**			**22**
			Тенге			**4020**	**3283**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39635**				
	Материалы -		Тенге			**11**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7303**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7595**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1139**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2834**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50064**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8442**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**27676**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27676**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1661**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**29337**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**79401**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8442**			
		РАЗДЕЛ 6.Наружное водоснабжение В-1								
137	**Е0101-13-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**1164**	**28,89**	**27,85**	**33623**	**32413**	**10699**	**0,01**	**8**
		м3		**1,04**	**8,44**	**1211**	**9819**	**97**	**0,03**	**37**
138	**Е0101-162-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**88**	**324,23**	**--**	**28532**	**--**	**32241**	**2,08**	**183**
		м3		**324,23**	**--**	**28532**	**--**	**113**	**--**	**--**
139	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**876**	**6,48**	**6,48**	**5676**	**5676**	**1788**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**1843**	**97**	**0,01**	**7**
140	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**376**	**134,10**	**--**	**50422**	**--**	**56976**	**0,97**	**365**
		м3		**134,10**	**--**	**50422**	**--**	**113**	**--**	**--**
141	**Е0101-130-1**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**376**	**14,01**	**14,01**	**5266**	**5266**	**1749**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,80**	**--**	**1803**	**97**	**0,02**	**6**
		Водопонижение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	16	1422,90	75,71	22766	1211	4973	2,55	41
		шт		423,00	21,04	6768	337	70	0,11	2
143	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	16	293,15	191,90	4690	3070	1636	0,65	10
		шт		101,25	44,82	1620	717	70	0,16	3
144	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	100	154,96	100,95	15496	10095	5205	0,34	34
		м		46,35	28,00	4635	2800	70	0,11	11
145	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	100	92,82	63,34	9282	6334	3385	0,23	23
		м		29,48	18,88	2948	1888	70	0,08	8
146	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
147	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
148	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	37	831,43	781,34	30763	28909	4378	0,28	10
		м		49,84	63,92	1844	2365	104	0,30	11
149	С130804-954 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	37,37	3082,00	--	115174	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	37	244,98	0,28	9064	10	7073	0,84	31
		м		146,93	0,11	5436	4	130	--	--
		348-36=312м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,302	58881,69	25695,31	17782	7760	15660	194,00	59
		км		33075,00	6813,45	9989	2058	130	26,38	8
152	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	351,48	318,00	--	111771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,02	51202,26	20326,01	1024	407	941	179,00	4
		км		30825,00	5353,43	617	107	130	20,64	--
154	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,2	163,00	--	3293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,008	47611,09	17877,09	381	143	358	173,00	1
		км		29700,00	4698,68	238	38	130	18,10	--
156	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	105,00	--	848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,002	64249,36	8122,48	128	16	127	254,00	1
		км		45900,00	3069,00	92	6	130	14,99	--
158	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	2	452,00	--	904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,002	219036,47	29727,34	438	59	122	204,00	--
		км		35550,00	11229,75	71	22	130	54,85	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	405,40	16,15	1216	48	913	1,36	4
		шт		227,25	6,75	682	20	130	0,03	--
161	прайс лист	Затвор дисковый	3	9590,18	--	28771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
163	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	1	4310,00	--	4310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	10	419,00	--	4190	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,9	38531,41	2104,76	111741	6104	11257	13,90	40
		м3		2362,50	623,48	6851	1808	130	2,48	7
166	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		Дренажный колодец - 1шт								
168	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	17	28,89	27,85	491	473	156	0,01	--
		м3		1,04	8,44	18	143	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	294,75	--	590	--	666	1,89	4
		м3		294,75	--	590	--	113	--	--
170	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,5	134,10	--	1676	--	1894	0,97	12
		м3		134,10	--	1676	--	113	--	--
171	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,45	8674,57	66,01	3904	30	104	1,35	1
		м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	--
172	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5	385,47	25,04	1927	125	195	0,14	1
		м2		22,25	9,38	111	47	123	0,05	--
173	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5	-143,47	-6,22	-717	-31	-51	-0,02	--
		м2		-5,94	-2,34	-30	-12	123	-0,01	--
174	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	6,46	28075,55	2538,55	181368	16399	30199	15,87	103
		м3		2645,33	950,63	17089	6141	130	4,64	30
175	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,5	245,44	3,82	8713	136	1625	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1326	51	118	0,01	--
177	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	--
		отверст.		47,70	16,58	48	17	100	0,08	--
178	Е0146-33-2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,1	19962,55	203,35	1996	20	671	44,66	4
		м3		6633,00	76,50	663	8	100	0,38	--
179	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	0,17	432,86	0,86	74	--	71	2,81	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		432,00	0,32	73	--	97	--	--
180	С130804-337	**Втулка Дн90**	5	475,00	--	2375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С130804-328	**Переход Дн50х40**	1	249,00	--	249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			858066	125550			957
			Тенге			145170	32360			132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			550848				
	Материалы -		Тенге			103301				
	Всего заработная плата -		Тенге				177260			
	Местные материалы -		Тенге			177119				
		Накладные расходы -	Тенге			196871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29531			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			792582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				206791			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			275823				
	Материалы -		Тенге			180				
	Всего заработная плата -		Тенге				270			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			275350				
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16570				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			292739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			31395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1884				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			33278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1118599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1187
		Сметная заработная плата -	Тенге				207112			
		РАЗДЕЛ 7.Вертикальная планировка								
182	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	50000	1,41	1,41	70541	70541	14569	--	--
		м2		--	0,30	--	15020	97	--	50
183	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	730	7,91	7,91	5775	5775	1819	--	--
		м3		--	2,57	--	1875	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	730	7,32	7,32	5346	5346	1684	--	--
		м3		--	2,38	--	1736	97	0,01	7
185	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	2320	19,95	15,58	46284	36146	20149	0,01	22
		м2		1,03	5,50	2390	12760	133	0,03	62
		Вывоз грунта								
186	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	574	29,70	28,58	17047	16402	5875	0,01	4
		м3		0,99	9,56	568	5489	97	0,04	20
187	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	1119,3	76,60	76,60	85738	85738	17148	--	--
		т		--	15,32	--	17148	100	0,32	360
188	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	574	3,86	3,24	2214	1862	891	--	2
		м3		0,48	1,12	276	643	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			232945	221810			27
			Тенге			3233	54670			508
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232945				
	Материалы -		Тенге			7749				
	Всего заработная плата -		Тенге				57903			
	Местные материалы -		Тенге			154				
		Накладные расходы -	Тенге			62134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата -	Тенге				67223			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			312784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566
		Сметная заработная плата -	Тенге				67223			
		РАЗДЕЛ 8.Ограждение								
189	У1-32-15	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, строительные работы**	437,5	1125,06	132,69	492214	58052	66260	0,39	170
		м		64,19	43,99	28083	19246	140	0,22	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	**У1-34-39**	**Ворота металлические типов I, II, строительные работы**								
			1	**3771,65**	**91,91**	**3772**	**92**	**872**	**3,60**	**4**
		ворота		**600,60**	**22,56**	**601**	**23**	**140**	**0,11**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**495985**	**58144**			**174**
			Тенге			**28684**	**19268**			**94**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**495985**				
	Материалы -		Тенге			**409158**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**47952**			
		Накладные расходы -	Тенге			**67133**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10070**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33787**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**596905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**302**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58022**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**596905**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**302**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58022**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**22809183**	**534622**			**2908**
			Тенге			**458434**	**138157**			**873**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**153620**				
	Материалы -		Тенге			**11216**				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			**2**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54622**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**76597**				
		Накладные расходы -	Тенге			**51988**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7798**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12336**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**217944**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**349**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62421**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4400316**				
	Материалы -		Тенге			**2096642**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**541699**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**162735**				
	Местные материалы -		Тенге			**1213984**				
		Накладные расходы -	Тенге			**607317**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**304**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**91098**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**300458**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5308091**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3760**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**632796**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16084313				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16084313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			965059				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17049372				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			303499				
	Материалы -		Тенге			180				
	Всего заработная плата -		Тенге				270			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			303026				
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18231				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			322076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1867434				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112046				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1979480				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			24876963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4111
		Сметная заработная плата -	Тенге				695539			

Утверждаю: _____ **ИСКАКОВ К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель
отдела строительства Управления строительства
Кызылординской области

Подрядчик: _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ **ЖАЛГАСБАЕВ А. Ж.**

Главный инспектор отдела строительства _____ **КУЛЫМБЕТОВ Б.**
Управления строительства Кызылординской области

Технадзор: _____ **СМАЙЛОВ Е.**
ТОО «АлиПроект Construction»