Счет-фактура № 7 от 8 апреля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012
ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. б/н от 20.08.2015г к договору №94 от 28.07.2015г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления:
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель:
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель:
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внешних инженерных комммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в г. Алматы	тг	1	26 900 675,89	26 900 675,89	12%	3 228 081,11	30 128 757,00		
Всего по счету:					**26 900 675,89**		**3 228 081,11**	**30 128 757,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пл. Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18** — **050140013648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. б/н от 20.08.2015г к договору №94 от 28.07.2015г.

Номер документа	Дата составления
5	08.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внешних инженерных комммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в г. Алматы			тг	1	30 128 757,00	30 128 757,00
				Итого	1	x	30 128 757,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.04.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки "Западная-2" в городе Алматы

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 08 апреля 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		94 Доп соглашение	28.07.2015г. б/н от 20.08.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего выполнено:	30 128 757	26 900 676								3 228 081	30 128 757
Итого к оплате		**26 900 676**								**3 228 081**	**30 128 757**

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" _____ Бәзіл Е.Д.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение б/н от 20.08.2015г. к Договору № 94 от 28.07.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-2» в городе Алматы

Наименование объекта: Строительство внешних инженерных коммуникаций для водопроводной площадки «Западная-2» в городе Алматы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Озеленение /локальная смета 1-1-1/								
		Снос и восстановление зеленых насаждений								
1	Е0101-191-8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	1	17,26	1,43	17	1	11	0,09	-
				15,84	0,54	16	1	70	-	-
2	Е0101-193-1-0	Разделка древесины твердых пород и лис твенница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса	1 дерево	48,81	3,78	49	4	33	0,29	-
				45,02	1,43	45	1	70	0,01	-
3	Е0101-191-1-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	3 дерево	11,3	0,79	34	2	23	0,06	-
				10,51	0,29	32	1	70	-	-
4	Е0101-193-2-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	3 дерево	25,33	1,53	76	5	51	0,15	-
				23,81	0,58	71	2	70	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-191-6-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	8	43,8	2,92	350	23	235	0,24	2
		дерево		40,88	1,09	327	9	70	0,01	-
6	Е0101-193-7-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	8	156,08	7,81	1249	62	847	0,93	7
		дерево		148,27	2,92	1186	23	70	0,02	-
7	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	34,4	31,17	31,17	1072	1072	750	-	-
		т		-	21,82	-	750	100	0,46	16
8	Е010333-А30--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	34,4	176,4	176,4	6068	6068	1214	-	-
		т		-	35,28	-	1214	100	0,74	25

Наружные электротехнические сети /локальная смета 4-1-1/

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В комплект стоимости РУ-10кВ входит: камера типа КСО-292-4шт с вводом ВВ/TEL-10-20/1000А РЗиА Micom-P116 со счетчиком Альфа-1800; камера КСО-292 СВ 2 шт с ВВ/TEL-10-20/1000А РЗиА Micom-P121; Камера КСО-292 СР+ЦС 2шт на LOGO; ШУОТ 2 шт

9	прайс-лист ТОО"Алматинский электромеханический з-д"	-Камера КСО-292 СР+ЦС на LOGO	2	150450,21	-	300900	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
10	прайс-лист ТОО"Алматинский электромеханический з-д"	-ШУОТ 10А/ч	2	1955095,86	-	3910192	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	8	4882,8	278,3	39062	2226	34355	24,15	193
		шт		4450,5	69,92	35604	559	95	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-86-1	-Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	2	8459,55	2457,55	16919	4915	11626	32,2	64
				5589	530,14	11178	1060	95	3,07	6
		шт								
		Шкаф ТМ								
13	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3504,5	571,55	3505	572	2603	14,95	15
				2613,95	126,5	2614	127	95	0,73	1
		шкаф								
14	Ц0111-96-2	-Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т	12	343,57	6,24	4123	75	3633	2,3	28
				333,79	2,59	4005	31	90	0,02	-
		шт								
15	Ц0111-201-1-	Блок питания	2	311,73	5,45	623	11	545	2,3	5
				302,74	-	605	-	90	-	-
		шт								
16	Ц0108-575-1-	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	9	161,51	10,81	1454	97	1259	1,15	10
				147,2	-	1325	-	95	-	-
		шт								
17	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	537,23	15,18	2686	76	1253	1,15	6
				261,05	2,64	1305	13	95	0,02	-
		шт								
		Монтажные работы								
18	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	8364	35,6	8,63	297717	72140	195546	0,14	1154
				22,77	1,84	190448	15390	95	0,01	89
		м								
19	Ц0108-407-1-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм	20	285,87	152,95	5717	3059	2819	0,68	14
				108,22	40,14	2164	803	95	0,23	5
		м								
		Наружные сети водопровода /локальная смета 6-1-1/								
		Трубопроводы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хоз-питьевой,противопожарный В1								
20	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей труб Ду-159мм грунтовкой ГФ-021 за один раз/в колодце/	1,5	22,68	0,06	34	-	9	0,03	-
				6,68	0,02	10	-	90	-	-
		м2								
21	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб Ду-159мм серебристой краской БТ-177/в колодце/	1,5	40,23	0,05	60	-	10	0,04	-
				7,2	-	11	-	90	-	-
		м2								
		Наружные сети канализации /локальная смета 6-1-2/								
		Земляные работы								
22	Е0101-17-26	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	630	56,04	54,58	35308	34388	5391	0,01	6
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			1,46	7,36	920	4637	97	0,03	16
		м3								
23	Е0101-17-28	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	97,5	93,57	91,12	9123	8884	1393	0,01	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06			2,45	12,28	239	1198	97	0,04	4
		м3								
24	Е0101-17-26	-Разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	600	70,06	68,23	42033	40938	6417	0,01	7
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч.			1,83	9,2	1095	5521	97	0,03	19
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.36 К=1,25									
25	Е0101-17-28- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3	90	116,96	113,9	10527	10251	1608	0,02	2
				3,06	15,36	276	1382	97	0,05	5
26	Е0101-162-8- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	45	562,01	-	25290	-	28578	3,64	164
				562,01	-	25290	-	113	-	-
27	Е0101-162-8- т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	90	538,59	-	48473	-	54774	3,49	314
				538,59	-	48473	-	113	-	-
28	Е0101-174-2- Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 м3	150	114,82	-	17222	-	19461	0,71	107
				114,82	-	17222	-	113	-	-
29	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	2850	176,4	176,4	502740	502740	100548	-	-
				-	35,28	-	100548	100	0,74	2112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1500	3,72	3,24	5586	4866	2328	-	5
				0,48	1,12	720	1680	97	-	6
		м3								
31	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	225	4,06	3,54	912	795	382	-	1
				0,52	1,23	117	277	97	-	1
		м3								
32	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	22	1441,13	175,4	31705	3859	6934	1,17	26
				176,73	65,72	3888	1446	130	0,32	7
		м3								
33	Е0101-17-25	-Разработка грунта 1 группы для обратной засыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1170	25,09	24,43	29352	28580	4487	-	5
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			0,66	3,29	772	3854	97	0,01	13
		м3								
34	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1950	176,4	176,4	343980	343980	68796	-	-
				-	35,28	-	68796	100	0,74	1445
		т								
35	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/мягкий грунт/	1005	6,39	6,39	6420	6420	2022	-	-
				-	2,07	-	2084	97	0,01	8
		м3								
36	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	150	140,51	-	21076	-	23816	1,02	153
				140,51	-	21076	-	113	-	-
		м3								
37	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов ГПС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) /прим/	300	8,71	8,71	2613	2613	823	-	-
				-	2,83	-	848	97	0,01	3
		м3								
38	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	300	630	-	189000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	1350	24,78	5,19	33450	7011	25646	0,12	168
				19,58	-	26439	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1350	16,16	13,8	21816	18626	6573	0,01	19
		м3		1,86	3,16	2515	4262	97	0,01	19
		Трубопроводы								
		Канализация бытовая К1								
41	Е0123-2-3	-Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диам. 300 мм /прим/	0,2	203711,32	32249,54	40742	6450	28244	573,85	115
		км		96555,15	12075,87	19311	2415	130	58,98	12
42	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стеклопластиковых труб диам. 300 мм /прим/	90	463,99	0,79	41759	71	21470	1,04	94
		м		183,2	0,31	16488	28	130	-	-
43	Е0116-29-4	-Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 400 мм/в футляре /прим/	90	15,64	-	1408	-	1416	0,06	5
		м		12,29	-	1106	-	128	-	-
44	Е0122-8-12	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам.600 мм /прим/	0,1	465422,64	209161,14	46542	20916	38628	1146,55	115
		км		218126,25	79011,9	21813	7901	130	385,89	39
45	Е0122-48-1 к=0,8	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм /прим/	6	3920,61	515,02	23524	3090	9544	7,35	44
		футляр		1215,09	8,55	7291	51	130	0,02	-
		Канализационный колодец Dy-1500 /23 шт, 1 существующий/								
46	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002)	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	30	7377,27	1769,68	221318	53090	98319	11,1	333
		м3		1858,34	662,66	55750	19880	130	3,24	97
47	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,26	14499,02	2100,01	18269	2646	17833	49,11	62
				9315	794,36	11737	1001	140	3,88	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/антисейсмические мероприятия/								
48	С12041-49	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	1,26	50800 -	- -	64008 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	300	251,62 42,95	4,39 1,66	75485 12886	1318 497	15791 118	0,24 0,01	73 2
		Дополнительные работы /локальная смета 6-1-3/								
		Демонтажные и монтажные работы								
50	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	457,025063	67,68 1,93	65,75 9,68	30932 883	30049 4425	5149 97	0,01 0,03	5 15
51	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	118,4777	251,77 251,77	- -	29829 29829	- -	33707 113	1,77 -	210 -
52	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 м3	118,4777	114,82 114,82	- -	13603 13603	- -	15372 113	0,71 -	84 -
53	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1007,12983	176,4 -	176,4 35,28	177658 -	177658 35532	35532 100	- 0,74	- 746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	575,502763	3,72 0,48	3,24 1,12	2143 276	1867 645	893 97	- -	2 2
55	Е0123-2-1	-Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. до 150 мм/прим/ м3	0,089	43262,94 42066,54	1196,4 448,67	3850 3744	106 40	4919 130	249,09 2,19	22 -
56	Е0123-3-1	-Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм км	211	86,11 82,92	3,19 1,19	18170 17496	674 252	23072 130	0,5 0,01	106 1
57	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах/прим/ м	6,5	4227,25 2103,12	2124,13 795,5	27477 13670	13807 5171	24493 130	12,76 3,89	83 25
58	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах/прим/ м3	3	2902,42 1486,67	1415,74 530,13	8707 4460	4247 1590	7866 130	8,88 2,59	27 8
59	Е0123-4-2	-Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм/прим/ м	110	194,77 120,63	74,13 27,76	21424 13270	8155 3053	21220 130	0,7 0,14	77 15
60	С143019-37	-Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб третья м	9,98	3000 -	- -	29940 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	E0127-18-5	-Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	6,2	234,46	132,52	1454	822	1139	0,57	4
				101,95	36,13	632	224	133	0,12	1
62	E01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м3	35,7686	31,17	31,17	1115	1115	780	-	-
				-	21,82	-	780	100	0,46	16
63	E010333-A30-1	-Транспорт мусора строительного т	35,7686	176,4	176,4	6310	6310	1262	-	-
				-	35,28	-	1262	100	0,74	27
64	E0101-17-31	-Разработка грунта 1 группы для обратной засыпки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	598,051888	48,25	46,88	28853	28034	4799	0,01	5
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3		1,37	6,9	819	4128	97	0,02	14
65	E010333-A30-1	-Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	986,785614	176,4	176,4	174069	174069	34814	-	-
				-	35,28	-	34814	100	0,74	731
66	E0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	538,246699	6,39	6,39	3438	3438	1083	-	-
				-	2,07	-	1116	97	0,01	4
67	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	59,8051888	140,51	-	8403	-	9495	1,02	61
				140,51	-	8403	-	113	-	-
68	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	538,246699	24,78	5,19	13337	2795	10225	0,12	67
				19,58	-	10541	-	97	-	-
69	E0127-57-2	-Разборка плитных тротуаров/прим/	65	91,5	38,71	5948	2516	5745	0,35	23
				52,79	13,66	3431	888	133	0,07	4
70	E0107-38-1	-Демонтаж стеновых панелей/прим/ м2	0,48	506,58	427,71	243	205	81	0,49	-
				78,87	41,85	38	20	140	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Прочие работы								
71	Е0125-122-1-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1475,42	1007,08	1475	1007	739	1,1	1
				235,46	380,36	235	380	120	2,44	2
		шт								
72	Е0125-122-2-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2//прим/	1	1868,56	1248,91	1869	1249	925	1,41	1
				300,15	470,92	300	471	120	3,01	3
		шт								
73	Е0125-122-6-	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	235	2542	1633,33	597369	383833	289681	1,97	462
				411,41	615,83	96682	144719	120	3,94	927
		шт								
		Наружные тепловые сети. Общестроительные работы /локальная смета 6-2-1/								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ канальная прокладка /ТС л.3/								
74	Е0101-17-32-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	165,844606	67,81	65,75	11246	10904	1869	0,01	2
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			1,93	9,68	320	1606	97	0,03	5
		м3								
75	Е0101-17-34-	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,3076109	109,93	106,59	1133	1099	188	0,02	-
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20			3,13	15,7	32	162	97	0,05	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, СН РК 8.02-17-20 06									
76	Е0101-162-1-0 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	9,611615	1347,57 / 1347,57	- / -	12952 / 12952	- / -	14636 / 113	7,22 / -	69 / -
77	Е0101-162-1-0 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	51,29	1291,42 / 1291,42	- / -	66237 / 66237	- / -	74848 / 113	6,92 / -	355 / -
78	Е0101-17-33- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Погрузка грунта после ручной разработки м3	180,901615	75,53 / 2,15	73,23 / 10,78	13664 / 389	13248 / 1951	2270 / 97	0,01 / 0,04	2 / 7
79	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	458,74396	176,4 / -	176,4 / 35,28	80922 / -	80922 / 16184	16184 / 100	- / 0,74	- / 340
80	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	407,053832	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	1533 / 195	1320 / 456	632 / 97	- / -	1 / 2
81	Е0101-133-6-	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 100 см(4416-С11-КЖ, л.1.3) м3	137,53	13,17 / -	13,17 / 2,34	1811 / -	1811 / 322	312 / 97	- / 0,01	- / 1
82	Е0101-17-32-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на м3	272,155207	67,81	65,75	18455	17894	3066	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/ м3		1,93	9,68	526	2635	97	0,03	9
83	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	239,05609	176,4	176,4	42169	42169	8434	-	-
				-	35,28	-	8434	100	0,74	177
84	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	174,431041	154,22	-	26900	-	30397	1,12	195
				154,22	-	26900	-	113	-	-
85	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	697,724166	7,45	7,45	5199	5199	1637	-	-
				-	2,42	-	1688	97	0,01	6
86	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	697,724166	24,78	5,19	17288	3624	13255	0,12	87
				19,58	-	13665	-	97	-	-
87	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах м2	599,7	480,08	7,84	287901	4703	26528	0,23	139
				36,23	2,92	21724	1752	113	0,01	8
		Наружные тепловые сети. Трубопроводы /локальная смета 6-2-2/								
		Узел установки направляющей опоры Ду-250 /16 шт/								
88	С12021-245 -	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т с окраской т	1,432	178740	-	255956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8552572	2216793			5410
			Тенге			907625	522990			7057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость оборудования -			Тенге			4211092	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге			4211092	-	-		-

Накладные расходы :

На монтажные работы	253638
На общестроительные работы	924021
Всего накладных расходов:	1177659
Итого с накладными	9730231

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	331148
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10061379
Итого с временными, 1,5 %	10149133
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10229297
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10253049
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10312429
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	26373212
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	527464
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26900676
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3228081
Итого с НДС	30128757

Принял: Сдал: