Форма №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г.№170

Заказчик (застройщик) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района**

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО " Global Trade Center"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство водопровода с.Кендала Талгарского района Алматинской области**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		64	12.09.2018					

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								в т.ч.НДС	ВСЕГО
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из гр.1 без НДС								
		в отчётном месяце без НДС	строител. монтажные работы 2001года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР ценах 2001г)	дополнительн.затрать			
				в отчетном меяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов,оборудования (без НДС)	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**24 998 691**	**22 320 260**							**2 678 431**	**24 998 691**
К оплате										**24 998 691**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района

_____Шамаев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"

_____Босаков Т.Ш.

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "GLOBAL TRADE CENTER"

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство водопроводной сети с.Кендала Талгарского района Алматинской области(1 очереди)**

Договор № 64 от 12 сентября 2018 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за февраль 2019 год
(локальная смета 2-1-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть									
49	Е22-46-6	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 377 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	16	1505,12	744,18	24082	11907	20410	2,8	45
		м продавливания		528,75	452,48	8460	7240	130	1,461	23
51	Е22-19-9	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,016	628424,39	103463,01	10055	1655	1650	233	4
		км трубопровода		40275	39084,75	644	625	130	190,89	3
52	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	16	282,86	0,37	4526	6	3255	0,897	14
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	2502	2	130	0,0007	–
53	Е26-1-14	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм	52	331,45	5,47	17235	284	11139	1,16	60
		м трубопровода		212,18	2,03	11033	106	100	0,01	1

54 1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм *м3*	2,45	12800		31360				
55 Е26-23-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм *м трубопровода*	52	171,84	11,17	8936	581	2084	0,226	12
			35,78	4,28	1861	223	100	0,02	1
56 1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б *м2*	36	89		3204				
57 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	47	300,56	225,63	14126	10605	7852	0,414	19
			69,53	58,98	3268	2772	130	0,226	11
58 8-4-2711	Колено, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	6	463		2778				

Раздел 2 Водопроводные колодцы внутрипоселковой водопроводной сети

68 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	414,8	3,82	3,82	1585	1585	532	–	–
			–	1,32	–	548	97	0,00433	2
69 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	414,8	1,57	1,57	651	651	217	–	–
			–	0,54	–	224	97	0,00178	1
70 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	414,8	25,65	5,38	10640	2232	8156	0,129	54
			20,27	–	8408	–	97	–	–
71 Е1-24-7	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	93,6	6,84	6,84	640	640	215	–	–
			–	2,37	–	222	97	0,00775	1
72 Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	85,2	1,81	1,81	154	154	33	–	–

			–	0,4	–	34	97	0,00134	–
74	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д.1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	12,602	20797,8	1879,87	262094	23690	32338	8,86	112
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	18090	6785	130	2,061	26
75	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,44	3697		1627				
		м3								
76	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	2,014	3786		7625				
		м3								
77	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	47,85	4253,89	66,01	203549	3159	11088	1,35	65
		м3								
				195,75	24,93	9367	1193	105	0,1218	6
78	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	50	18075,87	36,99	903794	1850	19598	1,82	91
		шт								
				288	13,5	14400	675	130	0,07	4
79	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	10	585,99	36,99	5860	370	4300	1,93	19
		задвижка или клапан								
				317,25	13,5	3173	135	130	0,07	1
80	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	2	503,23	28,48	1006	57	844	1,88	4
		задвижка или клапан								
				312,75	11,25	626	23	130	0,05	–
81	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	43	411,46	17,71	17693	762	13332	1,4	60
		задвижка или клапан								
				231,75	6,75	9965	290	130	0,03	1
82	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	571	0,88	3
		задвижка или клапан								
				144	2,25	432	7	130	0,01	–
87	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
89	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	130	75,82	1,57	9857	204	11232	0,41	53
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	8775	–	128	–	–
91	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	130	473,47	39,24	61551	5101	44929	1,47	191

	шт								
			254,25	15,75	33053	2048	128	0,07	9
93	Е18-21-1								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	130	187,02	50,89	24313	6616	24710	0,75	98
	фильтр								
			130,5	18	16965	2340	128	0,09	12
95	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	130	473,47	39,24	61551	5101	44929	1,47	191
	шт								
			254,25	15,75	33053	2048	128	0,07	9
98	Е22-34-1								
	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	76	300,56	225,63	22843	17148	12696	0,414	31
	шт								
			69,53	58,98	5284	4482	130	0,226	17
114	4-1-50								
	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,32712	60300		19725				
	т								
115	1-4-85								
	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	0,13137	58101		7633				
	т								
116	Е7-20-1								
	Установка арматурных стыковых накладок	2,44344	104245,57	2434,57	254718	5949	112444	170	415
	т стальных элементов								
			31950	920,25	78068	2249	140	4,49	11
	Раздел 3 Водопроводные колодцы с регулятором давления								
122	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	116,8	29,64	28,03	3462	3274	983	0,0112	1
	м3 грунта								
			1,61	7,06	188	825	97	0,0245	3
123	Е1-27-6								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	71,4	3,82	3,82	273	273	91	–	–
	м3 грунта								
			–	1,32	–	94	97	0,00433	–
124	Е1-27-12								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	71,4	1,57	1,57	112	112	38	–	–
	м3 грунта								
			–	0,54	–	39	97	0,00178	–
125	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	71,4	25,65	5,38	1831	384	1404	0,129	9

	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	1447	–	97	–	–
126	Е1-24-7	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	16,2	6,84	6,84	111	111	37	–	–
	м3 грунта								
				–	2,37	–	38	97	0,00775	–
127	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	18	1,81	1,81	33	33	7	–	–
	м2 спланированной площади								
				–	0,4	–	7	97	0,00134	–
128	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,68	20797,8	1879,87	118132	10678	14576	8,86	50
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	8154	3058	130	2,061	12
129	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,2	3697		739				
	м3								
130	30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,92	3786		3483				
	м3								
131	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,75	4253,89	66,01	11698	182	637	1,35	4
	м3								
				195,75	24,93	538	69	105	0,1218	–
141	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,07207	247994,13	49389,75	17873	3560	7630	312,7	23
	т фасонных частей								
				62775	18657	4524	1345	130	91,12	7
142	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,56	225,63	2705	2031	1504	0,414	4
	шт								
				69,53	58,98	626	531	130	0,226	2
149	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,9	7
	фланец								
				180	2,25	1440	18	130	0,01	–
151	Е22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм	4	181,14	23,64	725	95	761	0,71	3
	фланец								
				146,25	–	585	–	130	–	–
153	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	7	156,43	21,43	1095	150	1147	0,6	4
	фланец								
				126	–	882	–	130	–	–
155	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0854	110909		9472				
	т								

156	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0188	60300		1134				
		т								
157	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	0,00755	58101		439				
		т								
158	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,1404	104245,57	2434,57	14636	342	6461	170	24
		т стальных элементов		31950	920,25	4486	129	140	4,49	1
	Раздел 4 Система автоматизированной диспетчеризации данных									
167	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,032	18000		576				
		1000шт								
168	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	68,8	27,84	26,18	1915	1801	591	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	114	495	97	0,025	2
169	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	16,25	218,93	–	3558	–	4021	1,54	25
		м3 грунта		218,93	–	3558	–	113	–	–
175	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,51351	122008		62652				
		т								
179	99-7-23(пл)	Кабель КРВПм10х0,22К=1,020;	326,4	55		17952				
		м								
180	99-7-25(пл)	Кабель КРВПм 4х0,22К=1,020;	204	18		3672				
		м								

	Всего прямые затраты	**2276740**	**123661**	**1697**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	**294223** 1858858	**40935**	**166**
	Накладные расходы, тенге	430683		
	- заработная плата, тенге	64602		
	- трудоемкость, чел-ч	215		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	162445		
	Всего	**2869868**		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)*0,8=2,48%	71173		

- сметная заработная плата, тенге	10035
- нормативная трудоемкость, чел-ч	57
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	60880
- сметная заработная плата, тенге	28005
- нормативная трудоемкость, чел-ч	170
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29410
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11764
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3043095**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**8910182**
- материалы, тенге	5442736
- сметная заработная плата, тенге	1402436
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2305
Налог (2 %)	178204
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9088386**
НДС (12 %)	1090606
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10178992**
Конкурсная скидка 33,5%	3409962
Всего по акту выполненных работ с учетом скидки	**6769030**
в т.ч. НДС 12%	725253

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Шамаев А.А.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ **Жумабеков Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Global Trade Center"

_____ **Босаков Т.Ш.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Наименование объекта: **Реконструкция и строительство водопроводной сети с.Кендала Талгарского района Алматинской области (2 очередь)**

Договор № 64 от 12 сентября 2018г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за февраль 2019 год
(локальная смета 2-2-1)
Наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10022,4	27,84	26,18	279024	262386	86134	0,0115	115
		м3 грунта		1,66	7,2	16637	72161	97	0,025	251
2	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19361,7	44,07	41,46	853270	802736	263119	0,0182	352
		м3 грунта		2,61	11,4	50534	220723	97	0,0396	767
3	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19362,6	56,99	53,61	1103475	1038029	340513	0,0235	455
		м3 грунта		3,38	14,75	65446	285598	97	0,0512	991
4	Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1507,5	791,1	–	1192583	–	1347619	4,272	6440
		м3 грунта		791,1	–	1192583	–	113	–	–

5	Е1-24-1								
	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	5741,1	7,91	7,91	45412	45412	14312	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	14755	97	0,00984	56
6	Е1-17-13								
	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5741,1	32,53	30,98	186758	177859	58696	0,0106	61
	м3 грунта		1,53	9,01	8784	51727	97	0,0308	177
7	П8-5-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;	6889,32	45	45	310019	310019	–	–	–
	т		–	–	–	–	100	–	–
10	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	807	789,1	152,52	636804	123084	221182	1,02	823
	м3 основания		153,68	57,15	124020	46120	130	0,279	225
41	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,100;	482,3	408,12	169,62	196836	81808	155599	1,55	748
	м3 конструкции		238,5	4,07	115029	1963	133	0,0136	7
	Всего прямые затраты				**4804181**	**2841333**			**8994**
					1573033	**693047**			**2474**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				389815				
	Накладные расходы, тенге				2487174				
	- заработная плата, тенге				373076				
	- трудоемкость, чел-ч				1244				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				437481				
	Всего				**7728836**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				191675				
	- сметная заработная плата, тенге				27026				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				153				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				163955				
	- сметная заработная плата, тенге				75419				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				459				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				79205				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				31682				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8195353**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**23995994**
- материалы, тенге	1141378
- сметная заработная плата, тенге	8352085
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13324
Налог (2 %)	479920
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24475914**
НДС (12 %)	2937110
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27413024**
Конкурсная скидка 33,5%	9183363
Всего по акту выполненных работ с учетом скидки	**18229661**
в т.ч. НДС 12%	1953178

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____**Шамаев А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Global Trade Center"

_____**Босаков Т.Ш.**

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____**Жумабеков Н.**