Товарищество с ограниченной ответственностью "С-ГеоПроект"
Адрес: 010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 20/2 офис 503-505
тел.: 8 (701) 743-72-60
E-mail: info@sgp-group.kz
БИН 110240021170
ИИК KZ339998TB000059421 KZT
БИК TSESKZKA
АО «Jusan Bank»

Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Востказнедра»»
070004, РК, город Усть-Каменогорск, улица Тистярова, 35, телефон 8 (7232) 26-56-01
БИН 990240003025
ИИК KZ920701013KSN000000 БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

АКТ №4
о выполненных работах (оказанных услугах)

27 октября 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "С-ГеоПроект" Омарканов М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - Руководитель РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Востказнедра" Ермеков Е.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 87 от 30 июня 2021 года

по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту **«Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов на площади листов M-44-65,66,67; M-44-79,80,81 (Восточно-Казахстанская область)»**
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за октябрь 2021 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2021г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь 2021 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за октябрь 2021 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Предполевая подготовка, в т.ч			**3 197 100**		**3 197 100**					**3 197 100**		**3 197 100**		**3 197 100**	**3 197 100**
	Сбор, анализ и систематизация фоновых материалов	отр/см	0,92	14 933	0,92	14 933	16 231,8			0,92	14 933	0,92	14 933		14 933	14 933
	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12,00	1 382 949	12,00	1 382 949	115 245,8			12,00	1 382 949	12,00	1 382 949		1 382 949	1 382 949
	Трансформирование графического и геологического материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпретации м-ба 1:200 000	1 лист	6,00	1 799 218	6,00	1 799 218	299 869,7			6,00	1 799 218	6,00	1 799 218		1 799 218	1 799 218
	Полевые работы, в т.ч.															
1	Геологические маршруты	10 км	20,00	1 008 401	10,00	304 201	50 429,1									
1.1	Поисковые маршруты	10 км	20,00	1 578 567	10,00	789 184	78 918,4									
1.2	Специализированные прогнозно-металлогенические исследования	отр/см	123,75	3 372 324	55,12	1 502 162	27 251,1			55,12	1 502 162	55,12	1 502 162		1 502 162	1 502 162
2	**Буровые работы, в том числе**			**229 453 268**		**66 463 228**			**11 671 273**		**35 548 830**		**35 548 830**	**11 671 273**	**35 548 830**	**35 548 830**
2.1	Колонковое бурение картировочных скважин II группы (100м)	п.м	21770	131 077 251	9 200	55 595 234	6 023,0	1 300	9 031 506	4 900	29 502 918	4 900	29 502 918	9 031 506	29 502 918	29 502 918
2.2	Колонковое бурение вертикальных поисково-структурных скважин III группы	п.м	3600	43 451 360												
2.3	Монтаж, демонтаж, перемещение БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.а	311	26 482 839	130	11 069 994	85 153,8	31	2 639 768	71	6 045 920	71	6 045 920	2 639 768	6 045 920	6 045 920
2.4	Монтаж, демонтаж, БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.а	12	1 113 527												
2.5	Промывка скважин	промывка	321	2 232 030												
2.6	Крепление скважин обсадными трубами d-108 мм с минеральным соединением	100 м труб	96,9	7 221 492												
2.7	Извлечение обсадных труб d-108 мм с минеральным соединением	100 м труб	96,9	12 186 733												
2.8	Ликвидационный тампонаж глинистым раствором	пробка	325	5 688 136												
3	**Геологическая документация, всего**	тенге		**17 944 492**												
3.1	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин II группы	100 м	324,4	11 808 365												
3.2	Геологическая документация керна картировочных скважин III группы	100 м	32,4	5 596 284												
3.3	Фотодокументация керна поисково-структурных скважин III группы, 15% от стоимости документации керна скважин	тенге		539 443												
4	**Геофизические исследования**	тенге		**4 322 830**												
4.1	Магнитометрия профильная, шаг 20 м	10 пог.км	24,9	1 816 564												
4.2	Геофизические исследования скважин III группы, масштаб 1:500	100 п.м	36	613 678												
4.3	Наблюдения геомагнитных вариаций	отр/см	27,4	446 324												
4.4	Затраты транспорта на магнитометрические работы	отр/см	27,4	1 246 264												
5	**Опробование**			**11 050 213**												
5.1	Отбор геохимических проб из керна скважин (II и III группы)	проба	8730	8 832 475												
5.2	Отбор керновых проб из керна скважин (II и III группы) вручную	100 м	16,9	1 184 347												
5.3	Отбор проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 пр.	0,2	91 018												
5.4	Отбор точечных проб ручным способом на окисляемый анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 30-50	100 пр.	2	51 901												
5.5	Отбор проб для изучения физических свойств пород	100 пр.	7,8	839 162												
5.6	Отбор сколов на штифы	100 пр.	0,7	79 310												
	Итого: полевых работ			**268 527 595**		**69 258 774**			**11 671 273**		**37 051 000**		**37 051 000**	**11 671 273**	**37 051 000**	**37 051 000**
	Организация полевых работ	тенге	1,20%	3 222 451		831 105			140 055		444 612		140 055	140 055	444 612	140 055
	Ликвидация полевых работ	тенге	0,96%	2 577 961		664 884			112 044		341 442		112 044	112 044	341 442	112 044

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По проекту		Лимит на 2021г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь 2021 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за октябрь 2021 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	**Обработка проб, в т.ч.**	**тенге**		**3 399 186**												
6.1	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг	100 пр	97,3	2 886 528												
6.2	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг	100 пр	0,2	5 955												
6.3	Обработка минералогических проб весом до 1 кг	100 пр	0,2	5 936												
6.4	Обработка керновых проб, вес до 4 кг	100 кг	16,8	500 767												
7	**Камеральные работы**			**50 932 224**		**1 742 975**					**1 219 882**		**1 219 882**		**1 219 882**	**1 219 882**
7.1	Создание базы данных	тенге	1	1 485 145	0,30	1 742 975				0,35	1 219 882	0,35	1 219 882		1 219 882	1 219 882
7.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	7 166 436												
7.3	Камеральная обработка полевых материалов	тенге		40 280 639												
	Итого геологоразведочные работы			**331 864 517**		**75 694 439**			**11 923 273**		**42 253 957**		**42 253 957**	**11 923 273**	**42 253 957**	**42 253 957**
	Сопутствующие работы															
	Временное строительство	тенге	5,00%	15 426 880		4 237 136			596 169		1 815 835		1 815 835	596 169	1 815 835	1 815 835
	Транспортировка грузов и персонала	тенге	6,00%	16 971 868		5 336 791			731 172		2 287 952		2 287 952	731 172	2 287 952	2 287 952
	Полевое довольствие	тенге		45 113 098		12 100 059			1 861 629		6 500 012		6 500 012	6 500 012	6 500 012	6 500 012
	Производственные командировки	тенге		278 900												
	Ретрансляция	тенге		4 228 080												
	Итого сопутствующие работы			**79 966 826**		**21 684 986**			**2 808 770**		**10 603 798**		**10 603 798**	**2 808 770**	**10 603 798**	**10 603 798**
	Подрядные работы	тенге	рентабельность бюджетных средств 10%	**58 166 857**		**192 196**					**192 196**		**192 196**		**192 196**	**192 196**
	Лабораторные исследования	тенге		48 417 081												
	Рекламная	тенге		900 300												
	Услуги подрядных организаций	тенге		8 849 576		192 196					192 196		192 196		192 196	192 196
	Итого геологоразведочные работы	**тенге**		**478 000 000**		**97 571 621**			**14 732 143**		**53 049 951**		**53 049 951**	**14 732 143**	**53 049 951**	**53 049 951**
	НДС, 12%	**тенге**		**56 400 000**		**11 708 595**			**1 767 857**		**6 365 994**		**6 365 994**	**1 767 857**	**6 365 994**	**6 365 994**
	ВСЕГО	**тенге**		**534 400 000**		**109 280 216**			**16 500 000**		**59 415 945**		**59 415 945**	**16 500 000**	**59 415 945**	**59 415 945**

От Заказчика:

Руководитель ГУ "Комитет геологии

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Е.С. Еркешев

Ж.А. Аркалыков

Н.о. руководителя отдела экономики, финансов и бух. учета

А.Кулиярова

Руководитель отдела ПРИСЬ

П.В. Скребцова

От Исполнителя:

Директор ТОО "С-ГеоПроект":

М.А. Сыдарханов

Главный геолог, пер.

Ж.Ш. Байбекова

Ответственный исполнитель:

А.А. Сагдыкова

М.П.