График выполнения работ
по услуге по ведению и сопровождению
Государственного кадастра источников выбросов и поглощений парниковых газов

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Форма завершения
2. Администрирование, техническое обслуживание Государственного кадастра и обеспечение информационной безопасности			
2.1	Администрирование и техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения Государственного кадастра	Январь-декабрь	Услуги по администрированию и техническому обслуживанию Системы осуществляются в рамках Договора АО «НИТ» от 18 февраля 2021 г. № 16
2.2	Корректировка, модификация программного обеспечения Государственного кадастра	Январь-декабрь	Не требовалось
2.3	Резервное копирование баз данных кадастровых объектов, исходных кодов Государственного кадастра	Январь-декабрь	Резервные копии представлены на DVD дисках
2.4	Создание резервных копий системных файлов ОС и СУБД, конфигурации аппаратно-программных комплексов, конфигураций телекоммуникационного оборудования	Январь-декабрь	Резервные копии представлены на DVD дисках
2.5	Проверка сервера Государственного кадастра на вирусы и опасное ПО	Январь-декабрь	Система основана на программном обеспечении Linux, при

			которой не требуется антивирусная программа
2.6	Принятие мер по исключению инцидентов ИБ, а также устранение их последствий	Январь-декабрь	Инцидентов за отчетный период не было
2.7	Обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности Государственного кадастра	Январь-декабрь	Копия Журнала постоянного учета времени доступности/ конфиденциальности, целостности, мониторинга и восстановления работоспособности Системы (в Приложении к Отчету)
2.8	Разработка и утверждение организационно-распорядительных документов (регламенты, правила, инструкции)	Январь-декабрь	В разработке. Данное мероприятие внедрено в НАО «МЦЗТИП», после слияния будет соблюдено
2.9	Мониторинг работоспособности Государственного кадастра	Январь-декабрь	Копия Журнала постоянного учета времени доступности/ конфиденциальности, целостности, мониторинга и восстановления работоспособности Системы (в Приложении к Отчету)
2.10	Восстановление работоспособности Государственного кадастра	Январь-декабрь	Копия Журнала постоянного учета времени доступности/простоя,

	(при необходимости)		мониторинга и восстановления работоспособности Системы (в Приложении к Отчету)
2.11	Анализ журналов системных событий и действий	Январь-декабрь	Копия Журнала системных событий и действий (в Приложении к Отчету)
2.12	Проведение регламентных и профилактических работ	Январь-декабрь	Проведение регламентных и профилактических работ Системы осуществляются в рамках Договора АО «НИТ» от 18 февраля 2021 г. № 16
2.13	Своевременное проведение анализа и оценки рисков. Поддержание в актуальном состоянии каталога угроз (рисков) ИБ, проведение мероприятий, предусмотренных планом обработки угроз (рисков) ИБ	Январь-декабрь	Информационный отчет с предоставлением копий каталога угроз (рисков) ИБ, плана обработки угроз (рисков) ИБ
2.14	Заведение и контроль актуальности учетных записей, ведение справочников	Январь-декабрь	Копии Системы авторизации пользователей (в Приложении к Отчету)
2.15	Мониторинг работоспособности аппаратно-программных комплексов	Январь-декабрь	Копия Журнала постоянного учета времени доступности/простоя, мониторинга и восстановления

			работоспособности (в Приложении к Отчету)
2.16	Проведение аудита Государственного кадастра на соответствие требованиям ИБ	Февраль	Не проводился
2.17	Подписание обязательства о неразглашении защищаемой информации Государственного кадастра от лиц, задействованных в сопровождении Государственного кадастра	Февраль	Копии подписанных обязательств
2.18	Анализ защищенности и контроль конфигурации сетевого оборудования и операционных систем	Январь-декабрь	Анализ защищенности и контроль конфигурации сетевого оборудования и операционных систем Системы осуществляется в рамках Договора АО «НИТ» от 18 февраля 2021 г. № 16