Форма по приложению 53
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"**

Подрядчик **ТОО "Механизация строительства"**

Объект **Средний ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района, ул.Жетысай с.Кыргауылды протяженностью 760м.**

Договор подряда (контракт) **допсоглашение №1 от 21.09.2021 к договору №44 от 13.08.2021г.**

Акт выполненных работ №2
за октябрь 2021г

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	1	Е11-270801-0111	**Обочины. Укрепление**		36,753	216,64	176,85	7962	6500	7	3730	12627	
				м2 покрытия обочин		39,59	54,37	1455	1998		935		
2	2	Е11-270801-0111	**Обочины. Укрепление**		70	216,64	176,85	15165	12380	14	7103	24049	
				м2 покрытия обочин		39,59	54,37	2771	3806		1781		
3	3	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	17,08	2097,53		35826		35826	2866	38692	
			Итого по разделу: 1. ПОКРЫТИЕ И ОСНОВАНИЕ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									75368	
			Раздел: 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ										
4	4	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		17	5707,9	866,5	97034	14730	8211	85963	197637	
				шт.		4358,4	323,67	74093	5502		14640		
5	5	С1251-102-0708	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**		17	6720		114240		114240		123379	
				шт.							9139		
6	6	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание**		1,326	25606,08	1233,92	33954	1636	23468	8446	45792	
				м3		6673,8	325,68	8849	432		3392		
7	7	С1251-101-0304	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**		7	14228		99596		99596		107564	
				шт.							7968		
8	8	С1251-101-0313	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**		10	15535		155350		155350		167778	
				шт.							12428		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									642150	
			ИТОГО:					559127	35246	436712	105242	717518	
								87168	11738		53149		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		86102,15					
			Итого с НДС									803620,15	

Подрядчик:
ТОО "Механизация строительства"

Гендиректор _____ Тыныбаева Л.Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"

Руководитель _____ Жаканбаев А.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Муз тау"

_____ Нысанбай Н.Г.

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района », БИН 130940019940

Подрядчик: ТОО "Механизация строительства", БИН 921140000443

Форма КС-3

Справка стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021г.
Допсоглашение №1 от 21.09.21г к договору № 44 от 13.08.2021г

по специфике:
045 015 159: Оплата прочих услуг и работ

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактивир. суммы по выполнен.работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен.аванса по настоящ.акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ.акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Средний ремонт улиц населенных пунктов Карасайского района, ул.Жетысай с.Кыргауылды протяженностью 760м**	тенге	16 072 355,15	-	-	15 268 735,00	803 620,15	-	803 620,15
2	**Всего по акту:**		**16 072 355,15**	-	-	**15 268 735,00**	**803 620,15**	-	**803 620,15**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района»

_____Жаканбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Гендиректор ТОО "Механизация строительства"

_____Тыныбаева Л.Н.