Форма КС-3

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)**

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | | | |
| | | **№ 23 от 13.04.2021 доп.согл. №23/1** | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добав-ленную стоимость 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | СМР | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | на при-обретение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть) | 295 501 031 | 81 953 384,10 | | | | | | | 9 834 406,09 | 91 787 790,19 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | 91 787 790,19 |

**ЗАКАЗЧИК**

**И.О. руководителя**
**ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**Жантуаров.Д.Б.**_____

**ПОДРЯДЧИК**

**Руководитель**
**ТОО "Акжол+К"**

**Оспан С.О.**_____

**ТЕХ.НАДЗОР**

**Директор**
**ТОО "ГУКС"**

**Томашевский Н.Л.**_____

Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **ТОО "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (нижняя часть)**

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **13.04.2021г. Дополнительное соглашение №23/1**

**Акт выполненных работ**
**за октябрь 2021 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Объект: 2-1 Строительство внутрисельской автомобильной дороги в селе С.Шапагатова (нижняя часть) | | | | | | | | | | |
| | | | Смета: 2-1-1 ул. Центральная, L-852,63 м | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 439,66 | 3352,93 | 1159,26 | 1474166 | 509684 | 880025 | 245073 | 1856779 | |
| | | | | | | 192,1 | 324,02 | 84458 | 142462 | | 137539 | | |
| 2 | 18 | Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 5568,00 | 928,24 | 225,2 | 5168446 | 1253897 | 3660615 | 755675 | 6398050 | |
| | | | | | | 45,61 | 80,06 | 253934 | 445765 | | 473930 | | |
| 3 | 19 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 4,04 | 91019,26 | 2115,84 | 368155 | 8558 | 359597 | 5452 | 403496 | |
| | | | | | | 0 | 1248,16 | 0 | 5049 | | 29889 | | |
| 4 | 20 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 5056,00 | 1311,98 | 136,59 | 6633390 | 690599 | 5637004 | 556846 | 7765454 | |
| | | | | | | 60,48 | 41,5 | 305787 | 209811 | | 575219 | | |
| 5 | 21 | Е11-270602-0401 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 5056,00 | 556,8 | 0,09 | 2815188 | 437 | 2811475 | 3538 | 3044224 | |
| | | | | | | 0,65 | 0 | 3276 | 0 | | 225498 | | |
| 6 | 22 | Е11-070201-0207 | Лотки сечением до 0,5 м2. Установка | м3 сборных железобетонных конструкций | 94,06 | 22167,58 | 7283,83 | 2085082 | 685117 | 103240 | 1863668 | 4264650 | |
| | | | | | | 13786,15 | 3005,04 | 1296725 | 282654 | | 315900 | | |
| 7 | 23 | С121-040303-0133 | Лоток прикромочный Б-1-20-50 | м3 | 94,06 | 68839 | | 6474996 | | 6474996 | | 6992996 | |
| | | | | | | | | | | | 518000 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 24 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 2000,00 | 420,21 | 179,41 | 840425 | 358827 | 393980 | 224613 | 1150242 | |
| | | | | | | 43,81 | 60,18 | 87619 | 120356 | | 85203 | | |
| 9 | 25 | Е11-080101-0201 | Основание под лоток из песчано-гравийной смеси толщ. 16 см. Устройство | м3 основания | 80,16 | 3994,07 | 1161,41 | 320165 | 93099 | 140657 | 121374 | 476862 | |
| | | | | | | 1077,96 | 550,16 | 86409 | 44101 | | 35323 | | |
| 10 | 37 | Е11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 3475,00 | 227,55 | 215,02 | 790733 | 747181 | 434 | 214640 | 1085803 | |
| | | | | | | 12,41 | 73,38 | 43119 | 254993 | | 80430 | | |
| 11 | 38 | С341-020103-1005 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5907,50 | 134 | | 791605 | | | | 854933 | |
| | | | | | | | | | | | 63328 | | |
| 12 | 39 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. Накаждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | м3 грунта | 3475,00 | 112,1 | 108,98 | 389545 | 378703 | 10842 | 63708 | 489513 | |
| | | | | | | 0 | 25,46 | 0 | 88483 | | 36260 | | |
| 13 | 40 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 3475,00 | 20,04 | 16,55 | 69640 | 57504 | 217 | 27945 | 105392 | |
| | | | | | | 3,43 | 7,74 | 11919 | 26893 | | 7807 | | |
| 14 | 41 | Е11-010104-0702 | Грубая планировка кюветов бульдозером | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 6949,00 | 1,27 | 1,27 | 8790 | 8790 | 0 | 2960 | 12690 | |
| | | | | | | 0 | 0,59 | 0 | 4111 | | 940 | | |
| 15 | 42 | С341-020103-1020 | Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 20 км | т | 733,12 | 403 | | 295447 | | | | 319083 | |
| | | | | | | | | | | | 23636 | | |
| 16 | 43 | С341-050202-1020 | Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км | т | 4,25 | 930 | | 3952 | | | | 4268 | |
| | | | | | | | | | | | 316 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 28529725 | 4792396 | 20473082 | 4085492 | 35224435 | 35224435 |
| | | | | | | | | 2173246 | 1624678 | | 2609218 | | |
| | | | Смета: 2-1-2 ул. Жакауова, L-628,47 м | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 1942,00 | 420,21 | 179,41 | 816053 | 348421 | 382555 | 218100 | 1116885 | |
| | | | | | | 43,81 | 60,18 | 85078 | 116866 | | 82732 | | |
| 2 | 23 | Е11-010105-0501 | Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 19,00 | 67,65 | 67,65 | 1285 | 1285 | 0 | 433 | 1856 | |
| | | | | | | 0 | 31,64 | 0 | 601 | | 137 | | |
| 3 | 24 | Е11-010201-0101 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 22,00 | 86,69 | 86,69 | 1907 | 1907 | 0 | 629 | 2739 | |
| | | | | | | 0 | 39,73 | 0 | 874 | | 203 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 25 | Е11-010201-0107 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 22,00 | 8,04 | 8,04 | 177 | 177 | 0 | 47 | 241 | |
| | | | | | | 0 | 2,95 | 0 | 65 | | 18 | | |
| 5 | 26 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 22,00 | 96,28 | 75,21 | 2118 | 1655 | 180 | 552 | 2884 | |
| | | | | | | 12,87 | 21,96 | 283 | 483 | | 214 | | |
| 6 | 27 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1,00 | 185,02 | 174,84 | 185 | 175 | 0 | 50 | 254 | |
| | | | | | | 10,09 | 59,67 | 10 | 60 | | 19 | | |
| 7 | 28 | С341-020103-1005 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 1,70 | 134 | | 228 | | | | 246 | |
| | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 8 | 29 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | м3 грунта | 1,00 | 112,1 | 108,98 | 112 | 109 | 3 | 18 | 141 | |
| | | | | | | 0 | 25,46 | 0 | 25 | | 10 | | |
| 9 | 30 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1,00 | 20,04 | 16,55 | 20 | 17 | 0 | 8 | 30 | |
| | | | | | | 3,43 | 7,74 | 3 | 8 | | 2 | | |
| 10 | 31 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 112,00 | 57,73 | 23,58 | 6466 | 2641 | 0 | 3272 | 10517 | |
| | | | | | | 34,15 | 6,43 | 3825 | 720 | | 779 | | |
| 11 | 32 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 1,00 | 77,41 | 77,41 | 77 | 77 | 0 | 26 | 111 | |
| | | | | | | 0 | 35,46 | 0 | 35 | | 8 | | |
| 12 | 33 | Е11-010201-0108 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 1,00 | 36,68 | 36,68 | 37 | 37 | 0 | 10 | 50 | |
| | | | | | | 0 | 13,45 | 0 | 13 | | 4 | | |
| 13 | 34 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1,00 | 96,28 | 75,21 | 96 | 75 | 8 | 25 | 131 | |
| | | | | | | 12,87 | 21,96 | 13 | 22 | | 10 | | |
| 14 | 35 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 13,20 | 3352,93 | 1159,26 | 44259 | 15302 | 26421 | 7358 | 55746 | |
| | | | | | | 192,1 | 324,02 | 2536 | 4277 | | 4129 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **15** | 36 | Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 73,00 | 928,24 | 225,2 | 67762 | 16439 | 47993 | 9907 | 83882 | |
| | | | | | | 45,61 | 80,06 | 3329 | 5844 | | 6214 | | |
| **16** | 37 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 4,00 | 185,02 | 174,84 | 740 | 699 | 0 | 201 | 1016 | |
| | | | | | | 10,09 | 59,67 | 40 | 239 | | 75 | | |
| **17** | 38 | С341-020103-1005 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 6,80 | 134 | | 911 | | | | 984 | |
| | | | | | | | | | | | 73 | | |
| **18** | 39 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | м3 грунта | 4,00 | 112,1 | 108,98 | 448 | 436 | 12 | 73 | 563 | |
| | | | | | | 0 | 25,46 | 0 | 102 | | 42 | | |
| **19** | 40 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 4,00 | 20,04 | 16,55 | 80 | 66 | 0 | 32 | 121 | |
| | | | | | | 3,43 | 7,74 | 14 | 31 | | 9 | | |
| **20** | 41 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 3,00 | 77,41 | 77,41 | 232 | 232 | 0 | 77 | 334 | |
| | | | | | | 0 | 35,46 | 0 | 106 | | 25 | | |
| **21** | 42 | Е11-010201-0108 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 3,00 | 36,68 | 36,68 | 110 | 110 | 0 | 29 | 150 | |
| | | | | | | 0 | 13,45 | 0 | 40 | | 11 | | |
| **22** | 43 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 3,00 | 96,28 | 75,21 | 289 | 226 | 25 | 75 | 393 | |
| | | | | | | 12,87 | 21,96 | 39 | 66 | | 29 | | |
| **23** | 44 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 93,00 | 57,73 | 23,58 | 5369 | 2193 | 0 | 2717 | 8733 | |
| | | | | | | 34,15 | 6,43 | 3176 | 598 | | 647 | | |
| **24** | 45 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,05 | 91019,26 | 2115,84 | 4733 | 110 | 4623 | 70 | 5187 | |
| | | | | | | 0 | 1248,16 | 0 | 65 | | 384 | | |
| **25** | 46 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 65,00 | 1311,98 | 136,59 | 85279 | 8878 | 72469 | 7159 | 99833 | |
| | | | | | | 60,48 | 41,5 | 3931 | 2697 | | 7395 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | 47 | Е11-270602-0401 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 65,00 | 556,8 | 0,09 | 36192 | 6 | 36144 | 45 | 39137 | |
| | | | | | | 0,65 | 0 | 42 | 0 | | 2899 | | |
| 27 | 48 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 93 | 420,21 | 179,41 | 39080 | 16685 | 18320 | 10445 | 53486 | |
| | | | | | | 43,81 | 60,18 | 4074 | 5597 | | 3962 | | |
| 28 | 49 | Е11-010105-0501 | Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 23 | 67,65 | 67,65 | 1556 | 1556 | 0 | 524 | 2246 | |
| | | | | | | 0 | 31,64 | 0 | 728 | | 166 | | |
| 29 | 50 | Е11-010201-0101 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 6 | 86,69 | 86,69 | 520 | 520 | 0 | 172 | 747 | |
| | | | | | | 0 | 39,73 | 0 | 238 | | 55 | | |
| 30 | 51 | Е11-010201-0107 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 6 | 8,04 | 8,04 | 48 | 48 | 0 | 13 | 66 | |
| | | | | | | 0 | 2,95 | 0 | 18 | | 5 | | |
| 31 | 52 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 6 | 96,28 | 75,21 | 578 | 451 | 49 | 150 | 786 | |
| | | | | | | 12,87 | 21,96 | 77 | 132 | | 58 | | |
| 32 | 53 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 7,95 | 3352,93 | 1159,26 | 26656 | 9216 | 15913 | 4431 | 33574 | |
| | | | | | | 192,1 | 324,02 | 1527 | 2576 | | 2487 | | |
| 33 | 54 | Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 41 | 928,24 | 225,2 | 38058 | 9233 | 26955 | 5564 | 47112 | |
| | | | | | | 45,61 | 80,06 | 1870 | 3282 | | 3490 | | |
| 34 | 55 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 3 | 185,02 | 174,84 | 555 | 525 | 0 | 151 | 762 | |
| | | | | | | 10,09 | 59,67 | 30 | 179 | | 56 | | |
| 35 | 56 | С341-020103-1005 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5,1 | 134 | | 683 | | | | 738 | |
| | | | | | | | | | | | 55 | | |
| 36 | 57 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | м3 грунта | 3 | 112,1 | 108,98 | 336 | 327 | 9 | 55 | 423 | |
| | | | | | | 0 | 25,46 | 0 | 76 | | 31 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 58 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 3 | 20,04 | 16,55 | 60 | 50 | 0 | 24 | 91 | |
| | | | | м3 грунта | | 3,43 | 7,74 | 10 | 23 | | 7 | | |
| 38 | 59 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 3 | 77,41 | 77,41 | 232 | 232 | 0 | 77 | 334 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 35,46 | 0 | 106 | | 25 | | |
| 39 | 60 | Е11-010201-0108 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 3 | 36,68 | 36,68 | 110 | 110 | 0 | 29 | 150 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 13,45 | 0 | 40 | | 11 | | |
| 40 | 61 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 3 | 96,28 | 75,21 | 289 | 226 | 25 | 75 | 393 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 12,87 | 21,96 | 39 | 66 | | 29 | | |
| 41 | 62 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 88 | 57,73 | 23,58 | 5080 | 2075 | 0 | 2571 | 8264 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 34,15 | 6,43 | 3005 | 566 | | 612 | | |
| 42 | 63 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,028 | 91019,26 | 2115,84 | 2549 | 59 | 2489 | 38 | 2793 | |
| | | | | т | | 0 | 1248,16 | 0 | 35 | | 207 | | |
| 43 | 64 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 35 | 1311,98 | 136,59 | 45919 | 4781 | 39022 | 3855 | 53756 | |
| | | | | м2 покрытия | | 60,48 | 41,5 | 2117 | 1452 | | 3982 | | |
| 44 | 65 | Е11-270602-0401 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | | 35 | 556,8 | 0,09 | 19488 | 3 | 19462 | 24 | 21074 | |
| | | | | м2 покрытия | | 0,65 | 0 | 23 | 0 | | 1561 | | |
| 45 | 66 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | | 39 | 420,21 | 179,41 | 16388 | 6997 | 7683 | 4380 | 22430 | |
| | | | | м2покрытия обочин | | 43,81 | 60,18 | 1709 | 2347 | | 1661 | | |
| 46 | 67 | Е11-010102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | | 11 | 141,04 | 132,3 | 1551 | 1455 | 1 | 394 | 2102 | |
| | | | | м3 грунта | | 8,64 | 41,15 | 95 | 453 | | 156 | | |
| 47 | 68 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 18,7 | 134 | | 2506 | | | | 2706 | |
| | | | | т | | | | | | | 200 | | |
| 48 | 69 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | | 11 | 112,1 | 108,98 | 1233 | 1199 | 34 | 202 | 1550 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 25,46 | 0 | 280 | | 115 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49 | 70 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 11 | 20,04 | 16,55 | 220 | 182 | 1 | 88 | 334 | |
| | | | | м3 грунта | | 3,43 | 7,74 | 38 | 85 | | 25 | | |
| 50 | 71 | Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60 | Планировка вручную насыпи | | 9 | 90,42 | 0 | 814 | 0 | 0 | 586 | 1512 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 90,42 | 0 | 814 | 0 | | 112 | | |
| 51 | 72 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 10 | 201,96 | 88,02 | 2020 | 880 | 0 | 1161 | 3435 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 113,94 | 47,25 | 1139 | 473 | | 254 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1281694 | 458084 | 21173478 | 4371414 | 36917463 | |
| | | | | | | | | 118886 | 152588 | | 2734626 | | |
| | | | Смета: 2-1-3 ул. Сахатова, L-1024,87 м | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | Е11-010203-0112 | Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 840 | 57,73 | 23,58 | 48495 | 19809 | 0 | 24543 | 78880 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 34,15 | 6,43 | 28686 | 5401 | | 5843 | | |
| 2 | 23 | С121-040303-0133 | Лоток прикромочный Б-1-20-50 | | 122,4 | 68839 | | 8425894 | | 8425894 | | 9099965 | |
| | | | | м3 | | | | | | | 674071 | | |
| 3 | 24 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | | 840 | 420,21 | 179,41 | 352979 | 150707 | 165472 | 94338 | 483102 | |
| | | | | м2 покрытия обочин | | 43,81 | 60,18 | 36800 | 50550 | | 35785 | | |
| 4 | 25 | Е11-080101-0201 | Основание под лоток из песчано-гравийной смеси толщ. 16 см. Устройство | | 98,4 | 3994,07 | 1161,41 | 393016 | 114283 | 172662 | 148993 | 585370 | |
| | | | | м3 основания | | 1077,96 | 550,16 | 106071 | 54136 | | 43361 | | |
| 5 | 26 | Е11-010203-0109 | Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 54 | 111,19 | 22,57 | 6004 | 1219 | 0 | 3708 | 10490 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 88,62 | 6,76 | 4785 | 365 | | 777 | | |
| 6 | 27 | Е11-010201-0101 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | | 11 | 86,69 | 86,69 | 954 | 954 | 0 | 315 | 1370 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 39,73 | 0 | 437 | | 101 | | |
| 7 | 28 | Е11-010201-0107 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | | 11 | 8,04 | 8,04 | 88 | 88 | 0 | 23 | 121 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 2,95 | 0 | 32 | | 9 | | |
| 8 | 29 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 11 | 96,28 | 75,21 | 1059 | 827 | 90 | 276 | 1442 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 12,87 | 21,96 | 142 | 242 | | 107 | | |
| 9 | 30 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 56,4 | 3352,93 | 1159,26 | 189105 | 65382 | 112889 | 31438 | 238187 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 192,1 | 324,02 | 10834 | 18275 | | 17643 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 31 | Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 376 | 928,24 | 225,2 | 349019 | 84674 | 247197 | 51030 | 432052 | |
| | | | | | | 45,61 | 80,06 | 17148 | 30102 | | 32004 | | |
| 11 | 32 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 15 | 185,02 | 174,84 | 2775 | 2623 | 1 | 753 | 3811 | |
| | | | | | | 10,09 | 59,67 | 151 | 895 | | 282 | | |
| 12 | 33 | С341-020103-1005 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 25,5 | 134 | | 3417 | | | | 3690 | |
| | | | | | | | | | | | 273 | | |
| 13 | 34 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | м3 грунта | 15 | 112,1 | 108,98 | 1681 | 1635 | 47 | 275 | 2113 | |
| | | | | | | 0 | 25,46 | 0 | 382 | | 157 | | |
| 14 | 35 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 15 | 20,04 | 16,55 | 301 | 248 | 1 | 121 | 455 | |
| | | | | | | 3,43 | 7,74 | 51 | 116 | | 34 | | |
| 15 | 36 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 14 | 77,41 | 77,41 | 1084 | 1084 | 0 | 357 | 1556 | |
| | | | | | | 0 | 35,46 | 0 | 496 | | 115 | | |
| 16 | 37 | Е11-010201-0108 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 14 | 36,68 | 36,68 | 513 | 513 | 0 | 136 | 701 | |
| | | | | | | 0 | 13,45 | 0 | 188 | | 52 | | |
| 17 | 38 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 14 | 96,28 | 75,21 | 1348 | 1053 | 115 | 351 | 1835 | |
| | | | | | | 12,87 | 21,96 | 180 | 307 | | 136 | | |
| 18 | 39 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 148 | 57,73 | 23,58 | 8544 | 3490 | 0 | 4324 | 13898 | |
| | | | | | | 34,15 | 6,43 | 5054 | 952 | | 1029 | | |
| 19 | 40 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,3008 | 91019,26 | 2115,84 | 27379 | 636 | 26742 | 405 | 30007 | |
| | | | | | | 0 | 1248,16 | 0 | 375 | | 2223 | | |
| 20 | 41 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 376 | 1311,98 | 136,59 | 493306 | 51358 | 419208 | 41411 | 577494 | |
| | | | | | | 60,48 | 41,5 | 22740 | 15603 | | 42777 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | 42 | Е11-270602-0401 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | | 376 | 556,8 | 0,09 | 209357 | 32 | 209081 | 263 | 226390 | |
| | | | | м2 покрытия | | 0,65 | 0 | 244 | 0 | | 16770 | | |
| 22 | 43 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | | 148 | 420,21 | 179,41 | 62191 | 26553 | 29155 | 16621 | 85118 | |
| | | | | м2 покрытия обочин | | 43,81 | 60,18 | 6484 | 8906 | | 6305 | | |
| 23 | 44 | Е11-010102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | | 138 | 141,04 | 132,3 | 19464 | 18258 | 13 | 4948 | 26364 | |
| | | | | м3 грунта | | 8,64 | 41,15 | 1193 | 5679 | | 1953 | | |
| 24 | 45 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 234,6 | 134 | | 31436 | | | | 33951 | |
| | | | | т | | | | | | | 2515 | | |
| 25 | 46 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | | 138 | 112,1 | 108,98 | 15470 | 15039 | 431 | 2530 | 19440 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 25,46 | 0 | 3514 | | 1440 | | |
| 26 | 47 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 138 | 20,04 | 16,55 | 2766 | 2284 | 9 | 1110 | 4185 | |
| | | | | м3 грунта | | 3,43 | 7,74 | 473 | 1068 | | 310 | | |
| 27 | 48 | Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60 | Планировка вручную насыпи | | 32 | 90,42 | 0 | 2893 | 0 | 0 | 2083 | 5375 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 90,42 | 0 | 2893 | 0 | | 398 | | |
| 28 | 49 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 35 | 201,96 | 88,02 | 7068 | 3081 | 0 | 4062 | 12021 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 113,94 | 47,25 | 3988 | 1654 | | 890 | | |
| 29 | 55 | Е11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 2172 | 227,55 | 215,02 | 494237 | 467015 | 271 | 134158 | 678666 | |
| | | | | м3 грунта | | 12,41 | 73,38 | 26951 | 159380 | | 50272 | | |
| 30 | 56 | С341-020103-1005 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 3692,4 | 134 | | 494782 | | | | 534364 | |
| | | | | т | | | | | | | 39583 | | |
| 31 | 57 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | | 2172 | 112,1 | 108,98 | 243479 | 236703 | 6777 | 39820 | 305963 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 25,46 | 0 | 55305 | | 22664 | | |
| 32 | 58 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 2172 | 20,04 | 16,55 | 43528 | 35942 | 136 | 17467 | 65874 | |
| | | | | м3 грунта | | 3,43 | 7,74 | 7450 | 16809 | | 4880 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 59 | Е11-010104-0702 | Грубая планировка кюветов бульдозером | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 4344 | 1,27 | 1,27 | 5495 | 5495 | 0 | 1850 | 7933 | |
| | | | | | | 0 | 0,59 | 0 | 2570 | | 588 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 11939127 | 1310985 | 30989669 | 4999123 | 50489646 | |
| | | | | | | | | 282318 | 433739 | | 3739973 | | |
| | | | Смета: 2-1-4 ул. Бекежанова, L-1451,43 м | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | Е11-010203-0112 | Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1890 | 57,73 | 23,58 | 109113 | 44570 | 0 | 55221 | 177480 | |
| | | | | | | 34,15 | 6,43 | 64543 | 12153 | | 13147 | | |
| 2 | 23 | Е11-010105-0501 | Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 44 | 67,65 | 67,65 | 2977 | 2977 | 0 | 1002 | 4297 | |
| | | | | | | 0 | 31,64 | 0 | 1392 | | 318 | | |
| 3 | 24 | Е11-010201-0101 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 24 | 86,69 | 86,69 | 2081 | 2081 | 0 | 686 | 2988 | |
| | | | | | | 0 | 39,73 | 0 | 953 | | 221 | | |
| 4 | 25 | Е11-010201-0107 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 24 | 8,04 | 8,04 | 193 | 193 | 0 | 51 | 263 | |
| | | | | | | 0 | 2,95 | 0 | 71 | | 20 | | |
| 5 | 26 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 24 | 96,28 | 75,21 | 2311 | 1805 | 197 | 602 | 3146 | |
| | | | | | | 12,87 | 21,96 | 309 | 527 | | 233 | | |
| 6 | 27 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 121 | 57,73 | 23,58 | 6986 | 2853 | 0 | 3535 | 11362 | |
| | | | | | | 34,15 | 6,43 | 4132 | 778 | | 842 | | |
| 7 | 28 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 9,45 | 3352,93 | 1159,26 | 31685 | 10955 | 18915 | 5268 | 39909 | |
| | | | | | | 192,1 | 324,02 | 1815 | 3062 | | 2956 | | |
| 8 | 29 | Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 50 | 928,24 | 225,2 | 46412 | 11260 | 32872 | 6786 | 57454 | |
| | | | | | | 45,61 | 80,06 | 2280 | 4003 | | 4256 | | |
| 9 | 30 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 3 | 185,02 | 174,84 | 555 | 525 | 0 | 151 | 762 | |
| | | | | | | 10,09 | 59,67 | 30 | 179 | | 56 | | |
| 10 | 31 | С341-020103-1005 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 5,1 | 134 | | 683 | | | | 738 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | 55 | | |
| 11 | 32 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | | 3 | 112,1 | 108,98 | 336 | 327 | 9 | 55 | 423 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 25,46 | 0 | 76 | | 31 | | |
| 12 | 33 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 3 | 20,04 | 16,55 | 60 | 50 | 0 | 24 | 91 | |
| | | | | м3 грунта | | 3,43 | 7,74 | 10 | 23 | | 7 | | |
| 13 | 34 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 3 | 77,41 | 77,41 | 232 | 232 | 0 | 77 | 334 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 35,46 | 0 | 106 | | 25 | | |
| 14 | 35 | Е11-010201-0108 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 3 | 36,68 | 36,68 | 110 | 110 | 0 | 29 | 150 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 13,45 | 0 | 40 | | 11 | | |
| 15 | 36 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 3 | 96,28 | 75,21 | 289 | 226 | 25 | 75 | 393 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 12,87 | 21,96 | 39 | 66 | | 29 | | |
| 16 | 37 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 67 | 57,73 | 23,58 | 3868 | 1580 | 0 | 1958 | 6292 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 34,15 | 6,43 | 2288 | 431 | | 466 | | |
| 17 | 38 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,0344 | 91019,26 | 2115,84 | 3131 | 73 | 3058 | 46 | 3432 | |
| | | | | т | | 0 | 1248,16 | 0 | 43 | | 254 | | |
| 18 | 39 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 43 | 1311,98 | 136,59 | 56415 | 5873 | 47941 | 4736 | 66043 | |
| | | | | м2 покрытия | | 60,48 | 41,5 | 2601 | 1784 | | 4892 | | |
| 19 | 40 | Е11-270602-0401 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | | 43 | 556,8 | 0,09 | 23942 | 4 | 23911 | 30 | 25890 | |
| | | | | м2 покрытия | | 0,65 | 0 | 28 | 0 | | 1918 | | |
| 20 | 41 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | | 67 | 420,21 | 179,41 | 28154 | 12021 | 13198 | 7525 | 38533 | |
| | | | | м2 покрытия обочин | | 43,81 | 60,18 | 2935 | 4032 | | 2854 | | |
| 21 | 42 | Е11-010105-0501 | Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1 | | 13 | 67,65 | 67,65 | 879 | 879 | 0 | 296 | 1270 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 31,64 | 0 | 411 | | 94 | | |
| 22 | 43 | Е11-010201-0101 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | | 3 | 86,69 | 86,69 | 260 | 260 | 0 | 86 | 374 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 39,73 | 0 | 119 | | 28 | | |
| 23 | 44 | Е11-010201-0107 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | | 3 | 8,04 | 8,04 | 24 | 24 | 0 | 6 | 33 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 2,95 | 0 | 9 | | 2 | | |
| 24 | 45 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 3 | 96,28 | 75,21 | 289 | 226 | 25 | 75 | 393 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 12,87 | 21,96 | 39 | 66 | | 29 | | |
| 25 | 46 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 8,85 | 3352,93 | 1159,26 | 29673 | 10259 | 17714 | 4933 | 37375 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 192,1 | 324,02 | 1700 | 2868 | | 2769 | | |
| 26 | 47 | Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | | 48 | 928,24 | 225,2 | 44556 | 10809 | 31557 | 6514 | 55156 | |
| | | | | м2 основания | | 45,61 | 80,06 | 2189 | 3843 | | 4086 | | |
| 27 | 48 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 3 | 185,02 | 174,84 | 555 | 525 | 0 | 151 | 762 | |
| | | | | м3 грунта | | 10,09 | 59,67 | 30 | 179 | | 56 | | |
| 28 | 49 | С341-020103-1005 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 5,1 | 134 | | 683 | | | | 738 | |
| | | | | т | | | | | | | 55 | | |
| 29 | 50 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | | 3 | 112,1 | 108,98 | 336 | 327 | 9 | 55 | 423 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 25,46 | 0 | 76 | | 31 | | |
| 30 | 51 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 3 | 20,04 | 16,55 | 60 | 50 | 0 | 24 | 91 | |
| | | | | м3 грунта | | 3,43 | 7,74 | 10 | 23 | | 7 | | |
| 31 | 52 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 3 | 77,41 | 77,41 | 232 | 232 | 0 | 77 | 334 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 35,46 | 0 | 106 | | 25 | | |
| 32 | 53 | Е11-010201-0108 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 3 | 36,68 | 36,68 | 110 | 110 | 0 | 29 | 150 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 13,45 | 0 | 40 | | 11 | | |
| 33 | 54 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 3 | 96,28 | 75,21 | 289 | 226 | 25 | 75 | 393 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 12,87 | 21,96 | 39 | 66 | | 29 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 34 | 55 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 68 | 57,73 | 23,58 | 3926 | 1604 | 0 | 1987 | 6386 | |
| | | | | | | 34,15 | 6,43 | 2322 | 437 | | 473 | | |
| 35 | 56 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,0328 | 91019,26 | 2115,84 | 2985 | 69 | 2916 | 44 | 3272 | |
| | | | | | | 0 | 1248,16 | 0 | 41 | | 242 | | |
| 36 | 57 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 41 | 1311,98 | 136,59 | 53791 | 5600 | 45711 | 4516 | 62971 | |
| | | | | | | 60,48 | 41,5 | 2480 | 1701 | | 4665 | | |
| 37 | 58 | Е11-270602-0401 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 41 | 556,8 | 0,09 | 22829 | 4 | 22799 | 29 | 24686 | |
| | | | | | | 0,65 | 0 | 27 | 0 | | 1829 | | |
| 38 | 59 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 47 | 420,21 | 179,41 | 19750 | 8432 | 9259 | 5278 | 27031 | |
| | | | | | | 43,81 | 60,18 | 2059 | 2828 | | 2002 | | |
| 39 | 60 | Е11-010102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 19 | 141,04 | 132,3 | 2680 | 2514 | 2 | 681 | 3630 | |
| | | | | | | 8,64 | 41,15 | 164 | 782 | | 269 | | |
| 40 | 61 | С341-020103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 32,3 | 134 | | 4328 | | | | 4674 | |
| | | | | | | | | | | | 346 | | |
| 41 | 62 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | м3 грунта | 19 | 112,1 | 108,98 | 2130 | 2071 | 59 | 348 | 2676 | |
| | | | | | | 0 | 25,46 | 0 | 484 | | 198 | | |
| 42 | 63 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 19 | 20,04 | 16,55 | 381 | 314 | 1 | 153 | 576 | |
| | | | | | | 3,43 | 7,74 | 65 | 147 | | 43 | | |
| 43 | 64 | Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60 | Планировка вручную насыпи | м2 спланированной площади | 16 | 90,42 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 1042 | 2687 | |
| | | | | | | 90,42 | 0 | 1447 | 0 | | 199 | | |
| 44 | 65 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 17 | 201,96 | 88,02 | 3433 | 1496 | 0 | 1973 | 5839 | |
| | | | | | | 113,94 | 47,25 | 1937 | 803 | | 432 | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 515159 | 143744 | 31259872 | 5115352 | 51171546 | |
| | | | | | | | | 95518 | 44748 | | 3790484 | | |
| | | | Смета: 2-1-5 ул. Тумышева, L-1560,04 м | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 23 | Е11-010105-0501 | Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 11 | 67,65 | 67,65 | 744 | 744 | 0 | 251 | 1074 | |
| | | | | | | 0 | 31,64 | 0 | 348 | | 80 | | |
| 2 | 24 | Е11-010201-0101 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 2 | 86,69 | 86,69 | 173 | 173 | 0 | 57 | 249 | |
| | | | | | | 0 | 39,73 | 0 | 79 | | 18 | | |
| 3 | 25 | Е11-010201-0107 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 2 | 8,04 | 8,04 | 16 | 16 | 0 | 4 | 22 | |
| | | | | | | 0 | 2,95 | 0 | 6 | | 2 | | |
| 4 | 26 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 2 | 96,28 | 75,21 | 193 | 150 | 16 | 50 | 262 | |
| | | | | | | 12,87 | 21,96 | 26 | 44 | | 19 | | |
| 5 | 27 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 10,8 | 3352,93 | 1159,26 | 36212 | 12520 | 21617 | 6020 | 45610 | |
| | | | | | | 192,1 | 324,02 | 2075 | 3499 | | 3379 | | |
| 6 | 28 | Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 58 | 928,24 | 225,2 | 53838 | 13061 | 38131 | 7872 | 66646 | |
| | | | | | | 45,61 | 80,06 | 2645 | 4643 | | 4937 | | |
| 7 | 29 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 3 | 185,02 | 174,84 | 555 | 525 | 0 | 151 | 762 | |
| | | | | | | 10,09 | 59,67 | 30 | 179 | | 56 | | |
| 8 | 30 | С341-020103-1005 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 5,1 | 134 | | 683 | | | | 738 | |
| | | | | | | | | | | | 55 | | |
| 9 | 31 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | м3 грунта | 3 | 112,1 | 108,98 | 336 | 327 | 9 | 55 | 423 | |
| | | | | | | 0 | 25,46 | 0 | 76 | | 31 | | |
| 10 | 32 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 3 | 20,04 | 16,55 | 60 | 50 | 0 | 24 | 91 | |
| | | | | | | 3,43 | 7,74 | 10 | 23 | | 7 | | |
| 11 | 33 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 3 | 77,41 | 77,41 | 232 | 232 | 0 | 77 | 334 | |
| | | | | | | 0 | 35,46 | 0 | 106 | | 25 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 34 | Е11-010201-0108 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 3 | 36,68 | 36,68 | 110 | 110 | 0 | 29 | 150 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 13,45 | 0 | 40 | | 11 | | |
| 13 | 35 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 3 | 96,28 | 75,21 | 289 | 226 | 25 | 75 | 393 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 12,87 | 21,96 | 39 | 66 | | 29 | | |
| 14 | 36 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 84 | 57,73 | 23,58 | 4849 | 1981 | 0 | 2454 | 7888 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 34,15 | 6,43 | 2869 | 540 | | 584 | | |
| 15 | 37 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,04 | 91019,26 | 2115,84 | 3641 | 85 | 3556 | 54 | 3990 | |
| | | | | т | | 0 | 1248,16 | 0 | 50 | | 296 | | |
| 16 | 38 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | | 50 | 1311,98 | 136,59 | 65599 | 6829 | 55746 | 5507 | 76794 | |
| | | | | м2 покрытия | | 60,48 | 41,5 | 3024 | 2075 | | 5688 | | |
| 17 | 39 | Е11-270602-0401 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | | 50 | 556,8 | 0,09 | 27840 | 4 | 27803 | 35 | 30105 | |
| | | | | м2 покрытия | | 0,65 | 0 | 32 | 0 | | 2230 | | |
| 18 | 40 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | | 76 | 420,21 | 179,41 | 31936 | 13635 | 14971 | 8535 | 43709 | |
| | | | | м2 покрытия обочин | | 43,81 | 60,18 | 3330 | 4574 | | 3238 | | |
| 19 | 41 | Е11-010105-0501 | Разработка грунта бульдозером с устройством корыта и перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1 | | 9 | 67,65 | 67,65 | 609 | 609 | 0 | 205 | 879 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 31,64 | 0 | 285 | | 65 | | |
| 20 | 42 | Е11-010203-0109 | Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 107 | 111,19 | 22,57 | 11897 | 2415 | 0 | 7348 | 20785 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 88,62 | 6,76 | 9482 | 724 | | 1540 | | |
| 21 | 43 | Е11-010201-0101 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | | 22 | 86,69 | 86,69 | 1907 | 1907 | 0 | 629 | 2739 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 39,73 | 0 | 874 | | 203 | | |
| 22 | 44 | Е11-010201-0107 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | | 22 | 8,04 | 8,04 | 177 | 177 | 0 | 47 | 241 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 2,95 | 0 | 65 | | 18 | | |
| 23 | 45 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 22 | 96,28 | 75,21 | 2118 | 1655 | 180 | 552 | 2884 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 12,87 | 21,96 | 283 | 483 | | 214 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | 46 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 58,8 | 3352,93 | 1159,26 | 197152 | 68164 | 117693 | 32776 | 248322 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 192,1 | 324,02 | 11295 | 19053 | | 18394 | | |
| 25 | 47 | Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | | 392 | 928,24 | 225,2 | 363870 | 88277 | 257716 | 53201 | 450437 | |
| | | | | м2 основания | | 45,61 | 80,06 | 17878 | 31383 | | 33366 | | |
| 26 | 48 | Е11-010102-0307 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 49 | 185,02 | 174,84 | 9066 | 8567 | 5 | 2461 | 12449 | |
| | | | | м3 грунта | | 10,09 | 59,67 | 494 | 2924 | | 922 | | |
| 27 | 49 | С341-020103-1005 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | | 83,3 | 134 | | 11162 | | | | 12055 | |
| | | | | т | | | | | | | 893 | | |
| 28 | 50 | Е11-010102-0501 К=10 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | | 49 | 112,1 | 108,98 | 5493 | 5340 | 153 | 898 | 6902 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 25,46 | 0 | 1248 | | 511 | | |
| 29 | 51 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 49 | 20,04 | 16,55 | 982 | 811 | 3 | 394 | 1486 | |
| | | | | м3 грунта | | 3,43 | 7,74 | 168 | 379 | | 110 | | |
| 30 | 52 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 45 | 77,41 | 77,41 | 3483 | 3483 | 0 | 1149 | 5003 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 35,46 | 0 | 1596 | | 371 | | |
| 31 | 53 | Е11-010201-0108 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 45 | 36,68 | 36,68 | 1650 | 1650 | 0 | 436 | 2253 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 13,45 | 0 | 605 | | 167 | | |
| 32 | 54 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 45 | 96,28 | 75,21 | 4333 | 3385 | 369 | 1129 | 5898 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 12,87 | 21,96 | 579 | 988 | | 437 | | |
| 33 | 55 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 151 | 57,73 | 23,58 | 8717 | 3561 | 0 | 4412 | 14180 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 34,15 | 6,43 | 5157 | 971 | | 1050 | | |
| 34 | 56 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0,3136 | 91019,26 | 2115,84 | 28544 | 664 | 27880 | 423 | 31284 | |
| | | | | т | | 0 | 1248,16 | 0 | 391 | | 2317 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 35 | 57 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 392 | 1311,98 | 136,59 | 514298 | 53543 | 437046 | 43173 | 602068 | |
| | | | | | | 60,48 | 41,5 | 23708 | 16267 | | 44598 | | |
| 36 | 58 | Е11-270602-0401 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 | м2 покрытия | 392 | 556,8 | 0,09 | 218266 | 34 | 217978 | 274 | 236024 | |
| | | | | | | 0,65 | 0 | 254 | 0 | | 17483 | | |
| 37 | 59 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 151 | 420,21 | 179,41 | 63452 | 27091 | 29745 | 16958 | 86843 | |
| | | | | | | 43,81 | 60,18 | 6615 | 9087 | | 6433 | | |
| 38 | 60 | Е11-010105-0502 | Срезка корыто под дорожную одежду бульдозером с перемещением в насыпь до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9 | 78,65 | 78,65 | 708 | 708 | 0 | 238 | 1022 | |
| | | | | | | 0 | 36,78 | 0 | 331 | | 76 | | |
| 39 | 61 | Е11-010203-0109 | Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1138 | 111,19 | 22,57 | 126532 | 25685 | 0 | 78152 | 221058 | |
| | | | | | | 88,62 | 6,76 | 100847 | 7698 | | 16375 | | |
| 40 | 62 | Е11-010201-0101 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 228 | 86,69 | 86,69 | 19765 | 19765 | 0 | 6522 | 28390 | |
| | | | | | | 0 | 39,73 | 0 | 9058 | | 2103 | | |
| 41 | 63 | Е11-010201-0107 | Укатка дна корыто прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 228 | 8,04 | 8,04 | 1833 | 1833 | 0 | 484 | 2502 | |
| | | | | | | 0 | 2,95 | 0 | 672 | | 185 | | |
| 42 | 64 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 228 | 96,28 | 75,21 | 21953 | 17149 | 1870 | 5718 | 29884 | |
| | | | | | | 12,87 | 21,96 | 2935 | 5007 | | 2214 | | |
| 43 | 65 | Е11-010102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 2440 | 141,04 | 132,3 | 344142 | 322822 | 228 | 87482 | 466154 | |
| | | | | | | 8,64 | 41,15 | 21092 | 100411 | | 34530 | | |
| 44 | 66 | С341-020103-1020 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 4148 | 403 | | 1671644 | | | | 1805376 | |
| | | | | | | | | | | | 133732 | | |
| 45 | 67 | Е11-010102-0501 К=40 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | м3 грунта | 2440 | 448,4 | 435,92 | 1094088 | 1063637 | 30451 | 178932 | 1374862 | |
| | | | | | | 0 | 101,85 | 0 | 248517 | | 101842 | | |
| 46 | 68 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 2440 | 20,04 | 16,55 | 48898 | 40377 | 152 | 19622 | 74002 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м3 грунта | | 3,43 | 7,74 | 8369 | 18883 | | 5482 | | |
| 47 | 69 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 7329 | 57,73 | 23,58 | 423115 | 172833 | 0 | 214134 | 688229 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 34,15 | 6,43 | 250282 | 47125 | | 50980 | | |
| 48 | 70 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 2324 | 77,41 | 77,41 | 179889 | 179889 | 0 | 59330 | 258357 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 35,46 | 0 | 82403 | | 19138 | | |
| 49 | 71 | Е11-010201-0108 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | | 2324 | 36,68 | 36,68 | 85233 | 85233 | 0 | 22506 | 116357 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 13,45 | 0 | 31258 | | 8619 | | |
| 50 | 72 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 2324 | 96,28 | 75,21 | 223764 | 174795 | 19057 | 58282 | 304610 | |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 12,87 | 21,96 | 29912 | 51035 | | 22564 | | |
| 51 | 73 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 754,6 | 3352,93 | 1159,26 | 2530122 | 874774 | 1510392 | 420621 | 3186802 | |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | | 192,1 | 324,02 | 144956 | 244508 | | 236059 | | |
| 52 | 74 | Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | | 3411 | 928,24 | 225,2 | 3166230 | 768147 | 2242521 | 462932 | 3919495 | |
| | | | | м2 основания | | 45,61 | 80,06 | 155562 | 273079 | | 290333 | | |
| 53 | 75 | Е11-010102-0301 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | | 601 | 141,04 | 132,3 | 84766 | 79515 | 56 | 21548 | 114819 | |
| | | | | м3 грунта | | 8,64 | 41,15 | 5195 | 24732 | | 8505 | | |
| 54 | 76 | С341-020103-1020 | Транспортировка грунтов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | | 1021,7 | 403 | | 411745 | | | | 444685 | |
| | | | | т | | | | | | | 32940 | | |
| 55 | 77 | Е11-010102-0501 К=40 | Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 | | 601 | 448,4 | 435,92 | 269486 | 261986 | 7500 | 44073 | 338644 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 101,85 | 0 | 61213 | | 25085 | | |
| 56 | 78 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 601 | 20,04 | 16,55 | 12044 | 9945 | 38 | 4833 | 18228 | |
| | | | | м3 грунта | | 3,43 | 7,74 | 2061 | 4651 | | 1350 | | |
| 57 | 79 | Е11-010203-0112 | Планировка верха и откосов присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 974 | 57,73 | 23,58 | 56231 | 22969 | 0 | 28458 | 91463 | |
| | | | | м2 спланированной площади | | 34,15 | 6,43 | 33262 | 6263 | | 6775 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58 | 80 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 573 | 77,41 | 77,41 | 44353 | 44353 | 0 | 14628 | 63700 | |
| | | | | | | 0 | 35,46 | 0 | 20317 | | 4719 | | |
| 59 | 81 | Е11-010201-0108 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 573 | 36,68 | 36,68 | 21015 | 21015 | 0 | 5549 | 28689 | |
| | | | | | | 0 | 13,45 | 0 | 7707 | | 2125 | | |
| 60 | 82 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 573 | 96,28 | 75,21 | 55171 | 43097 | 4699 | 14370 | 75104 | |
| | | | | | | 12,87 | 21,96 | 7375 | 12583 | | 5563 | | |
| 61 | 83 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 2,5128 | 91019,26 | 2115,84 | 228713 | 5317 | 223397 | 3387 | 250669 | |
| | | | | | | 0 | 1248,16 | 0 | 3136 | | 18568 | | |
| 62 | 84 | Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 3141 | 1356,48 | 136,32 | 4260695 | 428195 | 3642532 | 345491 | 4974681 | |
| | | | | | | 60,48 | 41,37 | 189968 | 129931 | | 368495 | | |
| 63 | 85 | Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 | м2 покрытия | 3141 | 576,86 | 0,08 | 1811930 | 256 | 1809639 | 2198 | 1959259 | |
| | | | | | | 0,65 | 0 | 2035 | 0 | | 145130 | | |
| 64 | 86 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,9423 | 91019,26 | 2115,84 | 85767 | 1994 | 83774 | 1270 | 94001 | |
| | | | | | | 0 | 1248,16 | 0 | 1176 | | 6963 | | |
| 65 | 87 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 3141 | 1311,98 | 136,59 | 4120941 | 429029 | 3501944 | 345936 | 4824227 | |
| | | | | | | 60,48 | 41,5 | 189968 | 130343 | | 357350 | | |
| 66 | 88 | Е11-270801-0111 | Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см | м2 покрытия обочин | 873,44 | 420,21 | 179,41 | 367028 | 155771 | 171031 | 99941 | 496331 | |
| | | | | | | 43,81 | 60,18 | 38036 | 52248 | | 29362 | 496331 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 23440093 | 5573090 | 45759795 | 7857270 | 79451119 | |
| | | | | | | | | 1271848 | 1677956 | | 5885049 | | |
| | | | Итого по объекту: | | | | | | | | | 65705807 | |
| | | | Объект: 2-3 Фундамент под стойки опор | | | | | | | | | | |
| | | | Смета: 2-3 Фундамент под стойки опор | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 43,2 | 1941,94 | 0 | 83892 | 0 | 0 | 60402 | 155837 | |
| | | | | | | 1941,94 | 0 | 83892 | 0 | | 11544 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 2 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 31,5 | 1169,32 | 0 | 36833 | 0 | 0 | 26520 | 68422 | |
| | | | | | | 1169,32 | 0 | 36833 | 0 | | 5068 | | |
| 3 | 3 | Е11-110101-1303 К=2 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 19,2 | 5531,64 | 337,4 | 106207 | 6478 | 85520 | 15841 | 131812 | |
| | | | | | | 740,08 | 137,64 | 14210 | 2643 | | 9764 | | |
| 4 | 4 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты бетонные. Устройство | м3 | 10,8 | 28648,54 | 1245,39 | 309404 | 13450 | 216204 | 76114 | 416360 | |
| | | | | | | 7384,3 | 360,31 | 79750 | 3891 | | 30841 | | |
| 5 | 5 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 64,8 | 972,87 | 20,65 | 63042 | 1338 | 37347 | 22869 | 92784 | |
| | | | | | | 375,88 | 3,6 | 24357 | 233 | | 6873 | | |
| 6 | 6 | Е11-060301-0406 | Монтаж металлических стоек | т | 1,860 | 97805,08 | 19825,85 | 181888 | 36870 | 2751 | 145092 | 353138 | |
| | | | | | | 76500 | 9235 | 142267 | 17174 | | 26158 | | |
| 7 | 7 | С121-060801-0301 | Стоимость стоек | т | 1,8597 | 553145 | | 1028684 | | 1028684 | | 1110978 | |
| | | | | | | | | | | | 82295 | | |
| 8 | 8 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 44,7 | 107,63 | 2,5 | 4811 | 112 | 2004 | 1871 | 7217 | |
| | | | | | | 60,3 | 0,36 | 2695 | 16 | | 535 | | |
| 9 | 9 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 44,7 | 165,09 | 3,6 | 7379 | 161 | 4067 | 2197 | 10342 | |
| | | | | | | 70,5 | 0,72 | 3151 | 32 | | 766 | | |
| 10 | 10 | Е11-010205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,7 | 1941,94 | 0 | 3301 | 0 | 0 | 2377 | 6132 | |
| | | | | | | 1941,94 | 0 | 3301 | 0 | | 454 | | |
| 11 | 11 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,36 | 1169,32 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 1145 | 2954 | |
| | | | | | | 1169,32 | 0 | 1590 | 0 | | 219 | | |
| 12 | 12 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 0,5 | 2765,82 | 168,7 | 1383 | 84 | 1114 | 206 | 1716 | |
| | | | | | | 370,04 | 68,82 | 185 | 34 | | 127 | | |
| 13 | 13 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты бетонные. Устройство | м3 | 0,32 | 28648,54 | 1245,39 | 9168 | 399 | 6406 | 2255 | 12337 | |
| | | | | | | 7384,3 | 360,31 | 2363 | 115 | | 914 | | |
| 14 | 14 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2,88 | 972,87 | 20,65 | 2802 | 59 | 1660 | 1016 | 4124 | |
| | | | | | | 375,88 | 3,6 | 1083 | 10 | | 305 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **15** | 15 | Е11-060301-0406 | Монтаж металлических стоек | т | 0,0318 | 97805,08 | 19825,85 | 3112 | 631 | 47 | 2483 | 6042 | |
| | | | | | | 76500 | 9235 | 2434 | 294 | | 448 | | |
| **16** | 16 | С121-060801-0301 | Стоимость стоек | т | 0,0318 | 553145 | | 17601 | | 17601 | | 19009 | |
| | | | | | | | | | | | 1408 | | |
| **17** | 17 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,72 | 107,63 | 2,5 | 77 | 2 | 32 | 30 | 116 | |
| | | | | | | 60,3 | 0,36 | 43 | 0 | | 9 | | |
| **18** | 18 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 0,72 | 165,09 | 3,6 | 119 | 3 | 66 | 35 | 167 | |
| | | | | | | 70,5 | 0,72 | 51 | 1 | | 12 | | |
| **19** | 19 | Е11-010205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 20,4 | 1941,94 | 0 | 39616 | 0 | 0 | 28523 | 73590 | |
| | | | | | | 1941,94 | 0 | 39616 | 0 | | 5451 | | |
| **20** | 20 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 16,32 | 1169,32 | 0 | 19083 | 0 | 0 | 13740 | 35449 | |
| | | | | | | 1169,32 | 0 | 19083 | 0 | | 2626 | | |
| **21** | 21 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 6 | 2765,82 | 168,7 | 16595 | 1012 | 13362 | 2475 | 20596 | |
| | | | | | | 370,04 | 68,82 | 2220 | 413 | | 1526 | | |
| **22** | 22 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты бетонные. Устройство | м3 | 3,84 | 28648,54 | 1245,39 | 110010 | 4782 | 76872 | 27063 | 148039 | |
| | | | | | | 7384,3 | 360,31 | 28356 | 1384 | | 10966 | | |
| **23** | 23 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 34,56 | 972,87 | 20,65 | 33622 | 714 | 19919 | 12197 | 49485 | |
| | | | | | | 375,88 | 3,6 | 12990 | 124 | | 3666 | | |
| **24** | 24 | Е11-060301-0406 | Монтаж металлических стоек | т | 0,724 | 97805,08 | 19825,85 | 70795 | 14351 | 1071 | 56473 | 137450 | |
| | | | | | | 76500 | 9235 | 55374 | 6685 | | 10181 | | |
| **25** | 25 | С121-060801-0301 | Стоимость стоек | т | 0,72384 | 553145 | | 400388 | | 400388 | | 432420 | |
| | | | | | | | | | | | 32031 | | |
| **26** | 26 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 19,92 | 107,63 | 2,5 | 2144 | 50 | 893 | 834 | 3216 | |
| | | | | | | 60,3 | 0,36 | 1201 | 7 | | 238 | | |
| **27** | 27 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 19,92 | 165,09 | 3,6 | 3289 | 72 | 1812 | 979 | 4609 | |
| | | | | | | 70,5 | 0,72 | 1404 | 14 | | 341 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **28** | 28 | Е11-010205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,55 | 1941,94<br>1941,94 | 0<br>0 | 4952<br>4952 | 0<br>0 | 0 | 3565<br>681 | 9199 | |
| **29** | 29 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,04 | 1169,32<br>1169,32 | 0<br>0 | 2385<br>2385 | 0<br>0 | 0 | 1717<br>328 | 4431 | |
| **30** | 30 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 0,75 | 2765,82<br>370,04 | 168,7<br>68,82 | 2074<br>278 | 127<br>52 | 1670 | 309<br>191 | 2574 | |
| **31** | 31 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты бетонные. Устройство | м3 | 0,48 | 28648,54<br>7384,3 | 1245,39<br>360,31 | 13751<br>3544 | 598<br>173 | 9609 | 3383<br>1371 | 18505 | |
| **32** | 32 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 4,32 | 972,87<br>375,88 | 20,65<br>3,6 | 4203<br>1624 | 89<br>16 | 2490 | 1525<br>458 | 6186 | |
| **33** | 33 | Е11-060301-0406 | Монтаж металлических стоек | т | 0,0905 | 97805,08<br>76500 | 19825,85<br>9235 | 8849<br>6922 | 1794<br>836 | 134 | 7059<br>1273 | 17181 | |
| **34** | 34 | С121-060801-0301 | Стоимость стоек | т | 0,0905 | 553145 | | 50049 | | 50049 | 4004 | 54052 | |
| **35** | 35 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,49 | 107,63<br>60,3 | 2,5<br>0,36 | 268<br>150 | 6<br>1 | 112 | 104<br>30 | 402 | |
| **36** | 36 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,49 | 165,09<br>70,5 | 3,6<br>0,72 | 411<br>176 | 9<br>2 | 227 | 122<br>43 | 576 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **2643777** | **83190** | **47741906** | **8377791** | **82868566** | |
| | | | | | | | | **578480** | **34150** | | **6138194** | | |
| | | | **Итого по объекту:** | | | | | | | | | **2643781** | |
| | | | **Итого по стройке:** | | | | | | | | | **68349588** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **3,9 %** | | **3231874** | | | | **86100440** | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,155 %** | | **994460** | | | | **87094900** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **1741898** | | | | **88836798** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0** | | | | | | | | | **49748607** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **52237828** | |
| | | | **ИТОГО в текущих ценах по акту** | | | | | | | | | **101986434,90** | |
| | | | **Договорная цена с Коэффицентом подрядчика К=0,899999988** | | | | | | | | | **91787790,19** | |
| | | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе НДС** | | | | | **9834406,09** | | | | | |

**Заказчик**
И.О. руководителя ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального _____ Жантуаров Б.Д.

**Подрядчик**
Директор ТОО "Акжол+К _____ Оспан С.О.

**Технадзор**
Директор ТОО "ГУКС Актау" _____ Томашевский Н.Л.

ЖШС «ГУКС АКТАУ» ТОО