форма 3

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "NOVA Expert" ЖШС

Мердігер: "Дос и К Сервис" ЖШС

Нысан: Шымкент қаласы Аль-Фараби ауданы Сауле ш/а Костура көшесін және тротуарын орташа жөндеу

Келісім шарт: №238 29.03.2021ж.

2021 жылғы Шілде айындағы орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы

28.07.2021 ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
3489851		№238 келісім шарт	29.03.2021ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Мамыр айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың ҚҚС сыз (Шілде айы үшін)	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2020 жылдың 1 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қаласы Аль-Фараби ауданы Сауле ш/а Костура көшесін және тротуарын орташа жөндеу	10 905 909,72	9 737 419,39						1 168 490,33	10 905 909,72
Аванс ұстап қалу 30%	3 271 772,92	2 921 225,82						350 547,10	3 271 772,92
Үнемдеуделген қаржының 30%									150 037,72
Ұстап қалу 5%									
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	**7 484 099,08**	**6 682 231,33**						**801 867,76**	**7 484 099,08**

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-ң басшысы орынбасары

_____ **Баимбетов М.**

"22" 08 2021 жыл

Инженер:
"NOVA Expert"
ЖШС директоры:

_____ **Абдуалі Г. Є.**

"10" 08 2021 жыл

Мердігер:
"Дос и К Сервис"
ЖШС директоры:

_____ **Барлыбаев Н. Т.**

"10" 08 2021 жыл