**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2019-04-19 № 54 қосымша келісім**

Шымкент қ. №11 2021-10-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Булатбеков Боранбай Нигметулы тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы тұлғасындағы "НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-19 № 54 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісім шарттың жалпы сомасы 639 216 002.88 (алты жүз отыз тоғыз миллион екі жүз он алты мың екі тенге 88 тиын)теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС 68 487 428.88 тенге (алпыс сегіз миллион төрт жүз сексен жеті мың төрт жүз жиырма сегіз тенге 88 тиын) тенге. 008-015-431ерекшелігі бойынша келісім шарттың тіркелген соммасы 64 529 000,01 (алпыс төрт миллион бес жүз жиырма тоғыз мың тенге 01 тиын) тенге. Қаржыландырылғаны 517 380 (бес жүз он жеті мың үш жүз сексен) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 64 011 620,01 (алпыс төрт миллион он бір мың алты жүз жиырма тенге 01 тиын) теңге. (29.07.2021 жылғы № 6044631 хабарлама бойынша). 008-032-431ерекшелігі бойынша келісім шарттың тіркелген соммасы 143 830 000.00 (бір жүз қырық үш миллион сегіз жүз отыз мың) тенге. Қаржыландырылғаны 143 830 000.00 (жүз қырық үш миллион сегіз жүз отыз мың теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 0 (нөл) тенге. (29.07.2021 жылғы №6044630 хабарлама бойынша). Шымкент қаласы мәслихатының 2021 жылғы 16 қыркүйегіндегі №9/67-VII шешіміне сәйкес 64 011 620,01 (алпыс төрт миллион он бір мың алты жүз жиырма тенге 01 тиын) тенге қысқаруға жатады. 2022 жылға қалған қаржы 142 042 622.89 (бір жүз қырық екі миллион қырық екі мың алты жүз жиырма екі тенге 89 тиын) теңге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.6 Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың жалпы сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті. Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес, Мердігер мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы: 1) тапсырыс берушінің банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны; 2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі; 3) уәкілетті орган қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу бойынша бекітетін, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін үлгілік сақтандыру шартына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауға құқылы. Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшысы Булатбеков Боранбай Нигметулы

2021-10-28 14:57:33
Булатбеков Боранбай Нигметулы
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Өнім беруші:
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Гагарина, 244А
БСН/ЖСН 010140003920
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6896502F0008638801
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7727-375-46-45
Басшы Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы

2021-10-28 15:06:19
Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3080374-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **008-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | Жұмыс | 1 | 639 216 002.88 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 24 354 833.00 |
| **008-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | Жұмыс | 1 | 639 216 002.88 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 246 505 000.00 |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | Жұмыс | 1 | 639 216 002.88 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 81 966 166.99 |
| **008-032-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | Жұмыс | 1 | 639 216 002.88 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 143 830 000.00 |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | Жұмыс | 1 | 639 216 002.88 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 0.00 |
| **008-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | Жұмыс | 1 | 639 216 002.88 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 517 380.00 |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | Жұмыс | 1 | 639 216 002.88 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 142 042 622.89 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 54 от 2019-04-19**

г.Шымкент №11 2021-10-28

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Булатбеков Боранбай Нигметулы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Алтыбаев Ақылғазы Қайрғазыұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 54 от 2019-04-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 639 216 002.88 (шестьсот тридцать девять миллионов двести шестнадцать тысяч два тенге 88 тиын) тенге в том числе НДС 68 487 428.88 тенге (шестьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать восемь тенге 88 тиын) тенге. Зарегистрированная сумма по бюджетной программе 008-015-431составляет 64 529 000.01 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч тенге 01 тиын) тенге. Оплаченная сумма 517 380 (пятьсот семьнадцат тысяч триста восемьдесят) тенге. Сумма для закрытия составляет 64 011 620,01 (шесьдесят четыре миллионов одинадцать тфысяч шестьсот двадцать тенге 01 тиын) тенге. (Уведомление №6044631 от 29.07.2021 года), по бюджетной программе 008-032-431 составляет 143 830 000.00 (сто сорок три миллиона восемьсот тридцать тысяч) тенге. Оплаченная сумма 143 830 000.00 (сто сорок три миллиона восемьсот тридцать тысяч) тенге. . Сумма для закрытия составляет 0 (ноль) тенге (Уведомление №6044630 от 29.07.2021 года).Согласно решением маслихата города Шымкента от 16 сентября 2021 года №9/67-VII сумма 64 011 620,01 (шестьдесят четыре миллиона одиннадцать тысяч шестьсот двадцать тенге 01 тиын) тенге подлежат сокращению. Сумма оставшаяся на 2022 год составляет 142 042 622.89 (сто сорок два миллиона сорок две тысяч шестьсот двадцать два тенге 89 тиын) тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней с даты подписания Контракта обеспечить обеспечение исполнения Контракта в размере, соответственно, трех процентов от общей суммы Контракта о государственных закупках. В соответствии с Законом РК от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» Исполнитель вправе выбрать один из следующих видов обеспечения для исполнения Соглашения о государственных закупках: 1) гарантийный денежный взнос на банковский счет клиента или на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан, для клиентов, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 2) выбрать банковскую гарантию, выданную в виде электронного документа. Подпункты 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 39 настоящего Закона и 50 банковскую гарантию на бумажном носителе разрешается выдавать в случаях, предусмотренных ст. 39; 3) Уполномоченный орган вправе выбрать договор страхования гражданской ответственности поставщика, заключенный в соответствии с типовым договором страхования, в целях обеспечения выполнения договора о государственных закупках, утвержденного уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансовых рынков и финансовых организаций. Остальная часть договора сохраняет свою законную силу.,

## 2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление энергетики и развития
инфраструктуры города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
Руководитель Булатбеков Боранбай
Нигметулы

2021-10-28 14:57:33
Булатбеков Боранбай
Нигметулы
"Шымкент
қаласының
энергетика және
инфрақұрылымды
дамыту басқармасы"
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Управление
энергетики и
развития
инфраструктуры
города Шымкент"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "НАЗ"
г.Алматы, Гагарина, 244А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140003920
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6896502F0008638801
АО "ForteBank"
Тел.: +7727-375-46-45
Директор Алтыбаев Ақылғазы
Қайрғазыұлы

2021-10-28 15:06:19
Алтыбаев Ақылғазы
Қайрғазыұлы
"НАЗ"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"НАЗ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3080374-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **008-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | Работа | 1 | 639 216 002.88 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 24 354 833.00 |
| **008-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | Работа | 1 | 639 216 002.88 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 246 505 000.00 |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | Работа | 1 | 639 216 002.88 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 81 966 166.99 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **008-032-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | Работа | 1 | 639 216 002.88 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 143 830 000.00 |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | Работа | 1 | 639 216 002.88 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 0.00 |
| **008-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | Работа | 1 | 639 216 002.88 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 517 380.00 |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по сооружению автомобильной дороги | Работы по сооружению автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | Работа | 1 | 639 216 002.88 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 142 042 622.89 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13705636

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13705636

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.