Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой"

Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство на 50-ти квартирных жилых домов №32,34 в жилом квартале №2 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда "

Договор №396 от 23.07.2021год

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		396	23.07.2021год	004-028-431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство на 50-ти квартирных жилых домов №32,34 в жилом квартале №2 на левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда	162 496 070	65 423 665							7 850 840	73 274 505
Итого с учетом скидки	**146 246 463**	**58 881 299**							7 065 756	65 947 055

Заказчик:

Руководитель КГУ"Кызылординский городской отдел строительства"

Насрадин.Т

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Теплоэнергострой"

Алимкулов Амир Байгалиевич.

М.П.

Технический надзор ТОО Акбозат LTD

Женсикбаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ №32 И №34 КВАРТАЛА 2 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА**

(наименование, адрес)

Объект : **ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 396 от 23.07.2021год Дата акта от 22.10.2021**

Акт выполненных работ№1

за октябрь 2021 (месяц, год) на 05-01 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100902-0902	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише		1	21171,94	2690,47	21172	2690	5185	8829	32401	
				шкаф		13296	1178,36	13296	1178		2400		
2	2	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	Шкаф распределительный оптический уличный ШРОУ-05М		1	409375		409375				409375	
				шт						409375			
			Отпускная цена			409375		409375					
			Сметная стоимость оборудования					*409375*					
3	3	Ц13-100904-1108 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС		1	213190,78	138523,52	213191	138523	2234	61492	296658	
				усслк		72432,9	28373,32	72433	28373		21975		
4	4	Ц13-100904-1107 Изм. и доп. вып. 7	Сварка волокна. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС		1	147506,87	95990,4	147507	95990	1491	42509	205217	
				усслк		50025,6	19661,4	50026	19661		15201		
5	5	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу		2040	277,06	72,85	565202	148614	1897	292670	926502	
				м кабеля		203,28	31,91	414691	65096		68630		
6	6	С123-060703-0831	Кабель связи оптический ВОЛС ОКБ-96-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015		0,24	1301821		312437		312437		337432	
				км							24995		
7	7	С123-060703-0931	Кабель связи оптический ВОЛС ОКБ-72-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015		0,085	1300295		110525		110525		119367	
				км							8842		
8	8	С123-060703-0616	Кабель связи оптический ВОЛС ОКБ-48-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101		0,29	1256865		364491		364491		393650	
				км							29159		
9	9	С123-060701-0209	Кабель связи оптический ВОЛС ОКБ-24-G.652.D-CF-7,0-3203		0,39	433759		169166		169166		182699	Казахстан
				км							13533		
10	10	С123-060701-0206	Кабель связи оптический ВОЛС ОКБ-12-G.652.D-CF-7,0-3203		1,035	330844		342424		342424		369818	Казахстан
				км							27394		
11	11	Ц13-100904-0301	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку		2610	169,3	64,09	441873	167275	0	212195	706393	
				м канала		105,21	28,07	274598	73263		52325		
12	12	С123-010801-0115	Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 110		2610	848		2213280		2213280		2390342	
				м							177062		
13	13	Ц13-100603-0101	Муфта. Монтаж методом горячей пайки на кабеле		10	26597,1	0	265971	0	55821	128192	425696	
				муфта		21015	0	210150	0		31533		
14	14	С ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 96/72 волокон Ztong GJS-5002		2	37366,07		74732		74732		80711	
				шт							5979		
15	15	С ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 72/48 волокон Ztong GJS-5002		1	22214,29		22214		22214		23991	
				шт							1777		
16	16	С ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 48/24 волокон Ztong GJS-5002		4	18794,64		75179		75179		81193	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							6014		
17	17	С ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 24/12 волокон Ztong GJS-5002		3	17392,86		52179		52179		56353	
				шт							4174		
18	18	Ц13-100901-1115	Оптический разъем. Монтаж		10	8023,34	785,98	80233	7859	40734	21400	109764	
				шт		3164	344,24	31640	3442		8131		
19	19	С ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 96 72 Duplex LC		2	48085,71		96171		96171		103865	
				шт							7694		
20	20	С ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 72 48 Duplex LC		1	45355,36		45355		45355		48983	
				шт							3628		
21	21	С ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 48 24 Duplex LC		4	40805,36		163221		163221		176279	
				шт							13058		
22	22	С ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 24 12 Duplex LC		3	32972,32		98917		98917		106830	
				шт							7913		
23	23	Е11-340201-0504 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2р собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство		24	12600,24	2932,3	302406	70376	26721	176386	517095	
				колодец		8554,58	1115,69	205310	26777		38303		
24	24	Е11-340201-0503 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3р, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство		1	21889,43	3329,9	21889	3330	7108	9666	34079	
				колодец		11451,5	1266,97	11452	1267		2524		
25	25	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92		18,28	49658		907748		907748		980368	Казахстан
				м3							72620		
26	26	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		16,42025	13750,37	7412,29	225785	121712	7277	165108	422164	
				м3		5894,93	2626,39	96796	43126		31271		
	26.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2956	16214				4792,28			Казахстан 100%
	26.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0115	216144				2484,4			
27	27	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО2		25	5577		139425		139425		150579	Казахстан
				шт.							11154		
28	28	С123-030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х		25	46444		1161100		1161100		1253988	
				комплект							92888		
29	29	Е11-340201-0803 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна		150	2745,51	0	411826	0	264842	111709	565418	
				шт.		979,9	0	146985	0		41883		
	29.1	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами. длина 1300 мм. ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	1495				224250			
30	30	Ц13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе		150	797,76	151,15	119664	22672	51226	33974	165929	
				шт.		305,1	66,2	45765	9930		12291		
31	31	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		4,488	5240,85	1727,1	23521	7751	11890	6678	32615	
				м3 основания		864,45	735,6	3880	3301		2416		
	31.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,1612	2301				11875,92			Казахстан 100%
32	32	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0462264	128480,39	1785,24	5939	82	5857	46	6464	
				т		0	917,56	0	42		479		
	32.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0476	123005				5856,66			
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		176	870,31	19,7	153175	3467	101052	45683	214767	
				м2 поверхности		276,45	2,65	48655	466		15909		
	33.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	422,4	223				94195,2			Казахстан 100%
34	34	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		612	169,22	162,51	103563	99456	0	24914	138755	
				м3 грунта		6,71	49,83	4107	30496		10278		
35	35	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		611	34,93	34,93	21342	21342	0	5609	29107	
				м3 грунта		0	12,75	0	7790		2156		
36	36	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		611	159,33	75,52	97351	46142	0	52161	161473	
				м3 уплотненного грунта		83,81	34,76	51208	21238		11961		
37	37	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		2040	481,58	402,14	982423	820365	0	352321	1441524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15311947	
			Итого в ценах 2020года с к=1			31%						*4736703,37*	
			НДС 12% в ценах 2020года			12%						*569604,43*	
			Итого в ценах 2020года с НДС									*5 816 308,00*	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			69%		10565243,43				11093885,95	
			НДС к ценам 2021года			12%						*1 331 266,31*	
			НДС									12 425 152,26	
												17 741 460,26	
			Итого с НДС									15967314,27	
						1,11111110855							

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов Амир Байгалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Акбозат LTD"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)БИН/ИИН 050140014281

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Женсикбаев С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)БИН/ИИН050140013499

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ №32 И №34 КВАРТАЛА 2 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА**

(наименование, адрес)

Объект : **ПОКРЫТИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 396 от 23.07.2021год Дата акта от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 07-02 ПОКРЫТИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	**Е11-270602-0303**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3117**	**1742,94** / **44,49**	**125,6** / **30,51**	**5432744** / **138675**	**391496** / **95100**	**4902574**	**252477** / **454817**	**6140039**	
	2.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	298,6086	16351				4882549,22			Казахстан 100%
	2.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0193	216144				4177,07			
	2.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4676	25040				11707,45			Казахстан 100%
	2.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0337	123005				4140,79			
2	3	**Е11-270602-0403 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**3117**	**786,1** / **0,48**	**0,08** / **0**	**2450273** / **1496**	**249** / **0**	**2448528**	**1616** / **196151**	**2648041**	
	3.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	149,616	16351				2446371,22			Казахстан 100%
	3.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0175	123005				2147,08			
3	4	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3117**	**2026,31** / **44,49**	**125,6** / **30,51**	**6316008** / **138675**	**391496** / **95100**	**5785838**	**252477** / **525479**	**7093965**	
	4.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	301,1022	19149				5765806,03			Казахстан 100%
	4.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0193	216144				4177,07			
	4.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4676	25040				11707,45			Казахстан 100%
	4.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0337	123005				4140,79			
4	5	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**м**	**600**	**1927,68** / **759,42**	**31,41** / **12,06**	**1156608** / **455652**	**18846** / **7236**	**682110**	**499919** / **132522**	**1789049**	
	5.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	35,4	18575				657555			Казахстан 100%
5	8	**Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**350**	**1913,76** / **1613,25**	**167,61** / **66,33**	**669816** / **564637**	**58664** / **23216**	**46515**	**517311** / **94970**	**1282097**	
	8.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,56	2651				1484,56			Казахстан 100%
	8.2	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,75	25711				44994,25			
6	10	**Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях**	**м**	**200**	**1556,18** / **759,42**	**31,41** / **12,06**	**311236** / **151884**	**6282** / **2412**	**153070**	**166640** / **38230**	**516106**	
	10.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,8	18575				144885			Казахстан 100%
7	11	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,2**	**47820**		**153024**		**153024**	**12242**	**165266**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	12	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		15,64	4095,79	1037,38	64058	16225	45624	6247	75930	
			м3 материала основания в плотном теле			141,26	228,6	2209	3575		5624		
	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,204	2651				45607,8			Казахстан 100%
	12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,782	21				16,42			Казахстан 100%
9	13	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство**		15,64	4710,31	1073,5	73669	16790	54670	6411	86486	
			м3 материала основания в плотном теле			141,26	238,26	2209	3726		6406		
	13.1	2101-0301-0205	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,0808	2864				54647,41			Казахстан 100%
	13.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,0948	21				22,99			Казахстан 100%
10	14	**Е11-270701-0201**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**		703,8	409,19	144,39	287988	101622	295	232889	562547	
				м2 покрытия		264,38	42,01	186071	29567		41670		
	14.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	14,076	21				295,6			Казахстан 100%
11	15	**Е11-270701-0202 К=5**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**		703,8	52,08	22,68	-36654	-15962	0	-27379	-69156	
				м2 покрытия		29,4	6,62	-20692	-4659		-5123		
12	16	**С121-010501-0103**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)**		49,266	2484		122377		122377		132167	
				м3							9790		
13	17	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		21,216	4095,79	1037,38	86896	22009	61890	8475	103001	
			м3 материала основания в плотном теле			141,26	228,6	2997	4850		7630		
	17.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	23,3376	2651				61867,98			Казахстан 100%
	17.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,0608	21				22,28			Казахстан 100%
14	18	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**		65,28	1792,28	1575,03	117000	102818	96	40157	169730	
			м3 материала основания в плотном теле			215,78	353,8	14086	23096		12573		
	18.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,5696	21				95,96			Казахстан 100%
15	19	**С121-010201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**		82,2528	2465		202753		202753		218973	
				м3							16220		
16	20	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**		54,4	23691,81	1180,81	1288834	64236	1166131	66549	1463814	
				м3		1074,76	269,56	58467	14664		108431		
	20.1	2102-0101-2724	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	55,488	20738				1150710,14			Казахстан 100%
17	21	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной до 15 мм. Устройство на бетонное основание**		544	4275,87	23,2	2326073	12621	1959515	386999	2930118	
				м2 покрытия		650,62	8,08	353937	4396		217046		
			ИТОГО:					21022704	1187390	17785010	2410788	25308173	
								2050304	302279		1874678		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		227774					
			Итого с временными									25535945	
			Зимние удорожания			1,08 %		275788					
			Итого с зимними удорожаниями									25811733	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска по актам(газопровод, теплосеть,ивк,электроснабжение) за август 2021года					1499351				27311084	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска по актам (вертик. планировка,теплосеть, покрытие, электроснабжение) за сентябрь 2021года					1899511				29210595	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска по актам (покрытие) за октябрь 2021года					1012701				30223296	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		516235					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30739531	
			Итого в ценах 2020года к=1			*31%*		*9529254,61*				*9 529 254,61*	
			НДС в ценах 2020года			*12%*		*1 143 510,55*				*1 143 510,55*	
			Итого в ценах 2020года									*10 672 765,16*	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			69%		21 210 276,39				22 271 553,78	
			НДС в ценах 2021года			*12%*						*2 672 586,45*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов Амир Байгалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Акбозат LTD"

Место печати (при наличии)

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер 041106013014281

Руководитель: Насирдин Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Женсикбаев С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись ИИН050140013499

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ №32 И №34 КВАРТАЛА 2 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА**

(наименование, адрес)

Объект : **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 396 от 23.07.2021год.Дата акта от 25.10.2021**

Акт выполненных работ№2

за октябрь 2021 (месяц, год) на 07-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010207-1304	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,16	27727,48	27727,48	4436	4436	0	581	5419	
						0	5046,58	0	808		401		
2	2	Е11-010104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	1600	1,52	1,52	2432	2432	0	634	3311	
						0	0,55	0	880		245		
3	3	Е11-010104-0202	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	118,36	62,11	62,11	7351	7351	0	1612	9680	
						0	18,91	0	2238		717		
4	4	Е11-010104-0210 К=3	(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	118,36	156,52	156,52	18526	18526	0	4061	24393	
						0	47,65	0	5640		1807		
5	5	Е11-010104-0202	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	118,36	62,11	62,11	7351	7351	0	1612	9680	
						0	18,91	0	2238		717		
6	6	Е11-010104-0210 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	118,36	156,52	156,52	18526	18526	0	4061	24393	
						0	47,65	0	5640		1807		
7	7	Е11-010104-0106	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	115,26	32,82	32,82	3783	3783	0	1069	5240	
						0	12,88	0	1485		388		
8	8	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	827,8	204,8	195,59	169533	161909	75	37591	223694	
						9,12	53,95	7550	44660		16570		
	8.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0331	2188				72,45			Казахстан 100%
9	9	С341-020204-1110 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1365,87	442		603715				652012	
											48297		
10	10	Е11-010104-0102	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3	827,8	49,84	49,84	41258	41258	0	10842	56267	
						0	18,19	0	15058		4168		
11	11	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	827,8	170,59	170,59	141214	141214	0	37114	192595	
						0	62,27	0	51547		14266		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-010201-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА		827,8	68,02	68,02	56307	56307	0	15538	77593	
				м3		0	26,07	0	21581		5748		
15	15	Е11-010201-0108 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		827,8	26,49	26,49	21928	21928	0	4715	28774	
				м3 уплотненного грунта		0	7,91	0	6548		2131		
			ИТОГО:					1324741	700889	1813	170968	1615364	
								18328	219124		119655		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		14538				1629901	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		17603				1647504	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					102214				1749718	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32950				1782668	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в ценах 2020года с к=1			*31%*		*552627,08*				*552627,08*	
			ндс в ценах 2020года			*12%*		*12%*				*66 315,25*	
			Итого в ценах 2020года с ндс									*618 942,33*	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к= 1,050036			**69%**		**1230040,92**				**1 291 587,25**	
						12%						*154 990,47*	
												1 446 577,72	
			Итого в ценах 2021год с ндс					**221 305,72**				**2 065 520,05**	
			Всего выполнение:									1 858 968,05	
			Всего с поправочным коэффициентом (тендерная скидка)			*1,11111110855*		*199 175,15*					

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алимкулов Амир Байгалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Акбозат LTD"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Женсикбаев С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 50-ТИ КВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ №32 И №34 КВАРТАЛА 2 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА**
(наименование, адрес)

Объект : **МАФ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 396 от 23.07.2021год Дата акта от 22.10.2021**

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2021 (месяц, год) на 07-03 МАФ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	13	82913 5600	198 53	1077869 72800	2574 689	1002495	63882 91338	1233089	
2	2	У86-010303-0201 00	Конструкции ури металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	14	18471 0	0 0	258594 0	0 0	258594	0 20692	279286	
3	3	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	5	33752 1145	629 192	168760 5725	3145 960	159890	4915 13895	187570	
4	4	У86-010307-0302 0	Конструкции секций для чистки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров	шт.	5	50817 4043	2547 784	254085 20215	12735 3920	221135	17260 21710	293055	
5	5	У86-010301-0102 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	2	80866 0	0 0	161732 0	0 0	161732	0 12938	174670	
6	6	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	45942 5600	198 53	91884 11200	396 106	80288	9828 8136	109848	
7	7	У86-010106-0302 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	2	195104 0	0 0	390208 0	0 0	390208	0 31216	421424	
8	8	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	4	180920 19904	482 115	723680 79616	1928 460	642136	62584 62900	849164	
9	9	У86-010113-0101 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	4	578500 29391	1158 341	2314000 117564	4632 1364	2191804	95264 192740	2602004	
10	10	У86-010109-0305 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Грибочек "	комплект	4	121226 10804	298 90	484904 43216	1192 360	440496	33664 41484	560052	
11	16	У86-010602-0601 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	78,4	37654 4367	7774 2636	2952074 342373	609481 206662	2000219	405406 268598	3626078	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 материала основания и подготовленного			141,26	228,6	6357	10287		16183		
	20.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	49,5	2651				131224,5			Казахстан 100%
	20.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,25	21				47,25			Казахстан 100%
15	21	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**(Бетон под плиты) Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**		22,45	21485,55	1180,81	483425	26568	432674	27525	551826	
				м3		1074,76	269,56	24182	6065		40876		
	21.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	22,95	18575				426296,25			Казахстан 100%
16	22	**Е11-370401-0203**	**Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**		38,25	11303,95	4067,92	432376	155598	12962	291583	781876	
			м3 сборных конструкций			6897,16	1479,85	263816	56604		57917		
	22.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,7994	16214				12961,88			Казахстан 100%
17	23	**С121-040303-9903**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**		38,25	56285		2152901		2152901		2325133	Казахстан
				м3							172232		
			ИТОГО:					12171269	893305	10278806	1044857	14273416	
								999156	296177		1057290		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		128461					
			Итого с временными									14401877	
			Зимние удорожания			1,08 %		155540					
			Итого с зимними удорожаниями									14557417	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					557593				15115010	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		291148					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15406158	
			Итого в ценах 2020года с к=1			*31%*		*4775908,98*				*4775908,98*	
			ндс в ценах 2020года			*12%*		*12%*				*573 109,08*	
			Итого в ценах 2020года с ндс									*5 349 018,06*	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			69%		10630249,02				11 162 144,16	
						12%						*1 339 457,30*	
			Итого в ценах 2021год с ндс									12 501 601,46	
			Всего выполнение:					1 912 566,38				17 850 619,52	
			Всего с поправочным коэффициентом (тендерная скидка)			*1,11111110855*		*1 721 309,74*				16 065 557,60	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)БИН081040014555

Алимкулов Амир Байгалиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)БИН060140014281

Руководитель:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Акбозат LTD"

Место печати (при наличии)

Женсикбаев С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)БИН050140013499