Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СРДС РК8.02-03-2002	-Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда, при длине разбивочных сторон, м 50 км	0,0272	20086	-	547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			547	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			547	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				547	-	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Общестроительные работы

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы								
1	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	147,05	374,77	2,76	55110	406	51202	2,02	298
				367,43	1,04	54030	153	94,5	0,01	1
2	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2	147,05	1070	-	157344	-	-	-	-
		Включить по согласованию		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-20	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	227,92	1049,89	3,58	239291	815	77902	1,87	427
				324,35	1,17	73925	268	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
4	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков м2	227,92	206,2 117,43	4,93 1,86	46996 26764	1123 425	25693 94,5	0,64 0,01	145 2
5	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	227,92	131,71 50,2	2,91 1,1	30019 11441	664 251	11049 94,5	0,3 0,01	68 1
6	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	1015,82	37,04 37,04	- -	37626 37626	- -	35557 94,5	0,26 -	261 -
7	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(5мм) потолков м2	1015,82	286,5 117,43	4,93 1,86	291029 119284	5003 1892	114511 94,5	0,64 0,01	647 9
8	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	1015,82	131,71 50,2	2,91 1,1	133794 50992	2959 1117	49243 94,5	0,3 0,01	304 5
9	Е0161-1-5	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм м2	63,24	113,54 57,35	4 0,61	7180 3627	253 39	3464 94,5	0,37 -	24 -
10	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	63,24	25,15 22,05	0,05 0,02	1591 1394	3 1	1319 94,5	0,14 -	9 -
11	Е0107-57-15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	1200	64,31 61,07	0,09 0,02	77173 73278	105 30	102631 140	0,34 -	411 -
12	Е0111-40-1 п.3	-Устройство галтелей м	1047,56	125,78	0,2	131760	210	21679	0,1	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			18,61	0,09	19492	92	110,7	-	-
					Стены					
13	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	416,32	133,16	23,58	55437	9817	44748	0,74	309
				109,58	4,16	45620	1732	94,5	0,02	10
14	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	2628,64	16,97	0,07	44608	184	42030	0,12	308
				16,9	0,02	44424	53	94,5	-	-
15	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	762,95	37,04	-	28260	-	26705	0,26	196
				37,04	-	28260	-	94,5	-	-
16	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	662,36	290,41	4,23	192355	2803	84782	0,75	495
				134,55	0,9	89121	596	94,5	0,06	42
17	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	98,54	359,8	5,08	35455	501	14643	0,85	84
				156,03	1,21	15375	119	94,5	0,06	6
18	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(3мм) стен м2	2924,88	173,59	4,29	507721	12540	238885	0,52	1531
				84,79	1,64	247999	4789	94,5	0,01	23
19	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(5мм) стен м2	715,92	229,85	4,29	164552	3070	58472	0,52	375
				84,79	1,64	60702	1172	94,5	0,01	6
20	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(+фартук) м2	443,12	1902,7	5,78	843125	2559	123242	1,75	775
				293,22	3,93	129930	1739	93,6	0,02	9

Включить по согласованию

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0115-251-2	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону м2	2676,08	106,74	0,78	285650	2074	215418	0,49	1302
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,87	0,31	227119	836	94,5	-	4
22	СПрайс-лист	Стоимость обоев под покраску м2	3077,49	217,63	-	669751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	2676,08	125,72	2,35	336435	6289	115493	0,27	711
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	119807	2408	94,5	-	12
24	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(алкидная) м2	150,26	153,69	2,35	23094	353	12914	0,54	81
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	13530	135	94,5	-	1
25	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен(алкидная) м2	37,01	93,58	1,78	3463	66	1246	0,22	8
	прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			34,94	0,68	1293	25	94,5	-	-
26	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	182,23	93,58	1,78	17053	323	6133	0,22	40
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			34,94	0,68	6367	123	94,5	-	1
27	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	508,74	626,45	33,79	318700	17190	189068	2,27	1153
				387,65	5,62	197213	2859	94,5	0,03	16
		Откосы								
28	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(откосы) м2	175,9	917,68	6,06	161419	1065	42895	1,48	261
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			256,29	1,76	45081	310	94,5	0,01	1
29	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	17,59	4518	-	79472	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
30	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(2мм) откосов м2	175,9	270,1	7,65	47511	1346	27510	0,93	163
				162,6	2,9	28601	510	94,5	0,01	2
31	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	175,9	125,72	2,35	22114	413	7591	0,27	47
				44,77	0,9	7875	158	94,5	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5045087	72133			10539
			Тенге			1780170	21833			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5045087	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1802003	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			906566	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1746025	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		873
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	261904	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			407467	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7198579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11566
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2063907	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7198579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11566
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2063907	-		-

РАЗДЕЛ 2. Полы (АС-9)

32	Е0111-40-1 п.3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	1047,56	125,78	0,2	131760	210	21679	0,1	108
				18,61	0,09	19492	92	110,7	-	-
33	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 п.2 т.ч. п-1.25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(сапожок из керамогранита) м2	30,46	1662,7	5,78	50646	176	8472	1,75	53
				293,22	3,93	8931	120	93,6	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
					Тип 1					
34	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1052,02	17,38	0,93	18284	978	19320	0,11	120
		1м2		16,45	0,14	17306	147	110,7	-	1
35	Е0157-2-10	-Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой(стяжка)	1052,02	24,46	1,15	25732	1210	27356	0,16	170
		1м2		23,31	0,18	24523	189	110,7	-	2
36	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1052,02	245,5	12,44	258273	13084	75355	0,41	431
		м2		60,03	4,67	63153	4918	110,7	0,02	24
37	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1052,02	230,3	5,03	242284	5286	7246	0,03	32
		м2		4,35	1,87	4573	1973	110,7	0,01	9
38	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	1052,02	449,49	3,26	472875	3432	54111	0,36	379
		м2		53,74	1,21	56535	1276	93,6	-	5
39	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"(насухо)	1017,02	875,01	6,13	889903	6229	78344	0,44	447
		м2		67,28	2,31	68420	2352	110,7	0,01	11
		Включить по согласованию								
40	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	35	1580,61	19	55321	665	8079	1,23	43
		м2		199,3	9,21	6975	322	110,7	0,05	2

Тип 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	70,82	116,63	10,56	8260	748	8447	0,7	49
		1м2		106,07	1,67	7512	118	110,7	0,01	1
42	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	70,82	278,77	14,01	19743	992	7997	0,67	48
		1м2		99,79	2,21	7067	157	110,7	0,01	1
43	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	70,82	1580,61	19	111938	1346	16347	1,23	87
		м2		199,3	9,21	14114	652	110,7	0,05	3
		Тип 3								
44	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	139,46	116,63	10,56	16265	1473	16633	0,7	97
		1м2		106,07	1,67	14793	233	110,7	0,01	2
45	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток(керамогранит)	139,46	1815,21	19	253148	2650	32190	1,23	172
		м2		199,3	9,21	27794	1285	110,7	0,05	6
		Дет.облиц.ступеней								
46	Е0161-1-4	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм(вертик.стенок ступеней)	12,1	322,76	3,63	3905	44	895	0,5	6
		м2		77,74	0,56	941	7	94,5	0,01	-
47	Е0111-40-1 прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	67,2	29,83	0,2	2004	13	1391	0,1	7
		м		18,61	0,09	1250	6	110,7	-	-
48	СПрайс 76	-Резиновый протектор	67,2	315,37	-	21193	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
					Тип 4					
49	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	93,8	116,63	10,56	10940	991	11187	0,7	66
		1м2		106,07	1,67	9949	157	110,7	0,01	1
50	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	93,8	278,77	14,01	26149	1314	10591	0,67	63
		1м2		99,79	2,21	9360	207	110,7	0,01	1
51	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	93,8	1815,21	19	170266	1782	21651	1,23	115
		м2		199,3	9,21	18694	864	110,7	0,05	4
					Тип 5					
52	Е0111-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	66,23	534,93	7,98	35428	528	6081	0,51	34
		м2		79,96	2,99	5296	198	110,7	0,01	1
53	Е0111-33-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=1,167	-Устройство покрытий дощатых толщиной 42 мм	66,23	2243,07	16,09	148558	1066	9808	0,81	53
		м2		127,74	6,04	8460	400	110,7	0,03	2
54	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	66,23	180,18	2,35	11933	156	5692	0,54	36
		м2		90,05	0,9	5964	60	94,5	-	-
					Сер.2.244-1.6-220 ТД741 S=51,66 м2					
55	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Уплотнение грунта щебнем	51,66	77,64	3,28	4011	169	762	0,08	4
		м2		12,09	1,24	624	64	110,7	0,01	-
56	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,13	10773,24	-	44524	-	2983	4,21	17
		м3		652,05	-	2695	-	110,7	-	-
57	Е0111-15-1 т.ч.	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	51,66	447,32	18,45	23109	953	3844	0,42	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25	м2		60,29	6,93	3115	358	110,7	0,03	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
58	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на	51,66	-59,9	-0,84	-3094	-43	-129	-0,01	-1
	т.ч.	каждые 5 мм изменения толщины		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	бетонных покрытий		-1,94	-0,31	-100	-16	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
59	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов	55,28	35,36	0,28	1954	15	1309	0,12	7
	т.ч.	цементных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м		21,28	0,11	1176	6	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
60	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных	0,432	3714,23	2438,48	1605	1053	909	7,78	3
		монолитных		---	---	---	---	---	---	---
		м3		1275,75	950,21	551	410	94,5	5,22	2
61	Е0151-3-2	-Изменение уровня пола в	7,75	900,3	0,02	6976	-	6986	6,19	48
		здании выемкой грунта с		---	---	---	---	---	---	---
		погрузкой		886,5	-	6869	-	101,7	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3063895	46521			2717
			---			---	---			---
			Тенге			416031	16554			83
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3063895	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	432585	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21193	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			465535	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		233
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	69830	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			211766	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3741196	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3033
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	502415	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3741196	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3033
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	502415	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
		==========								
62	Е0146-44-3	-Разборка деревянных	56,54	158,38	23,78	8955	1345	8118	0,91	52
		заполнений дверных и воротных		---	---	---	---	---	---	---
		проемов		134,6	8,98	7610	508	100	0,04	2
		м2								
					Двери деревянные(по факту 62+13 дверей)					
63	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	37,6	446,86	128,16	16802	4819	8893	1,03	39
	т.ч.	внутренних дверных проемах в		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	каменных стенах, площадь		174,4	44,59	6557	1676	108	0,17	7
	К=1,15 и	проема до 3 м2								
	К=1,25	м2								
64	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и	45,65	671,57	39,81	30656	1817	11560	1,32	60
	т.ч.	внутренних дверных проемах в		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		219,42	15,05	10016	687	108	0,07	3
65	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние(+ДГ 15-7) м2	7,92	4250	-	33675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	51,35	4010	-	205915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние(+ДО 21-12П) м2	21,1	3900	-	82300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние м2	2,87	3500	-	10054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	37	1380	-	51060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	7	1500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Ограждение лестничных маршей из нержавеющей стали(АС-7)					
71	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг м	31,9	74,17	4,98	2366	159	1808	0,47	15
				69,19	0,79	2207	25	81	0,01	-
72	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня м	48,7	105,81	7,36	5153	359	5236	0,48	23
				82,55	2,79	4020	136	126	0,01	1
73	СПрайс 78	-Ограждение из нержавеющей стали (поручень Д 50,стойки Д м	31,9	5573,74	-	177802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс 78	-Ограждение из нержавеющей стали (одна нитка Д 50) м	16,8	2337,38	-	39268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			674505	8498			189
			Тенге			30411	3032			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			674505	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33443	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			610573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5342	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			752727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38785	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			752727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38785	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Главная входная группа (АС15-18)								
75	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	3,12	251,77	-	786	-	799	1,77	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 2 м без креплений с откосами м3		251,77	-	786	-	101,7	-	-
76	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	3,12	154,22	-	481	-	489	1,12	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	грунтах 2 группы м3		154,22	-	481	-	101,7	-	-
77	Е0108-3-1	Устройство песчаного	0,207	1148,44	121,34	238	25	38	0,9	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	основания под фундаменты м3		129,38	45	27	9	106,2	0,23	-
78	Е0107-42-1	Установка блоков стен	4	431,63	215,86	1727	863	821	0,55	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	подвалов массой до 0,5 т шт		87,72	75,26	351	301	126	0,3	1
79	Е0107-42-2	Установка блоков стен	2	617,97	304,22	1236	608	578	0,77	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	подвалов массой до 1т шт		122,91	106,35	246	213	126	0,42	1
80	С143003-13	Блоки бетонные для стен	1,31	10800	-	14148	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подвала объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона М-100(ФБС 9.4.6-4шт,ФБС 12.4.6-2шт) м3		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная	1,68	792,94	14,01	1332	24	74	0,23	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и	оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом м2		36,23	5,26	61	9	106,2	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
82	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	11,12	252	4,78	2802	53	529	0,24	3
	т.ч.	обмазочная битумная в 2 слоя		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	478	20	106,2	0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
					ФМ-1 (2шт)(АС15,16)					
83	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных	1,28	13059,78	140,45	16717	180	1485	7,29	9
	W4	фундаментов общего назначения		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	объемом до 3 м3 под		1174,73	53,05	1504	68	94,5	0,26	-
	п-1.25	колонны(ФМ-1)								
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
84	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,0516	67700	-	3493	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	т								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
85	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со	0,0689	146895,67	734,54	10118	51	1500	135,7	9
	т.ч.	связями из арматуры при		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	бетонировании		22770	278,44	1568	19	94,5	1,35	-
	К=1,15 и	1т								
	К=1,25									
86	Е0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям	0,52	946,25	17,56	492	9	21	0,23	-
	т.ч.	толщиной 100 мм(зачеканка		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	р-ром М200)		35,71	6,64	19	3	94,5	0,03	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
87	Е0106-10-2	-Вычитается позиция: исключать	0,52	-460,28	-8,88	-239	-5	-7	-0,07	-
	т.ч.	на каждые 10 мм изменения		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	толщины		-11,27	-3,38	-6	-2	94,5	-0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=5									
88	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	1,9	10656,36	419,8	20247	798	1942	5,22	10
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		804,71	157,5	1529	299	106,2	0,76	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
89	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного	0,3518	5455,17	2856,97	1919	1005	737	10,75	4
	т.ч.	сечения одноэтажных зданий,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	многоэтажных зданий, крановых		1816,43	771,41	639	271	81	2,93	1
	К=1,15 и	эстакад, высотой до 25 м,								
	К=1,25	массой до 1 т								
		т								
90	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях	0,2855	5876,38	2525,03	1677	721	749	16,22	5
	т.ч.	высотой до 25 м и шаге ферм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	до 12 м(поз.1)		2613,38	628,04	746	179	81	2,24	1
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,2658	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	4316 2779	1337 356	2539 81	64,98 4,76	17 1
92	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,5 т т	0,3518	162486 -	- -	57159 -	- -	- -	- -	- -
93	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,2855	101986 -	- -	29113 -	- -	- -	- -	- -
94	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,2658	154686 -	- -	41122 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0113-26-12 к=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	70,42	42,79 3,16	0,11 0,06	3013 223	8 4	184 81	0,02 -	1 -
96	Е0112-7-5 прим.	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством(обрешетка шляпный профиль ПШ-28) м2	20,71	1847,28 272,95	8,2 3,08	38257 5653	170 64	6803 119	1,71 0,02	35 -
97	СПрайс 81	-Шляпный профиль ПШ28 м	46,74	138,44 -	- -	6471 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(зашивка фронтона, карниза) м2	6,35	185,12 176,21	1,55 0,59	1176 1119	10 4	1202 107,1	1,12 -	7 -
99	СПрайс 80	-Фасадная пластиковая рейка м2	6,35	672,45 -	- -	4270 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0112-7-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей м	21,97	239,55 212,18	9,24 3,46	5263 4661	203 76	5074 107,1	1,33 0,02	29 -
101	СПрайс 79	-Желоб водосточный Д125мм	7,7	356	-	2741	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс 79	-Держатель желоба Д125мм	9	316,44	-	2848	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс 79	-Воронка водоприемная Д100	2	593,33	-	1187	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс 79	-Колено Д100	2	474,67	-	949	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс 79	-Отмет Д100	2	474,67	-	949	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс 79	-Труба водоотводная Д100мм	12	543,59	-	6523	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
107	СПрайс 79	-Держатель трубы Д100мм	4	316,44	-	1266	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Деталь крыльца					
108	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,71	2332,85	-	10983	-	3183	3,73	18
		м3		610,65	-	2875	-	110,7	-	-
109	Е0111-2-9 W4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,35	11062,92	-	26042	-	1699	4,21	10
		м3		652,05	-	1535	-	110,7	-	-
110	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0632	46804,41	409,16	2958	26	139	13,34	1
		1т		2173,5	154,69	137	10	94,5	0,75	-
111	Е0111-25-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	23,54	1692,58	37,49	39843	882	6077	1,36	32
		м2		219,17	14,04	5159	330	110,7	0,07	2
112	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,84	1662,7	5,78	13036	45	2180	1,75	14
		м2		293,22	3,93	2299	31	93,6	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			376659	7013			217
			Тенге			34867	2266			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			241352	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30698	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37384	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			135306	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4971	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	604	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			147692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5575	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			440425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42959	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Вход в подвал (АС-13)								
113	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	8,25	17,19	2,02	142	17	135	0,1	1
		м2		15,17	0,16	125	1	107,1	-	-
114	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	1,6	4899,14	1880,99	7839	3010	6043	21,24	34
		м3		3018,15	538,09	4829	861	106,2	2,91	5
115	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2	158,38	23,78	317	48	287	0,91	2
		м2		134,6	8,98	269	18	100	0,04	-
116	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,26	251,77	-	317	-	323	1,77	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			251,77	-	317	-	101,7	-	-
		м3								
117	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,26	154,22	-	194	-	198	1,12	1
	т.ч. п-1.25			154,22	-	194	-	101,7	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
118	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,58	11864,95	441,83	6882	256	460	4,14	2
	W4			---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.			672,75	166,9	390	97	94,5	0,82	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3								
119	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0094	62000	-	583	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
120	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (ФМ-2)	0,23	12059,59	119,96	2774	28	203	5,64	1
	W4			---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	м3		887,51	45,31	204	10	94,5	0,22	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
121	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг(ЗД-2)	0,0088	71965,18	380,3	635	3	94	66,7	1
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		11126,25	143,44	98	1	94,5	0,7	-
122	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,47	10843,56	419,8	26784	1037	2524	5,22	13
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	1988	389	106,2	0,76	2
123	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций(ЗД-1)	0,0035	73823,81	527,69	258	2	36	64,86	-
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		9496,13	196,87	33	1	106,2	0,96	-
124	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций(8А1,6А1)	0,0005	57423,81	527,69	31	-	6	64,86	-
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		9496,13	196,87	5	-	106,2	0,96	-
125	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,0456	5455,17	2856,97	249	130	96	10,75	-
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1816,43	771,41	83	35	81	2,93	-
		т								
126	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0456	173086	-	7896	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,1939	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	3148 2027	975 260	1852 81	64,98 4,76	13 1
128	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,1939	154686 -	- -	29995 -	- -	- -	- -	- -
129	Е0113-26-12 К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	0,0207	42,79 3,16	0,11 0,06	1 -	- -	- -	0,02 -	- -
130	Е0112-7-6 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей(профлист) м2	13,8	389,34 271,69	10,25 3,85	5373 3749	141 53	4072 107,1	1,7 0,02	23 -
131	СПрайс 80	-Настил профилированный оцинкованный с полимерным покрытием НС44-1000-0,7 АД МЛ-1202/МЛ-1203 м2	15,26	890 -	- -	13584 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(фасад) м2	12,35	1662,7 293,22	5,78 3,93	20534 3621	71 48	3435 93,6	1,75 0,02	22 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге --- Тенге				127535 17934	5718 1775			116 9
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				86247	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	17304	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14167	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				17815	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2672	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6244	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19976	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2405	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	292	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2697	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			156136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22674	-		-

РАЗДЕЛ 6. Приямок П-1 по оси 10 в осях Г-Д (АС-12)

133	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,78	251,77	-	3469	-	3528	1,77	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			251,77	-	3469	-	101,7	-	-
		м3								
134	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	11,22	30	-	337	-	28	0,44	5
				21	-	236	-	12	-	-
		т								
135	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	11,22	119,79	119,79	1344	1344	269	-	-
				-	23,96	-	269	100	0,5	6
		т								
136	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,18	154,22	-	1107	-	1126	1,12	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			154,22	-	1107	-	101,7	-	-
		м3								
137	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,68	1677,06	126,11	4495	338	541	0,98	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			142,31	47,81	381	128	106,2	0,23	1
		м3								
138	Е0111-2-9 W4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,25	11062,92	-	2766	-	180	4,21	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			652,05	-	163	-	110,7	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
139	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая	8,05	689,73	10,29	5552	83	836	0,54	4
	т.ч.	оклеечная по выравненной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	поверхности бутовой кладки,		93,93	3,85	756	31	106,2	0,02	-
	К=1,15 и	кирпичу и бетону в 2 слоя								
	К=1,25	стен, фундаментов(пленка								
		ПЭТ-0,5)								
		м2								
140	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	1,71	13856,76	370,75	23695	634	2163	6,84	12
	т.ч.	каналов		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	1801	236	106,2	0,68	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
141	Е0122-8-3	-Укладка стальных	0,0008	80145,96	13343,71	64	11	57	310,5	-
	т.ч.	водопроводных труб диам. 100		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	мм с гидравлическим		56148,75	5040	45	4	117	24,61	-
	К=1,15 и	испытанием								
	К=1,25	км								
142	С130806-78	-Трубы электросварные	0,8032	540	-	434	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
					Стремянка ЛВ-6.18					
143	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0181	15836,43	6844,83	286	124	113	33,24	1
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ограждением		5796	1941,09	105	35	81	6,83	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
144	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых	0,0181	177686	-	3209	-	-	-	-
		кранов/, для установки		---	---	---	---	---	---	---
		калориферов, обслуживания		-	-	-	-	-	-	-
		переплетов и т.п., мостики								
		для обслуживания								
		светильников, кронштейны для								
		прокладки трубопроводов,								
		маршевые лестницы, пожарные								
		щиты переходных площадок,								
		ограждения								
		т								
145	Е0113-26-12	-Окраска металлических	1,05	42,79	0,11	45	-	3	0,02	-
		огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	к=2	эмалью ХВ-124		3,16	0,06	3	-	81	-	-
	т.ч.	м2								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
146	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка	5,89	299,86	2,45	1766	14	700	0,7	4
	т.ч.	цементно-известковым		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	раствором по камню стен		125,24	0,56	738	3	94,5	0,03	-
	К=1,15 и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
					Навес					
147	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0284	16234,07	5027,99	460	143	271	64,98	2
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	296	38	81	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
148	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0284	154686	-	4385	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
149	Е0113-26-12	-Окраска металлических	2,95	42,79	0,11	126	-	8	0,02	-
		огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	К=2	эмалью ХВ-124		3,16	0,06	9	-	81	-	-
	т.ч.	м2								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
150	Е0112-7-5	-Устройство кровельного	3,15	447,11	10,25	1408	32	1072	1,97	6
	прим.	покрытия без слуховых окон		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	металлочерепицей по		313,89	3,85	989	12	107,1	0,02	-
	п-1.25	деревянной обрешетке с ее								
	К=1,15 и	устройством(обрешетка ПШ28)								
	К=1,25	м2								
151	СПрайс 81	-Шляпный профиль ПШ28 "Инси"	9,8	138,44	-	1357	-	-	-	-
		м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
152	СПрайс 80	-Настил профилированный	3,48	890	-	3101	-	-	-	-
		оцинкованный с полимерным		---	---	---	---	---	---	---
		покрытием НС44-1000-0,7 АД		-	-	-	-	-	-	-
		МЛ-1202/МЛ-1203								
		м2								
153	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	1,5	1662,7	5,78	2494	9	417	1,75	3
	Изм. и	столбов, пилястр и откосов		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.3	/без карнизных, плинтусных и		293,22	3,93	440	6	93,6	0,02	-
	СН РК 8.	угловых плиток/ на цементном								
	02-05-2002	растворе и на клее из сухих								
	СН РК	смесей без установки плиток								
	8.02-03-	туалетного гарнитура по								
	2002	кирпичу и бетону(облицовка								
	т.ч.	приямка)								
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			61901	2731			73
			---			---	---			---
			Тенге			10538	762			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53560	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10827	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12466	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7594	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			384	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	532	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			77606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12998	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Кровля (АС21-29)								
154	E0112-17-3	-Демонтаж/Устройство	779,16	-204,51	-7,38	-159344	-5753	-18392	-0,12	-90
	К=0,8	выравнивающих								
	К=0,8	асфальтобетонных стяжек		-19,26	-2,78	-15010	-2163	107,1	-0,01	-8
	К=0,8	толщиной 15 мм								
		м2								
155	E0112-17-3	-Демонтаж/Устройство	779,16	26,65	7,38	20763	5753	18392	0,12	90
	К=0,8	выравнивающих								
	К=0,8	асфальтобетонных стяжек		19,26	2,78	15010	2163	107,1	0,01	8
	К=0,8	толщиной 15 мм								
		м2								
156	E0112-17-4	-Демонтаж/добавлять на каждый	779,16	-877,89	-32,24	-684017	-25120	-79409	-0,49	-381
	К=0,8	1 мм изменения толщины								
	К=0,8	асфальтобетонных стяжек		-83,2	-11,96	-64826	-9319	107,1	-0,05	-36
	К=0,8	м2								
	К=65									
157	E0112-17-4	-Демонтаж/добавлять на каждый	779,16	115,44	32,24	89946	25120	79409	0,49	381
	К=0,8	1 мм изменения толщины								
	К=0,8	асфальтобетонных стяжек		83,2	11,96	64826	9319	107,1	0,05	36
	К=0,8	м2								
	К=65									
158	E0107-53-9	-Демонтаж/Установка плит	218	-215,9	-70,74	-47067	-15422	-21313	-0,31	-68
	К=0,8	парапета массой до 0,5 т								
	К=0,8	шт		-52,74	-24,85	-11498	-5417	126	-0,08	-18
	К=0,8									
159	E0107-53-9	-Демонтаж/Установка плит	218	123,49	70,74	26921	15422	21313	0,31	68
	К=0,8	парапета массой до 0,5 т								
	К=0,8	шт		52,74	24,85	11498	5417	126	0,08	18
	К=0,8									
160	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих	779,16	-192,14	-19,93	-149709	-15525	-39469	-0,28	-218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2		-39,85	-7,45	-31048	-5805	107,1	-0,04	-28
161	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	779,16	14,57	1,24	11349	964	11519	0,08	62
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			13,33	0,47	10385	370	107,1	-	2
162	СПрайс 83	-Пленка парогидроизоляционная "Изоспан-С" м2	857,08	53,4	-	45768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	482,07	498,79	10,25	240455	4941	164051	1,97	948
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			313,89	3,85	151320	1856	107,1	0,02	9
164	С11011-427	-Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием м2	517,33	1340	-	693224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	СПрайс 79	-Конек плоский м	29,8	553,78	-	16503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	СПрайс 79	-Накосное ребро м	117,4	553,78	-	65014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	СПрайс 79	-Ендова нижняя м	17,1	494,44	-	8455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	СПрайс 79	-Ендова верхняя м	17,1	494,44	-	8455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	СПрайс 79	-Пристенный профиль м	35	534	-	18690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	СПрайс 79	-Карнизная планка м	213	375,78	-	80041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	Е0112-7-7	-Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей(профлистом) м	142,7	239,55	9,24	34184	1318	32956	1,33	190
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			212,18	3,46	30277	494	107,1	0,02	3
172	СПрайс 79	-Воронка водоприемная д 100мм шт	20	593,33	-	11867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	СПрайс 79	-Колено д 100мм шт	20	474,67	-	9493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	СПрайс 79	-Отмет д 100мм шт	20	474,67	-	9493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	СПрайс 79	-Труба водоотводная д 100мм	48	731,78	-	35125	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
176	СПрайс 79	-Держатель трубы	80	316,44	-	25316	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
177	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	210	840,4	3,11	176485	654	2762	0,07	14
	т.ч.	м								
	п-1.25			11,13	1,15	2338	242	107,1	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
178	Е0113-26-12	-Окраска металлических	56,64	42,79	0,11	2424	6	148	0,02	1
		огрунтованных поверхностей								
	К=2	эмалью ХВ-124		3,16	0,06	179	4	81	-	-
	т.ч.	м2								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
					Лестница ЛМ-2 (1шт)(АС-28)					
179	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,1166	15836,43	6844,83	1847	798	731	33,24	4
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с								
	п-1.25	ограждением		5796	1941,09	676	226	81	6,83	1
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
180	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых	0,1166	177686	-	20723	-	-	-	-
		кранов/, для установки								
		калориферов, обслуживания		-	-	-	-	-	-	-
		переплетов и т.п., мостики								
		для обслуживания								
		светильников, кронштейны для								
		прокладки трубопроводов,								
		маршевые лестницы, пожарные								
		щиты переходных площадок,								
		ограждения								
		т								
181	Е0113-26-12	-Окраска металлических	0,2333	42,79	0,11	10	-	1	0,02	-
		огрунтованных поверхностей								
	К=2	эмалью ХВ-124		3,16	0,06	1	-	81	-	-
	т.ч.	м2								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
182	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	68	152,84	1,13	10393	77	489	0,04	3
	т.ч.	м								
	п-1.25			6,23	0,43	424	29	108	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
					Вентшахты, объединение вентканалов (АС-22,29)					
183	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами	4	1158,59	8,69	4634	35	442	0,56	2
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		93,15	2,81	373	11	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	периметром 1000 мм								
	К=1,25	шт								
184	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	9	1656,74	15,41	14911	139	1614	0,89	8
	т.ч.	из листовой оцинкованной								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм шт		150,08	5,63	1351	51	115,2	0,03	-
185	Е0120-21-4 т.ч.	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной	2	2029,3	20,19	4059	40	419	1,06	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм шт		173,36	8,44	347	17	115,2	0,04	-
186	Е0120-21-5 т.ч.	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной	2	3248,33	37,55	6497	75	784	1,99	4
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм шт		326,03	14,06	652	28	115,2	0,08	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			652905	-6477			1021
			Тенге			167274	-2477			-12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600235	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	161065	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1027443	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			172457	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25869	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46362	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819054	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1073
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	186934	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22570	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	902	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20723	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			731	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	110	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1398	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24699	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1012	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30100	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2829	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	489	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2002	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35361	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3318	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			879114	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1097
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	191264	-		-

РАЗДЕЛ 8. Фасад

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Облицовка фасада керамогранитом (АС-11)								
187	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе м2	509,19	3213,98	4,99	1636525	2540	259237	3,11	1581
				537,22	1,52	273548	777	94,5	0,01	3
188	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	509,19	129,17	2,9	65772	1477	64207	0,79	403
				126,27	1,1	64295	560	99	0,01	3
189	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	639	8,62	0,02	5508	13	4946	0,05	35
				8,6	-	5495	-	90	-	-
190	СПрайс 82	-Плиты теплоизоляционные Linerock, марка Стандарт-М толщ.50мм м3	25,97	4505,38	-	116999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	СПрайс 82	-Плиты теплоизоляционные Linerock, марка Венти-Оптимал толщ.50мм м3	25,97	6210,23	-	161271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	СПрайс 84	-Анкер тарельчатый М6х200(крепление утеплителя) шт	639	49,47	-	31610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	СПрайс 85	-Аквилон м	51,21	153,08	-	7839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(экран защитный толщ.0,8мм) м2	70,53	796,91	1,55	56206	109	13355	1,12	79
				176,21	0,59	12428	41	107,1	-	-
195	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	176,34	48,55	0,56	8561	99	7734	0,26	46
				40,86	0,09	7205	16	107,1	-	-
196	СПрайс 79	-Планка откосная,оконный отлив(лист гладкий с	92,6	791,11	-	73255	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэфирным покрытием) м2		-	-	-	-	-	-	-
197	E0113-26-12-К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	31,49	42,79	0,11	1348	4	82	0,02	-
				3,16	0,06	100	2	81	-	-
198	E0108-35-2 -т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	504	161,14	0,78	81212	391	42675	0,5	252
				79,44	0,29	40039	145	106,2	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2246108	4631			2397
			Тенге			403111	1541			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2246108	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	404652	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			390975	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			392236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2796644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2600
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463487	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2796644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2600
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463487	-		-

РАЗДЕЛ 9. Разные работы

Приямок П-2 2шт(АС-20)

199	E0101-164-2-т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,56	251,77	-	393	-	399	1,77	3
				251,77	-	393	-	101,7	-	-
200	E0101-166-2-т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,56	154,22	-	241	-	245	1,12	2
				154,22	-	241	-	101,7	-	-
201	E0111-13-3 -т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	2,36	649,38	30,69	1533	72	150	0,3	1
				45,8	11,5	108	27	110,7	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,236	10250,44	82,51	2419	19	57	1,55	-
	т.ч.	подготовки								
	п-1.25	м3		225,11	31,16	53	7	94,5	0,15	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
203	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	0,36	11336,76	370,75	4081	133	455	6,84	2
	т.ч.	каналов								
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	379	50	106,2	0,68	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
204	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	3,08	252	4,78	776	15	146	0,24	1
	т.ч.	обмазочная битумная в 2 слоя								
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	132	6	106,2	0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			9442	240			9
			Тенге			1306	90			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9442	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1396	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1453	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	218	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			654	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1614	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			11549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1614	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			12258037	141008			17278
			Тенге			2861643	45375			272
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12020432	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2895437	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3006506	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2876876	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1438
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	431531	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			893838	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15791146	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18921
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3326969	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			207505	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8752	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			193602	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7089	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1063	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9815	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2829	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	489	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3318	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16053976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18994
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3340102	-		-

Принял: Афендулиди Н.Ф.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Кануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Сантехнические работы ОВ

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный тепловой пункт								
1	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15988,39	200,32	15988	200	943	4,24	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1шт		743,57	75,32	744	75	115,2	0,36	-
2	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	1000,45	116,04	4002	464	2644	3,08	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1шт		530,36	43,45	2121	174	115,2	0,21	1
3	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190	-	10380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1,	2	10400	-	20800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	-
		1шт								
7	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	-
		1шт								
8	СПрайс 15	-Кран шаровый запорный Д25мм Techno,код 06В8209	2	1335,45	-	2671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С130901-88	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	958	-	3832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С130809-31	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	260	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Ц0112-699-2	-Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	9	195,35	27,4	1758	247	1655	1,03	9
				159,65	-	1437	-	115,2	-	-
		шт								
12	СПрайс 16	-Отборное устройство давления 3кч-275-00-90	9	1894,12	-	17047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Ц0112-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	441,35	19,36	1765	77	631	0,6	2
				136,99	-	548	-	115,2	-	-
		шт								
14	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	6	55,62	2,02	334	12	332	0,26	2
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				47,97	-	288	-	115,2	-	-
		к-т								
15	СПрайс 17	-Манометр МП3-У	6	992,07	-	5952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16	6	328	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 15 мм								
17	E0118-22-4	-Установка термометров в	4	72,96	-	292	-	295	0,37	1
	т.ч.	оправе прямых или угловых								
	п-1.25	шт		63,96	-	256	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
18	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
19	E0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	4	981,31	26,78	3925	107	759	0,86	3
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		154,58	10,03	618	40	115,2	0,05	-
	К=1,15 и	диам. 80 мм								
	К=1,25	м								
	попр.на									
	гр.В									
	т.ч.к.3									
	п.5									
	к=1,02									
20	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	10	841,02	20,59	8410	206	1673	0,78	8
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		137,52	7,71	1375	77	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	диам. 65 мм								
	К=1,25	м								
	попр.на									
	гр.В									
	т.ч.к.3									
	п.5									
	к=1,02									
21	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	1	317,69	18,18	318	18	145	0,66	1
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	119	7	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. до 40 мм(32х2,2)								
	К=1,25	м								
	попр.на									
	гр.В									
	т.ч.к.3									
	п.5									
	к=1,02									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	109137	1635		54
	Тенге	9313	495		2
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	109137	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9808	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69154	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11298	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1695	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7226	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	127661	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11502	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11502	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
22	СПрайс 11	-Кран шаровой угловой со сгоном "base" Д20	5	1113,89	-	5569	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	5	66,28	-	331	-	154	0,14	1
	т.ч.	к-т								
	п-1.25			26,65	-	133	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
24	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	5	66,35	-	332	-	294	0,3	1
				50,99	-	255	-	115,2	-	-
		шт								
25	СПрайс 12	-Клапан терморегуляторный 013L2175 RA-N/RA Danfoss Ду20мм	5	3420,49	-	17102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов (44 секции)	6,6	4357,14	44,71	28757	295	1104	0,81	5
	т.ч.									
	п-1.25	1кВт		128,46	16,75	848	111	115,2	0,08	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
27	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200	-	2400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
28	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	275,25	5,1	1651	31	441	0,35	2
	т.ч.									
	п-1.25			61,83	1,92	371	12	115,2	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м								
29	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	115	354,25	5,1	40739	586	8446	0,35	40
	т.ч.									
	п-1.25			61,83	1,92	7111	221	115,2	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м								
30	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,68	164,61	0,09	2417	1	1723	0,74	11
	т.ч.									
	п-1.25			124,2	0,02	1823	-	94,5	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			99299	913			61
			Тенге			10541	343			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2417	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1824	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	258	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2082	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9060	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25072	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1566	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10626	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			118147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12708	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
31	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных	42	274,08	21,2	11511	890	10813	1,29	54
т.ч.		стальных площадью в свету до								
п-1.25		0,25 м2		214,63	8,86	9015	372	115,2	0,04	2
К=1,15 и		шт								
К=1,25										
32	СПрайс 14	-Решетка 200х200 АМН "Арктос"	42	939,36	-	39453	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0165-28-1	-Прочистка вентиляционных	80	47,71	0,51	3817	41	2982	0,21	17
		коробов(вентканала 140х270)								
		м		32,27	0,09	2582	7	115,2	-	-
34	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса	5,04	1858,3	16,45	9366	83	1688	1,77	9
т.ч.		Н /нормальные/ периметром до								
п-1.25		600 мм из листовой стали		284,63	6,16	1435	31	115,2	0,03	-
К=1,15 и		толщиной 0,5								
К=1,25		мм(140х140-9,0пм)								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			64147	1014			80
			Тенге			13031	410			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64147	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13441	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39453	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15764	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15764	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			272582	3562			194
			---			---	---			---
			Тенге			32884	1248			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2417	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1824	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	258	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2082	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			270166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32309	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133679	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5583	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			325829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37892	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			330217	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-				220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39974	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Директор ТОО «Сыл»

296

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Сантехнические работы ВК

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод								
		Водомерный узел-1шт:								
1	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-
2	СПрайс 91	-Счетчик холодной воды СХВ-32 шт	1	5696	-	5696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	219,32	63,61	219	64	199	0,86	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1фильтр		150,08	22,5	150	22	115,2	0,11	-
4	СПрайс 92	-Фильтр грубой очистки ВФ-32 шт	1	1147,11	-	1147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	54,17	1,96	54	2	54	0,25	-
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		46,58	-	47	-	115,2	-	-
6	СПрайс 17	-Манометр МПЗ-У	1	992,07	-	992	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	981,63	112,66	2945	338	1925	2,99	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			514,91	42,19	1545	127	115,2	0,2	1
		1шт								
9	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190	-	15570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	458	-	2748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Ц0112-790-4	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
				693	18	693	18	90	0,1	-
		шт								
12	Прайс 92	-Задвижка чугунная фланцевая с электроприводом 30Ч906бр Д80мм	1	10409,45	-	10409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
		1шт								
14	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	420	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под	2	109,06	1,5	218	3	24	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	вентиляционное оборудование(сталь листовая толщ.6мм для изготовления переходов)		9,81	0,56	20	1	115,2	-	-
		кг								
16	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	2,85	976,03	26	2782	74	525	0,83	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм		150,08	9,74	428	28	115,2	0,05	-
		м								
17	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов	0,85	481,7	5,24	409	4	69	0,39	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		68,83	1,97	59	2	115,2	0,01	-
		м								
18	Ц0112-699-2	-Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	1	189,9	26,6	190	27	179	1	1
				155	-	155	-	115,2	-	-
		шт								
19	СПрайс 16	-Отборное устройство 3К4-274.10-90	1	1894,12	-	1894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под	16,92	109,06	1,5	1845	25	202	0,06	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	вентиляционное оборудование(стойка опорная для трубы д80мм)		9,81	0,56	166	10	115,2	-	-
		кг								
					Трубопроводы и арматура					
21	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	1	981,63	112,66	982	113	642	2,99	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100мм		514,91	42,19	515	42	115,2	0,2	-
		1шт								
22	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190	-	5190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	14	275	-	3850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С130901-23	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	972	-	2916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С130903-14	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для	1	1020	-	1020	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов	2,1	339,7	5,24	713	11	171	0,39	1
	т.ч.	водоснабжения из стальных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	145	4	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 15								
	К=1,25	мм								
		м								
27	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов	34	707,2	12,93	24045	439	3656	0,5	17
	т.ч.	водоснабжения из стальных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	водогазопроводных		88,49	4,84	3009	164	115,2	0,02	1
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 50								
	К=1,25	мм								
		м								
28	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	18	976,03	26	17568	468	3314	0,83	15
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стальных электросварных труб		150,08	9,74	2701	175	115,2	0,05	1
	К=1,15 и	диам. 80 мм								
	К=1,25	м								
29	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	11,5	482,32	15,24	5547	175	4532	1,89	22
	т.ч.	водоснабжения из напорных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		336,38	5,71	3868	66	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам. 20 мм								
		м								
30	С130804-94	-Трубы металлополимерные для	10,34	302	-	3122	-	-	-	-
		водоснабжения, d-16/20мм		---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс 95	-Угольник с наружной резьбой	49	268,98	-	13180	-	-	-	-
		20х3/4"		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс 95	-Тройник с равным отводом	24	505,52	-	12132	-	-	-	-
		20х2"		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс 96	-Крепление	10	4,75	-	47	-	-	-	-
		трубопровода(металлопластиковы		---	---	---	---	---	---	---
		х труб-клипсы)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к	0,3	68,18	-	20	-	24	0,39	-
		водоразборной арматуре		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	м		68,02	-	20	-	115,2	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
35	СПрайс 94	-Гибкая подводка к унитазу	1	173,65	-	174	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
36	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из	1	377	-	377	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0		---	---	---	---	---	---	---
		МПа/10 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из	1	377	-	377	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа/10 кгс/см2/, Dy 80 мм(фланец для разъемного соединения полиэтил.труб Д90мм(Д80мм)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
39	СПрайс 95	-Втулка под фланец ПЭ100 SDR21-90х4,3	1	340,18	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Кран поливочный наружный Д15мм(2 к-та):					
40	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	141,06	1,96	282	4	143	0,35	1
	т.ч.									
	п-1.25	1кран		62,1	-	124	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
41	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15мм	2	275	-	550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С131103-12	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	10	375	-	3750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,41	200	-	483	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,055	22,68	0,06	1	-	-	0,03	-
	т.ч.									
	п-1.25			6,68	0,03	-	-	-	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
45	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,11	25,47	0,03	3	-	-	0,02	-
	т.ч.									
	п-1.25			4,78	-	1	-	-	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
46	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(опора отдельная)	5,64	109,06	1,5	615	8	67	0,06	-
	т.ч.									
	п-1.25			9,81	0,56	55	3	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			146836	2107			80
			Тенге			14139	741			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			10409	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			10409	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			775	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	711	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			640	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			305	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			168	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			135347	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14040	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76304	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9091	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			160612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16466	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			173022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17427	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение								
47	Е0118-13-1	-Установка насосов	1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
	т.ч.	центробежных с								
	п-1.25	электродвигателем, массой		2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	-
	К=1,15 и	агрегата до 0,1 т								
	К=1,25	1насос								
48	СПрайс 97	-Насос циркуляционный	1	115908,23	-	115908	-	-	-	-
		Wilo-TOP-Z/7 1 PN6/10								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые	18	275	-	4950	-	-	-	-
		латунные 15Б1п для воды и								
		пара, Ру 1,6 МПа /16		-	-	-	-	-	-	-
		кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт								
50	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые	15	319	-	4785	-	-	-	-
		латунные 15Б1п для воды и								
		пара, Ру 1,6 МПа /16		-	-	-	-	-	-	-
		кгс/см2/, Dy 20 мм								
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	9	420 -	- -	3780 -	- -	- -	- -	- -
52	С130901-22	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	721 -	- -	1442 -	- -	- -	- -	- -
53	С130901-23	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	972 -	- -	972 -	- -	- -	- -	- -
54	С130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	1	743 -	- -	743 -	- -	- -	- -	- -
55	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	5	331 -	- -	1655 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	2,5	275,3 60,03	4,95 1,86	688 150	12 5	178 115,2	0,34 0,01	1 -
57	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	153	273,3 60,03	4,95 1,86	41815 9185	757 285	10909 115,2	0,34 0,01	52 1
58	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	66	352,3 60,03	4,95 1,86	23252 3962	327 123	4706 115,2	0,34 0,01	23 1
59	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	11	431,3 60,03	4,95 1,86	4744 660	54 20	784 115,2	0,34 0,01	4 -
60	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40	25	481,3 60,03	4,95 1,86	12033 1501	124 47	1783 115,2	0,34 0,01	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	мм								
		м								
61	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов	15,5	618,12	9,94	9581	154	1411	0,43	7
	т.ч.	отопления из стальных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	водогазопроводных		75,3	3,71	1167	58	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 50								
	К=1,25	мм								
		м								
62	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	64,5	482,32	15,24	31109	983	25418	1,89	122
	т.ч.	водоснабжения из напорных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		336,38	5,71	21696	368	115,2	0,03	2
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам. 20 мм								
		м								
63	С130804-94	-Трубы металлополимерные для	57,99	302	-	17512	-	-	-	-
		водоснабжения, d-16/20мм		---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
64	СПрайс 95	-Угольник с наружной резьбой	50	268,98	-	13449	-	-	-	-
		20х3/4"		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс 95	-Тройник с равным отводом	22	505,52	-	11121	-	-	-	-
		20х2"		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс 96	-Крепление	22	4,75	-	104	-	-	-	-
		трубопровода(металлопластиковы		---	---	---	---	---	---	---
		х труб-клипсы)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	С130810-45	-Крепления для трубопроводов	7,1	200	-	1420	-	-	-	-
		/кронштейны, планки, хомуты/		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	4,23	22,68	0,06	96	-	23	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	28	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
69	Е0113-26-6	-Окраска металлических	8,46	25,47	0,03	215	-	33	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	40	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
70	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,2853	19786,84	2739,11	5645	781	3366	84,64	24
	т.ч.	для крепления трубопроводов		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	внутри зданий и сооружений,		14438,25	126,56	4119	36	81	0,61	-
	К=1,15 и	массой до 0,1 т(опора								
	К=1,25	подвижная)								
		т								
71	С12021-262	-Опоры скользящие(опора	0,2853	107900	-	30783	-	-	-	-
		подвижная,опора отдельная)		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			341389	3344			256
			---			---	---			---
			Тенге			45060	998			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			389	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36428	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4155	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30783	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2388	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4660	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			304650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41834	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177842	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7229	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			374014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49063	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			416584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53800	-		-

РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая

72	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	23	636,63	0,8	14642	18	3244	0,67	15
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		122,13	0,31	2809	7	115,2	-	-
	К=1,15 и	50 мм								
	К=1,25	м								
73	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	19	764,59	1,79	14527	34	2592	0,64	12
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности		117,74	0,67	2237	13	115,2	-	-
	К=1,15 и	диам.100 мм								
	К=1,25	м								
74	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых	25	300,57	225,64	7514	5641	4177	0,41	10
		отводов, колен, патрубков,								
		переходов		69,53	58,98	1738	1475	130	0,23	6
		шт								
75	СПрайс 30	-Отвод 045гр.110к-110к-ПНД	5	90,98	-	455	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	СПрайс 30	-Отвод 045гр.50к-50к-ПНД	15	25,71	-	386	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс 30	-Отвод 0 50к-50к-ПНД	2	31,25	-	62	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	СПрайс 30	-Отвод 0 110к-110к-ПНД	1	128,56	-	129	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	СПрайс 32	-Отвод приборный 0Пр Ух110к-ПНД	1	587	-	587	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс 30	-Патрубок ПП110к-50к-ПНД	1	67,24	-	67	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	24	440,21	332,43	10565	7978	5905	0,61	15
		шт		102,38	86,87	2457	2085	130	0,33	8
82	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм	1,7	820	-	1394	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
83	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм	0,7	6190	-	4333	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс 31	-Заглушка 3 50-ПНД	3	25,71	-	77	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс 31	-Заглушка 3 110-ПНД	3	65,27	-	196	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
	т.ч.	комплект		93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
87	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/(31шт.0,08)	1,28	200	-	256	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	56618	13680			53
	Тенге	9335	3582			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18079	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7755	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10081	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1512	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1690	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29850	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9267	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6054	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			77004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15321	-		-

РАЗДЕЛ 4. Насосная (ВК-9)

Хоз-питьевой водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	4	981,63	112,66	3927	451	2567	2,99	12
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	кранов проходных на		514,91	42,19	2060	169	115,2	0,2	1
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 100 мм								
		1шт								
89	С130902-52	-Задвижки параллельные	4	5190	-	20760	-	-	-	-
		фланцевые с выдвижным		---	---	---	---	---	---	---
		шпинделем 30ч6бр для воды и		-	-	-	-	-	-	-
		пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,								
		Dy 80 мм								
		шт								
90	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из	24	377	-	9048	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0		---	---	---	---	---	---	---
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые	2	280	-	560	-	-	-	-
		латунные 15Б1бк для воды и		---	---	---	---	---	---	---
		пара, Ру 1,6 МПа /16		-	-	-	-	-	-	-
		кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт								
92	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	18	976,03	26	17568	468	3314	0,83	15
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стальных электросварных труб		150,08	9,74	2701	175	115,2	0,05	1
	К=1,15 и	диам. 80 мм								
	К=1,25	м								
	попр.на									
	гр.В									
	т.ч.к.3									
	п.5									
	к=1,02									
93	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под	2	109,06	1,5	218	3	24	0,06	-
	т.ч.	вентиляционное		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	оборудование(сталь листовая		9,81	0,56	20	1	115,2	-	-
	К=1,15 и	для изготовления заглушек)								
	К=1,25	кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	11,8	200 -	- -	2360 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(стойка опорная) кг	66,4	109,06 9,81	1,5 0,56	7242 651	100 37	793 115,2	0,06 -	4 -
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
96	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	7,38	22,68 6,68	0,06 0,03	167 49	- -	40 81	0,03 -	- -
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
97	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	14,76	25,47 4,78	0,03 -	376 71	- -	57 81	0,02 -	- -
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге --- Тенге			62226 --- 5552	1022 --- 383			32 --- 2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61683	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5814	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32728	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1005	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6819	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			73163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6954	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Дополнительные объемы работ (ВК-3)								
98	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм отверст	11	951,46 312,66	638,8 246,28	10466 3439	7027 2709	5534 90	2,01 1,35	22 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	11	312,06	3,8	3433	42	2093	1,32	15
				210,85	0,61	2319	7	90	-	-
		отв.								
100	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	2	475,88	332,26	952	665	488	0,94	2
				143,62	127,55	287	255	90	0,7	1
		отверст								
101	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	2	214,99	2,32	430	5	295	1,09	2
				163,35	0,36	327	1	90	-	-
		отверст								
102	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	7	101,59	3,33	711	23	797	0,61	4
				98,26	0,54	688	4	115,2	-	-
		компл								
103	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
				454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
		компл								
104	Е0116-27-6	-Врезка в действующие	3	5334,14	79,88	16002	240	4113	6,49	19
	т.ч.	внутренние сети трубопроводов								
	п-1.25	отопления и водоснабжения		1159,2	30,94	3478	93	115,2	0,15	-
	К=1,15 и	диам. 50 мм								
	К=1,25	1врезка								
105	Е0116-27-1	-Врезка в действующие	25	1463,09	28,86	36577	722	27300	5,13	128
	т.ч.	внутренние сети трубопроводов								
	п-1.25	отопления и водоснабжения		936,68	11,25	23417	281	115,2	0,05	1
	К=1,15 и	диам. 15 мм								
	К=1,25	1врезка								
106	Е0116-7-1	-Демонтаж подводок на сети В1	20	25,62	1,68	512	34	566	0,13	3
	К=0,4	Д15мм/прокладка трубопроводов								
	К=0,4	водоснабжения из стальных		23,94	0,63	479	13	115,2	-	-
	К=0,4	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
		м								
107	Е0116-7-6	-Демонтаж сети водопровода	10	34,92	4,14	349	41	372	0,17	2
	К=0,4	диам.50мм/прокладка								
	К=0,4	трубопроводов водоснабжения		30,78	1,55	308	15	115,2	0,01	-
	К=0,4	из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50мм								
		м								
108	Е0116-26-1	-Демонтаж водомерного	1	27,63	0,63	28	1	31	0,16	-
	К=0,4	узла/Установка счетчиков								
	К=0,4	/водомеров/ диам. до 40 мм		27	-	27	-	115,2	-	-
	К=0,4	1счетчик								
					Вывоз строительного мусора					
109	С01031-А26--	-Погрузка мусора строительного	0,766	27,1	-	21	-	13	0,4	-
	1	при автомобильных перевозках								
		т		18,97	-	15	-	90	-	-
110	Е010332-А15-	-Перевозка строительных грузов	0,766	119,79	119,79	92	92	18	-	-
	-1	/кроме массовых навалочных,								
		перевозимых		-	23,96	-	18	100	0,5	-
		автомобилями-самосвалами/,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 15км, класс груза 1 т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			70050	8912			200
			Тенге			35238	3399			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9377	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10643	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54657	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29260	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5056	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34316	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			118931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44959	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			677118	29065			621
			Тенге			109324	9103			43
		Стоимость оборудования -	Тенге			10409	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			10409	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			775	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	711	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			640	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	807	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34632	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17450	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2826	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3208	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20277	-		107
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36428	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4155	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30783	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2388	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4660	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			594875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96111	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			294815	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			110719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			747930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		592
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112718	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			858703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138462	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Сдал: Овнанян

Директор ТОО «СЫЛ»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Силовое электрооборудование и электросвещение

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ГРЩ1					
1	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	565	2	4
				317	13,5	634	27	85,5	0,08	-
		шт								
2	Прайс 46	-Щит распределительный на 5групп ШР11-73701-22УЗ	2	16738,03	-	33476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ГРЩ2					
3	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	196	1	1
				227	2,3	227	2	85,5	0,01	-
		шт								
4	Прайс 47	-Выключатель дифференцированного тока АД-2-16-30	1	887,86	-	888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	СПрайс 48	-Дин-рейка длиной 100мм	1	28,93	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ЩО					
6	Ц0108-572-8-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм(утопленный)	1	1245,7	66,7	1246	67	235	2	2
				261	13,5	261	14	85,5	0,08	-
		шт								
7	Прайс 49	-Шкаф герметичный щит распределительный на 36 модулей ЩРВ-36МСД	1	1807,98	-	1808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,2	13,2	6516	172	2549	1	13
				227	2,3	2951	30	85,5	0,01	-
		шт								
9	Прайс 34	-Выключатель автоматический ВА-47-63-3,I 10-25А	2	192,45	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Прайс 34	-Выключатель автоматический ВА-47-63-1,I 16А	5	64,99	-	325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Прайс 47	-Выключатель дифференцированного тока АД-2-16-30	6	887,86	-	5327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ШР1					
12	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм(навесной)	1	1299,3	68,3	1299	68	283	2	2
				317	13,5	317	14	85,5	0,08	-
		шт								
13	Прайс 33	-Щит распределительный на 12 модулей ЩРН-12МСД	1	1064,16	-	1064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	980	1	5
				227	2,3	1135	11	85,5	0,01	-
		шт								
15	Прайс 34	-Выключатель автоматический ВА-47-63-3, I 16А	1	192,45	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Прайс 34	-Выключатель автоматический ВА-47-63-3, I 10А	2	192,45	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Прайс 34	-Выключатель автоматический ВА-47-63-1, I 10А	2	64,99	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЩК1-ЩК7 (7шт)					
18	Ц0108-572-8	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм(утопленный)	7	1245,7	66,7	8720	467	1643	2	14
				261	13,5	1827	95	85,5	0,08	1
		шт								
19	Прайс 49	-Шкаф герметичный щит распределительный на 36 модулей ЩРВ-36МСД	7	1807,98	-	12656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	7	862	28	6034	196	2062	2	14
				340	4,5	2380	31	85,5	0,03	-
		шт								
21	Прайс 34	-Выключатель автоматический ВА47-100-3, I 50А	7	950,95	-	6657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	49	501,2	13,2	24559	647	9607	1	49
				227	2,3	11123	113	85,5	0,01	1
		шт								
23	Прайс 34	-Выключатель автоматический ВА-47-63-1, I 10А	7	64,99	-	455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Прайс 47	-Выключатель дифференцированного тока АД-2-16-30	28	887,86	-	24860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Прайс 47	-Выключатель дифференцированного тока АД-2-32-30	7	887,86	-	6215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Прайс 47	-Выключатель дифференцированного тока АД-2-40-30	7	887,86	-	6215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,3	68,3	3898	205	848	2	6
				317	13,5	951	41	85,5	0,08	-
		шт								
28	Прайс 47а	-Комплектное устройство РУСМ5411-2074У2 IP-1,0А	1	12393,88	-	12394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Прайс 35	-Щит аварийного переключения ЩАП-23, 500х400х220	2	9913,42	-	19827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Ц0108-532-1	-Пост управления кнопочный	2	750,2	13,2	1500	26	469	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста		272	2,3	544	5	85,5	0,01	-
		шт								
31	Прайс 50	-Пост кнопочный ПКЕ-222-1-54УЗ	2	207,13	-	414	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	46	197,28	71,95	9075	3310	6474	0,63	29
				99,88	44,92	4594	2066	97,2	0,2	9
		шт								
33	СПрайс 51	-Светильник НБО21-100	10	515,86	-	5159	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	36	871	-	31356	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	133	283,46	81,7	37700	10866	28113	1,09	145
		устанавливаемых на штырях		174,4	43,07	23195	5728	97,2	0,2	26
		шт								
36	СПрайс 52	-Светильник ЛПО46-2х36	84	2172,79	-	182514	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс 52	-Светильник ЛПО46-2х18	17	682,33	-	11600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс 52	-Светильник ЛСП44-2х36	6	2312,42	-	13875	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс 53	-Светильник ЛСП44-2х18	4	1665,29	-	6661	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс 54	-Светильник ЛСП44-1х18	18	1131,29	-	20363	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс 55	-Светильник OPL/R-2х18	3	1566,4	-	4699	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс 57	-Светильник аварийный ЛБО 45-2х18	1	10815,01	-	10815	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп	53	377,15	88,98	19989	4716	15914	1,61	85
		устанавливаемых на штырях		258,75	50,17	13714	2659	97,2	0,22	12
		шт								
44	СПрайс 55	-Светильник OPL/R-4х18	42	2191,38	-	92038	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс 56	-Светильник ЛПО50-4х40	11	2575,28	-	28328	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
46	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	3	561	-	1683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100(ЛОН-100) шт	8	39	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С151706-13	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-75(ЛОН-75) шт	4	28	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60(ЛОН-60) шт	34	24	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40 шт	3	16	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20(ЛБ-18) шт	236	82	-	19352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/,тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	180	101	-	18180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	44	99	-	4356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	236	17	-	4012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/,тип 8ОС-220 шт	224	14	-	3136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,371	16100	-	5973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	80	509	-	40720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СПрайс 45	-Коробка монтажная II-У	303	20,17	-	6113	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных	41	39,82	-	1633	-	1351	0,22	9
	т.ч.	выключателей утопленного типа								
	п-1.25	при скрытой проводке		33,9	-	1390	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
60	С151801-12	-Выключатель одноклавишный,	41	156	-	6396	-	-	-	-
		тип С-1-86-10/220 (С16-057)								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных	51	50,4	-	2570	-	1770	0,23	12
	т.ч.	выключателей утопленного типа								
	п-1.25	при скрытой проводке		35,71	-	1821	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
62	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный,	51	182	-	9282	-	-	-	-
		тип С-2-94-10/220(С56-067)								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0121-22-1	-Установка выключателей	26	40,31	-	1048	-	785	0,2	5
	т.ч.	неутопленного типа при								
	п-1.25	открытой проводке		31,05	-	807	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
64	С151801-18	-Выключатель однополюсный для	26	215	-	5590	-	-	-	-
		открытой установки,								
		поворотный брызгозащищенный		-	-	-	-	-	-	-
		на ток 6 А, тип								
		0-4-Б-01-6/220(ВА66-102Б)								
		шт								
65	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток	211	39,12	-	8255	-	6953	0,22	46
	т.ч.	утопленного типа при скрытой								
	п-1.25	проводке		33,9	-	7153	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
66	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым	191	195	-	37245	-	-	-	-
		заземляющим контактом, для								
		сырых помещений, тип		-	-	-	-	-	-	-
		РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220(РС16-04								
		0)								
		шт								
67	С151801-154	-Розетка штепсельная	20	226	-	4520	-	-	-	-
		пластмассовая с								
		цилиндрическими контактами		-	-	-	-	-	-	-
		для скрытой установки с								
		фарфоровым основанием,								
		двухместная, тип								
		2РШ-Ц-2-С(РС16-007)								
		шт								
68	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток	6	33,18	-	199	-	181	0,2	1
	т.ч.	неутопленного типа при								
	п-1.25	открытой проводке		31,05	-	186	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С151801-144-	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ(РА16-112Б)	6	105	-	630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Ц0108-144-3-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	9	26,5	-	239	-	202	0,15	1
				26,3	-	237	-	85,5	-	-
		шт								
71	СПрайс 61	-Наконечник 16-8-5,4-АУХЛ3(для кабеля АВВГ-5х16мм2)	9	9,89	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	Ц0108-144-4-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	15	29,9	-	449	-	378	0,17	3
				29,5	-	443	-	85,5	-	-
		шт								
73	СПрайс 61	-Наконечник 35-10-8-АУХЛ3(для кабеля АВВГ-5х35мм2)	15	15,43	-	231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	Ц0108-144-5-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	20	33	-	660	-	557	0,18	4
				32,6	-	652	-	85,5	-	-
		шт								
75	СПрайс 61	-Наконечник 70-10-12-АУХЛ3(для кабеля АВВГ-5х70мм2)	20	22,15	-	443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	Ц0108-144-2-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	15	22,7	-	341	-	289	0,13	2
				22,5	-	338	-	85,5	-	-
		шт								
77	СПрайс 61	-Наконечник 4-5-3-МУХЛ3(для кабеля АВВГ-5х4мм2)	15	8,31	-	125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт			Молниезащита					
78	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,8	218,93	-	4335	-	4409	1,54	30
				218,93	-	4335	-	101,7	-	-
		м3								
79	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,8	134,1	-	2655	-	2700	0,97	19
				134,1	-	2655	-	101,7	-	-
		м3								
80	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	30	330,1	24,1	9903	723	3040	0,7	21
				116	2,5	3480	75	85,5	0,01	-
		шт								
81	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	110	51,7	2,8	5687	308	2615	0,16	18
				27,5	0,3	3025	33	85,5	-	-
		м								
82	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто	450	84,6	2,8	38070	1260	12543	0,17	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм(молниеприемная сетка-сталь Д6мм)		32,4	0,2	14580	90	85,5	-	1
		м								
					Демонтажные работы					
83	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	46	9,32	0,23	429	11	368	0,06	3
		шт		9,09	0,05	418	2	87,48	-	-
84	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	184	29,35	2,8	5400	515	4346	0,18	33
		шт		26,55	0,45	4885	83	87,48	-	1
85	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	330	8,42	-	2779	-	2431	0,06	19
		шт		8,42	-	2779	-	87,48	-	-
86	Ц0108-599-1	-Демонтаж щитков освещения/Щиток	2	173,84	9,04	348	18	283	0,8	2
	К=0,4 К=0,4 К=0,4	осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		164,8	0,92	330	2	85,5	0,01	-
		шт								
87	Ц0108-572-3	-Демонтаж распределительных щитов/Блок управления	2	154,12	27,32	308	55	226	0,8	2
	К=0,4 К=0,4 К=0,4	шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		126,8	5,4	254	11	85,5	0,03	-
		шт								
					Строительные работы					
88	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в	1,5	26157,91	332,71	39237	499	15352	75,22	113
		бетонных стенах и перегородках(675шт)		11245,5	126	16868	189	90	0,61	1
		м3								
89	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в	14	312,06	3,8	4369	53	2398	1,32	18
		перекрытиях бетонных		210,85	0,61	2952	9	81	-	-
		отверст								
90	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в	2	214,99	2,32	430	5	265	1,09	2
		кирпичных стенах		163,35	0,36	327	1	81	-	-
		отверст								
91	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в	1,12	26157,91	332,71	29297	373	11462	75,22	84
		бетонных стенах и перегородках(заделка борозд-0,02х0,02х2800м)		11245,5	126	12595	141	90	0,61	1
		м3								
92	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в	0,37	26157,91	332,71	9678	123	3787	75,22	28
		бетонных стенах и перегородках(заделка штрабы		11245,5	126	4161	47	90	0,61	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,1х0,1х37м)								
		м3								
93	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах(вводного отверстия)	4	214,99	2,32	860	9	530	1,09	4
				163,35	0,36	653	1	81	-	-
		отв.								
		Вывоз строительного мусора								
94	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,341	27,1	-	9	-	5	0,4	-
				18,97	-	6	-	81	-	-
		т								
95	Е010332-А15--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,341	119,79	119,79	41	41	7	-	-
				-	23,96	-	8	81	0,5	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1005841	24947	928
	Тенге	151182	11526	53
Стоимость оборудования -	Тенге	133673	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	133673	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	781257	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	117760	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	576800	-	-
Накладные расходы -	Тенге	108254	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	54
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16238	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53371	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	942882	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	733
Сметная заработная плата -	Тенге	-	133998	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	90911	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44948	-
Накладные расходы -	Тенге	40915	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6137	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7910	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	139736	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	322
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51085	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										900
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			1216290	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	185083	-		1056

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овчаняк Е.Н.

Директор ТОО «Жыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Слаботочные устройства

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Телефонизация					
1	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	12	107,3	-	1288	-	1080	1	12
		шт		99	-	1188	-	90,9	-	-
2	С151802-23	Розетка телефонная для установки на плинтус РЩО-2(РТ-4а)	12	179	-	2148	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-100-2	Устройства телефонные(цифровая АТС на 24 абонента)	1	5196	-	5196	-	4046	28	28
		шт		4995	-	4995	-	81	-	-
4	Прайс 66	Цифровая АТС на 24 абонента PAnAsOniK KX-TEM824RU	1	38993,9	-	38994	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	261	108,6	48,9	28345	12763	11559	0,22	57
				39,6	12,2	10336	3184	85,5	0,07	18
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые(Д25мм)	2,26	650	-	1466	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс 67	-Кабель-канал 12х7мм	249	15,82	-	3940	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	261	27,7	2,1	7230	548	4508	0,1	26
		масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	5142	131	85,5	-	1
		м								
9	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	103	72,9	-	7509	-	4447	0,33	34
		м		53,3	-	5490	-	81	-	-
10	СПрайс 68	-Кабель телефонный КСПВ-1х2х0,4	371,28	4,88	-	1812	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
					Телевидение					
11	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная:	5	742	305	3710	1525	2327	2	10
		кабели в пластмассовой оболочке(ответвительная)		398	72	1990	360	99	0,42	2
		коробка								
12	СПрайс 71	-Коробка ответвительная ТАР-2(2-отв.)	1	92,96	-	93	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс 71	-Коробка ответвительная ТАР-4(4-отв.)	2	156,24	-	312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс 72	-Коробка АК-I	1	486,57	-	487	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс 72	-Коробка АК-II	1	621,73	-	622	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка	8	107,3	-	858	-	720	1	8
		шт		99	-	792	-	90,9	-	-
17	С151802-23	-Розетка телефонная для установки на плинтус РЩО-2(РАТ-1)	8	179	-	1432	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0110-901-1	-Шкаф напольный, размер до 600х600 мм	1	331,9	8,5	332	9	294	2	2
		шт		295	2,3	295	2	99	0,01	-
19	СПрайс 73	-Шкаф с монтажной панелью 500х400х200, IP54 ЩНРМ-2	1	3893,46	-	3893	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по	288	108,6	48,9	31277	14083	12755	0,22	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		39,6	12,2	11405	3514	85,5	0,07	20
		м								
21	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	4,89	650	-	3177	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс 67	-Кабель-канал 12х7мм	262	15,82	-	4145	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	288	27,7	2,1	7978	605	4974	0,1	29
				19,7	0,5	5674	144	85,5	-	1
		м								
24	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	24	72,9	-	1750	-	1036	0,33	8
		м		53,3	-	1279	-	81	-	-
25	С151605-56	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/	0,0306	68500	-	2096	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
26	С151605-52	-Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-12, /ГОСТ 11326.9-79/	0,2876	30800	-	8859	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			168948	29533			278
			Тенге			48585	7335			43
		Стоимость оборудования -	Тенге			38994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			38994	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			129954	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55919	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34484	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10662	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			188362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63081	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			227356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63081	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

267

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Пожарная сигнализация

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38				
				7155	-	7155	-	81	-	-				
		шт												
2	Прайс 1	-Прибор пожарной сигнализации на 20 лучей "Вектор-20"	1	6205,48	-	6205	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
3	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	65	369,9	1,6	24044	104	18270	2	130				
				347	-	22555	-	81	-	-				
		шт												
4	СПрайс 1	-Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М	65	296,67	-	19283	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
5	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	91	153,5	-	13969	-	10614	1	91				
				144	-	13104	-	81	-	-				
		шт												
6	СПрайс 2	-Извещатель пожарный тепловой	76	327,52	-	24892	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИП-105								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс 3	-Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	15	454,89	-	6823	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	21	2062,7	1,6	43317	34	33714	11	231
		шт		1982	-	41622	-	81	-	-
9	Прайс 3	-Сигнальное устройство "Маяк-12КП"	1	566,04	-	566	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс 4	-Сигнальное устройство "Маяк-12-3"	20	266,67	-	5333	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	82	92,4	-	7577	-	5978	0,5	41
		шт		90	-	7380	-	81	-	-
12	СПрайс 5	-Коробка ответвительная КО-2	82	62,94	-	5161	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	465	2	2
		коробка		398	72	398	72	99	0,42	-
14	СПрайс 6	-Коробка распределительная ТВС К-10	1	425,22	-	425	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-121-1	-Аккумулятор	1	307,7	-	308	-	237	2	2
		шт		277	-	277	-	85,5	-	-
16	Прайс 3	-Аккумулятор АКБ-7	1	1048,22	-	1048	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	-	1526	-	1166	9	9
		шт		1440	-	1440	-	81	-	-
18	Прайс 8	-Блок резервного питания БРП-12	1	1744,91	-	1745	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс 7	-Крепление к фальшпотолку извещателя ИП-212-41М	8	0,8	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-591-6	-Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	3	59,7	1	179	3	134	0,33	1
		шт		52,2	0,2	157	1	85,5	-	-
21	СПрайс 9	-Тумблер-переключатель ТП-1	3	43,62	-	131	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	9	108,6	48,9	977	440	399	0,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		39,6	12,2	356	110	85,5	0,07	1
23	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм(Д32мм) м	3	147,3	73	442	219	174	0,29	1
				49,5	18,3	149	55	85,5	0,11	-
24	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые (д 25) кг	2,54	650	-	1650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	6	8,5	0,1	51	1	37	0,05	-
				7,3	-	44	-	85,5	-	-
26	Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м	1475	61,1	0,8	90123	1180	58423	0,28	413
				48,8	0,1	71980	148	81	-	1
27	СПрайс 10	-Провод ПУНП-250 сеч.3х1,5мм2 м	11,33	33,23	-	376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс 10	-Провод ШВВП-2х0,75мм2 м	1514,1	16,22	-	24555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг м	6	27,7	2,1	166	13	104	0,1	1
				19,7	0,5	118	3	85,5	-	-
30	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1м до 1кг м	208	72,9	-	15163	-	8980	0,33	69
				53,3	-	11086	-	81	-	-
31	СПрайс 10	-Кабель КСПВ 2х0,5 мм2 м	214,2	7,12	-	1525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151604-100	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10 1000м	0,0041	52800	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			306034	2300			1030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			177821	388			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			14898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			14898	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			291136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	178209	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			461765	-	-		1105
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199882	-		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			476663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199882	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Наружное электроснабжение

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кабельная линия 0,4кВ, сигнализация								
1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений м3	22,5	218,93	-	4926	-	5566	1,54	35
				218,93	-	4926	-	113	-	-
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	15	134,1	-	2012	-	2273	0,97	15
				134,1	-	2012	-	113	-	-
3	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее(просеянным грунтом) м	74	36,7	27,8	2716	2057	1104	0,06	4
				8,8	6,9	651	511	95	0,04	3
4	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	102	11,2	7,9	1142	806	514	0,02	2
				3,3	2	337	204	95	0,01	1
5	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,034	230982,38	-	7853	-	1027	175	6
				27450	-	933	-	110	-	-
6	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	52	147,3	73	7660	3796	3349	0,29	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		49,5	18,3	2574	952	95	0,11	6
7	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые(Д 32мм) м	14,66	650	-	9532	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм м	12	159,9	81,1	1919	973	853	0,35	4
				54,5	20,3	654	244	95	0,12	1
9	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм м	12	216	-	2592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-395-1	-Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм т	0,0814	18664	7302	1519	594	894	57	5
				9720	1850,03	791	151	95	10,73	1
11	С151803-62 прим.	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм(НЛ10-П1.87 У3) шт	26	509	-	13234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	118	26,4	3,1	3115	366	2197	0,11	13
				19,1	0,5	2254	59	95	-	-
13	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	142	27,7	2,1	3933	298	2725	0,1	14
				19,7	0,5	2797	71	95	-	-
14	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м	171	73,1	20,8	12500	3557	4516	0,14	24
				23,4	4,4	4001	752	95	0,03	4
15	Ц0108-147-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по	52	23,2	2,1	1206	109	830	0,1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг м		16,5	0,3	858	16	95	-	-
16	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2 1000м	0,1652	609000 -	- -	100631 -	- -	- -	- -	- -
17	С151601-556 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м	0,0612	278400 -	- -	17038 -	- -	- -	- -	- -
18	С151601-554 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,0306	168100 -	- -	5144 -	- -	- -	- -	- -
19	С151601-553 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,0877	142700 -	- -	12518 -	- -	- -	- -	- -
20	С151603-13	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2 1000м	0,0714	67900 -	- -	4848 -	- -	- -	- -	- -
21	С151603-12	Кабели контрольные, марка	0,0765	68300	-	5225	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2								
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
22	Ц0108-165-1-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
				756	275	1512	550	95	1,59	3
		шт								
23	Ц0108-165-3-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
				1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9
		шт								
24	С151610-62 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х70-120(rek 1НН-4-70/120-АМ)	4	4910	-	19640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
25	СПрайс 119	Муфта rek 1КнТ-4-16/50-В-М	2	3673,13	-	7346	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-526-3-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	846	2	4
				441	4,5	882	9	95	0,03	-
		шт								
27	СПрайс 120	Выключатель автоматический А3716, 125А	2	3691,17	-	7382	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			272951	22236			178
			Тенге			29214	5093			30
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			258160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26437	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			205130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3767	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16997	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			300272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30204	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7871	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1330	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			325348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39405	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение								
28	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	28,8	218,93	-	6305	-	7125	1,54	44
		м3		218,93	-	6305	-	113	-	-
29	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,2	134,1	-	2575	-	2909	0,97	19
		м3		134,1	-	2575	-	113	-	-
30	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	160	36,7	27,8	5872	4448	2386	0,06	10
		м		8,8	6,9	1408	1104	95	0,04	6
					Устройство постели 28м учтено в разделе "Кабельная линия 0,4кВ, сигнализация"					
31	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,188	21603,38	-	4061	-	4299	133	25
		кан.-км		20790	-	3909	-	110	-	-
32	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	6	147,3	73	884	438	386	0,29	2
		м		49,5	18,3	297	110	95	0,11	1
33	С130804-1	-Трубы винипластовые(Д 32мм)	54,71	650	-	35560	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	кг		-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	125,6	64,1	754	385	326	0,26	2
		м		41,4	15,8	248	95	95	0,09	1
35	С130806-57	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2(25мм) мм	6	112	-	672	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
36	Ц0108-407-3-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм(кронштейн светильника)	1	183,6	92,6	184	93	83	0,4	-
				63	24,5	63	25	95	0,14	-
		м								
37	С130806-23 -	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм (кронштейн светильника)	1	306	-	306	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	198	27,7	2,1	5485	416	3800	0,1	20
				19,7	0,5	3901	99	95	-	1
		м								
39	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	64	73,1	20,8	4678	1331	1690	0,14	9
				23,4	4,4	1498	282	95	0,03	2
		м								
40	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (протягивание кабеля внутри опор)	79	27,7	2,1	2188	166	1516	0,1	8
				19,7	0,5	1556	40	95	-	-
		м								
41	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг(подключение светильников)	29	73,1	20,8	2120	603	766	0,14	4
				23,4	4,4	679	128	95	0,03	1
		м								
42	СПрайс 59 -	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	139,74	47,07	-	6578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	С151601-135-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,0765	60200	-	4605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
44	С151601-119-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или (3х6) мм2	0,051	45900	-	2341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
45	С151601-117-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1102	26000	-	2864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
46	Ц0108-530-4-	Пускатель магнитный общего	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	387	2,3	387	2	95	0,01	-
47	Прайс 121	-Пускатель магнитный ПМЛ122002	шт	1 409,19	-	409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			89224	7897			145
			Тенге			22825	1883			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			75977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11920	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53029	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1699	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			92538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13618	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13247	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14938	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			121774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28557	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			362175	30133			323
			Тенге			52039	6976			40
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			334137	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38356	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			258159	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5466	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			392810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		238
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43822	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28038	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20659	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3480	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24139	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			447122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67961	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Сдал: Овнанян Т.Н.

Директор ТОО «СЫП»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Наружные сети связи

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	4,5	218,93	-	985	-	1113	1,54	7
		м3		218,93	-	985	-	113	-	-
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,75	134,1	-	503	-	568	0,97	4
		м3		134,1	-	503	-	113	-	-
3	С01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1,33	30	-	40	-	28	0,44	1
		т		21	-	28	-	100	-	-
4	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,33	119,79	119,79	160	160	32	-	-
		т		-	23,96	-	32	100	0,5	1
5	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,025	21603,38	-	540	-	572	133	3
		кан.-км		20790	-	520	-	110	-	-
6	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	26	147,3	73	3830	1898	1675	0,29	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм		49,5	18,3	1287	476	95	0,11	3
		м								
7	С130804-1	-Трубы винипластовые	31,97	650	-	20782	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	кг		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,масса 1м до 1кг	53	27,7	2,1	1468	111	1017	0,1	5
				19,7	0,5	1044	27	95	-	-
		м								
9	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,1	20,8	731	208	264	0,14	1
				23,4	4,4	234	44	95	0,03	-
		м								
10	СПрайс 86	-Кабель телефонный ТППэп3 сеч.10х2х0,4мм	64,26	43,9	-	2821	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-545-1-7	-Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования(уголок 75х75х5-7,5м)	13,3	144,4	1,6	1921	21	313	1	13
				24,8	-	330	-	95	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	33781	2398			42
	Тенге	4931	578			4
Стоимость монтажных работ -	Тенге	31553	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3441	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23603	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3269	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	490	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2089	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	36911	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3932	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2228	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2068	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2313	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	347	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	272	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4814	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2415	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			41725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6346	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Котельная. Общестроительные работы

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
1	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен,с установкой пружин или пневмозатворов м2	2,24	339,02	32,08	759	72	786	1,53			3
т.ч. п-3.1 К=1,03				280,42	12,13	628	27	120	0,06			-
2	С12065-62	-Полотна трудносгораемые высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ; ПС 20-8ГТ м2	2,24	10400	-	23296	-	-	-			-
				-	-	-	-	-	-			-
3	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,11	154400	-	16984	-	-	-			-
				-	-	-	-	-	-			-
4	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	11,44	25,47	0,03	291	-	44	0,02			-
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				4,78	-	55	-	81	-			-
5	С11011-814	-Закрыватель дверной	1	5500	-	5500	-	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе(для ДП2.06)		-	-	-	-	-	-	-
		шт			Окна					
6	Е0110-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	6,28	1075,24	62,79	6752	394	1697	1,32	8
				202,73	22,52	1273	141	120	0,1	1
		м2								
7	С12061-130	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-24.1; ПВД 18-18.1 для пром. зданий	6,28	3720	-	23362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	С11011-798	-Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий	2	720	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
9	Е0115-203-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	6,28	1040,84	3,75	6537	24	1089	1,06	7
				163,8	1,42	1029	9	105	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84921	490			19
			Тенге			2985	178			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67937	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53598	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	543	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3705	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16984	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16984	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1019	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18003	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3705	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
					Сер.2.244-1-220 вып.6 ТД741					
10	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	39,33	75,41	2,62	2966	103	556	0,07	3
		м2		10,51	0,99	413	39	123	-	-
11	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	3,15	10688,19	-	33629	-	2194	3,66	12
		слоев бетонных		567	-	1784	-	123	-	-
		м3								
12	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	39,33	435,77	14,76	17139	581	2804	0,36	14
		м2		52,43	5,54	2062	218	123	0,03	1
13	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения	39,33	-59,48	-0,67	-2339	-26	-94	-0,01	-
		толщины бетонных покрытий		-1,69	-0,25	-66	-10	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			51395	657			28
			Тенге			4193	247			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51395	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4440	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	819	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3411	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5259	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			60267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5259	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка								
					Потолок					
14	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	39,33	136,52	1,42	5369	56	2968	0,45	18
		/однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка		71,33	0,54	2805	21	105	-	-
		м2								
15	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая	39,33	17,43	0,12	685	5	569	0,09	4
		по штукатурке		13,73	0,05	540	2	105	-	-
		м2								
					Стены					
16	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	59,02	272,01	3,39	16054	200	7295	0,65	38
		цементно-известковым или цементным раствором по камню		117	0,72	6905	42	105	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и бетону стен								
		м2								
17	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	27,77	17,43	0,12	484	3	402	0,09	3
				13,73	0,05	381	1	105	-	-
		м2								
18	Е0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	31,25	88,67	1,42	2771	44	1015	0,19	6
				30,38	0,54	949	17	105	-	-
		м2								
19	Е0106-36-4 -	Железнение поверхности (цоколя, АС-3)	4,39	59,59	0,23	262	1	237	0,29	1
				51,3	0,09	225	-	105	-	-
		м2								
20	Е0115-61-1 -	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(подоконник)	0,98	238,78	3,39	234	3	121	0,65	1
				117	0,72	115	1	105	0,05	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25859	312			70

			Тенге			11921	85			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12006	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1891	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13897	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13897	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Кровля (АС-6,8)								
21	Е0112-15-1 -	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой(пленка ПЭТ-0,2)	44,52	182,44	1,19	8122	53	1454	0,16	7
				27	0,45	1202	20	119	-	-
		м2								
22	Е0112-14-2 -	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом(разуклонка)	4,23	3800,62	245,72	16074	1039	2389	2,71	11
				382,5	92,25	1618	390	119	0,45	2
		м3								
23	Е0112-13-5 -	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	44,52	59,54	13,86	2651	617	2696	0,3	13
				45,68	5,2	2034	232	119	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	СПрайс 46	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P толщ.100 мм	4,59	15739,17	-	72173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	44,52	182,96	15,94	8145	710	2151	0,24	11
				34,65	5,96	1543	265	119	0,03	1
		м2								
26	Е0112-17-2к=10	-добавлять на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	44,52	72,27	1,4	3217	62	85	0,01	-
				1,1	0,5	49	22	119	-	-
		м2								
27	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,049	69339,08	327,33	3398	16	104	11,6	1
				1890	123,75	93	6	105	0,6	-
		т								
28	Е0112-16-1	-Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	49,86	24,75	0,22	1234	11	433	0,04	2
				7,2	0,09	359	4	119	-	-
		м2								
29	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	49,86	713,08	18,33	35556	914	1863	0,14	7
				24,53	6,86	1223	342	119	0,03	2
		м2								
30	Е0112-4-1	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	13,44	807,98	3,73	10859	50	649	0,23	3
				39,15	1,4	526	19	119	0,01	-
		м								
31	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,9	715,87	1,24	6374	11	1629	0,97	9
				153,23	0,47	1364	4	119	-	-
		м2								
32	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	51,25	31,04	0,05	1591	3	471	0,05	3
				7,7	0,02	395	1	119	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			169394	3486			67
			----			---	---			---
			Тенге			10405	1306			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169394	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11711	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72173	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13922	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2088	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10999	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194315	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		80
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13799	-		-

930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			194315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13799	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			331569	4946			184
			----			---	---			---
			Тенге			29504	1816			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314585	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			371205	-	-		213
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36661	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16984	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16984	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1019	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18003	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			389208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36661	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Котельная. Тепломеханическая часть ТМ

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
								Оборудование: Котел отопительный Cronos КВа-233Гн ВВ 2035 произв.233 кВт						
1	Е0118-2-7	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	2	10597,46	1891,08	21195	3782	21571	44,8	90				
				7717,5	708,75	15435	1418	128	3,46	7				
			котел											
2	Е0119-3-1	-Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 5 м3/ч	2	1264,95	1,57	2530	3	2805	5,28	11				
				1095,75	-	2192	-	128	-	-				
			устройст											
3	Прайс 18	-Котел отопительный водогрейный на газовом топливе "CrOnOs КВА-233 Гн(ВВ 2035)" произв. 233 кВт со встроенной горелкой	2	481637,97	-	963276	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
			к-т											
4	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26				
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-				
			1насос											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Прайс 19	-Насос GrundfOss TPE 40-300/2	2	255338,45	-	510677	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925	388	11850	776	8275	27	54
				4568	29,3	9136	59	90	0,17	-
		шт								
7	Прайс 20	-Насосная станция DAB AQULET 82M	2	14659,2	-	29318	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
		бак		2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
9	С12021-199 прим.	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т (бак запаса воды)	0,355	149600	-	53108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0118-16-7	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 219 мм	1	41553,41	379,78	41553	380	2670	11,3	11
				1944	141,75	1944	142	128	0,7	1
		1шт								
11	Е0118-10-4	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	737,98	68,6	738	69	827	3,63	4
				621	24,75	621	25	128	0,13	-
		1бак								
12	Прайс 21	-Расширительный бак мембранного типа REflEX емк. 300л	1	33059,35	-	33059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С131310-26	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 2000 мм	2	2510	-	5020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0116-9-8	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм(газоход Д273х4,0)	3	4577,96	70,85	13734	213	1450	1,98	6
				351	26,53	1053	80	128	0,13	-
		м								
					Изделия и материалы:					
15	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	507	-	2535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	7	371	-	2597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	СПрайс 22	-Кран шаровый фланцевый JiP-FF, Dy 32мм	2	6933,92	-	13868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	225	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	СПрайс 23	-Клапан обратный 19б1бк, Dy 20мм	2	1802,13	-	3604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	СПрайс 24	-Клапан обратный фланцевый 19ч21бр, Dy 80мм	2	3350,36	-	6701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	285	-	3420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	5190	-	41520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	20	377	-	7540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	63	-	189	-	207	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		54	-	162	-	128	-	-
30	С131205-4	-Термометры прямые в оправе(ТТП4.1.240.103)	3	352	-	1056	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	8	47,7	1,57	382	13	415	0,22	2
		к-т		40,5	-	324	-	128	-	-
32	СПрайс 8	-Манометр МТП1-160х6	8	732,11	-	5857	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15мм	8	328	-	2624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	Ц0112-698-3	-Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76мм	3	1123,1	93,1	3369	279	2221	3	9
				576	2,3	1728	7	128	0,01	-
		шт								
35	Ц0112-699-2	-Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	8	189,9	26,6	1519	213	1587	1	8
				155	-	1240	-	128	-	-
		шт								
36	Спрайс 16	-Отборное устройство давления 3кч-275-00-90	8	1894,12	-	15153	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0116-11-3 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80мм	46	1404,24	15,98	64595	735	7931	0,73	33
				128,7	5,99	5920	276	128	0,03	1
		м								
38	Е0116-11-2 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50мм	50	852,15	10,53	42608	527	6041	0,5	25
				90,45	3,94	4523	197	128	0,02	1
		м								
39	Е0116-11-1 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40мм	3	590,56	3,74	1772	11	271	0,37	1
				69,08	1,4	207	4	128	0,01	-
		м								
40	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов	8	453,88	3,74	3631	30	722	0,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40мм(38х2,2)		69,08	1,4	553	11	128	0,01	-
		м								
41	Е0116-11-1	-Прокладка трубопроводов	13	371,26	3,74	4826	49	1173	0,37	5
	попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40мм(32х2,2)		69,08	1,4	898	18	128	0,01	-
		м								
42	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	12	264,48	3,96	3174	48	825	0,3	4
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		52,2	1,49	626	18	128	0,01	-
		м								
43	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	2	343,48	3,96	687	8	137	0,3	1
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		52,2	1,49	104	3	128	0,01	-
		м								
44	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0199	107900	-	2149	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Демонтажные работы					
45	Е0165-31-1	-Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2067,3	-	4135	-	4763	13,13	26
		котел		2067,3	-	4135	-	115,2	-	-
46	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного	0,315	2938,49	1599,9	926	504	391	5,61	2
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций(дымовая труба)		947,7	431,99	299	136	90	1,64	1
		т								
47	Е0116-11-3	-Демонтаж/Прокладка	15	57,87	6,39	868	96	1034	0,29	4
	К=0,4 К=0,4 К=0,4	трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм		51,48	2,4	772	36	128	0,01	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1988832	8304			338
	Тенге	58491	2642			13
Стоимость оборудования -	Тенге	1536331	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1536331	-	-		-

940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге			11850	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			-	9195	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			8275	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1241	-		4
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			21333	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	10436	-		58
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							-
		Всего заработная плата -	Тенге			3075	-	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	435	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2149	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			391	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	59	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3674	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		2
						-	493	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			437577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51503	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			217019	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			533150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61313	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2094487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72242	-		-

Принял: Афендулиди В.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овчинник Р.Н.

Директор ТОО

Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Теплотрасса

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	26,06	23,36	22,08	609	575	173	0,01	-
				1,28	5,56	33	145	97	0,02	1
2	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	27,55	32,24	30,77	888	848	261	0,01	-
				1,42	8,34	39	230	97	0,03	1
3	E0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	4,77	262,72	-	1253	-	1416	1,85	9
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1253	-	113	-	-
4	E010332-A5--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км,	48,49	54,89	54,89	2662	2662	532	-	-
				-	10,98	-	532	100	0,23	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	30,83	6,48	6,48	200	200	63	-	-
				-	2,1	-	65	97	0,01	-
		м3								
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,83	21,55	4,52	664	139	509	0,11	3
				17,03	-	525	-	97	-	-
		м3								
		Арматура и трубопроводы								
7	Е0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,075	157368,88	45997,13	11803	3450	8784	415	31
				73125	16970,25	5484	1273	130	88,16	7
		км								
8	Е0124-1-2	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,05	160032,59	46177,71	8002	2309	5915	420	21
				74025	16979,25	3701	849	130	88,2	4
		км								
9	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	25,25	326	-	8232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	25,25	389	-	9822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.5 к=1,02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	25,25	239,7	-	6052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	50,5	384,54	-	19419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.5 к=1,02	м								
13	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	5	758,61	389,61	3793	1948	2668	1,73	9
				317,25	93,15	1586	466	130	0,38	2
		компл								
14	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	4760	-	23800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С130809-30	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	10	225	-	2250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Лотковый канал КЛ150х45-8(основные элементы)					
16	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,18	1986,57	564,43	6317	1795	3395	3,33	11
				567	195,49	1803	622	140	0,75	2
		м3								
17	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3(Л14-8,В25)	1,86	22000	-	40920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(П15-8,В25)	1,32	22500	-	29700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,1	1387,57	-	1527	-	646	2,99	3
				477	-	525	-	123	-	-
		м3								
					Лотковый канал КЛ150-45-8(доборные элементы)					
20	Е107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,44	1986,57	564,43	6834	1942	3672	3,33	11
				567	195,49	1950	672	140	0,75	3
		м3								
21	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для	1,84	23300	-	42872	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5(Л14д-8, В25) м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2м3(П15д-8, В25) м3	1,6	24600 -	- -	39360 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	10,6	1387,57 477	- -	14706 5055	- -	6218 123	2,99 -	32 -
24	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов(кирпичная заделка) м3	0,1	11125,25 915,75	296,6 110,25	1113 92	30 11	121 118	5,95 0,54	1 -
					Угол поворота УПК 150-45 (1шт)					
25	Е107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	3,59	1986,57 567	564,43 195,49	7132 2036	2026 702	3832 140	3,33 0,75	12 3
26	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3(Лу14-8, В25) м3	1,77	21500 -	- -	38055 -	- -	- -	- -	- -
27	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(П15д-8, В25) м3	0,96	24600 -	- -	23616 -	- -	- -	- -	- -
28	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из	0,72	23900 -	- -	17208 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3(П18д-8, В25) м3								
29	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5(Б3, В25) м3	0,14	21500	-	3010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,21	11125,25	296,6	2336	62	254	5,95	1
				915,75	110,25	192	23	118	0,54	-
31	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций(М14) т	0,002	72779,65	422,15	146	1	20	56,4	-
				8257,5	157,5	17	-	118	0,77	-
32	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	1,24	1387,57	-	1716	-	725	2,99	4
				477	-	590	-	123	-	-
					Опорная подушка ОП1(21шт)					
33	Е107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	0,084	1986,57	564,43	167	47	90	3,33	-
				567	195,49	48	16	140	0,75	-
34	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	0,0042	20800	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Деформационный шов для КЛ150х45(2шт)					
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	3,04	245,44	3,82	746	12	139	0,21	1
				37,35	1,44	114	4	118	0,01	-
36	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	3,04	665,48	8,23	2023	25	304	0,47	1
				81,68	3,08	248	9	118	0,02	-
37	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,3	11125,25	296,6	3338	89	363	5,95	2
				915,75	110,25	275	33	118	0,54	-
					Оклеечная гидроизоляция канала КЛ150х45(21,7пм) Перекрытие					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,61	247,63	9,95	12037	484	3345	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2537	182	123	0,02	1
39	Е0111-11-2к=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	48,61	82,47	1,34	4009	65	105	0,01	-
		м2		1,26	0,5	61	24	123	-	-
40	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	48,61	497,56	5,38	24185	262	8268	0,94	46
		м2		186,75	2,25	9078	109	90	0,01	-
41	Е0113-37-2 к=2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	48,61	551,79	3,14	26822	153	6496	0,8	39
		м2		148,5	-	7218	-	90	-	-
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,61	247,63	9,95	12037	484	3345	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2537	182	123	0,02	1
					Изоляционные работы					
43	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=4	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	24,88	757,25	0,56	18840	14	259	0,06	1
		м2		11,36	0,2	283	5	90	-	-
44	Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	125	104,33	9,93	13042	1241	7679	0,34	42
		м		57,6	3,83	7200	479	100	0,02	2
45	С11031-77	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	3,12	4590	-	14321	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	125	137,8	8,16	17225	1020	5175	0,24	30
		м		38,25	3,15	4781	394	100	0,02	2
47	С11011-945	-Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	63,35	141	-	8932	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Водонепроницаемый ввод					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					45х2,5мм(1шт),57х2,5мм(2шт),76х3мм(2шт)					
48	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0785	247994,13	49389,75	19472	3878	8312	312,7	25
		т		62775	18657	4929	1465	130	91,12	7
49	Е0146-33-6	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,27	23394,21	332,71	6316	90	2515	60,8	16
		м3		9189	126	2481	34	100	0,61	-
50	Е0108-4-7 К=1,5	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(3 слоя)	0,9	368,16	5,73	331	5	62	0,32	-
		м2		56,03	2,16	50	2	118	0,01	-
51	Е0126-8-6	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	3	95,92	6,7	288	20	261	0,46	1
		м		84,38	2,48	253	7	100	0,01	-
52	С11011-11	-Асбест хризотиловый марки 7-370	0,005	10400	-	52	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Опора неподвижная b=1000(2шт)					
53	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,21	1886,27	100,89	396	21	40	0,85	-
		м3		123,75	38,25	26	8	118	0,18	-
54	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,69	18401,05	1731,7	12697	1195	3855	24,4	17
		м3		4727,25	593,87	3262	410	105	2,22	2
55	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,69	284	-	196	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20кг	0,0291	70437,87	304,24	2051	9	299	58	2
		т		9675	114,75	282	3	105	0,56	-
57	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=4	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	1,26	757,25	0,56	950	1	13	0,06	-
		м2		11,36	0,2	14	-	90	-	-
					Теплокамера УТ-1(1800х2250)					
58	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,03	1886,27	100,89	1952	104	198	0,85	1
		м3		123,75	38,25	128	40	118	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	9,11	7202,8	789,92	65617	7196	21357	8,27	75
		м3		1401,75	272,75	12770	2485	140	1,04	9
60	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,045	5239,08	327,33	236	15	95	11,6	1
		1т		1890	123,75	85	6	105	0,6	-
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045	65000	-	2925	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,06	284	-	585	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
63	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные(ПО-4)	1,22	22000	-	26840	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
64	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700мм,(КО-6-2шт,КЦ7-3-2шт)	0,72	4337,5	-	3123	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
65	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100(ФБС9.4.6-26шт)	5,07	10800	-	54756	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
66	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/(ФБС12.4.6-6шт)	1,59	10400	-	16536	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
67	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15(3ПБ16-37-6шт)	0,246	26900	-	6617	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-	-
68	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
69	С11011-773	-Скобы ходовые(М2)	8	221	-	1768	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно(М1)	0,0024	60300	-	145	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(кирп.заделки)	1,61	11835,44	335,84	19055	541	1569	4,54	7
		м3		699,75	126	1127	203	118	0,61	1
72	Е0106-1-20 W4	-Устройство ленточных фундаментов бетонных (местн.заделки)	0,12	11421,21	311,32	1371	37	70	2,82	-
		м3		441	117,61	53	14	105	0,57	-
					Изоляционные работы теплокамеры					
73	Е0113-43-1	-Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	11,32	477,68	1,27	5407	14	2756	1,42	16
		м2		270	0,47	3056	5	90	-	-
74	Е0113-43-2 К=2	-Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	11,32	714,46	0,6	8088	7	4816	2,48	28
		м2		472,5	0,22	5349	2	90	-	-
75	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(толщ.250мм)	0,97	10688,19	-	10368	-	676	3,66	4
		м3		567	-	550	-	123	-	-
76	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(внутр.толщ.50мм)	4,05	235,18	9,95	952	40	279	0,36	1
		м2		52,2	3,74	211	15	123	0,02	-
77	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,05	228,73	4,02	926	16	26	0,03	-
		м2		3,78	1,5	15	6	123	0,01	-
78	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(внутри)	17,01	272,01	3,39	4627	58	2103	0,65	11
				117	0,72	1990	12	105	0,05	1

67180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой(плит перекрытия) м2	6,66	472,48	5,38	3147	36	1133	0,94	6
				186,75	2,25	1244	15	90	0,01	-
80	Е0113-37-2 К=2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	6,66	430,95	3,14	2870	21	890	0,8	5
				148,5	-	989	-	90	-	-
81	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки(сверху плит перекрытия) м2	0,1998	10020,97	66,01	2002	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
82	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,2038	284	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,2038	331	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	843414	35198			563
	Тенге	98166	11766			61
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	843414	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	109932	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	124518	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	126144	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18922	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58173	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1027731	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-			687
Сметная заработная плата -	Тенге	-	128853			-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1027731	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		687
Сметная заработная плата -	Тенге	-	128853	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Кануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.
(технический надзор объекта)

Сдал: Обнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Наружные газопроводы

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Надземный газопровод														
1	E0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2						
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-						
		шт														
2	C130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
3	C130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330	-	1320	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
4	E0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,052	121367,16	49858,78	6311	2593	5426	336	17						
				61425	18834,75	3194	979	130	91,99	5						
		км														
5	C130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	52,21	327,42	-	17094	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004 надб.на гр.В 2%									
6	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,7	1
				62775	18657	188	56	130	91,12	-
		т								
7	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227	-	1362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(заглушка, продувочная пробка)	0,0003	247994,13	49389,75	77	15	33	312,7	-
				62775	18657	19	6	130	91,12	-
		т								
9	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(крепление газопровода к стене)	1,36	107,48	1,2	146	2	1	0,05	-
				8,53	0,45	12	1	12	-	-
		кг								
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,68	21,8	0,05	625	1	150	0,03	1
				5,81	0,02	167	1	90	-	-
		м2								
11	Е0113-26-17 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170(с добавл.алюм.пудры за 2раза)	28,68	274,72	0,24	7879	7	146	0,03	1
				5,54	0,1	159	3	90	-	-
		м2								
12	Е0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70(50) мм	1	5954,11	2832,75	5954	2833	3147	5,26	5
				1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
		врезка								
13	Е0124-106-1	-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	1	2015,78	1263,13	2016	1263	1401	2,53	3
				600,75	477	601	477	130	2,33	2
		отключ								
14	Е0125-43-1 К=0,14	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм(50мм)	0,1	12968,26	9479,64	1297	948	347	6,09	1
				1260	1627,62	126	163	120	6,03	1
		км								
					Опоры-стойки ОП-1(7+1 шт),НО (2шт)					
15	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	10	209,01	180,88	2090	1809	803	0,2	2
				28,13	54,63	281	546	97	0,21	2
		яма								
16	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,17	1886,27	100,89	321	17	32	0,85	-
				123,75	38,25	21	7	118	0,18	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0106-1-13 W4	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,82	12613,43	95,97	22956	175	1544	4,9	9
		м3		771,75	36,25	1405	66	105	0,18	-
18	E0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,2574	4646,85	2285,57	1196	588	509	9,35	2
		т		1579,5	617,13	407	159	90	2,34	1
19	C12021-117	-Стойки фахверка	0,2574	113100	-	29115	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Шкаф для отключающих устройств(задвижка)на опоре(1шт) (ГСН.Н2)					
20	E0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	2	209,01	180,88	418	362	161	0,2	-
		яма		28,13	54,63	56	109	97	0,21	-
21	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	12323,75	95,97	2465	19	170	4,9	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	-
22	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,02	2253,2	-	45	-	13	3,24	-
		м3		531	-	11	-	123	-	-
23	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т(опора для шкафа поз.3,5)	0,0851	17355,77	2191,29	1476	186	969	73,6	6
		т		12555	101,25	1068	9	90	0,49	-
24	E0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами(шкаф)	6	20,14	0,23	121	1	108	0,12	1
		шт		19,91	0,09	119	1	90	-	-
25	C11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300	-	34	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1067	154400	-	16474	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Шкаф для отключающих устройств(задвижка) на стене (1шт) (ГСН.Н1)					
27	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0377	17355,77	2191,29	654	83	429	73,6	3
		т		12555	101,25	473	4	90	0,49	-
28	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,0377	154400	-	5821	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Демонтажные работы					
29	Е0122-9-1 К=0,6	-Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,03	66770,27	29915,27	2003	897	1878	201,6	6
				36855	11300,85	1106	339	130	55,19	2
		км								
30	Е0122-9-1 К=0,6	-Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием(д=25мм)	0,07	66770,27	29915,27	4674	2094	4382	201,6	14
				36855	11300,85	2580	791	130	55,19	4
		км								
31	Е0122-9-1 К=0,6	-Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием(д=20мм)	0,07	66770,27	29915,27	4674	2094	4382	201,6	14
				36855	11300,85	2580	791	130	55,19	4
		км								
32	Е0119-5-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4 прим	-Демонтаж счетчика/Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	2	333,68	36,68	667	73	795	1,64	3
				297	13,5	594	27	128	0,07	-
		регулят								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	153963	16245			93
	Тенге	17044	5625			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	98438	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19809	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	33570	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	24837	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3725	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7396	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	130671	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23534	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	54858	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2239	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	51410	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2015	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	302	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3412	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	60285	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2541	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	667	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	621	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			795	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	740	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			192506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26816	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» **Форма N 2в**

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Общестроительные работы

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы												
		Потолок												
1	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	80,82	-374,77	-2,76	-30289	-223	-28141	-2,02	-164				
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				-367,43	-1,04	-29695	-84	94,5	-0,01	-				
2	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2	80,82	-1070	-	-86477	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	66,23	-1049,89	-3,58	-69534	-237	-22637	-1,87	-124				
Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002				-324,35	-1,17	-21481	-78	105	-0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
4	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков м2	66,23	-206,2	-4,93	-13656	-326	-7466	-0,64	-42
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-117,43	-1,86	-7777	-123	94,5	-0,01	-1
5	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	80,87	-131,71	-2,91	-10651	-236	-3920	-0,3	-24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-50,2	-1,1	-4059	-89	94,5	-0,01	-
		Лестничные клетки, коридор								
6	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	147,05	37,04	-	5447	-	5147	0,26	38
				37,04	-	5447	-	94,5	-	-
7	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(5мм) потолков м2	147,05	286,5	4,93	42129	724	16577	0,64	94
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			117,43	1,86	17268	274	94,5	0,01	1
8	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических м2	24,04	339,23	13,2	8155	317	6447	2,04	49
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			326,03	5,04	7838	121	81	0,02	1
9	Е0134-60-11	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм м2	24,04	166,91	0,95	4013	23	3207	0,98	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			164,31	0,36	3950	9	81	-	-
10	С11011-445	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый м2	25,24	4900	-	123686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0111-40-1	-Устройство галтелей м	182	-125,78	-0,2	-22892	-36	-3766	-0,1	-19
	п.3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-18,61	-0,09	-3386	-16	110,7	-	-
12	Е0111-40-1	-Устройство галтелей м	182	27,36	0,16	4980	29	3638	0,09	16
				16,18	0,07	2945	13	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	СПрайс	-Галтели	182	142,45	-	25926	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0115-181-9	-Декоративная отделка галтелей	18,2	89,78	-	1634	-	1668	0,42	8
		м2		87,3	-	1589	-	105	-	-
15	Е0115-69-3	Венецианская штукатурка потолка -Отделка из сборных элементов	137	10,53	0,44	1443	60	1478	0,07	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных+грунтовка "Алинекс-праймером"		10,1	0,18	1383	24	105	-	-
		м2								
16	СПрайс-лист	-Стоимость "Алинекс-праймер"	41,1	70,65	-	2904	-	-	-	-
		литр		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов	137	10,53	0,44	1443	60	1478	0,07	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных+грунтовка "Версафикс"		10,1	0,18	1383	24	105	-	-
		м2								
18	СПрайс-лист	-Стоимость специальной грунтовки под венецианскую штукатурку "Версафикс"	68,5	302,15	-	20697	-	-	-	-
		литр		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-55-7	-Высококачественная штукатурка	137	768,25	2,35	105250	322	110304	3,8	520
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	декоративным раствором(венецианская штукатурка)		765,9	0,9	104928	123	105	-	1
		м2								
20	СПрайс-лист	-Стоимость шпаклевки "Dekorum-stucco"	164,4	1198,27	-	196995	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист	-Стоимость колера"	18,54	86,95	-	1612	-	-	-	-
		банка		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0115-180-7	-Нанесение воска на стены и откосы	137	133,79	2,91	18330	399	18620	0,72	98
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		128,34	1,1	17583	151	105	0,01	1
23	СПрайс-лист	-Стоимость воска"Dekorum-lustrant"	9,59	1738,98	-	16677	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист	-Стоимость шпаклевки "Dekorum-stucco"	164,4	1198,27	-	196995	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0113-44-9	-Полировка войлоком	137	72,63	59,69	9950	8177	4369	0,08	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,94	22,5	1772	3082	90	0,11	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Венецианская штукатурка стен								
26	Е0115-69-1	-Отделка из сборных элементов	242	17,6	0,53	4260	127	4390	0,11	27
	т.ч.	и плит под окраску или		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	оклейку обоями стен и		17,08	0,2	4133	48	105	-	-
	К=1,15 и	перегородок								
	К=1,25	панельных+грунтовка								
		"Алинекс-праймером"								
		м2								
27	СПрайс-лист	-Стоимость "Алинекс-праймер"	72,6	70,65	-	5129	-	-	-	-
		литр		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0115-69-1	-Отделка из сборных элементов	242	17,6	0,53	4260	127	4390	0,11	27
	т.ч.	и плит под окраску или		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	оклейку обоями стен и		17,08	0,2	4133	48	105	-	-
	К=1,15 и	перегородок								
	К=1,25	панельных+грунтовка								
		"Версафикс"								
		м2								
29	СПрайс-лист	-Стоимость специальной	121	302,15	-	36560	-	-	-	-
		грунтовки под венецианскую		---	---	---	---	---	---	---
		штукатурку "Версафикс"		-	-	-	-	-	-	-
		литр								
30	Е0115-55-7	-Высококачественная штукатурка	242	768,25	2,35	185917	569	194844	3,8	918
	т.ч.	декоративным		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	раствором(венецианская		765,9	0,9	185348	218	105	-	1
	К=1,15 и	штукатурка)								
	К=1,25	м2								
31	СПрайс-лист	-Стоимость шпаклевки	290,4	1198,27	-	347976	-	-	-	-
		"Dekorum-stucco"		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс-лист	-Стоимость колера"	32,74	86,95	-	2847	-	-	-	-
		банка		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-180-7	-Нанесение воска на стены и	242	133,79	2,91	32378	705	32891	0,72	174
		откосы		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	м2		128,34	1,1	31058	266	105	0,01	1
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
34	СПрайс-лист	-Стоимость	16,94	1738,98	-	29458	-	-	-	-
		воска"Dekorum-lustrant"		---	---	---	---	---	---	---
		л		-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лист	-Стоимость шпаклевки	290,4	1198,27	-	347976	-	-	-	-
		"Dekorum-stucco"		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0113-44-9	-Полировка войлоком	242	72,63	59,69	17575	14444	7718	0,08	19
	т.ч.	м2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			12,94	22,5	3131	5445	90	0,11	27
	К=1,15 и									
	К=1,25									
37	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	77,4	1217,98	6,06	94271	469	17976	1,48	115
	т.ч.	материалами при отделке под		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	19837	136	90	0,01	1
	К=1,15 и	креплением на пристенный								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	металлический каркас(тренажерный зал) м2								
38	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	98,54	-359,8	-5,08	-35455	-501	-14643	-0,85	-84
	т.ч.	поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	цементно-известковым или		-156,03	-1,21	-15375	-119	94,5	-0,06	-6
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен м2								
39	Е0115-251-2	-Оклейка стен тесными и	375	106,74	0,78	40028	291	30187	0,49	182
		плотными обоями по монолитной		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	штукатурке и		84,87	0,31	31826	117	94,5	-	1
	п-1.25	бетону(лестничные								
	К=1,15 и	клетки,коридор)								
	К=1,25	м2								
40	СПрайс-лист	-Стоимость обоев под покраску	431,25	217,63	-	93852	-	-	-	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером	144	123,4	2,01	17770	290	8238	0,36	51
		масляным разбеленным по		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	сборным конструкциям,		59,78	0,76	8608	110	94,5	-	1
	п-1.25	подготовленных под окраску								
	К=1,15 и	стен								
	К=1,25	м2								
42	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	407,32	125,72	2,35	51208	957	17579	0,27	108
		поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	водоэмульсионными составами		44,77	0,9	18236	367	94,5	-	2
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								
	К=1,15 и	подготовленным под окраску								
	К=1,25	м2								
43	Спрайс-лист	-Стоимость уголков	185	27,7	-	5124	-	-	-	-
		мп		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1835898	26531			2042
			----			---	---			---
			Тенге			390619	10067			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617905	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	388769	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162110	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			400918	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		200
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	60138	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			61129	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1079952	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2213
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	448907	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12168	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11918	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9653	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1448	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1309	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13365	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1205825	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1278175	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2381257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	462272	-		-

РАЗДЕЛ 2. Полы (АС-9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тип 1					
44	Е0157-2-10	-Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой(стяжка)	526,01	-24,46	-1,15	-12866	-605	-13678	-0,16	-85
		1м2		-23,31	-0,18	-12261	-95	110,7	-	-1
45	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесностружечных плит	526,01	17,49	5,43	9199	2854	8204	0,08	44
		м2		12,06	2,03	6346	1065	110,7	0,01	5
46	С11011-591	-Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, марка П-2, группа А, шлифованные, I сорт, толщиной 15-17 мм	5,37	36900	-	197980	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1052,02	-245,5	-12,44	-258273	-13084	-75355	-0,41	-431
		м2		-60,03	-4,67	-63153	-4918	110,7	-0,02	-24
48	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1052,02	-230,3	-5,03	-242284	-5286	-7246	-0,03	-32
		м2		-4,35	-1,87	-4573	-1973	110,7	-0,01	-9
49	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	1052,02	-449,49	-3,26	-472875	-3432	-54111	-0,36	-379
		м2		-53,74	-1,21	-56535	-1276	93,6	-	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Дет.облиц.ступеней						
50	СПрайс 76	-Резиновый протектор м	67,2	-315,37 -	- -	-21193 -	- -	- -	- -	- -
		Полы в подвале								
51	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток(керамогранит) м2	20,5	1815,21 199,3	19 9,21	37212 4086	390 189	4732 110,7	1,23 0,05	25 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	-763101	-19165			-858
	Тенге	-126091	-7007			-33
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-763101	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-133098	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	176787	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-137454	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-69
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-20618	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-54033	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-954588	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-959
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-153716	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	-954588	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-959
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-153716	-		-

РАЗДЕЛ 3. Двери (АС-7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Двери металлические(+1 дверь доп)						
52	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер т	2,39	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	40717 35462	3388 1191	29689 81	94,42 2,44	226 6
53	Е0156-20-3	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной коробка	23	332,91 182,07	0,99 0,16	7657 4188	23 4	4527 108	1,16 -	27 -
54	СПрайс 77	-Дверь металлическая ДСН ЛКН М2 2100-1000 шт	3	19580,02 -	- -	58740 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	СПрайс 77	-Дверь металлическая ДСН ПКН М2 2100-900	7	14240,01	-	99680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	16,8	105,81	7,36	без оплаты				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79					
57	СПрайс 78	-Ограждение из нержавеющей стали (одна нитка Д 50)	16,8	2337,38	-	без оплаты	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			247839	3534			260
			Тенге			41037	1241			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48702	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5625	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39268	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6333	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	950	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3302	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58338	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6575	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			199137	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	36653	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158420	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			29689	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4453	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13730	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			242555	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		246
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	41106	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			300893	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		285
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	47681	-		-

РАЗДЕЛ 4. Главная входная группа (АС15-18)

58	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2(колонны)	7,8	109,76	0,09	856	1	511	0,42	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			69,35	0,02	541	-	94,5	-	-
		м2								
					Подвесной потолок "LUXALON"					
59	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций	18,38	339,23	13,2	6235	243	4929	2,04	37
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	потолков металлических м2		326,03	5,04	5992	93	81	0,02	-
60	Е0134-60-11	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	18,38	166,91	0,95	3068	17	2452	0,98	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		164,31	0,36	3020	7	81	-	-
61	С11011-445	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый м2	19,3	4900 -	- -	94565 -	- -	- -	- -	- -
					Деталь крыльца					
62	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	23,54	-1692,58	-37,49	-39843	-882	-6077	-1,36	-32
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-219,17	-14,04	-5159	-330	110,7	-0,07	-2
63	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	14,4	438,21	19	6310	274	3324	1,23	18
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		199,3	9,21	2870	133	110,7	0,05	1
64	СПрайс 79	-Стоимость гранитных плит м2	14,69	5933,34 -	- -	87149 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге ---- Тенге			158340 7264	-348 -98			45 -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149037	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-1946	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			181714	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-2242	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-336	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8808	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155603	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-2282	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9303	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	9112	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1001	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			173287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7936	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Вход в подвал (АС-13)								
65	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	3,12	1815,21	19	5663	59	720	1,23	4
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток(керамогранит сущ. крыльцо) м2		199,3	9,21	622	29	110,7	0,05	-
66	Е0115-172-3-	Масляная окраска стальных	1,1	109,76	0,09	121	-	72	0,42	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2(колонны) м2		69,35	0,02	76	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5784	59			4
			Тенге			698	29			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5784	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	727	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			792	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	846	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	846	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля (АС21-29)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвесной потолок "LUXALON" (разрез 7-7)								
67	E0134-56-7	-Устройство каркасов	26,19	339,23	13,2	8884	346	7023	2,04	53
	т.ч.	акустических конструкций								
	п-1.25	потолков металлических		326,03	5,04	8539	132	81	0,02	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
68	E0134-60-11	-Облицовка каркасов потолков	26,19	166,91	0,95	4371	25	3493	0,98	26
		неперфорированными плитами								
	т.ч.	дюралюминием толщиной 1 мм		164,31	0,36	4303	9	81	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
69	C11011-445	-Облицовка фасадная типа	27,5	4900	-	134748	-	-	-	-
		"LUXALON" со стандартными								
		комплектующими, глянцевый		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			148003	371			79
			Тенге			12842	141			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134748	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134748	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142832	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13256	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12983	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1577	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14561	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			168031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14561	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Фасад								
		Отмостка(АС-7)								
70	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых	8,11	10773,24	-	87323	-	5851	4,21	34
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	5285	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
71	E0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных	343,95	330,2	31,3	113573	10766	14207	0,16	57
	т.ч.	жестких покрытий толщиной 25								
	п-1.25	мм		25,59	11,73	8801	4033	110,7	0,06	20
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0111-19-4	-добавлять на каждые 5 мм	343,95	59,97	3,89	20626	1337	1857	0,02	8
	т.ч.	изменения толщины								
	п-1.25	асфальтобетонных жестких		3,42	1,46	1175	503	110,7	0,01	2
	К=1,15 и	покрытий								
	К=1,25	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	180477	11979			91
	Тенге	13874	4489			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	180477	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18363	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-39268	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20109	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3016	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12035	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	212620	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		123
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21379	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	212620	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		123
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21379	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1813240	22961			1663
	Тенге	340243	8862			40
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	373552	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	278440	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	655359	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	288456	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		144
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43268	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39720	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	701728	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1407
Сметная заработная плата -	Тенге	-	321708	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	233863	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	70665	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	158420	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	57239	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8586	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			308568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		469
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79251	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1205825	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1278175	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2288471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1876
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	400959	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Сантехнические работы ОВ

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Индивидуальный тепловой пункт								
1	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	1	12,96	-	13	-	15	0,06	-
				12,66	-	13	-	115,2	-	-
2	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	14	13,1	-	183	-	204	0,06	1
				12,66	-	177	-	115,2	-	-
3	Е0113-26-2 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор") м2	3,6	3,41	0,06	12	-	9	0,02	-
				3,16	0,03	11	-	81	-	-
4	СПрайс 13	-Антикоррозийное комплексное	3,6	502,34	-	1808	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиуретановое покрытие труб "Вектор" (в 3 слоя) м2		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5	Е0126-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	15	100,78 55,89	10,59 3,94	1512 838	159 59	808 90	0,32 0,02	5 -
6	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,27	10300 -	- -	2781 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге		6310 --- 1040	159 --- 59			6 --- -
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6113	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	909	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4589	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		817	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1031	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		196	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	190	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		219	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		25	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		7786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		7
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1254	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
7	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.	121	12,96 12,66	- -	1568 1532	- -	1765 115,2	0,06 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	до 50 мм								
		м								
8	Е0113-26-2	-Окраска металлических	6,94	3,41	0,06	24	-	18	0,02	-
	прим.	огрунтованных поверхностей								
	т.ч.	эмалью ЭП-773(полиуретановое		3,16	0,03	22	-	81	-	-
	п-1.25	покрытие "Вектор")								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
9	СПрайс 13	-Антикоррозийное комплексное	6,94	502,34	-	3486	-	-	-	-
		полиуретановое покрытие труб								
		"Вектор" (в 3 слоя)		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов	66	100,78	10,59	6651	699	3554	0,32	21
	т.ч.	диаметром до 76 мм матами из								
	п-1.25	стеклянного штапельного		55,89	3,94	3689	260	90	0,02	1
	К=1,15 и	волокна, матами из								
	К=1,25	супертонкого стеклянного								
		волокна, холстами из БСТВ,								
		матами звукопоглощающими								
		толщиной 40 мм								
		м								
11	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	0,74	10300	-	7622	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KIM AL								
	доп.вып.4	фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	19352	699			29
	Тенге	5243	260			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17783	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3971	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11108	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3572	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	536	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1281	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22636	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4506	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1568	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1532	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1765	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	265	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	200	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3533	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1797	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6303	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			25661	858			34
			Тенге			6282	319			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23896	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4880	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15698	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	658	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5538	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1765	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1722	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2020	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			33956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7558	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Кануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Саинян Г.Н.

Директор ТОО «Оыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Сантехнические работы ВК

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод								
		Водомерный узел-1шт:								
1	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	0,85	12,59	-	11	-	12	0,06	-
				12,29	-	10	-	115,2	-	-
		м								
2	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2,85	12,73	-	36	-	40	0,06	-
				12,29	-	35	-	115,2	-	-
		м								
		Трубопроводы и арматура								
3	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	36,1	12,59	-	455	-	511	0,06	2
				12,29	-	444	-	115,2	-	-
		м								
4	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	18	12,73	-	229	-	255	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100мм		12,29	-	221	-	115,2	-	-
		м								
					Кран поливочный наружный Д15мм(2 к-та):					
5	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов	53,6	100,78	10,59	5402	567	2886	0,32	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм		55,89	3,94	2996	211	90	0,02	1
		м								
6	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	0,96	10300	-	9888	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка KIM AL фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	16020	567		21
	Тенге	3706	211		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15290	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3207	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9888	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2886	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	433	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1091	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19266	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3640	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	731	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	711	-	-
Накладные расходы -	Тенге	819	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	123	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	93	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1642	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	833	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	20909	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4473	-	-

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	8	7362,17	8,69	58897	70	4414	2,85	23
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	шт		476,1	2,81	3809	23	115,2	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
8	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	273	12,59	-	3438	-	3866	0,06	16
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			12,29	-	3356	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м								
9	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	208,5	100,78	10,59	21012	2207	11227	0,32	67
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			55,89	3,94	11653	821	90	0,02	4
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м								
10	С11031-179	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	3	10300	-	30900	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
11	Е0117-2-3	-Установка смесителей	30	162,61	1,96	4878	59	5008	0,81	24
	т.ч.	шт		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			144,9	-	4347	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
12	С131101-88	-Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	3	4420	-	13260	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
13	С131101-105	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР с цельнолитым корпусом	6	5190	-	31140	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
14	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором(+для мойки)	21	1430	-	30030	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			193555	2336			130
			---			---	---			---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			23165	843			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51912	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1684	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14158	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11534	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1993	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			164227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13528	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			231154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27686	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая								
15	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	16	9194,48	49,05	147112	785	8566	2,55	41
	т.ч.	непосредственно								
	п-1.25	присоединенным		445,05	19,69	7121	315	115,2	0,09	1
	К=1,15 и	к-т								
	К=1,25									
16	Е0117-1-6	-Установка одиночных	2	5987,64	26,91	11975	54	944	2,24	4
	т.ч.	умывальников с подводкой								
	п-1.25	холодной и горячей воды		398,48	11,25	797	22	115,2	0,05	-
	К=1,15 и	к-т								
	К=1,25									
17	С131101-99	-Смесители для умывальников	2	1430	-	2860	-	-	-	-
		См-Ум-ЦА настольные, верхней								
		камерой смешения,		-	-	-	-	-	-	-
		центральные, с аэратором								
		компл								
18	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных	2	4298,73	68,37	8597	137	499	1,14	2
	т.ч.	мелких душевых поддонов								
	п-1.25	к-т		191,48	25,31	383	51	115,2	0,13	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
19	СПрайс 32	-Сифон пластмассовый СТУ	9	470,71	-	4236	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			174781	975			48
			Тенге			8301	388			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			174781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8689	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7096	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1501	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10190	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			195878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10190	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Насосная (ВК-9)								
		Хоз-питьевой водопровод								
20	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	18	12,73	-	229	-	255	0,06	1
	т.ч.	трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	221	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 100мм								
		м								
21	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на	2	68,91	-	138	-	113	0,5	1
		металлоконструкциях или на								
		щитах, массой до 5 кг		63	-	126	-	90	-	-
		шт								
22	СПрайс 88	-Пожарный шкаф металлический	2	3164,45	-	6329	-	-	-	-
		навесной,встроенный ШПК-305								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс 89	-Огнетушитель ОП-5,4л	2	1463,56	-	2927	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9623	-			2
			Тенге			347	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	126	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9485	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	221	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9256	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			255	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	403	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			393980	3879			200
			Тенге			35519	1443			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	126	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15681	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40788	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17798	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			326641	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21155	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90782	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3656	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			372072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24811	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			458531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42751	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Силовое электрооборудование и электросвещение

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
1	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм шт	1	3458 630		241 56,3	3458 630		241 56	587 85,5	4 0,33		4 -	
2	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А шт	1	120700 -		- -	120700 -		- -	- -	- -		- -	
3	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	13	154,18 142,83		- -	2004 1857		- -	1805 97,2	0,89 -		12 -	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25													
4	СПрайс 58	Световой указатель "Выход" ЛБА 1-2x8 шт	13	4542,71 -		- -	59055 -		- -	- -	- -		- -	
5	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до	3	314,3		20,67	943		62	667	1,26		4	

644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,25 ква		220,5	8,19	662	25	97,2	0,04	-
		шт								
6	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720	-	14160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0110-349-5-	Аппаратура настенного типа. Звонок	7	181,6	-	1271	-	1088	1	7
		шт		171	-	1197	-	90,9	-	-
8	С151801-119-	Звонок электрический "Сверчок"(ЗП-220)	7	431	-	3017	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0121-25-1	-Установка электрических плит т.ч.	7	385,79	129,18	2701	904	2056	1,45	10
		шт		250,99	51,2	1757	358	97,2	0,25	2
		п-1.25 К=1,15 и К=1,25								
10	Прайс 62	-Плита электрическая "IndEsiT"	7	28302,02	-	198114	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	85	88,9	3,1	7557	264	2049	0,16	14
				27,9	0,3	2372	25	85,5	-	-
		м								

Устройство выравнивания потенциалов

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	412980	1471		50
	Тенге	8474	465		2
Стоимость оборудования -	Тенге	318814	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	318814	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	94166	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8938	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	76232	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8252	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1238	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6145	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	108563	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10176	-	-

643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге							
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			427377	-	-		-
Сметная заработная плата -			Тенге			-	-	-		57
						-	10176	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

642

Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Слаботочные устройства

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Телефонизация												
1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	12	978,9	-	11747	-	9205	7	84				
				947	-	11364	-	81	-	-				
		шт												
2	Прайс 64	-Факс "Panasonic", модель KX-FR 207 RU	1	8549,31	-	8549	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
3	Прайс 65	-Аппарат телефонный "Panasonic", модель KX-TS2350	11	750,53	-	8256	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
		Телевидение												
4	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,8	-	1115	-	1003	6	6				
				1103	-	1103	-	90,9	-	-				
		шт												
5	Прайс 69	-Антенна телевизионная МВ-ДМВ наружная "Дельта Н375 б/к"	1	6687,66	-	6688	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
6	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного	1	1034,6	-	1035	-	931	5	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приема телевидения:								
		усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу		1024	-	1024	-	90,9	-	-
		шт								
7	Прайс 69	-Усилитель телевизионный МА-201	1	8276,77	-	8277	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0134-48-1	-Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	1	8977,23	-	8977	-	5725	35,4	35
				5782,5	-	5783	-	99	-	-
		опора								
9	Прайс 70	-Мачта антенная МАУ-6(без деталей крепления)	1	3830,38	-	3830	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	58473	-			130
	Тенге	19274	-			-
Стоимость оборудования -	Тенге	35600	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	35600	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	13896	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13491	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11138	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1671	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1502	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	26537	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		101
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15162	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8977	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5783	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5725	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	859	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	882	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15584	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6641	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			62572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55456	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6738	-		22
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6449	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			113940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62194	-		373
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6590904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62194	-		373

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детский дом семейного типа «Жакуя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Степанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыр»

Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Технологическое оборудование

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сб5.5с.107 п.52	-Стол руководителя угловой (СУР02-02) шт	1	15050	-	15050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Сб5.5с.59 п.3	-Стол ученический двухместный (ШК01-14) шт	14	3978	-	55692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Сб5.5с.56 п.3	-Стол компьютерный 800х710х750(ШК97-20) шт	18	3978	-	71604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Сб5.5с.108 п.110	-Стол обеденный раскладной шт	7	9675	-	67725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Сб5.5с.45 п.1	-Стол обеденный со стульями 4-х местный 1200х600х750 шт	20	6880	-	137600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Сб5.5с.45 п.3	-Стол производственный 1200х800х850 шт	1	6773	-	6773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Сб5.5с.34п .102	-Стул полумягкий шт	66	3118	-	205788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Сб5.5с.59п .5	-Стул ученический ШК85-100 шт	28	1613	-	45164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Стоимость табурета кухонного в к-ве 80 шт учтена п.9 сметы						
9	Сб5.5с.28 п.195	-Шкаф для одежды (мод.417) шт	50	8815	-	440750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Сб5.5с.23 п.5	-Шкаф для платья и белья с антресолью (п.15+п.16) к-т	49	15480	-	758520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Сб5.5с.24 п.22,23,24	-Шкаф для учебно-наглядных пособий (мод.600) к-т	1	19674	-	19674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Сб5.5с.32 п.30	-Шкаф для книг (мод.416) шт	4	15265	-	61060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс 102	-Стенка-горка 2520х450х2112 (мод.440) шт	8	34549,43	-	276395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс 103	-Стенка кухонная шт	7	113208,09	-	792457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Сб5.5с.35 п.109	-Тумбочка прикроватная (Т92-02) шт	49	4945	-	242305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Сб5.5с.53п .3	-Столик журнальный шт	9	4085	-	36765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Сб5.1с.7п. 1	-Банкетка двухместная шт	30	4515	-	135450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Сб5.5с.53п .2	-Кресло мягкое шт	16	7310	-	116960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Сб5.5с.53п .1	-Диван шт	10	18598	-	185980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Сб5.5с.28п .194	-Кровать 1-но спальная шт	14	6235	-	87290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Прайс 110	-Матрац шт	56	3983,25	-	223062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Сб5.5с.107 п.71	-Вешалка-стойка 3-х рожковая шт	1	2931	-	2931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Сб5.1с.16п .170	-Колода для рубки мяса шт	1	1200	-	1200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Сб5.5с.109 п.139	-Стеллаж 2500х400х1400 шт	4	10428	-	41712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Сб5.5с.58 п.78	-Вазон для цветов шт	11	1744	-	19184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Плита электрическая учтена в смете 2-1-4 "силовое					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электрооборудование и электросвещение"								
26	Ц0128-929-1	-Машина посудомоечная	7	4394,41	72,16	30761	505	24405	27	189
		шт		4275	29,25	29925	205	81	0,17	1
27	Прайс 106	-Машина посудомоечная IndEsiT DFG262EU	7	28507,48	-	199552	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0136-2-1	-Машина стиральная, масса до 0,5 т	7	4544,4	626,98	31811	4389	20514	22	154
		шт		3465	153	24255	1071	81	0,89	6
29	Прайс 107	-Машина стиральная Q 5кг, "LG F1056 LD"	7	27249,61	-	190747	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Сб5.1с.14п .129	-Холодильник бытовой 2х-камерный "Бирюса"	10	34000	-	340000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Сб5.5с.45п .7	-Холодильник бытовой "Бирюса"	1	14007	-	14007	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Прайс 108	-Телевизор плазменный LG "42PT250"	8	37731,84	-	301855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Приказ №156 с.2п1.3	-Компьютер с программным обеспечением	12	78346,54	-	940158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Сб5.5с.112 п.4	-Стол-доска гладильная	7	1957	-	13699	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Сб5.1с.46п .66	-Утюг	7	2100	-	14700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Сб5.5с.26п .115	-Карниз	61	743	-	45323	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Прайс 129	-Жалюзи	311	838,58	-	260798	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
38	Сб5.1с.46п .66	-Утюг	5	2100	-	10500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс 130	-Пылесос	8	8385,78	-	67086	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Прайс 86	-Мясорубка	5	6289,34	-	31447	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			6539535	4894			343
			Тенге			54180	1276			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			6476964	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			6476964	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			62572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55456	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6738	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			113940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		373
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62194	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6590904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		373
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62194	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

635

Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Наружное электроснабжение

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное освещение								
1	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами / опора	5	479,14	191,14	2396	956	1768	1,96	10
				288	48,74	1440	244	105	0,19	1
2	Е0133-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов / опора	5	3291,75	-	16459	-	1831	2,21	11
				348,75	-	1744	-	105	-	-
3	Е0133-257-1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом / опора	5	2456,71	1422,34	12284	7112	7303	6,42	32
прим.				1005,75	385,34	5029	1927	105	1,48	7
4	СПрайс 122	Опора наружного освещения НО-6 / шт	5	14241,2	-	71206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными (ЖКУ28-250) / шт	6	1745,38	1411,25	10472	8468	3609	2,01	12
				333	239,85	1998	1439	105	0,81	5
6	СПрайс 124	Светильники тип ЖКУ28-250-001 / шт	6	4656,88	-	27941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс 126	Лампа натриевая ДНаТ-250 / шт	6	616,28	-	3698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0133-115-2	Установка светильников с	14	1745,38	1411,25	24435	19758	8421	2,01	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лампами люминесцентными								
9	СПрайс 125	-Светильники тип NFB 242	шт 14	333 2991,19	239,85 -	4662 41877	3358 -	105 -	0,81 -	11 -
10	СПрайс 127	-Лампа люминисцентная OSRAM DULUX ECO 21W	шт 14	- 195,8	- -	- 2741	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс 123	-Сжим ответвительный У731	шт 92	- 28,88	- -	- 2657	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			216165	36292			93
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14873	6967			25
		Всего заработная плата -	Тенге			113821	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	11457	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12030	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1804	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			133402	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102344	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10383	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71206	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12018	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			253443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25280	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Асфальтобетонное покрытие проездов

А К Т N 25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	139,7	981,86	68,13	137166	9518	6343			0,14	20
				21,38	12,76	2987	1783	133			0,04	6
2	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	1397	238,94	23,94	333802	33447	24219			0,03	46
				5	8,04	6985	11225	133			0,03	40
3	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового м3	6,78	2032,28	248,35	13779	1684	999			0,22	1
				32,18	78,59	218	533	133			0,27	2
4	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1397	480,47	15,35	671221	21446	20438			0,03	47
				5,94	5,06	8298	7069	133			0,02	25
5	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	2794	57,13	-	159626	-	37			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,01	-	28	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	237	1963,41	6,63	465329	1571	34811	0,7	165
				108,68	1,76	25757	416	133	0,01	1
		м								
7	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	13,98	615	-	8598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия (1523,0м2)								
8	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	152,3	66,75	51,25	10167	7806	5088	0,12	18
		м3		15,5	9,62	2361	1465	133	0,04	5
9	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	76,15	408,11	169,61	31078	12916	24567	1,55	118
		м3		238,5	4,07	18162	310	133	0,01	1
10	Е01031-А36-1	--Погрузка щебня при автомобильных перевозках	281,75	25,7	-	7241	-	5069	-	-
		т		17,99	-	5069	-	100	0,38	107
11	Е010332-А15-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	281,75	119,79	119,79	33751	33751	6751	-	-
				-	23,96	-	6751	100	0,5	142
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1871758	122140	416
	Тенге	69864	29552	329
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1871758	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	99416	-
Накладные расходы -	Тенге	128323	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19248	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	120005	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2120086	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	809
Сметная заработная плата -	Тенге	-	118664	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2120086	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ				-	118664	-		809
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Обнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Котельная, общестроительные работы

А К Т N 26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дымовая труба								
		Опора ОП1=1шт (АС14)								
1	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,244	13864,97 9090	4022,39 1071,86	3383 2218	981 262	2232 90	56,5 3,81	14 1
2	С12021-117	-Стойки фахверка т	0,244	113386 -	- -	27666 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0113-26-12-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	10,52	84,71 5,5	0,18 0,1	891 58	2 1	53 90	0,03 -	- -
		Оттяжка ОТ1-4шт,ОТ2-1шт (АС11)								
4	Е0134-23-1	-Установка оттяжек стальных радиомачт и антенн-мачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт (оттяжки стальные) т	0,2322	17314,25 5793,75	8717 2245,23	4021 1345	2024 521	1680 90	32,36 7,83	8 2
5	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (оттяжки)	0,2322	154686 -	- -	35923 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	Е0113-26-12-К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	6,73	84,71	0,18	571	1	34	0,03	-
				5,5	0,1	37	1	90	-	-
		м2								
				Дымовая труба Dн=273х5мм 2шт, (Н=9,5+0,5) (АС-11)						
7	Е0109-17-2 прим.	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т(дымовая труба)	0,5909	3214,17	1407,59	1899	832	732	5,8	3
				981	395,17	580	234	90	1,54	1
		т								
8	С12021-176	-Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляц. и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 при массе 1 м свыше 50 до 100 кг(дымовая труба)	0,5909	122186	-	72202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Изоляция дымовой трубы узел 5 (АС-12)						
9	Е0113-29-3 К=3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811(внутри)	15,66	472,91	0,21	7405	3	116	0,04	1
				8,16	0,06	128	1	90	-	-
		м2								
10	Е0113-29-3 К=3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811(снаружи)	15,66	472,91	0,21	7405	3	116	0,04	1
				8,16	0,06	128	1	90	-	-
		м2								
11	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	14,4	172,86	15,18	2489	219	1546	0,59	8
				101,7	5,63	1464	81	100	0,03	-
		м								
12	С11031-75	-Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75 /ГОСТ 23307-78/, толщина 50 мм	0,7344	5970	-	4384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	14,4	370,61	26,66	5337	384	4257	1,58	23
				285,75	9,9	4115	143	100	0,05	1
		м								
14	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм(3,93кг/м2)	0,0662	109500	-	7250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Деталь пропуска труб через конструкцию покрытия (АС-7)					
15	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,1913	10654,64	335,84	2038	64	186	4,54	1
		м3		699,75	126	134	24	118	0,61	-
16	Е0113-41-1	-Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке(толщ.25мм)	1,59	3762,69	5,38	5993	9	68	0,24	-
		м2		45	2,25	72	4	90	0,01	-
17	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,2984	715,87	1,24	214	-	55	0,97	-
		м2		153,23	0,47	46	-	119	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	189072	4523		59
	Тенге	10324	1272		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	43978	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6436	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11635	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6430	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	965	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3024	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53433	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	39
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7401	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	145094	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5160	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	135791	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4644	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	697	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8984	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	158722	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5856	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			212155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13257	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Котельная, тепломеханическая часть ТМ

А К Т N 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	88	10,99	-	967	-	1204	0,05	4
				10,69	-	941	-	128	-	-
2	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	46	11,13	-	512	-	629	0,05	2
				10,69	-	492	-	128	-	-
3	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м	15	91,37	8,47	1371	127	776	0,28	4
				48,6	3,15	729	47	100	0,02	-
4	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из	46	107,86	10,4	4962	478	2919	0,35	16
				59,63	3,83	2743	176	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
		м								
5	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,14	5520	-	773	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0126-17-8	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм(газоходов)	1	340,33	24,42	340	24	277	1,47	1
				267,75	9,23	268	9	100	0,05	-
		м								
7	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,013	109500	-	1420	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0113-26-2 прим.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор")	16	2,98	0,05	48	1	40	0,01	-
				2,75	0,02	44	-	90	-	-
		м2								
9	СПрайс 13	-Антикоррозийное комплексное покрытие "Вектор"	16	502,34	-	8037	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	46	107,86	10,4	4962	478	2919	0,35	16
				59,63	3,83	2743	176	100	0,02	1
		м								
11	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	15	91,37	8,47	1371	127	776	0,28	4
				48,6	3,15	729	47	100	0,02	-
		м								
12	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	1,1	10300	-	11330	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			36092	1236			49
			Тенге			8688	456			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34613	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7712	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1156	-		4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2539	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8868	-		48
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1432	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	275	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1707	-		8
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			48371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10576	-		56

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Котельная, сантехнические работы ОВ

А К Т N 28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
1	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
2	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	6	408	-	2448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	2	377	-	754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	2	62,81	-	126	-	59	0,12	-
		к-т		23,18	-	46	-	128	-	-
5	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов (20секций)	3	4331,44	35,77	12994	107	480	0,7	2
		1кВт		111,7	13,4	335	40	128	0,07	-
6	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	25	266,16	4,08	6654	102	1770	0,31	8
				53,77	1,53	1344	38	128	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	25	11,31	-	283	-	352	0,05	1
				11,01	-	275	-	128	-	-
		м								
8	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,5	148,4	0,07	965	-	737	0,65	4
				108	0,02	702	-	105	-	-
		м2								
					Вентиляция					
9	Е0120-12-2	-Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	2	358,43	16,96	717	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
10	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,3	3
				533,93	4,73	534	5	128	0,02	-
		шт								
11	Е0120-24-2	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
				460,69	9,45	461	9	128	0,05	-
		шт								
12	С131305-12	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-3, d патрубка 315 мм	1	3080	-	3080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0126-9-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	1	172,86	15,18	173	15	107	0,59	1
				101,7	5,63	102	6	100	0,03	-
		м								
14	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,05	2890	-	145	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0126-17-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60	1	370,61	26,66	371	27	296	1,58	2
				285,75	9,9	286	10	100	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
16	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм м	0,0047	109500	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0120-3-7	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т	0,9891	1539,43	9,15	1523	9	254	1,22	1
				196,88	3,42	195	3	128	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			35375	333			27
			----			4653	126			1
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1105	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	171	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1276	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33206	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3674	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	705	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4379	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			43691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата	Тенге			-	5655	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Котельная, сантехнические работы ВК

А К Т N 29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод								
1	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
2	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	СПрайс 24	-Клапан обратный фланцевый 19ч21бр Д50мм	1	2175,56	-	2176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	275	-	275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и	1	319	-	319	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	420	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0116-10-1 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(Д20х2)	2	250,24	14,12	500	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
		м								
9	Е0116-10-1 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(Д25х2)	9,5	250,24	14,12	2377	134	1285	0,55	5
				100,35	5,29	953	50	128	0,03	-
		м								
10	Е0116-10-1 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(Д32х2)	8,5	250,24	14,12	2127	120	1149	0,55	5
				100,35	5,29	853	45	128	0,03	-
		м								
11	Е0116-10-2 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4,4	633,76	14,12	2789	62	595	0,55	2
				100,35	5,29	442	23	128	0,03	-
		м								
12	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24,4	10,99	-	268	-	334	0,05	1
				10,69	-	261	-	128	-	-
		м								
					Кран поливочный внутренний Д25мм (1шт):					
13	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
		1кран								
14	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	420	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С131103-14	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/,	5	445	-	2225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d 25 мм								
		м								
16	СПрайс 26	-Клапан поплавковый Д25мм АДЛ VYC151-25/152 сфер. Д150	1	27978	-	27978	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,14	200	-	227	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс 27	-Огнетушитель передвижной порошковый ОП-100	1	33464,03	-	33464	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс 28	-Муфта переходная 32х25	1	39,26	-	39	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	2,5	91,37	8,47	228	21	129	0,28	1
				48,6	3,15	122	8	100	0,02	-
		м								
21	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,043	10300	-	443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	81995	446			19
	Тенге	3393	168			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	671	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	129	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	443	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	129	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	849	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	149	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	81324	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3432	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	72183	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4394	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	659	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5143	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	90861	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4091	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			91709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4240	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение								
22	С130901-22	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	721	-	721	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс 29	-Кран обратный муфтовый латунный Seagul Д40мм	1	816,03	-	816	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0116-10-1 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(Д45х3)	2,5	431,8	14,12	1080	35	338	0,55	1
		м		100,35	5,29	251	13	128	0,03	-
25	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,5	10,99	-	27	-	34	0,05	-
		м		10,69	-	27	-	128	-	-
26	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	2,5	91,37	8,47	228	21	129	0,28	1
		м		48,6	3,15	122	8	100	0,02	-
27	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,04	10300	-	412	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,27	21,8	0,05	6	-	1	0,03	-
		м2		5,81	0,02	2	-	90	-	-
29	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,54	24,84	0,02	13	-	2	0,02	-
		м2		4,16	-	2	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3304	56			2
			Тенге			403	21			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			660	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	133	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2644	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	291	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1537	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			372	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	500	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая								
30	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,91	218,93	-	4359	-	4926	1,54	31
				218,93	-	4359	-	113	-	-
		м3								
31	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,91	134,1	-	2670	-	3017	0,97	19
				134,1	-	2670	-	113	-	-
		м3								
32	Е0116-13-1 -	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	9,6	620,54	0,64	5957	6	1308	0,58	6
				106,2	0,25	1020	2	128	-	-
		м								
33	Е0116-13-2 -	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4,2	748,88	1,43	3145	6	553	0,56	2
				102,38	0,54	430	2	128	-	-
		м								
34	Е0116-13-2 -	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (в земле)	5,31	748,88	1,43	3977	8	700	0,56	3
				102,38	0,54	544	3	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
35	СПрайс 30	-Отвод 045гр.50к-50к-ПНД	2	25,71	-	51	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс 30	-Отвод 045гр.110к-110к-ПНД	4	90,98	-	364	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм	0,2	6190	-	1238	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
38	С130804-56	-Тройник прямой, d-50 мм	0,1	820	-	82	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(прочистка в лючке Д110мм-1шт,Д50мм-1шт)	7,21	107,48	1,2	775	9	83	0,05	-
				8,53	0,45	62	3	128	-	-
		кг								
40	СПрайс 31	-Заглушка 3 50-ПНД	1	25,71	-	26	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс 31	-Заглушка 3 110-ПНД	1	65,27	-	65	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	184	0,79	1
				139,5	4,5	140	4	128	0,02	-
		к-т								
43	СПрайс 30	-Патрубок ПП110х50к-ПНД	1	67,24	-	67	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс 32	-Сифон пластмассовый СТУ	1	470,71	-	471	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(сталь листовая для изготовления воронки)	3,14	107,48	1,2	337	4	36	0,05	-
				8,53	0,45	27	1	128	-	-
		кг								
46	С130901-23	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	972	-	972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0116-10-2 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2,1	633,76	14,12	1331	30	284	0,55	1
				100,35	5,29	211	11	128	0,03	-
		м								
48	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2,1	10,99	-	23	-	29	0,05	-
				10,69	-	22	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	м 0,4	200	-	80	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28889	71			64
			Тенге			9483	28			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7029	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7029	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8220	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2482	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3416	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2958	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11179	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			114188	573			84
			Тенге			13279	217			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8360	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7291	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			855	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1231	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8522	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			105828	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6205	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						-	1191	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6826	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	7397	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			138155	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	15919	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Котельная, электроосвещение,электрооборудование

А К Т N 30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование														
		Шкаф навесной на 24 модуля, в составе:														
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2						
				317	13,5	317	14	95	0,08	-						
		шт														
2	Прайс 33	Щит силовой на 24 модуля навесной ЩРН-3/24	1	1265,83	-	1266	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
3	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,2	13,2	6516	172	2832	1	13						
				227	2,3	2951	30	95	0,01	-						
		шт														
4	Прайс 34	Выключатель автоматический ВА4763-1 Iр-10А (1полюс.)	4	64,99	-	260	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
5	Прайс 34	Выключатель автоматический ВА4763-3 Iр-10А (3полюс.)	4	192,45	-	770	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Прайс 34	-Выключатель автоматический ВА4763-3 Iр-20А (3полюс.)	1	192,45	-	192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс 34	-Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-54УЗ	2	1327,05	-	2654	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс 34	-Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-IР54	2	192,45	-	385	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-525-1	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	2	598,8	14,8	1198	30	552	2	4
				288	2,3	576	5	95	0,01	-
		шт								
10	С151801-20	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3(ПВ2-10)	2	245	-	490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
12	Прайс 35	-Распределительное устройство РУСМ8005-4070У2	1	11728,36	-	11728	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-61-1	-Предохранитель	1	276,5	18,6	277	19	194	1	1
		шт		200	4,5	200	5	95	0,03	-
14	Прайс 36	-Предохранитель ПРС-6	1	50,31	-	50	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	6	64	1	384	6	335	0,36	2
				58,5	0,2	351	1	95	-	-
		шт								
16	С151801-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220(РА16-112Б)	6	134	-	804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С151803-45	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В	1	1660	-	1660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2								
		шт								
18	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	4	843,5	19,5	3374	78	1829	3	12
				479	2,3	1916	9	95	0,01	-
		шт								
19	СПрайс 37	Коробка соединительная КЗН-08У2	4	1186,01	-	4744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	2	505	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Ц0110-386-8	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощностью до 10 Вт	4	668,9	-	2676	-	2626	4	16
				650	-	2600	-	101	-	-
		шт								
22	Прайс 38	Устройство сигнальное звуковое Маяк-12-3	2	262,06	-	524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Прайс 38	Устройство сигнальное Маяк-12С	2	251,57	-	503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	3	181,6	-	545	-	518	1	3
				171	-	513	-	101	-	-
		шт								
25	СПрайс 42	Звонок МЗ-1	3	1136,04	-	3408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,3	120	216	120	94	0,41	-
				65	34,4	65	34	95	0,2	-
		шт								
27	СПрайс 39	Светильник НБО21-60	1	210,83	-	211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	1	24	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	6	134,8	3,6	809	22	657	0,68	4
				115	0,2	690	1	95	-	-
		шт								
30	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220(С14-003)	6	156	-	936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением	58	125,6	64,1	7285	3718	3152	0,26	15
				41,4	15,8	2401	916	95	0,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скобами, диаметр до 25 мм								
		м								
32	С130806-57	-Трубы электросварные	58	112	-	6496	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм(25мм)		-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по	4	108,6	48,9	434	196	197	0,22	1
		установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		39,6	12,2	158	49	95	0,07	-
		м								
34	СПрайс 126а	-Трубка электромонтажная ХВТ-10УХЛ2,5 д10мм)	4	15,52	-	62	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс 40	-Дизельная электростанция АДП12-Т400 ВЛ-БС	1	395007,56	-	395008	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в	62	8,5	0,1	527	6	430	0,05	3
		проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2		7,3	-	453	-	95	-	-
		м								
37	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в	171	5,4	0,1	923	17	601	0,02	3
		проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		3,7	-	633	-	95	-	-
		м								
38	Ц0108-403-3	-Провод групповых	3	47,2	14,8	142	44	87	0,16	-
		осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах		26,3	4,3	79	13	95	0,02	-
		м								
39	С151607-99	-Провода силовые для	0,205	4150	-	851	-	-	-	-
		электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
40	С151607-117	-Провода силовые для	0,034	9230	-	314	-	-	-	-
		электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 1,5 мм2								
		1000м								
41	СПрайс 41	-Провод ПУНП-250 сеч. 3х1,5	3,09	33,23	-	103	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ,	61	73,1	20,8	4459	1269	1611	0,14	9
		прокладываемые с креплением								
		накладными скобами, масса 1 м		23,4	4,4	1427	268	95	0,03	2
		до 1 кг								
		м								
43	СПрайс 41	-Кабели силовые на напряжение	2,04	28,88	-	59	-	-	-	-
		660 В, марка АВВГ, число жил								
		и сечение 5х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	СПрайс 41	-Кабели силовые на напряжение	2,04	71,99	-	147	-	-	-	-
		660 В, марка АВВГ, число жил								
		и сечение 5х6 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	СПрайс 41	-Кабели силовые на напряжение	1,02	71,99	-	73	-	-	-	-
		660 В, марка АВВГ, число жил								
		и сечение 5х4 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
46	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение	0,034	52100	-	1771	-	-	-	-
		до 660 В, марка ВВГ, число								
		жил и сечение 3х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
47	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение	0,018	28900	-	520	-	-	-	-
		до 660 В, марка ВВГ, число								
		жил и сечение 2х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
48	С151603-11	-Кабели контрольные, марка	0,004	59400	-	238	-	-	-	-
		КВВГ, число жил и сечение 4х1								
		мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
					Заземление ДЭС и дымовых труб					
49	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	7,56	218,93	-	1655	-	1572	1,54	12
		вручную в траншеях глубиной								
		до 2 м без креплений с		218,93	-	1655	-	95	-	-
		откосами								
		м3								
50	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	7,56	134,1	-	1014	-	963	0,97	7
		пазух котлованов и ям в								
		грунтах 2 группы		134,1	-	1014	-	95	-	-
		м3								
51	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из	9	330,1	24,1	2971	217	1013	0,7	6
		круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт		116	2,5	1044	22	95	0,01	-
52	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в	43	51,7	2,8	2223	120	1136	0,16	7
		траншее из круглой стали,								
		диаметр 12 мм		27,5	0,3	1183	13	95	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			477486	6169			123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			20543	1394			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			413341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			413341	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			64146	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21937	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23921	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3154	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			90282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25090	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			503623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25090	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение								
53	СПрайс 43	-Светильник аккумуляторный СГВ-2	1	1542,67	-	1543	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0108-593-1	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,3	120	216	120	94	0,41	-
		шт		65	34,4	65	34	95	0,2	-
56	С151701-83	-Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4(НПП03-60)	1	209	-	209	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Ц0108-594-2	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	4	342,8	134	1371	536	744	0,99	4
		шт		158	37,8	632	151	95	0,22	1
58	СПрайс 44	-Светильник ЛСП-44 мощн.2х36	4	1671,22	-	6685	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	С151706-53	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19	-	19	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60(ЛОН-60)	1	33	-	33	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
61	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40(ЛБ-36)	8	99	-	792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409	15	509	-	7635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	СПрайс 45	-Коробка монтажная II-У	3	20,17	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
65	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	8	14	-	112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	8	134,8	3,6	1078	29	876	0,68	5
				115	0,2	920	2	95	-	-
		шт								
68	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220(А14-100)	8	215	-	1720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Ц0108-591-8	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
				58,5	0,2	117	-	95	-	-
		шт								
70	С151801-144	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	2	105	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	50	175,2	75,7	8760	3785	4432	0,44	22
				72,7	20,6	3635	1030	95	0,12	6
		м								
72	С151601-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или (3х2,5)мм2	0,051	26000	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37408	4485			34
			Тенге			5574	1220			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			37408	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6794	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25625	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	968	-		3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			46494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7762	-		44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7762	-		44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			514894	10654			157
			Тенге			26117	2614			15
		Стоимость оборудования -	Тенге			413341	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			413341	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			101553	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49546	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4122	-		14
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7742	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			136776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32853	-		186
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			550117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32853	-		186

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Котельная, внутреннее газоснабжение

А К Т N 31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Оборудование					
1	Е0119-5-1 прим	-Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм(счетчик)	1	1538,07	91,69	1538	92	994	4,1	4
				742,5	33,75	743	34	128	0,17	-
		регулят								
2	СПрайс 113	-Счетчик газа ротационный "DElTA G-40"	1	147470,21	-	147470	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	5	193,78	-	969	-	739	1	5
				164,25	-	821	-	90	-	-
		шт								
4	Прайс 114	-Напоромер НМП-52М26х2,5-Т3	4	3111,13	-	12445	-	-	-	-
		к-т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс 113	-Электронный корректор объема газа "COrus"	1	162624,36	-	162624	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
				49,5	-	50	-	90	-	-
		шт								
7	Прайс 115	-Устройство контроля загазованности и режимов САКЗ-МК1 с клапаном КЗЭУГ DN50	1	14560,07	-	14560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
8	Е0119-9-1	-Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	1	1738,33	139,45	1738	139	942	3,67	4
				684	51,75	684	52	128	0,25	-
		фильтр								
9	Прайс 113	-Фильтр газа фланцевый ФГ(ФС)50	1	14186,74	-	14187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
10	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых(ТТ-П240-103)	1	415	-	415	-	69	0,31	-
				54	-	54	-	128	-	-
		к-т								
					Запорная арматура					
11	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт								
12	СПрайс 116	-Кран шаровый 11Б27п ДN15мм	2	304,11	-	608	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс 117	-Кран шаровый 11Б38бк ДN15мм	4	272,77	-	1091	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс 116	-Кран шаровый 11Б27п ДN20мм	2	272,77	-	546	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт								
16	СПрайс 116	-Кран шаровый 11Б27п ДN50мм	4	2590,56	-	10362	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс 116а	-Заслонка дроссельная ЗД-50	2	12029,19	-	24058	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Трубы для газопровода					
19	Е0116-9-1 попр.гр.В кл.3 ч.3с.7т.ч. п.5	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм(трубы д.22х2,2)	4	184,96	14,12	740	56	541	0,55	2
				100,35	5,29	401	21	128	0,03	-
		м								
20	Е0116-9-1 попр.гр.В кл.3 ч.3с.7т.ч. п.5	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм(трубы д.25х2,5)	9,5	234,94	14,12	2232	134	1285	0,55	5
				100,35	5,29	953	50	128	0,03	-
		м								
21	Е0116-9-1 попр.гр.В кл.3 ч.3с.7т.ч. п.5	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм(+д32х3)	16	669,46	14,12	10711	226	2164	0,55	9
				100,35	5,29	1606	85	128	0,03	-
		м								
22	Е0116-9-4 попр.гр.В кл.3 ч.3с.7т.ч. п.5	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	0,25	1343,95	20,8	336	5	44	0,73	-
				130,5	7,79	33	2	128	0,04	-
		м								
23	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/(крепление газопровода к стене, крепление продув.газопровода к газопр.Д50)	2,62	200	-	524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
24	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т(опоры-стойки под газопровод)	0,0439	4646,85	2285,57	204	100	87	9,35	-
				1579,5	617,13	69	27	90	2,34	-
		т								
25	С12021-117	-Стойки фахверка	0,0439	113100	-	4966	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	16,25	78,92	-	1282	-	1451	0,33	5
				69,75	-	1133	-	128	-	-
		м								
27	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,4	21,8	0,05	96	-	23	0,03	-
				5,81	0,02	26	-	90	-	-
		м2								
28	Е0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,4	49,69	0,04	219	-	33	0,04	-
				8,32	-	37	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130810-280- Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	Рукав резинотканевый для кислорода диаметром 9 мм м	5	93,12 -	- -	466 -	- -	- -	- -	- -
		Демонтажные работы								
30	Е0116-9-1 К=0,4 К=0,4 К=0,4	-Демонтаж трубопроводов газоснабжения Д15мм-32пм, Д20мм-6м, Д25мм-3,5м/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм м	41,5	45,79 40,14	5,65 2,12	1900 1666	234 88	2245 128	0,22 0,01	9 -
31	Е0165-30-3	-Демонтаж газовых плит прибор	7	132,62 118,67	13,95 2,21	928 831	98 15	975 115,2	0,81 0,02	6 -
32	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	4	214,99 163,35	2,32 0,36	860 653	9 1	589 90	1,09 -	4 -
33	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных отверст	3	312,06 210,85	3,8 0,61	936 633	11 2	571 90	1,32 -	4 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	426846	1656		80
	Тенге	13951	598		3
Стоимость оборудования -	Тенге	203816	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	203816	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1034	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	871	-	-
Накладные расходы -	Тенге	784	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	118	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	109	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1926	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	988	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2111	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1351	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1216	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	182	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	200	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3527	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1534	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5170	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4966	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	109	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			214715	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	12230	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			186265	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15546	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	2332	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			13816	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244077	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	14562	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			458919	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	17194	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге							-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N 32

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 / м3	236,88	23,36	22,08	5533	5230	1571	0,01	2
				1,28	5,56	303	1317	97	0,02	5
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2,42	262,72	-	636	-	718	1,85	4
				262,72	-	636	-	113	-	-
3	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 / т	425,95	54,89	54,89	23381	23381	4676	-	-
				-	10,98	-	4676	100	0,23	98
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с	239,3	32,24	30,77	7715	7363	2267	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки) м3		1,42	8,34	340	1997	97	0,03	7
5	Е010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	425,95	54,89	54,89	23381	23381	4676	-	-
				-	10,98	-	4676	100	0,23	98
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	229,85	6,48	6,48	1489	1489	469	-	-
				-	2,1	-	484	97	0,01	2
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9,45	134,1	-	1267	-	1432	0,97	9
				134,1	-	1267	-	113	-	-
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	229,85	21,55	4,52	4952	1038	3797	0,11	25
				17,03	-	3914	-	97	-	-
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	2,42	1198,3	152,52	2903	369	664	1,02	2
				153,68	57,15	372	138	130	0,28	1
10	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
				288	13,5	288	14	130	0,07	-
11	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
12	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	1	10700	-	10700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	377	-	754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0982	247994,13	49389,75	24356	4851	10397	312,7	31
				62775	18657	6165	1832	130	91,12	9
					Футляр 325х5,0 дл.14м-1шт					
15	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,014	204666,79	85907,16	2865	1203	2335	504	7
				95850	32451,75	1342	454	130	158,5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
16	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.на гр.В т.ч.к.3 п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	14,06	2896,8	-	40717	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-47-1 к-0,41	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	14	244,98	0,28	3430	4	2676	0,84	12
		м		146,93	0,11	2057	2	130	-	-
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800мм	1	1893,66	229,52	1894	230	709	3,28	3
		футляр		541,51	3,81	542	4	130	0,01	-
19	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,014	140769,02	111422,27	1971	1560	1036	82,7	1
		км		14827,5	42090,75	208	589	130	205,57	3
20	СПрайс 98	Грунтовка битумная(праймер НК-50-расход 0,1кг/м2)	1,43	316,44	-	452	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс 99	Пленка Полилен 40-ЛИ-63 в 2 слоя	23,72	336,22	-	7975	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс 100	Обертка Полилен 40-ОБ-63 в 1 слой	10,52	336,22	-	3536	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов(упор)	0,162	12119,75	95,97	1963	16	137	4,9	1
		м3		771,75	36,25	125	6	105	0,18	-
24	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	2	109,13	-	218	-	208	0,61	1
		шт		94,5	-	189	-	110	-	-
25	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Знаки путевые и сигнальные(указатель пож.гидранта)	0,02	40800	-	816	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,014	58881,69	25695,31	824	360	726	194	3
		км		33075	6813,45	463	95	130	26,38	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм м	28,28	257 -	- -	7268 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	1	118,85 96,75	16,47 -	119 97	16 -	126 130	0,46 -	- -
29	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	8	156,43 126	21,43 -	1251 1008	171 -	1310 130	0,6 -	5 -
30	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм фланец	1	391,37 301,5	57,24 2,25	391 302	57 2	395 130	1,43 0,01	1 -
31	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	1	377 -	- -	377 -	- -	- -	- -	- -
32	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	8	492 -	- -	3936 -	- -	- -	- -	- -
33	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	1	1140 -	- -	1140 -	- -	- -	- -	- -
34	С130809-12 прим.	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм(д 90мм для разъемного соединения труб) шт	1	492 -	- -	492 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов(втулки) шт	1	300,57 69,53	225,64 58,98	301 70	226 59	167 130	0,41 0,23	- -
36	СПрайс 96	-Втулка под фланец ПЭ100SDR21-90х4,3 шт	1	340,18 -	- -	340 -	- -	- -	- -	- -
					Колодцы водопроводные Д1500-1шт					
37	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -

Дополнительные объемы работ (НВК-2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,028	8287,75	-	232	-	292	51,5	1
		км		8032,5	-	225	-	130	-	-
39	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	950,73	180,25	1901	361	1205	2,01	4
		врезка		396	67,5	792	135	130	0,33	1
40	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,005	20732,9	424,4	104	2	63	59,3	-
		км		9495	159,75	47	1	130	0,78	-
41	Е0122-37-3 К=0,6	-Демонтаж/Установка гидрантов пожарных	1	194,99	22,19	195	22	235	1,09	1
		шт		172,8	8,1	173	8	130	0,04	-
42	Е0122-36-2 К=0,6	-Демонтаж/Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	222,29	17,09	222	17	276	1,22	1
		шт		205,2	6,75	205	7	130	0,03	-
43	Е0122-11-3 К=0,6	-Демонтаж/Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,037	35262,19	15417,19	1305	570	1151	116,4	4
		км		19845	4088,07	734	151	130	15,83	1
					Земляные работы при демонтаже сущ.труб водопровода					
44	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	332,5	32,24	30,77	10719	10231	3149	0,01	3
		м3		1,42	8,34	472	2775	97	0,03	9
45	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,5	262,72	-	920	-	1039	1,85	6
		м3		262,72	-	920	-	113	-	-
46	Е010332-А5--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	598,08	54,89	54,89	32829	32829	6566	-	-
		т		-	10,98	-	6566	100	0,23	138
47	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для	336	32,24	30,77	10832	10339	3183	0,01	3
				1,42	8,34	477	2804	97	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обратной засыпки)								
		м3								
48	E010332-A5--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	598,08	54,89	54,89	32829	32829	6566	-	-
				-	10,98	-	6566	100	0,23	138
		т								
49	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	336	6,48	6,48	2177	2177	686	-	-
				-	2,1	-	707	97	0,01	3
		м3								
50	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	336	21,55	4,52	7239	1517	5550	0,11	36
				17,03	-	5722	-	97	-	-
		м3								
51	C01031-A11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	7,78	152,8	-	1188	-	832	2,25	17
				106,96	-	832	-	100	-	-
		т								
52	E010332-A5--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	7,78	54,89	54,89	427	427	85	-	-
				-	10,98	-	85	100	0,23	2
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			327157	162330			194
			Тенге			30628	36161			526
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94624	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10833	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			423341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			423341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77622	-		-

РАЗДЕЛ 2. Канализация бытовая

Земляные работы

53	E0101-17-8 -	Разработка грунта 2 группы с	49,01	32,24	30,77	1580	1508	464	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	70	409	97	0,03	1
54	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1	262,72	-	263	-	297	1,85	2
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	263	-	113	-	-
55	Е010332-А5--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	89,02	54,89	54,89	4886	4886	977	-	-
				-	10,98	-	977	100	0,23	21
56	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для обратной засыпки) м3	50,01	32,24	30,77	1612	1539	474	0,01	-
				1,42	8,34	71	417	97	0,03	1
57	Е010332-А5--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	89,02	54,89	54,89	4886	4886	977	-	-
				-	10,98	-	977	100	0,23	21
58	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	45,52	6,48	6,48	295	295	93	-	-
				-	2,1	-	96	97	0,01	-
59	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4,49	134,1	-	602	-	680	0,97	4
				134,1	-	602	-	113	-	-
60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	45,52	21,55	4,52	981	206	752	0,11	5
				17,03	-	775	-	97	-	-
61	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	0,9975	1198,3	152,52	1195	152	273	1,02	1
				153,68	57,15	153	57	130	0,28	-
					Трубопроводы					
62	Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными	0,0105	201132,09	23430,96	2112	246	941	359	4
				60075	8851,5	631	93	130	43,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		манжетами								
		км								
63	СПрайс 101	-Трубы двухслойные профилированные Корсис 200/176 Р SN6	10,5	922,37	-	9685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0048	247994,13	49389,75	1183	236	505	312,7	1
				62775	18657	299	89	130	91,12	-
		т								
					Колодец канализационный-2шт					
65	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400	-	13400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов(горловина колодцев)	0,06	11125,25	296,6	668	18	73	5,95	-
		м3		915,75	110,25	55	7	118	0,54	-
					Дополнительные объемы работ (НВК-2)					
67	Е0165-6-3	-Очистка канализационных труб диаметром 100(150) мм	206	92,25	-	19004	-	21892	0,55	112
		м		92,25	-	19004	-	115,2	-	-
68	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,0105	4194	-	44	-	53	24,7	-
		км		3870	-	41	-	130	-	-
69	Е0122-39-5	-Врезка в существующие сети, из чугунных труб, чугунных тройников диам. 150 мм	1	8016,87	537,62	8017	538	1539	6,42	6
				981	202,5	981	202	130	0,99	1
		врезка								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	70412	14509			138
	Тенге	22944	3325			46
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51409	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7265	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23085	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8098	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1215	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3570	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	63077	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		76
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8480	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	19004	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19004	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21892	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3284	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22287	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			106426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30767	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			397569	176839			332
			----			---	---			---
			Тенге			53572	39485			572
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378566	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74054	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117709	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12048	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			486418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		832
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86102	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19004	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19004	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3284	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22287	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			529767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		956
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108389	-		-

Принял: Афендулили Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя» Управления образования акимата Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Плиточное покрытие, грунтовое покрытие, бетонное покрытие площадки

А К Т N 33

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плиточное покрытие (231,29м2)								
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100м/корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	231,29	19,95	15,58	4614	3603	2009	0,01	2
				1,03	5,5	238	1272	133	0,03	6
2	Е0127-56-1	-Устройство основания из щебня толщиной 12 см м2	231,29	241,03	12,52	55748	2896	13050	0,24	56
				38,03	4,39	8796	1016	133	0,02	4
3	Е0127-56-2 к=8	-Добавлять или исключать на каждый 1см изменения толщины слоя м2	1850,32	18,68	-	34564	-	2043	0,01	10
				0,83	-	1536	-	133	-	-
4	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	23,13	981,86	68,13	22709	1576	1050	0,14	3
				21,38	12,76	494	295	133	0,04	1
5	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	231,29	1339,87	42,08	309897	9733	22219	0,38	88
				57,38	14,85	13271	3435	133	0,07	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень)	3,24	2032,28	248,35	6581	804	477	0,22	1
				32,18	78,59	104	254	133	0,27	1
		м3								
7	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	103	803,86	6,63	82798	683	15129	0,7	72
				108,68	1,76	11194	181	133	0,01	1
		м								
8	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,65	615	-	1016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Грунтовое покрытие (163,0м2)								
9	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	163	19,95	15,58	3252	2540	1416	0,01	2
				1,03	5,5	168	897	133	0,03	4
		м2								
10	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	163	72,62	17,83	11838	2905	2488	0,04	7
				6,41	5,07	1045	826	133	0,02	3
		м2								
11	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=2	-Вычитается позиция: Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	163	-8,05	-	-1311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Бетонное покрытие площадки(6,125м2)								
12	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,6125	981,86	68,13	601	42	28	0,14	-
				21,38	12,76	13	8	133	0,04	-
		м3								
13	Е0127-56-1	-Устройство основания из щебня толщиной 12см	6,13	257,71	12,52	1578	77	346	0,24	1
				38,03	4,39	233	27	133	0,02	-
		м2								
14	Е0127-56-2 к=3	-Добавлять или исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	18,38	18,68	-	343	-	20	0,01	-
				0,83	-	15	-	133	-	-
		м2								
15	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,98	10846,22	100,65	10629	99	190	0,97	1
				146,25	38,03	143	37	105	0,19	-
		м3								
16	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за	0,98	615	-	603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150 циклов								
		м3			Привозка растительного грунта под цветники(ГП1 прим.7)					
17	С010332-А15-1	Перевозка грунта на расстояние 15км(привезти)	84,42	119,79	-	10113	-	2023	0,5	42
		т		23,96	-	2023	-	100	-	-
18	С143012-7	-Земля растительная при заготовке механизированным способом	70,35	1240	-	87234	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
					Восстановить посев газона(78,3м2)					
19	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	78,3	19,01	-	1488	-	829	0,05	4
		м2		8,21	-	643	-	129	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	644296	24957		290
	Тенге	39917	8248		37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	644296	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48164	-	-
Накладные расходы -	Тенге	63315	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9497	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42457	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	750067	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	359
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57662	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	750067	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	359
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57662	-	-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Р.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Малые архитектурные формы

А К Т N 34

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(стенка выс.1,6х0,25х5пм-1шт) м3	2	10654,64	335,84	21309	672	1949	4,54	9
				699,75	126	1400	252	118	0,61	1
2	С12022-20	-Металлический мусоросборник компл	2	18800	-	37600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	У1-49-7	-Урна металлическая вариант II, строительные работы урна	1	5447,64	27,54	5448	28	650	3,7	4
				613,8	5,64	614	6	105	0,03	-
		Ограждение М6Б-60пм, ворота ВМ6Б-1шт (серия 3.017-1)								
4	У1-32-27	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы м	60	538,03	67,69	32282	4061	5832	0,27	16
				45,21	24,22	2713	1453	140	0,12	7
5	У1-32-28	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций м	60	1796,88	3,13	107813	188	11476	1,2	72
				211,56	0,95	12694	57	90	-	-
6	У1-34-23	-Ворота металлические с двумя	1	7360,79	551,45	7361	551	1039	3,3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, строительные работы		544,5	197,4	545	197	140	0,96	1
		ворота								
7	У1-34-24	-Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	48963,64	86,18	48964	86	5279	34	34
				5839,06	26,18	5839	26	90	0,1	-
		ворота								
		Емкость для полива V=3м3 (т.п.704-1-158.83)-1шт								
8	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
		бак		2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
9	С12021-199 прим.	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т (бак емк.3м3)	0,4	149886	-	59954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0113-26-12-к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	18,5	84,71	0,18	1567	3	93	0,03	1
				5,5	0,1	102	2	90	-	-
		м2								
11	У1-38-5	-Песочница деревянная типа II, строительные работы	1	18808,78	429,52	18809	430	4257	21	21
				3432	115,62	3432	116	120	0,57	1
		песочн.								
12	У1-19-17	-Качалка-балансир тип II, строительные работы	1	815,51	6,47	816	6	23	0,1	-
				16,5	2,82	17	3	120	0,01	-
		качалка								
13	У1-19-18	-Качалка-балансир тип II, монтаж металлоконструкций	1	2184,14	2,5	2184	3	322	2,1	2
				357,54	-	358	-	90	-	-
		качалка								
14	У1-18-3	-Карусель на 8 мест тип I, строительные работы	1	6192,28	153,46	6192	153	2169	12	12
				2029,5	36,66	2030	37	105	0,18	-
		карусель								
15	У1-18-4	-Карусель на 8 мест тип I, монтаж металлоконструкций	1	20626,85	15,61	20627	16	1719	11	11
				1904,04	5,61	1904	6	90	0,02	-
		карусель								
16	СПрайс-лист	-Стоимость спорткомплекса Буг	1	54854,25	-	без оплаты	-	-	-	
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист	-Стоимость скамейки Николь	2	8558,39	-	17117	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист	-Стоимость стола паркового	2	16109,91	-	32220	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс-лист	-Стоимость дивана-качели Пилот	2	20137,39	-	без оплаты	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист	-Стоимость навеса	2	50327	-	100654	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	У1-42-2	-Стол-скамья типа IБ, строительные работы	2	34929,67	4108,57	69859	8217	37161	88	176
		стол-ск.		14437,5	1046,22	28875	2092	120	5,1	10
22	У1-9-40	-Рукоход тип I, строительные работы	2	7984,53	519,6	15969	1039	1468	3,2	6
		рукоход		529,65	169,2	1059	338	105	0,83	2
23	У1-9-41	-Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	2	9226,09	13,74	18452	27	2730	8,8	18
		рукоход		1512,65	3,74	3025	7	90	0,01	-
24	У1-9-6	-Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13	13
		комплекс		2211	22,56	2211	23	105	0,11	-
25	У1-9-7	-Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	1	49330,92	72,44	49331	72	4399	28	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	-
26	У1-9-44	-Турник, строительные работы	2	7939,27	515,95	15879	1032	1464	3,2	6
		турник		528	169,2	1056	338	105	0,83	2
27	У1-9-45	-Турник, монтаж металлоконструкций	2	8381,88	13,74	16764	27	2482	8	16
		турник		1375,14	3,74	2750	7	90	0,01	-
28	У1-53-1	-Цветочница из арок типа I, строительные работы	8	8219,41	140,02	65755	1120	5272	3,5	28
		цветочн.		582,45	45,12	4660	361	105	0,22	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	780816	18155		490
	Тенге	82329	5468		27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	416520	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53929	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	149991	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	63722	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9558	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28815	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	509058	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	353
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63487	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	301734	-	-	-

1110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31562	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4261	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19808	-	-		14
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			349948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35823	-		195
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2306	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59954	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	443	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2749	-		15
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			928449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102059	-		564

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №46 от 18.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с переоборудованием под здание детской деревни семейного типа "Жануя". Газовая котельная. Поселок Тепличный г.Костаная. Работы, не предъявляемые к оплате

А К Т N 35

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение								
1	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня	16,8	105,81	7,36	1778	124	1806	0,48	8
		м		82,55	2,79	1387	47	126	0,01	-
2	СПрайс 78	-Ограждение из нержавеющей стали (одна нитка Д 50)	16,8	2337,38	-	39268	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		МАФ								
3	СПрайс-лист	-Стоимость спорткомплекса Буг	1	54854,25	-	54854	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист	-Стоимость дивана-качели Пилот	2	20137,39	-	40275	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			136175	124			8
			Тенге			1387	47			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136175	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1434	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134397	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1806	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	271	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1705	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			146260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1705	-		-

Принял: Афендулиди Н.В.

Директор ГУ «Детская деревня семейного типа «Жануя»
Управления образования акимата Костанайской области»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

581