Форма 3

Заказчик: "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Подрядчик: ТОО «Достык Спец Транс»
Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц Атамбекова в с.Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района Туркестанской области
Договор:Доп. соглашение №200/01 от 19.10.2021 г. к договор о государственных закупках работ №200 от 24.08.2021 г

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 200	**24.08.2021 г.**				
		№ 200/01	**19.10.2021г.**				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ, в тенге: Всего с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стоимость выполненных работ всего	12 435 696	11 103 300							1 332 396	12 435 696
2	Средний ремонт улиц Атамбекова в с.Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района Туркестанской области	12 435 696	11 103 300							1 332 396	12 435 696
3	Удержание 5%	621 785	555 165							66 620	851 760
4											
5	Сумма к оплате	**11 813 911**	**10 548 135**							**1 265 776**	**11 583 936**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Руководитель **Абдакимов Т.К**

ИНЖЕНЕР:

Дирктор ТОО "Мир-Строй и Компания"

Фаматуллаев М.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Достык Спец Транс"

Мушалин М.Б.