Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 78 от 31 Августа 2012 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70**

РНН(БИН) и адрес поставщика: **РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.**

Расчетный счет поставщика: **ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № Договор №53 от 17.05.12 Жартас

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620200243465 (БИН 040840003535), Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10

РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МСХ РК", Адрес:

РНН (БИН), наименование и адрес

Получатель: **ГУ "Комитет по водным ресурсом МСХ РК"**

РНН(БИН) и адрес получателя: **РНН 600700010438 (БИН) Адрес:**

Расчетный счет получателя: **ИИК KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области.	тенге	1	16299448.21	16299448.21	12 %	1955933.79	18255382.00	-----	-----
Всего по счету:					**16299448.21**		**1955933.79**	**18255382.00**		**-----**

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Зам.главного бухгалтера Умаргазиева Самал Султановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Беймбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KCJBKZKX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 1 332 461 850 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 49 658 500,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 49 658 500 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 18 255 382 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№53	17.05.2012г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области**	-	**49 658 500**	**5 476 614**	**5 476 614**	**0**	**31 403 118**	**49 658 500**	-	**12 778 768**	**49 658 500**
	ИТОГО:	-	**49 658 500**	**5 476 614**	**5 476 614**	**0**	**31 403 118**	**49 658 500**	-	**12 778 768**	**49 658 500**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам _____ **М. Мараим**

Начальник Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Генеральный директор РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ **О. Жамнозов**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Наименование объекта - Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОНТОРА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная из цементно-по раствора сост. 1:2 стен, фундаментов на отм. -2,78	28	324,68	4,19	9090	117	1970	0,38	11
		м2		58,05	1,58	1625	44	118	0,01	--
2	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80,14	245,44	3,82	19669	306	3668	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2993	115	118	0,01	1
		СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ								
3	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	108,94	10566,89	282,71	1151199	30800	129582	5,53	602
		м3		902,25	105,75	98295	11521	118	0,52	57
4	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	217,55	8,40	0,23	1827	50	1821	0,06	12
		м2		7,88	0,09	1714	20	105	--	--
5	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	22,63	14600,00	--	330328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм	22,78	9241,06	337,41	210475	7685	21407	4,38	100
		м3		670,50	126,00	15271	2870	118	0,62	14
7	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м толщиной 250мм	1,18	9241,06	337,41	10904	398	1109	4,38	5
		м3		670,50	126,00	791	149	118	0,62	1
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С1-С5	0,191	59479,65	422,15	11361	81	1897	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1577	30	118	0,77	--
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С6-С7	0,7965	59479,65	422,15	47376	336	7909	56,40	45
		т		8257,50	157,50	6577	125	118	0,77	1
10	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,8995	41008,57	2434,57	36887	2190	41394	170,00	153
		т		31950,00	920,25	28739	828	140	4,49	4
11	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,8995	59200,00	--	53250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МН1	0,2872	70437,87	304,24	20230	87	2952	58,00	17
		1т		9675,00	114,75	2779	33	105	0,56	--
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг СК1	0,0067	33697,62	304,24	226	2	233	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	222	1	105	0,56	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0067	50600,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг МС1,МС2,МС4,МС6	0,3156	64092,87	304,24	20228	96	1142	20,00	6
		1т		3330,00	114,75	1051	36	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МС3,МС5	0,0175	70437,87	304,24	1233	5	180	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	169	2	105	0,56	--
17	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	57	106,26	66,43	6057	3787	3806	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1359	1359	140	0,11	6
18	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9	394,77	250,96	3553	2259	2759	0,81	7
		шт		130,73	88,22	1177	794	140	0,37	3
19	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,11	24500,00	--	76195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
20	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	113,94	1264,73	34,37	144103	3916	27141	1,21	138
		м2		189,00	12,87	21535	1466	118	0,06	7
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,000, +6,300 /ЛИСТ 28/								
21	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	25	1483,62	373,54	37090	9338	21029	2,66	67
		шт		465,75	135,07	11644	3377	140	0,61	15
22	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	914,68	200,77	1829	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
23	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	202,84	2570,00	--	521299	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	342,67	45,00	--	15420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С143017-70- 9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	201,1	306,00	--	61537	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143017-61- 9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	10,83	20,00	--	217	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС2,3,5	0,0227	175710,10	1826,10	3989	41	279	42,70	1
		т		8100,00	690,75	184	16	140	3,37	--
28	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0056	93408,57	2434,57	523	14	258	170,00	1
		т		31950,00	920,25	179	5	140	4,49	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2-1штуки								
29	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,8	11381,27	210,67	9105	169	832	5,75	5
		м3		911,25	79,58	729	64	105	0,39	--
30	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0067	50600,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0406	52400,00	--	2125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ3-1штуки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,7	11381,27	210,67	7967	147	728	5,75	4
		м3		911,25	79,58	638	56	105	0,39	--
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0067	50600,00	--	339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0342	52400,00	--	1792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ4-2штуки								
35	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,2	11381,27	210,67	25039	463	2289	5,75	13
		м3		911,25	79,58	2005	175	105	0,39	1
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	50600,00	--	810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0864	52400,00	--	4527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2848476	62690			1228
			Тенге			201851	23228			111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2848476				
	Материалы -		Тенге			132945				
	Всего заработная плата -		Тенге				225079,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			393850				
	Местные материалы -		Тенге			2057141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			275421				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41313,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3311332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1477
		Сметная заработная плата -	Тенге				266392,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3311332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1477
		Сметная заработная плата -	Тенге				266392,00			
		РАЗДЕЛ 2. КПП№1								
		СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ								
38	Е0108-15-3	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м**	125,97	10566,89	282,71	1331117	35613	149834	5,53	697
		м3		902,25	105,75	113657	13321	118	0,52	66
39	Е0108-18-1	**Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой при высоте этажа до 4 м**	37,03	6995,48	190,56	259057	7057	45593	5,70	211
		м2		972,00	71,37	35995	2643	118	0,35	13
40	Е0115-67-1	**Обивка поверхностей изоляционным материалом**	288,97	8,40	0,23	2427	66	2418	0,06	16
		м2		7,88	0,09	2277	26	105	--	--
41	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E**	24,04	4518,00	--	108624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм**	2,87	9241,06	337,41	26520	968	2697	4,38	13
		м3		670,50	126,00	1924	362	118	0,62	2
43	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций С1**	0,6474	59479,65	422,15	38507	273	6428	56,40	37
		т		8257,50	157,50	5346	102	118	0,77	--
44	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	1,87	41008,57	2434,57	76620	4549	85981	170,00	318
		т		31950,00	920,25	59695	1719	140	4,49	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,87	59200,00	--	110609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг МН1	0,8498	70437,87	304,24	59858	259	8735	58,00	49
		1т		9675,00	114,75	8222	98	105	0,56	--
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН2,МН3	0,0151	33697,62	304,24	510	5	527	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	500	2	105	0,56	--
48	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов А1 длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0018	172357,31	536,06	310	1	90	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	85	--	105	0,99	--
49	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	56	106,26	66,43	5951	3720	3740	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
50	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	394,77	250,96	2369	1506	1839	0,81	5
		шт		130,73	88,22	784	529	140	0,37	2
51	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,56	24500,00	--	62818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0107-44-6	Укладка прогонов ПРГ60.2,5-4 масса до 2 т	4	918,28	394,75	3673	1579	3290	2,44	10
		шт		447,75	139,72	1791	559	140	0,60	2
53	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	2,4	20300,00	--	48720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций ОП4.4 /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	406,92	24,15	1628	97	1012	1,03	4
		шт		171,90	8,83	688	35	140	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С143014-3те хи.часть к=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,08	23256,00	--	1860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,566	13864,97	4022,39	7848	2277	5177	56,50	32
		т		9090,00	1071,86	5145	607	90	3,81	2
57	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,566	59200,00	--	33510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,98	21,80	0,05	370	1	89	0,03	1
		м2		5,81	0,02	99	--	90	--	--
59	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	33,96	26,66	0,02	905	1	127	0,02	1
		м2		4,16	--	141	--	90	--	--
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МС1	0,1779	93997,62	304,24	16724	54	6200	198,00	35
		1т		33075,00	114,75	5885	20	105	0,56	--
61	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок СК1	0,0084	91608,57	2434,57	767	20	385	170,00	1
		т		31950,00	920,25	267	8	140	4,49	--
62	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(для крепления воздуховодов лист 8 п.2)	72,24	107,48	1,20	7764	87	843	0,05	4
		кг		8,53	0,45	616	33	130	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	58,71	1264,73	34,37	74247	2018	13984	1,21	71
		м2		189,00	12,87	11095	756	118	0,06	4
64	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,96	652,69	24,55	3237	122	299	0,26	1
		м2		39,83	9,20	198	46	123	0,04	--
65	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм по узлу А (лист 4)	1,59	9451,77	353,46	15002	561	1197	3,60	6
		м3		585,00	133,52	929	212	105	0,65	1
66	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0437	41200,00	--	1801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1,29	744,69	8,23	960	11	129	0,47	1
		м2		81,68	3,08	105	4	118	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2304315	60843			1523
			Тенге			256781	22417			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2296466				
	Материалы -		Тенге			183739				
	Всего заработная плата -		Тенге				273446,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			256405				
	Местные материалы -		Тенге			1546120				
		Накладные расходы -	Тенге			335440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50316,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2789821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1764
		Сметная заработная плата -	Тенге				323762,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			426				
	Всего заработная плата -		Тенге				5752,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				777,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			781				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6529,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2803627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1801
		Сметная заработная плата -	Тенге				330290,00			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +2,95, +6,000 /ЛИСТ 19/

68	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	18	1483,62	373,54	26705	6724	15141	2,66	48
		шт		465,75	135,07	8384	2431	140	0,61	11
69	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	115,2	2570,00	--	296064	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С143017-8-А	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	115,2	45,00	--	5184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С143017-70- 9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	115,2	306,00	--	35251	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС2,МС15**	0,0259	175710,10	1826,10	4547	47	319	42,70	1
		т		8100,00	690,75	210	18	140	3,37	--
73	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	0,0076	93408,57	2434,57	706	18	348	170,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		31950,00	920,25	242	7	140	4,49	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1								
74	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,84	11381,27	210,67	9560	177	874	5,75	5
		м3		911,25	79,58	765	67	105	0,39	--
75	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,037	47400,00	--	1752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0335	52400,00	--	1754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1124	48300,00	--	5431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,002	63600,00	--	130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ2								
79	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,4	11381,27	210,67	15934	295	1457	5,75	8
		м3		911,25	79,58	1276	111	105	0,39	1
80	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0103	50600,00	--	519	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,056	52400,00	--	2934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м/лист 15/	0,434	13864,97	4022,39	6017	1746	3969	56,50	25
		т		9090,00	1071,86	3945	465	90	3,81	2
83	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5062	114900,00	--	58164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0228	175710,10	1826,10	4010	42	281	42,70	1
		т		8100,00	690,75	185	16	140	3,37	--
85	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	30,37	26,66	0,02	810	1	114	0,02	1
		м2		4,16	--	126	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			475473	9049			89
			Тенге			15132	3115			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411292				
	Материалы -		Тенге			17650				
	Всего заработная плата -		Тенге				13837,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12520				
	Местные материалы -		Тенге			362631				
		Накладные расходы -	Тенге			18532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2780,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			455613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16617,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64182				
	Материалы -		Тенге			327				
	Всего заработная плата -		Тенге				4410,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58164				
		Накладные расходы -	Тенге			3969				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				595,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5005,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			527853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				21622,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5628264	132582			2840
			Тенге			473764	48760			233
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5556234				
	Материалы -		Тенге			334334				
	Всего заработная плата -		Тенге				512362,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			662775				
	Местные материалы -		Тенге			3965891				
		Накладные расходы -	Тенге			629394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94409,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6556766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3327
		Сметная заработная плата -	Тенге				606771,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72030				
	Материалы -		Тенге			753				
	Всего заработная плата -		Тенге				10162,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58164				
		Накладные расходы -	Тенге			9146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1372,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4871				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11534,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6642812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3392
		Сметная заработная плата -	Тенге				618305,00			
		В том числе оборудование				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе строительно монтжные работы				6 642 812				
		Временные здания и сооружения 5.0,8%				265 712				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				39 857				
		Итого с временными зданиями сооружениями				6 908 525				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3.1,05%				149 224				
		Затраты за выслугу лет 1%				69 085				
		Затраты на дополнительные отпуска0,4%				27 634				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				245 943				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				7 154 468				
		Итого в базовых ценах 2001 года				7 154 468				
		Итого в текущих ценах 2012 года К-1731/775				15 979 851				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				319 597				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				16 299 448				
		Итого в текущих ценах				**16 299 448**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**1 955 934**				
		Сметная стоимость строительства				**18 255 382**				

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **У. Дәлі**

Начальник отдела развития модернизации
водохозяйственных объектов и производственно-
технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **М. Бурлибаев**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"
_____ **Б. Мамбетжанов**

Директор Карагандинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **Г. Соболев**

Технадзор _____