Форма №3
от 28.10.2021г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г.

А К Т 4 от 28 Октября 2021 года
выполненных объемов работ с 29 сентября 2021г по 28 октября 2021г.

Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2021	**609 217 276,32**
	в т.ч. НДС	65 273 279,61
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**182 765 182,90**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**163 774 263,69**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**399 981 516,89**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 29 сентября 2021г по 28 октября 2021г.**	**148 021 111,21**
8	**Удержание аванса 30%**	**44 406 333,36**
9	**Резерв 5%**	**7 401 055,56**
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**96 213 722,29**
11	в т.ч. НДС	10 308 613,10

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

_____ Мыханов Б.С.

Принял:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды»

_____ Кожакапанов Р.М

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1** — **130940019782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
202	28.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	148 021 111,21	148 021 111,21	15 859 404,77
				Итого	1	x	148 021 111,21	15 859 404,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Мыханов Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г.

Форма 4

АКТ №4
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание** НР - 69%; СП - 8%	м2	9225,19		93,19	12,20	859695	112547	--	515532	1485246
						80,99	--	747148	--		110018	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином** НР - 69%; СП - 8%	м2	9225,19		77,79	1,02	717641	9390	214805	343117	1145619
						53,49	0,41	493446	3825		84861	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** НР - 69%; СП - 8%	м2	9225,19		84,49	2,43	779472	22428	330051	296384	1161925
						46,29	0,28	426993	2550		86069	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза** НР - 69%; СП - 8%	м2	9225,19		169,48	5,97	1563507	55111	858991	455127	2180125
						70,39	1,11	649405	10199		161491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3920316	199477	1403847	1610160	5972915
								2316992	16574	--	442439	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3920316				
		Материалы	Тенге					1403846				
		Всего заработная плата	Тенге						2333566			
		Накладные расходы	Тенге					1610161				
		Сметная прибыль	Тенге					442438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5972915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1741
		Сметная заработная плата	Тенге						2333566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5972915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1741
		Сметная заработная плата	Тенге					2333566			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 530х8,0									
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	823,14	25460,12	1151,72	20957243	948027	--	15552829	39430878
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	20009216	455032		2920806	
6	2111-0207-0140 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77**	м2	8619	9481,00	--	81716739	--	81716739	--	88254078
		СП - 8%			--	--	--	--		6537339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				102673982	948027	81716739	15552829	127684956
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20009216	455032	--	9458145	
	Всего заработная плата		Тенге				102673982				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20464248			
		Накладные расходы	Тенге				81716739				
		Сметная прибыль	Тенге				15552829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9458145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127684956				
		Сметная заработная плата	Тенге								15804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20464248			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				127684956				
		Сметная заработная плата	Тенге								15804
								20464248			
		РАЗДЕЛ 3.т/с Соединительная ОН3-ТП1									
7	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	м2 наружной площади разобранной изоляции диам 800, диам700	2430	209,72	--	509615	--	--	366923	946660
		НР - 72%; СП - 8%			209,72	--	509615	--		70123	
8	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж покрытия из оцинкованной стали**	м2 поверхности покрытия изоляции диам 800, диам 700	6,24	2190,26	99,10	13667	618	--	9960	25517
		НР - 76%; СП - 8%			2091,16	8,96	13049	56		1890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км									
		СП - 8%	т	36,17	407,00	--	14721	--		--	15899
					--	--	--	--		1178	
10	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка									
		СП - 8%	т	36,17	610,00	--	22064	--		--	23829
					--	--	--	--		1765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				560067	618	--	376883	1011905
							522664	56	--	74956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				560067				
	Всего заработная плата		Тенге					522719			
	Транспортные расходы		Тенге				36785				
		Накладные расходы	Тенге				376882				
		Сметная прибыль	Тенге				74956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1011905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					522719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1011905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					522719			
		РАЗДЕЛ 4.т/с Сортировка ТП1-Пав7									
11	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции диам500								
		НР - 72%; СП - 8%		4915,444	209,72	--	1030857	--	--	742217	1914920
					209,72	--	1030857	--		141846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1030857	--	--	742217	1914920
							1030857	--	--	141846	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1030857				
	Всего заработная плата		Тенге					1030857			
		Накладные расходы	Тенге				742217				
		Сметная прибыль	Тенге				141846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1914920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата	Тенге					1030857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1914920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939
		Сметная заработная плата	Тенге					1030857			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								136584696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23879729				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1148122			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					471662			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83120586		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				36785				
		- Накладные расходы	Тенге							18282089	
		- Сметная прибыль	Тенге							10117386	

Временные здания и сооружения 1,04%	1 420 480,84
Итого с временными зданиями и сооружениями	138 005 176,84
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	5 961 823,64
Итого по сметному расчету	143 967 000,48
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 879 340,01
ИТОГО в ценах 2020г	146 846 340,49
Скидка по договору 10%	14 684 634,05
Итого по договору	132 161 706,44
НДС в текущих ценах -12%	15 859 404,77
ВСЕГО по акту выполненных работ	148 021 111,21

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

_____ **Токмурзин Ж.Т.**

Главный специалист сектора коммунального хозяйства
ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды»

_____ **Калкенова Қ.З.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Заместитель директора ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

_____ **Балтабаев А.К**

Принял Конашин Д.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____ **Агафонов А.А.** (Расписки про верены)

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Мыжавов Б. С.**