ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.
Тепловые сети.Внеплощадочные тепловые сети.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма наименование	Организационно правовая форма код
		№450	28.09.2021г				
		доп.согл №1 29.10.21г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	дополнительные затраты другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	44 499 999,99									
Всего за отчетный период		17857142,85							2 142 857,14	19 999 999,99

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

именование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.

Тепловые сети. Внеплощадочные тепловые сети.

АКТ №2

выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		610,4215	225,52	225,52	137663,54	137663,54	--	16812,02	166833,60
						--	38,25	--	23350,03		12358,04	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0179	10,92654485							
1.2	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,0179	10,92654485		12599,00		137663,54			
1.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	10,92654485		2137,00		23350,03			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крешлений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		23,3236	1861,86	--	43425,28	--	--	31266,20	80666,80
						1861,86	--	43425,28	--		5975,32	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	35,918344	1209,00		43425,28				
7	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб		0,139	2250111,13	912218,04	312765,45	126798,31	7816,53	214961,00	569944,56
						1281659,04	280443,98	178150,61	38981,71		42218,12	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,6)	чел-ч	767,4605	106,6770095	1670,00		178150,61				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	142,5698	19,8172022							
7.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	97,0844	13,4947316		616,00		8312,75			
7.4	3106-0203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	14,0811	1,9572729		65,00		127,22			
7.5	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,8212	0,3921468		12,00		4,71			
7.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	102,7616	14,2838624		7388,00		105529,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	102,7616	14,2838624		2137,00		30524,61			
7.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	23,9322	3,3265758		28,00		93,14			
7.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	33,7898	4,6967822		1999,00		9388,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	33,7898	4,6967822		1496,00		7026,39			
7.9	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,0115	0,2795985		5224,00		1460,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,0115	0,2795985		2137,00		597,50			

	0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,4106	0,1960734		2979,00		584,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4106	0,1960734		1496,00		293,33			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,5963	0,3608857		3154,00		1138,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5963	0,3608857		1496,00		539,89			
7.12	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	26,7433	3,7173187		4,00		14,87			
7.13	3106-0202-1501	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	2,8129	0,3909931		14,00		5,47			
7.14	3106-0202-1601	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	4,2235	0,5870665		237,00		139,13			
7.15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	53,4866	7,4346374	153,00				1137,50		
7.16	261-107-0432	Ветошь	кг	47,3	6,5747	90,00				591,72		
7.17	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	10,1	1,4039	170,00				238,66		
7.18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1777	0,0247003	211214,00				5217,05		
7.19	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0058	0,0008062	783426,00				631,60		
8	241-402-0122 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м		165	50919,00	--	8401635,00	--	8401635,00	--	9073765,80
		СП - 8%				--	--	--	--		672130,80	
74	1122-1401-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из стальных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м		88	78325,88	27501,17	6892677,44	2420103,00	4150823,60	667945,56	8165472,84
		НР - 99%; СП - 8%				3656,26	4010,70	321750,88	352941,60		604849,84	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,5233	222,0504	1449,00		321750,88				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,0626	181,5088							
77	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы		88	1885,98	13,49	165966,24	1187,12	45374,56	118601,68	307333,35
		НР - 99%; СП - 8%				1356,87	4,49	119404,56	395,12		22765,43	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,907	79,816	1496,00		119404,56				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,264							
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге									
Итого прямые затраты:								15954132,94				18364016,95
в том числе:			Тенге									
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					662731,32				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2685751,97				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					415668,46				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					12605649,69				
Накладные расходы			Тенге					1049586,46				
ИТОГО:			Тенге					17003719,40				
Сметная прибыль			Тенге					1360297,55				
ИТОГО по смете:			Тенге					18364016,95				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге					238732,22				
ИТОГО			Тенге					18602749,17				

...елные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 2,07%						385076,91				
...ОГО						18987826,08				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					464399,25				
ИТОГО	Тенге					19452225,33				
непрдвиденные работы и затраты 2%	Тенге					389044,51				
ИТОГО						19841269,83				
понижающий коэфф к=0,9	Тенге					17857142,85				
НДС 12%	Тенге					2142857,14				
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					19999999,99				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. Тепловые сети. Внеплощадочные тепловые сети.

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №2 за ноябрь месяц 2021 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата по смете		1078418,378
2	Всего Сз	Сз х0,3	323525,513
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1979 =	51005,538
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	89868,198
5	ИТОГО		464399,250