Заказчик КГУ «Управления энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО "SAT Construction

Договор №040740002533/1701235/00 от 11.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауском районе. Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

Наименование объекта: Строительство сетей канализации мкр."Дархан"

А К Т N 1

приемки выполненных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	327,14	408,11	169,61	133508	55486	1,55	507
					238,50	4,07	78022	1332	0,01	4
2.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	5690,43	202,84	196,64	1154271	1118990	0,03	199
					6,04	8,35	34370	47515	0,03	191
3.	E010333-A15-1	Перевозка отфрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1437,27	97,38	97,38	139962	139962	--	--
					--	19,48	--	27992	0,41	588
4.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	812,76	864,08	73,75	702297	59944	0,14	117
					21,38	11,67	17377	9484	0,04	33
5.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	м2	4063,82	248,80	27,83	1011061	113078	0,03	134
					5,00	9,47	20319	38498	0,03	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	567,00	79,88	--	45292	--	0,56	320
					79,88	--	45292	--	--	--
7.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	61,24	152,80	152,80	9357	9357	--	--
					--	106,96	--	6550	2,25	138
8.	Е010333-А 15-1	Перевозка а/б смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15км, класс груза 1	т	61,24	97,38	97,38	5963	5963	--	--
					--	19,48	--	1193	0,41	25
9.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	1785,47	49,65	47,27	88649	84399	0,02	29
					2,34	13,75	4174	24546	0,05	84
10.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях прямоугольного сечения	м3	218,72	54,61	52,00	11944	11373	0,02	4
					2,57	15,12	562	3308	0,05	11
11.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	32,58	289,15	289,15	9422	9422	--	--
					--	186,62	--	6081	0,86	28
12.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,56	562,00	--	3688	--	3,64	24
					562,00	--	3688	--	--	--
13.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	53,56	488,70	--	26177	--	3,17	170
					488,70	--	26177	--	--	--
14.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или	м3	111,90	468,34	--	52409	--	3,04	340
					468,34	--	52409	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коробах, а также от водопроводных и канализационных труб								
15.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	28,21	538,59 538,59	-- --	15194 15194	-- --	3,49 --	98 --
16.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	39,02	407,25 407,25	-- --	15891 15891	-- --	2,64 --	103 --
17.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	5,07	468,34 468,34	-- --	2374 2374	-- --	3,04 --	15 --
18.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	148,99	407,25 407,25	-- --	60677 60677	-- --	2,64 --	393 --
19.	Е0101-162 -8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	7,88	468,34 468,34	-- --	3691 3691	-- --	3,04 --	24 --
20.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	401,20	39,73 1,87	37,82 11,00	15939 750	15172 4412	0,01 0,04	5 15
21.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	3968,89	97,38 --	97,38 19,48	386490 --	386490 77298	-- 0,41	-- 1623
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	510,18	3,77 0,48	3,24 1,12	1922 245	1655 571	0,00 0,00	2 2
23.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	3365,50	54,13 31,50	6,82 2,54	182164 106013	22953 8548	0,20 0,01	680 41
24.	С12068-31	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	419,38	1910,00 --	-- --	801010 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0123-1-3	Устройство дренажного основания из	м3	0,04	1381,20	152,52	50	6	1,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравия фракцией 20-40								
					153,68	57,15	6	2	0,28	0
26.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	76,58	1395,20	152,52	106846	11680	1,02	78
					153,68	57,15	11769	4377	0,28	21
27.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1895,21	39,73	37,82	75295	71670	0,01	25
					1,87	11,00	3544	20843	0,04	71
28.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	3127,09	97,38	97,38	304516	304516	--	--
					--	19,48	--	60903	0,41	1279
29.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1201,43	134,10	--	161111	--	0,97	1168
					134,10	--	161111	--	--	--
30.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2318,25	6,83	6,83	15824	15824	--	--
					--	1,87	--	4327	0,01	14
31.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	478,09	6,83	6,83	3263	3263	--	--
					--	1,87	--	892	0,01	3
32.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	257,43	630,00	--	162182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2318,25	21,55	4,52	49949	10469	0,11	250
					17,03	--	39480	--	--	--
34.	Е0101-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками	м3	478,09	21,55	4,52	10301	2159	0,11	52
					17,03	--	8142	--	--	--
35.	С130804-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,28	3773,00	--	53864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	66,29	1942,00	--	128733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -	м	70,11	982,00	--	68850	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
38.	С130806-1 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	10,99	7392,00	--	81253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130806-1 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	34,12	4836,00	--	164985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130806-1 19	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	53,02	3730,00	--	197757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С143018-3 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	54,90	4598,00	--	252430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143018-3 31	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	79,80	6415,00	--	511917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-3 42	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	58,80	6984,00	--	410659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143018-3 46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	58,80	7085,00	--	416598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО6	шт	124,95	998,00	--	124700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	шт	4,50	2270,00	--	10215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								8190651

ИТОГО: 8190650 2453830 4737

711277 348672 4308

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1216818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1216818
Итого с накладными	9407468
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	564448
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9971916
Итого с временными, 1,5 %	10121495
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	10349229
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10389715
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10490930
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	28711262
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	574225
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29285487
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3514258
Итого с НДС	32799745
Итого к оплате со скидкой	26895784

Принял: Заместитель руководителя
КГУ «Управления энергетики
и коммунального хозяйства»

Аманжолов К.Ж.

Технадзор ТОО «Музтау»

Сдал: Директор ТОО "SAT Construction"

Сыдыгалиев А.Т.