Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**
Субподрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД""**
Договор: **№ 4-А от 04.04.2016 г.**

Форма № 3

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство ОСШ "Казгурт" на 200 ученических мест в населенном пункте Абай Толебийского района, ЮКО»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 29 апреля 2016 года

Наименование пусковых комплексов6 объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (июнь месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**20 000 000**	**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**
общестроительные работы	20 000 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000
Оборудование										
Всего к оплате	**20 000 000**	**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"

Сулайманов А.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Ералиев С.

Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**
Субподрядчик: **ТОО "Авторемстрой ЛТД""**
Договор: **№ 4-А от 04.04.2016 г.**

Форма № 3

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство ОСШ "Казгурт" на 200 ученических мест в населенном пункте Абай Толебийского района, ЮКО.»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 31 мая 2016 года

Наименование пусковых комплексов6 объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (июль месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материаллов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**40 000 000**	**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**
общестроительные работы	40 000 000	17 857 143							2 142 857	20 000 000
Оборудование										
Всего к оплате	**40 000 000**	**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1" **Сулайманов А.С.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД" **Ералиев С.**