Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-21 № 88/04/21 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2021-11-08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Дректоры Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы тұлғасындағы "Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-21 № 88/04/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні 2021 жылдан 2022 жылға 72 029 371,57 (жетпіс екі миллион жиырма тоғыз мың үш жүз жетпіс бір теңге елу жеті тиын) теңгені шарттың жалпы сомасын өзгертпей 336 011 691.46 (үш жүз отыз алты миллион он бір мың алты жүз тоқсан бір теңге қырық алты тиын) теңгені, оның ішінде ҚҚС 36 001 252.66 теңгені (отыз алты миллион бір мың екі жүз елу екі теңге алпыс алты тиын)

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282241076
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

Өнім беруші:
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ратушного, 40Б
БСН/ЖСН 061040006160
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ158560000005649682
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(727)251-63-71
Дректоры Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-11-05 18:10:13
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2021-11-08 11:21:17
Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5525321-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Райымбек ауданы Ұзақ батыр а/о Белбұлақ тоғанындағы тасқын және еріген қар суларының жинақталуына арналған қоршау бөгетін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
40713499-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Райымбек ауданы Ұзақ батыр а/о Белбұлақ тоғанындағы тасқын және еріген қар суларының жинақталуына арналған қоршау бөгетін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	336 011 691.46	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Белбұлақ тоғаны (1)	30	247 181 735.32

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40713499-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Райымбек ауданы Ұзақ батыр а/о Белбұлақ тоғанындағы тасқын және еріген қар суларының жинақталуына арналған қоршау бөгетін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	336 011 691.46	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Белбұлақ тоғаны (1)	30	88 829 956.14

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 88/04/21 от 2021-04-21

Алматинская область №1 2021-11-08

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 88/04/21 от 2021-04-21 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является перенос суммы 72 029 371,57 (семьдесят два миллиона двадцать девять тысяч триста семьдесят один тенге пятьдесят семь тиын) с 2021 года на 2022 года без изменения общей суммы договора 336 011 691.46 (триста тридцать шесть миллионов одиннадцать тысяч шестьсот девяносто один тенге сорок шесть тиын) тенге, в том числе НДС 36 001 252.66 тенге (тридцать шесть миллионов одна тысяча двести пятьдесят два тенге шестьдесят шесть тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282241076
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

2021-11-05 18:10:13
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"
г.Алматы, Ратушного, 40Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061040006160
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000005649682
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(727)251-63-71
Директор Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы

2021-11-08 11:21:17
Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5525321-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»						
40713499-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	336 011 691.46	7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, пруд Белбулак (1)	30	247 181 735.32
40713499-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Белбулак Узак Батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	336 011 691.46	7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, пруд Белбулак (1)	30	88 829 956.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13757622

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13757622

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.