Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-30 № 96/04/21 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2021-11-08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы тұлғасындағы "Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-30 № 96/04/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні 2021 жылдан 2022 жылға 37 686 485,97 (отыз жеті миллион алты жүз сексен алты мың төрт жүз сексен бес теңге тоқсан жеті тиын) шарттың жалпы сомасын өзгертпей 151 445 234.30 (бір жүз елу бір миллион төрт жүз қырық бес мың екі жүз отыз төрт теңге отыз тиын) теңге, оның ішінде ҚҚС 16 226 275.10 теңге (он алты миллион екі жүз жиырма алты мың екі жүз жетпіс бес.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282241076
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

Өнім беруші:
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ратушного, 40Б
БСН/ЖСН 061040006160
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ158560000005649682
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8(727)251-63-71
Директоры Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-11-05 18:10:42
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2021-11-08 11:21:47
Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5574327-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Райымбек ауданының Ұзақ батыр а/о Ауыл тоғанында тасқын суларын және еріген қар суын жинауға арналған бөгеу бөгетін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
40106992-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Райымбек ауданының Ұзақ батыр а/о Ауыл тоғанында тасқын суларын және еріген қар суын жинауға арналған бөгеу бөгетін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	151 445 234.30	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Ұзақ батыр а/о (1)	30	106 186 486.61

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40106992-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Райымбек ауданының Ұзақ батыр а/о Ауыл тоғанында тасқын суларын және еріген қар суын жинауға арналған бөгеу бөгетін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	151 445 234.30	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 7 ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, Ұзақ батыр а/о (1)	30	45 258 747.69

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID13757486 №060140013977/210103/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 96/04/21 от 2021-04-30

Алматинская область №1 2021-11-08

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 96/04/21 от 2021-04-30 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является перенос суммы 37 686 485,97 (тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять тенге девяносто семь тиын) с 2021 года на 2022 года без изменения общей суммы договора 151 445 234.30 (сто пятьдесят один миллион четыреста сорок пять тысяч двести тридцать четыре тенге тридцать тиын) тенге, в том числе НДС 16 226 275.10 тенге (шестнадцать миллионов двести двадцать шесть тысяч двести семьдесят пять тенге десять тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282241076
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"
г.Алматы, Ратушного, 40Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061040006160
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000005649682
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8(727)251-63-71
Директор Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы

2021-11-05 18:10:42
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2021-11-08 11:21:47
Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
"Г.С.Г. Высотник" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Г.С.Г. Высотник"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5574327-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»						
40106992-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	151 445 234.30	7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, Узак батырского с/о (1)	30	106 186 486.61
40106992-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	151 445 234.30	7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	7 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, Узак батырского с/о (1)	30	45 258 747.69

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID13757486 №060140013977/210103/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13757486

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13757486

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.