Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Исполнитель: ТОО "Старт-Строй"
Технадзор: ТОО "Отанкурылыс-888"
Наименование и его адрес: Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Маденият, сельского округа Мактарал, Мактааральского района, ЮКО

СПРАВКА №1 от 24 июля 2018г.
о стоимости выполнения работ и затрат
за Июль 2018года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Исполнителя	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		дог.№47	13.03.2018 года	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"		юридическое	

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Маденият, сельского округа Мактарал, Мактааральского района, ЮКО	13 452 000	12 010 714	11 101 386	11 101 386					1 441 286	13 452 000
Всего к оплате	13 452 000	12 010 714	11 101 386	11 101 386	0	0			1 441 286	13 452 000

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
М.Абишев

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Отанкурылыс-888 "
Мамытбаев Б.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Старт-Строй"
Шинибеков С.К.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Исполнитель : ТОО "Старт-Строй"
Технадзор : ТОО "Отанкурылыс-888"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Маденият, сельского округа Мактарал, Мактааральского района, ЮКО

Наименование объекта - Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Маденият, сельского округа Мактарал, Мактааральского района, ЮКО

АКТ №1

выполненных работ за Июль месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (надземный газопровод)								
		Трубопроводы								
1	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	1,05135	**454160,49**	139062,57	477482	146203	265986	336,00	353
		км трубопровода		**306694,08**	59017,13	322443	62048	62,1	67,82	71
		Накладные расходы -		*252994,82*		*265986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*238769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*27218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*59477*				
		Сметная стоимость				*802946*				
2	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	2160,2064	**834,39**	--	1802455	--	68493	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,71*		*68493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,71*				*68493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,29*		*149676*				
		Сметная стоимость				*2020624*				
		Отводы								
3	23-020101-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	2	**7280,89**	--	14562	--	553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,67*		*553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*276,67*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*604,61*		*1209*				
		Сметная стоимость				*16325*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	1	2607,60	--	2608	--	99	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,09*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*99,09*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,54*		*217*				
		Сметная стоимость				*2924*				
5	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	42	228,05	--	9578	--	364	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,67*		*364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,67*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,94*		*795*				
		Сметная стоимость				*10737*				
		Фундаменты под подставки из бетона								
6	23-020101-3306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	1	7043,30	--	7043	--	268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*267,65*		*268*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*267,65*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,88*		*585*				
		Сметная стоимость				*7896*				
7	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм**	1	216,45	--	216	--	8	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,23*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,23*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,97*		*18*				
		Сметная стоимость				*242*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2313943**	**146203**			**353**
			Тенге			**322443**	**62048**			**71**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**477482**				
	Материалы -		Тенге			**8835**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**384490**			
		Накладные расходы -	Тенге			**265986**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**238769**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27217		
		Сметная прибыль -	Тенге			59477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			802945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				384490			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1836462				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1836462				
		Накладные расходы -	Тенге			69786				
		Сметная прибыль -	Тенге			152500				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2058747				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2861692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				384490			
		РАЗДЕЛ 2. Среднее давление (подземный газопровод)								
		Земляные работы низкого давления								
8	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5**	1045,10214	**92,24**	84,34	96403	88143	26965	0,01	12
		м3		7,90	28,44	8260	29724	59,1	0,03	26
		Накладные расходы -		*25,80*		*26965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*22448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,32*				*4516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*9869*				
		Сметная стоимость				*133237*				
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	32,3227465	**1364,90**	--	44117	--	28740	1,85	60
		м3		**1364,90**	--	44117	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*889,17*		*28740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*26073*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*82,52*				*2667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,33*		*5829*				
		Сметная стоимость				*78686*				
10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	44,205	**1137,41**	--	50279	--	32755	1,54	68
		м3		**1137,41**	--	50279	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*740,98*		*32755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*29715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*68,77*				*3040*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,27*		*6643*				
		Сметная стоимость				*89677*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			103,680933	652,64	--	67666	--	44082	0,97	101
		м3		652,64	--	67666	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,17*		*44082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*39991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,46*				*4091*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,22*		*8940*				
		Сметная стоимость				*120688*				
12	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			61,59651	4567,41	118,78	281337	7316	41012	1,02	63
		м3		733,97	29,69	45210	1829	62,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*665,81*		*41012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*29211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*191,58*				*11801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*25788*				
		Сметная стоимость				*348137*				
13	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			1000,27453	22,10	22,10	22107	22107	5671	--	--
		м3		--	7,87	--	7875	59,1	0,01	8
		Накладные расходы -		*5,67*		*5671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*4654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,02*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*2222*				
		Сметная стоимость				*30000*				
14	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			1000,27453	10,91	10,91	10917	10917	2800	--	--
		м3		--	3,89	--	3889	59,1	--	4
		Накладные расходы -		*2,80*		*2800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*2298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,50*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14815*				
15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			1000,27453	119,35	50,94	119381	50951	60177	0,11	108
		м3		68,41	22,26	68429	22271	59,1	0,03	26
		Накладные расходы -		*60,16*		*60177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*53604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,57*				*6573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*14365*				
		Сметная стоимость				*193923*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,553845	22,10	22,10	344	344	88	--	--
		м3		--	7,87	--	122	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,67*		*88*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,02*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*35*				
		Сметная стоимость				*467*				
		ПЭ Трубопроводы								
17	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	1,55875	195181,06	48527,34	304238	75642	174897	179,00	279
		км трубопровода		146606,37	15954,25	228523	24869	62,1	21,05	33
		Накладные расходы -		*112203,13*		*174897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*157356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11252,99*				*17541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24590,74*		*38331*				
		Сметная стоимость				*517465*				
18	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3112,0625	646,93	--	2013287	--	76505	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*76505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*76505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*167183*				
		Сметная стоимость				*2256975*				
		ПЭ Тройники								
19	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Тройник ПЭ100 SDR11 d160 с ЗН	2	21428,57	--	42857	--	1629	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*814,29*		*1629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*814,29*				*1629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,43*		*3559*				
		Сметная стоимость				*48044*				
20	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Тройник ПЭ100 SDR11 d110/63 с ЗН	7	8928,57	--	62500	--	2375	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*339,29*		*2375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*339,29*				*2375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,43*		*5190*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*70065*				
21	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Тройник ПЭ100 SDR11 d63 с ЭН	59	4017,86	--	237054	--	9008	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152,68*		*9008*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*152,68*				*9008*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*333,64*		*19685*				
		Сметная стоимость				*265747*				
		ПЭ Отводы								
22	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d250 с ЭН	1	69642,86	--	69643	--	2646	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2646,43*		*2646*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2646,43*				*2646*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*5783,14*		*5783*				
		Сметная стоимость				*78073*				
23	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d160 с ЭН	1	22321,43	--	22321	--	848	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*848,21*		*848*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*848,21*				*848*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1853,57*		*1854*				
		Сметная стоимость				*25023*				
24	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d110 с ЭН	3	8035,71	--	24107	--	916	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,36*		*916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*305,36*				*916*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*667,29*		*2002*				
		Сметная стоимость				*27025*				
25	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЭН	44	2678,57	--	117857	--	4479	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*4479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*4479*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*222,43*		*9787*				
		Сметная стоимость				*132122*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 22град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН	2	2678,57	--	5357	--	204	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*445*				
		Сметная стоимость				*6005*				
		ПЭ Переходы								
27	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ100 SDR11 d160/110 с ЗН	3	17857,14	--	53571	--	2036	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*678,57*		*2036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*678,57*				*2036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1482,86*		*4449*				
		Сметная стоимость				*60055*				
28	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ100 SDR11 d110/63 с ЗН	3	6696,43	--	20089	--	763	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*254,46*		*763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*254,46*				*763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*556,07*		*1668*				
		Сметная стоимость				*22521*				
		Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d110 (8353.09) - 1шт								
29	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d110 с ЗН	2	3035,71	--	6071	--	231	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,36*		*231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*115,36*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,09*		*504*				
		Сметная стоимость				*6806*				
		Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d63 (8353.10) - 12шт								
30	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН	24	1071,43	--	25714	--	977	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,71*		*977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,71*				*977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,97*		*2135*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*28826*				
		Выход ПЭ газопровода d250 из земли с использованием отводов с ЗН /8353.05/ - 2шт								
31	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d250 с ЗН**	**4**	**69642,86**	**--**	**278571**	**--**	**10586**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2646,43*		*10586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2646,43*				*10586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5783,14*		*23133*				
		Сметная стоимость				*312289*				
32	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Переход ПЭ/сталь D250/DN219**	**2**	**142857,14**	**--**	**285714**	**--**	**10857**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5428,57*		*10857*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5428,57*				*10857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11862,86*		*23726*				
		Сметная стоимость				*320297*				
33	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Муфта ПЭ100 SDR11 d250 с ЗН**	**2**	**19642,86**	**--**	**39286**	**--**	**1493**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*746,43*		*1493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*746,43*				*1493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1631,14*		*3262*				
		Сметная стоимость				*44041*				
		Выход ПЭ газопровода d160 из земли с использованием отводов с ЗН /8353.05/ - 2шт								
34	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d160 с ЗН**	**2**	**22321,43**	**--**	**44643**	**--**	**1696**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*848,21*		*1696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*848,21*				*1696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1853,57*		*3707*				
		Сметная стоимость				*50047*				
35	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Переход ПЭ/сталь D160/DN159**	**2**	**58035,71**	**--**	**116071**	**--**	**4411**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2205,36*		*4411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2205,36*				*4411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4819,29*		*9639*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*130120*				
36	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Муфта ПЭ100 SDR11 d160 с ЗН**	2	**3035,71**	--	6071	--	231	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,36*		*231*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*115,36*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,09*		*504*				
		Сметная стоимость				*6806*				
		Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН /8353.05/ - 68шт								
37	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН**	68	**2678,57**	--	182143	--	6921	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*6921*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*6921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*15125*				
		Сметная стоимость				*204190*				
38	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Переход ПЭ/сталь D63/DN57**	68	**8035,71**	--	546429	--	20764	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,36*		*20764*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*305,36*				*20764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*667,29*		*45375*				
		Сметная стоимость				*612569*				
39	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Муфта ПЭ100 SDR11 d63 с ЗН**	68	**1071,43**	--	72857	--	2769	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,71*		*2769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*40,71*				*2769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,97*		*6050*				
		Сметная стоимость				*81676*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d250x22,7 в ПЭ футляре d500x45,5 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (методом ГНБ) - 1шт/12пм								
40	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН**	2	**714,29**	--	1429	--	54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				
		Сметная стоимость				*1602*				
41	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Переход ПЭ/сталь D32/DN25**								
			1	4464,29	--	4464	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d250x22,7 в ПЭ футляре d500x45,5 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (откр.способ) - 1шт/23пм								
42	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН**								
			2	714,29	--	1429	--	54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				
		Сметная стоимость				*1602*				
43	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Переход ПЭ/сталь D32/DN25**								
			1	4464,29	--	4464	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6 в ПЭ футляре d225x20,5 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (методом ГНБ) - 1шт/9пм								
44	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН**								
			2	714,29	--	1429	--	54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				
		Сметная стоимость				*1602*				
45	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Переход ПЭ/сталь D32/DN25**								
			1	4464,29	--	4464	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (откр.способ) - 1шт/8пм								
46	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН**	2	714,29	--	1429	--	54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				
		Сметная стоимость				*1602*				
47	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Переход ПЭ/сталь D32/DN25**	1	4464,29	--	4464	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10,0 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100 SDR11. Переход при пересеч. с коммуник. (откр.способ) - 2шт/8пм								
48	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН**	2	714,29	--	1429	--	54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				
		Сметная стоимость				*1602*				
49	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Переход ПЭ/сталь D32/DN25**	1	4464,29	--	4464	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (методом ГНБ) - 2шт/19пм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	4	714,29	--	2857	--	109	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*237*				
		Сметная стоимость				*3203*				
51	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	2	4464,29	--	8929	--	339	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*741*				
		Сметная стоимость				*10010*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через канал (методом ГНБ) - 1шт/26пм								
52	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	2	714,29	--	1429	--	54	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*119*				
		Сметная стоимость				*1602*				
53	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ/сталь D32/DN25	1	4464,29	--	4464	--	170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*169,64*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (откр.способ) - 21шт/192пм								
54	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН	42	714,29	--	30000	--	1140	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,14*		*1140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*1140*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*2491*				
		Сметная стоимость				*33631*				
55	**Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,**	**Переход ПЭ/сталь D32/DN25**								
		шт	**21**	**4464,29**	**--**	**93750**	**--**	**3562**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*169,64*		*3562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*3562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*7785*				
		Сметная стоимость				*105097*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход при пересеч. с коммуник. (откр.способ) - 14шт/90пм								
56	**Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,**	**Муфта ПЭ100 SDR11 d32 с ЗН**								
		шт	**28**	**714,29**	**--**	**20000**	**--**	**760**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*27,14*		*760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,14*				*760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,31*		*1661*				
		Сметная стоимость				*22421*				
57	**Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,**	**Переход ПЭ/сталь D32/DN25**								
		шт	**14**	**4464,29**	**--**	**62500**	**--**	**2375**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*169,64*		*2375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*169,64*				*2375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,71*		*5190*				
		Сметная стоимость				*70065*				
58	**Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,**	**Патрубок-накладка d110/32**								
		шт	**14**	**7142,86**	**--**	**100000**	**--**	**3800**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*271,43*		*3800*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*271,43*				*3800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,14*		*8304*				
		Сметная стоимость				*112104*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5622397**	**255420**			**690**
			Тенге			**512485**	**90577**			**100**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**996789**				
	Материалы -		Тенге			**228884**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**603062**			
		Накладные расходы -	Тенге			**417187**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**365423**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51764		
		Сметная прибыль -	Тенге			113118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1527094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790
		Сметная заработная плата -	Тенге				603062			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4625608				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4625608				
		Накладные расходы -	Тенге			175773				
		Сметная прибыль -	Тенге			384110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5185492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6712586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790
		Сметная заработная плата -	Тенге				603062			

РАЗДЕЛ 3. Низкое давление (надземный газопровод)

Трубопроводы

59	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**								
		км трубопровода	0,5223438	454160,49	139062,57	237228	72638	132150	336,00	176
				306694,08	59017,13	160200	30827	62,1	67,82	35
		Накладные расходы -		*252994,82*		*132150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*118628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*13523*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*56572,42*		*29550*				
		Сметная стоимость				*398929*				
60	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	978,8498	834,39	--	816742	--	31036	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,71*		*31036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,71*				*31036*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69,29*		*67822*				
		Сметная стоимость				*915601*				

Отводы

61	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**								
		шт.	28	228,05	--	6385	--	243	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,67*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,67*				*243*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18,94*		*530*				
		Сметная стоимость				*7158*				

Заглушка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	23-020103-3507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	15	3574,22	--	53613	--	2037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,82*		*2037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*135,82*				*2037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,80*		*4452*				
		Сметная стоимость				*60102*				
		Переходы								
63	23-020101-3323 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	3	7282,13	--	21846	--	830	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,72*		*830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*276,72*				*830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*604,71*		*1814*				
		Сметная стоимость				*24490*				
64	23-020101-3317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,0 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	2	5899,96	--	11800	--	448	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,20*		*448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*224,20*				*448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,93*		*980*				
		Сметная стоимость				*13228*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1147615**	**72638**			**176**
			Тенге			**160200**	**30827**			**35**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**237228**				
	Материалы -		Тенге			**4390**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**191027**			
		Накладные расходы -	Тенге			**132150**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**118628**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**13522**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**29550**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**398928**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191027**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**910387**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**910387**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34595**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**75599**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1020581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1419509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				191027			
		РАЗДЕЛ 4. Низкое давление (подземный газопровод)								
		Земляные работы низкого давления								
65	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5**	17,53857	92,24	84,34	1618	1479	453	0,01	--
		м3		7,90	28,44	139	499	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*25,80*		*453*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,32*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*166*				
		Сметная стоимость				*2236*				
66	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,54243	1364,90	--	740	--	482	1,85	1
		м3		1364,90	--	740	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*889,17*		*482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*82,52*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,33*		*98*				
		Сметная стоимость				*1320*				
67	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	6,5835	4567,41	118,78	30070	782	4383	1,02	7
		м3		733,97	29,69	4832	195	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*665,81*		*4383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*3122*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*191,58*				*1261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*2756*				
		Сметная стоимость				*37210*				
68	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	11,457	22,10	22,10	253	253	65	--	--
		м3		--	7,87	--	90	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,67*		*65*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,02*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*25*				
		Сметная стоимость				*343*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
			11,457	10,91	10,91	125	125	32	--	--
		м3		--	3,89	--	45	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,80*		*32*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,50*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,10*		*13*				
		Сметная стоимость				*170*				
70	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			11,457	119,35	50,94	1367	584	689	0,11	1
		м3		68,41	22,26	784	255	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*60,16*		*689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,57*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,36*		*165*				
		Сметная стоимость				*2221*				
71	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			0,0405	22,10	22,10	1	1	--	--	--
		м3		--	7,87	--	--	--	0,01	--
		Накладные расходы -		*5,67*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,02*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,22*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ПЭ Трубопроводы								
72	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**								
			0,0261	195181,06	48527,34	5094	1267	2929	179,00	5
		км трубопровода		146606,37	15954,25	3826	416	62,1	21,05	1
		Накладные расходы -		*112203,13*		*2929*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*2635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11252,99*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*24590,74*		*642*				
		Сметная стоимость				*8664*				
73	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
			51,5504	646,93	--	33350	--	1267	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*1267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*1267*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*53,72*		*2769*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*37387*				
		ПЭ Отводы								
74	**Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,**	**Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 d63 с ЭН**	6	2678,57	--	16071	--	611	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,79*		*611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*101,79*				*611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,43*		*1335*				
		Сметная стоимость				*18016*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			88690	4490			14
			Тенге			10321	1501			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39269				
	Материалы -		Тенге			24457				
	Всего заработная плата -		Тенге				11822			
		Накладные расходы -	Тенге			9033				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7265		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1768		
		Сметная прибыль -	Тенге			3864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52166				15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11822			
		Сметная заработная плата -	Тенге			49421				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49421				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1878				
		Накладные расходы -	Тенге			4104				
		Сметная прибыль -	Тенге			55403				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11822			
		Сметная заработная плата -	Тенге			9172646	478752			1233
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1005449	184953			208
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1750767				
	Материалы -		Тенге			266566				
	Всего заработная плата -		Тенге				1190402			
		Накладные расходы -	Тенге			824356				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					730084		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94272		
		Сметная прибыль -	Тенге			206010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2781134				1441
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1190402			
		Сметная заработная плата -	Тенге			7421878				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7421878				
	Стоимость материалов и конструкций -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			282061				
		Сметная прибыль -	Тенге			616313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8320222				
		ИТОГО ПО Ф2:	Тенге			11101386				

Итого	11 101 386
В том числе	
СМР	11 101 386
Оборудование	
Временные здания и сооружения 1,3%	144 318
Всего:	**11 245 704**
В том числе СМР:	11 245 704
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	102 336
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	**11 348 040**
в том числе на 2018 год, К=1,0599383	12 028 222
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г	**12 028 222**
С пониж.,коэфф. - 0,998544492	**12 010 715**
НДС в текущих ценах -12%	**1 441 286**
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	**13 452 000**

Инженер:
Эксперт ТОО "Отанкурылыс-888 "
_____Арыстанкулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Старт-Строй"
_____Шинибеков С.

Инженер ТОО "Старт-Строй"
_____Агадилов О.Т.