Форма 3
23.09.2021г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИКKKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Казахдорстрой"
г.Астана, ул.Сыганак 10/2
БИН 050640000298
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ709470398000096841
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Договор № 116 от 15.08.2019 г., Доп.соглашение № 116/5 от 26.02.2021 г., Доп.соглашение № 116/7 от 09.08.2021 г., Доп.соглашение № 116/8 от 14.09.2021 г.

АКТ № 16
выполненных работ
за период с 23 августа по 22 сентября 2021 года

1	**Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора**	
	Сумма выделенная на 2021 год	**7 163 789 000,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	8 863 980 128,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	754 712 700,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	8 109 267 428,00
5	Виды выполняемых работ -	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	10 727 180 128,00
7	**Сумма выполненных работ за период с 23 августа по 22 сентября**	**1 863 200 000,00**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	
9	Сумма из резерва для оплаты, 5% тенге	
10	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**1 863 200 000,00**
11	Сумма НДС	**199 628 571,43**
12	Сумма без НДС	1 663 571 428,57

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" **Кожакапанов Р.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "G.T.P."(Gas Trans.Projekt.) **Саяпин Г.А**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ҚҰРЫЛЫС- САПАСЫ" **Тауданбеков С.С.**

ПОДРЯДЧИК: Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой" **Ахметчанов Е.Е.**