Форма 3
22.10.2021г.

**ЗАКАЗЧИК:** **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»**
**БИН** 130940019782
**ИИК** KZ63070103KSN3004000 в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
**БИК**KKMFKZ2A

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Казахдорстрой"**
г.Астана, ул.Сыганак 10/2
**БИН 050640000298**
**БИК ALFAKZKA**
**ИИК KZ709470398000096841**
**АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"**

**Договор № 116 от 15.08.2019 г., Доп.соглашение № 116/5 от 26.02.2021 г., Доп.соглашение № 116/7 от 09.08.2021 г., Доп.соглашение № 116/8 от 14.09.2021 г.**

**АКТ № 17**
**выполненных работ**
за период с 4 октября по 21 октября 2021 года

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора** | |
| | Сумма выделенная на 2021 год | **7 163 789 000,00** |
| 2 | Ранее заактивированные суммы по выполненным работам | 10 727 180 128,00 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | 754 712 700,00 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 9 972 467 428,00 |
| 5 | Виды выполняемых работ - | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Магнитогорская и К.Маркса |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ. | 11 227 180 128,00 |
| 7 | **Сумма выполненных работ за период с 4 октября по 21 октября** | **500 000 000,00** |
| 8 | Сумма удержания ранее перечисленного аванса | |
| 9 | Сумма из резерва для оплаты, 5% тенге | |
| 10 | **Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ** | **500 000 000,00** |
| 11 | Сумма НДС | **53 571 428,57** |
| 12 | Сумма без НДС | 446 428 571,43 |

ЗАКАЗЧИК: Зам.Руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
**Кожакапанов Р.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "G.T.P."(Gas Trans.Projekt.)
**Саяпин Г.А**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ҚҰРЫЛЫС- САПАСЫ"
**Тауданбеков С.С.**

ПОДРЯДЧИК: Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"
**Ахметчанов Е.Е.**