Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие «Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Кайнекей, 20** — **970740001152**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 50 от 03.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
158	26.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП "Джангельдинской районной больницы" УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области			усл.	1	70 000 000,00	70 000 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о главного врача / / Альмагамбетов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№50	03.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области	210 000 000	62 500 000							7 500 000	70 000 000

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Моканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата

И.о. главного врача _____ **Альмагамбетов К.Р.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

Главный инженер _____ **Козыдуб С.И.**
Приказ № _____ **от** _____

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за август месяц 2020г

Акт №	Меяцы	Сумма
7	Общестроительные работы	45 413 271
8	Внешние сети водопровода и канализации	8 053 202
9	Септик емкость 50 м3	2 793 374
10	Внешние сети теплоснабжения	13 740 154
	Итого:	70 000 000

Составил: **А. Абирова**

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП "Джангельдинской центральной районной больницы" УЗАКО с устройством модульной котельной в п. Торгай Джангельдинского района Костанайской области

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Здание хирургического корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №7

приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ОКНА										
1	67	ТОО "Home Line"	**Сетка москитная**	м2	67,07		562,50	--	37727	--	37727	--	40745
			СП - 8%				--	--	--	--		3018	
2	68	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	133,4		1514,05	10,95	201974	1461	170371	27719	248069
			НР - 90%; СП - 8%				225,95	4,92	30142	657		18375	
3	69	С121-090205-0107 2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	133,4		2179,00	--	290679	--	290679	--	313933
			СП - 8%				--	--	--	--		23254	
4	70	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	152		113,00	--	17176	--	17176	--	18550
			СП - 8%				--	--	--	--		1374	
5	71	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиковыми листами**	м откоса	422,2		2736,28	5,54	1155257	2339	997571	140611	1399537
			НР - 90%; СП - 8%				367,95	2,10	155347	887		103669	

6	72	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	м2 поверхности	294,1	407,13	6,81	119736	2002	--	90153	226680
			НР - 76%; СП - 8%			400,32	3,02	117734	888		16791	
7	73	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	15,14615	31530,00	--	477558	--	477558	--	515763
			СП - 8%			--	--	--	--		38205	
8	74	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (стойка Ст 1). Монтаж**	т конструкций	0,1852	88852,48	24460,11	16455	4530	433	8692	27160
			НР - 69%; СП - 8%			62051,13	5970,79	11492	1106		2012	
9	75	С121-060405-1404 2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прекладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,1852	491908,00	--	91101	--	91101	--	98389
			СП - 8%			--	--	--	--		7288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2407664	10332	2082616	267175	2888826
								314716	3537	--	213986	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2300108				
			Материалы	Тенге				1167943				
			Всего заработная плата	Тенге					305655			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				823140				
			Накладные расходы	Тенге				258483				
			Сметная прибыль	Тенге				204687				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2763277				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
			Сметная заработная плата	Тенге					305655			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				107557				
			Материалы	Тенге				434				
			Всего заработная плата	Тенге					12598			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91101				
			Накладные расходы	Тенге				8692				
			Сметная прибыль	Тенге				9300				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				125549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					12598			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2888826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
			Сметная заработная плата	Тенге					318253			
			РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ									
10	76	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	255,86	903,16	147,52	231082	37746	--	177690	441474
			НР - 84%; СП - 8%			755,63	71,13	193336	18199		32702	
11	79	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,78	4990,00	--	13872	--	13872	--	14982
			СП - 8%			--	--	--	--		1110	
12	80	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	91,8	4089,00	--	375370	--	375370	--	405400

			СП - 8%			--	--	--	--		30030	
13	81	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	123,42	3710,00	--	457888	--	457888	--	494519
			СП - 8%			--	--	--	--		36631	
14	82	С121-090102-0115 2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,88	6246,00	--	130416	--	130416	--	140850
			СП - 8%			--	--	--	--		10433	
15	83	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	110	3115,00	--	342650	--	342650	--	370062
			СП - 8%			--	--	--	--		27412	
16	84	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	232	421,00	--	97672	--	97672	--	105486
			СП - 8%			--	--	--	--		7814	
17	86	С121-090202-0602 2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,6	21883,00	--	78779	--	78779	--	85081
			СП - 8%			--	--	--	--		6302	
18	88	С121-090202-1603 2109-0202-1603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	30778,00	--	193901	--	193901	--	209414
			СП - 8%			--	--	--	--		15512	
19	90	С121-090202-1602 2109-0202-1602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-12, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	35930,00	--	90544	--	90544	--	97787
			СП - 8%			--	--	--	--		7243	
20	91	С121-090404-0106 2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	3	8010,00	--	24030	--	24030	--	25952
			СП - 8%			--	--	--	--		1922	
21	93	ТОО "Балхаш"	Дверь рентгенозащитная с комплектующими, свинцовый эквивалент 2,5 Pb	м2	3,78	110892,86	--	419175	--	419175	--	452709
			СП - 8%			--	--	--	--		33534	
22	94	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	52009,00	--	196594	--	196594	--	212322
			СП - 8%			--	--	--	--		15728	
23	95	С121-090404-0106 2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	2	8010,00	--	16020	--	16020	--	17302

			СП - 8%			--	--	--	--		1282	
24	96	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,538	2982,93	49,08	619070	10186	162015	361424	1058934
			НР - 80%; СП - 8%			2153,19	23,66	446869	4911		78440	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3287064	47931	2598926	539114	4132274
								640205	23111	--	306095	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2610098				
		Материалы		Тенге				162016				
		Всего заработная плата		Тенге					663316			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1759946				
			Накладные расходы	Тенге				539114				
			Сметная прибыль	Тенге				251937				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3401150				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
			Сметная заработная плата	Тенге					663316			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				676966				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				676966				
			Сметная прибыль	Тенге				54157				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				731123				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4132273				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
			Сметная заработная плата	Тенге					663316			
			РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-22-30)									
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
25	100	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные издекоративно-акустических плит (Армстронг). Устройство	м2	309,33	1414,93	160,74	437679	49721	--	328083	827023
			НР - 80%; СП - 8%			1254,19	71,59	387959	22145		61261	
26	101	С122-030301-0206 2203-0301-0206 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м2	309,33	5854,00	--	1810818	--	1810818	--	1955683
			СП - 8%			--	--	--	--		144865	
27	102	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	417,78	793,52	5,32	331517	2222	115863	171272	543012
			НР - 80%; СП - 8%			510,87	1,57	213432	658		40223	
28	105	Е11-150209-0101 1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм (толщ. 50 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,88	4673,62	270,62	92912	5380	39547	41599	145272
			НР - 80%; СП - 8%			2413,71	201,95	47985	4015		10761	
29	106	Е11-150209-0102 1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,88	892,43	205,47	17742	4085	7659	7390	27142
			НР - 80%; СП - 8%			301,71	162,96	5998	3240		2011	
30	107	Е11-150209-0101 1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,41	4673,62	270,62	244944	14183	104258	109669	382983
			НР - 80%; СП - 8%			2413,71	201,95	126503	10584		28369	
31	108	ТОО "Балхаш"	Барит для штукатурки марки КБ-3	кг	9262,008	196,43	--	1819323	--	1819323	--	1964869

			СП - 8%			--	--	--	--		145546	
32	111	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2320,01	1087,28	8,29	2522505	19238	994748	1211402	4032619
			НР - 80%; СП - 8%			650,22	2,47	1508519	5733		298713	
33	114	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	500,2	4357,32	26,13	2179532	13070	1267631	726722	3138754
			НР - 80%; СП - 8%			1796,94	19,13	898831	9571		232500	
			ВТОРОЙ ЭТАЖ									
34	125	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные издекоративно-акустических плит (Армстронг). Устройство**	м2	175,39	1414,93	160,74	248164	28192	--	186023	468922
			НР - 80%; СП - 8%			1254,19	71,59	219972	12556		34735	
35	126	С122-030301-0202 2203-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте**	м2	175,39	5870,00	--	1029539	--	1029539	--	1111902
			СП - 8%			--	--	--	--		82363	
36	127	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	548,2	793,52	5,32	435008	2915	152033	224738	712526
			НР - 80%; СП - 8%			510,87	1,57	280060	863		52780	
37	130	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен. Очистка щетками**	м2	146,035	359,33	--	52475	--	--	36207	95777
			НР - 69%; СП - 8%			359,33	--	52475	--		7095	
38	131	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1541,61	1087,28	8,29	1676165	12783	660995	804957	2679612
			НР - 80%; СП - 8%			650,22	2,47	1002387	3809		198490	
39	134	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	976,44	4357,32	26,13	4254662	25514	2474540	1418632	6127158
			НР - 80%; СП - 8%			1796,94	19,13	1754608	18683		453864	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17152985	177302	10476954	5266694	24213254
								6498729	91856	--	1793576	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17152985				
		Материалы		Тенге				5817274				
		Всего заработная плата		Тенге					6590585			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4659680				
			Накладные расходы	Тенге				5266696				
			Сметная прибыль	Тенге				1793574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24213255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6326
			Сметная заработная плата	Тенге					6590585			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24213255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6326
			Сметная заработная плата	Тенге					6590585			

РАЗДЕЛ 4.ВХОДНАЯ ГРУППА №1 (АС -47-53)

КРЫЛЬЦО И ПАНДУС

40	187	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметромдо 600 мм вращательным (шнековым) способом (бетон класса В12,5 F50 W4 сульфатостойкий). Грунты группы 2 *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструктивного объема сваи	3,48	28574,12 2357,68	3236,35 1183,63	99438 8205	11262 4119	79971	12201 8931	120570
41	188	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом (толщ. 100 мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,9	4208,49 519,00	326,24 104,95	12205 1505	946 304	9754	1701 1112	15018
42	189	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки и каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,11658	19246,70 17839,63	1116,08 333,41	2244 2080	130 39	34	1928 334	4505
43	190	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,09773	196092,00 --	-- --	19164 --	-- --	19164	-- 1533	20697
44	191	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,01885	215581,00 --	-- --	4064 --	-- --	4064	-- 325	4389
45	192	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (ростверк бетон класса В15 F50 W4 сульфатостойкий). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,07	26208,64 4028,22	2414,89 427,89	106669 16395	9829 1742	80445	16504 9854	133027
46	193	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки и каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,25915	19246,70 17839,63	1116,08 333,41	4988 4623	289 86	76	4286 742	10015
47	194	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2322	196092,00 --	-- --	45533 --	-- --	45533	-- 3643	49175
48	195	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02695	201314,00 --	-- --	5425 --	-- --	5425	-- 434	5859
49	196	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	47,2	863,12 263,79	24,79 2,75	40739 12451	1170 130	27118	11700 4195	56635
50	197	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	18,2	2052,95 212,43	54,18 9,61	37364 3866	986 175	32512	3758 3290	44412
51	198	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие грунтовые. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,2	3982,76	1079,30	68503	18564	82	53523	131788

			НР - 94%; СП - 8%			2898,66	411,75	49857	7082		9762	
52	199	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	11	8823,59	1845,51	97059	20301	42207	40284	148330
			НР - 94%; СП - 8%			3141,02	754,88	34551	8304		10987	
53	200	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке (основание крыльца и ступени В15 F100 W4). Устройство**	м3	7,4	34997,55	5679,07	258982	42025	147381	70030	355333
			НР - 91%; СП - 8%			9402,11	997,40	69576	7381		26321	
54	201	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке (основание пандус В25 F100 W4). Устройство**	м3	2,7	37660,91	5679,07	101684	15333	60965	25552	137415
			НР - 91%; СП - 8%			9402,11	997,40	25386	2693		10179	
55	202	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,4474	217128,00	--	97143	--	97143	--	104915
			СП - 8%			--	--	--	--		7771	
56	203	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены крыльца и пандуса. Кладка.**	м3 кладки	7,7	32375,24	2609,10	249289	20090	183203	46315	319252
			НР - 93%; СП - 8%			5973,50	494,10	45996	3805		23648	
57	204	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки**	т металлических изделий	0,1102	298411,77	2625,99	32885	289	25641	6544	42583
			НР - 93%; СП - 8%			63108,78	741,15	6955	82		3154	
58	205	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	60,7	4293,31	145,28	260604	8818	190766	60875	347197
			НР - 94%; СП - 8%			1005,26	61,63	61020	3741		25718	
59	206	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогрантом на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	34,2	6096,77	34,68	208509	1186	94336	90811	323267
			НР - 80%; СП - 8%			3303,72	15,41	112987	527		23946	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1752492	151220	1145820	446012	2374382
								455451	40208	--	175879	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1752492				
		Материалы		Тенге				974492				
		Всего заработная плата		Тенге					495659			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171329				
			Накладные расходы	Тенге				446010				
			Сметная прибыль	Тенге				175880				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2374382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
			Сметная заработная плата	Тенге					495659			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2374382				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								509
			Сметная заработная плата	Тенге					495659			

РАЗДЕЛ 5.ВХОДНАЯ ГРУППА №2 (АС-47-53)

КРЫЛЬЦО И ПАНДУС

60	251	Е11-050101-2603 1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметромдо 600 мм вращательным (шнековым) способом (бетон класса В15 F100 W4 сульфатостойкий). Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи	6,222	30517,82	3236,35	189882	20137	155075	21814	228631

			НР - 99%; СП - 8%			2357,68	1183,63	14670	7365		16936	
61	252	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом (толщ. 100 мм). Устройство	м2 покрытия	3,4	4208,49	326,24	14309	1109	11435	1994	17607
			НР - 94%; СП - 8%			519,00	104,95	1765	357		1304	
62	253	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки и каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1887	19246,70	1116,08	3632	211	55	3121	7293
			НР - 91%; СП - 8%			17839,63	333,41	3366	63		540	
63	254	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1887	201314,00	--	37988	--	37988	--	41027
			СП - 8%			--	--	--	--		3039	
64	255	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (ростверк бетон класса В15 F50 W4 сульфатостойкий). Устройство	м3	5,98	26208,64	2414,89	156728	14441	118198	24249	195455
			НР - 91%; СП - 8%			4028,22	427,89	24089	2559		14478	
65	256	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки и каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,46606	19246,70	1116,08	8970	520	136	7707	18012
			НР - 91%; СП - 8%			17839,63	333,41	8314	155		1334	
66	257	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27803	196092,00	--	54519	--	54519	--	58881
			СП - 8%			--	--	--	--		4362	
67	258	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18803	201314,00	--	37853	--	37853	--	40881
			СП - 8%			--	--	--	--		3028	
68	259	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Противрпучинистый зазор из пенопласта	м3 изоляции	2,55	12580,30	992,81	32080	2532	--	23281	59790
			НР - 76%; СП - 8%			11587,49	425,48	29548	1085		4429	
69	260	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,601	23881,00	--	62114	--	62114	--	67084
			СП - 8%			--	--	--	--		4969	
70	261	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,9	863,12	24,79	36165	1039	24073	10386	50275
			НР - 93%; СП - 8%			263,79	2,75	11053	115		3724	
71	262	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	104,4	2052,95	54,18	214328	5656	186495	21558	254757
			НР - 93%; СП - 8%			212,43	9,61	22177	1003		18871	
72	263	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие грунтовые. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,9	3982,76	1079,30	91205	24716	110	71260	175462
			НР - 94%; СП - 8%			2898,66	411,75	66379	9429		12997	

73	264	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	22,9	8823,59 3141,02	1845,51 754,88	202060 71929	42262 17287	87869	83863 22874	308797
74	265	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке (основание крыльца, ступени и пандус В15 F100 W4). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	22,9	34997,55 9402,11	5679,07 997,40	801444 215308	130051 22840	456085	216715 81453	1099612
75	266	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,1921	217128,00 --	-- --	258838 --	-- --	258838	-- 20707	279545
76	267	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены крыльца. Кладка. *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	11,7	32375,24 5973,50	2609,10 494,10	378790 69890	30526 5781	278374	70374 35933	485097
77	268	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,13941	298411,77 63108,78	2625,99 741,15	41602 8798	366 103	32438	8278 3990	53870
78	269	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогрантом на цементном растворе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	45,8	6096,77 3303,72	34,68 15,41	279232 151310	1589 706	126333	121613 32068	432912
79	270	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	63,9	4293,31 1005,26	145,28 61,63	274343 64236	9283 3938	200824	64084 27074	365501
80	271	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм (толщ. 60 мм). Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	63,3333333	1192,91 148,50	76,24 27,72	75551 9405	4829 1756	61317	10491 6883	92925
81	272	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	63,3333333	1453,34 146,11	27,03 12,49	92045 9254	1712 791	81079	9442 8119	109606
82	273	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07952	552975,19 53664,75	19689,71 7041,86	43973 4267	1566 560	38140	4393 3869	52235
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3387650 785759	292543 75892	2309348 --	774623 332981	4495255
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3387650				
			Материалы	Тенге				1858034				
			Всего заработная плата	Тенге					861652			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				451313				
			Накладные расходы	Тенге				774623				
			Сметная прибыль	Тенге				332982				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4495256				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
			Сметная заработная плата	Тенге					861652			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4495256				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
			Сметная заработная плата	Тенге					861652			

РАЗДЕЛ 6.КРЫЛЬЦО ПО ОСИ 2 (АС-55)

ФУНДАМЕНТ КРЫЛЬЦА

83	318	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,5	1572,65	--	3932	--	--	2831	7303
			НР - 72%; СП - 8%			1572,65	--	3932	--		541	
84	319	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,35	820,47	--	287	--	--	207	533
			НР - 72%; СП - 8%			820,47	--	287	--		40	
85	320	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2393,39	1307,13	14360	7843	2115	8426	24609
			НР - 118%; СП - 8%			733,63	456,43	4402	2739		1823	
86	321	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,172	21908,00	--	25676	--	25676	--	27730
			СП - 8%			--	--	--	--		2054	
87	322	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	19908,00	--	15847	--	15847	--	17115
			СП - 8%			--	--	--	--		1268	
88	323	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,6	863,12	24,79	7423	213	4941	2132	10319
			НР - 93%; СП - 8%			263,79	2,75	2269	24		764	
89	324	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (толщ. 150 мм). Устройство	м2 покрытия	18,6666667	6312,74	489,36	117838	9135	94171	16422	145001
			НР - 94%; СП - 8%			778,51	157,43	14532	2939		10741	
90	325	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке (основание крыльца, ступени В15 F100 W4). Устройство	м3	2,46	34997,55	5679,07	86094	13971	48994	23280	118124
			НР - 91%; СП - 8%			9402,11	997,40	23129	2454		8750	
91	326	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0956	217128,00	--	20757	--	20757	--	22418
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
92	327	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,7	2052,95	54,18	7596	200	6610	764	9029
			НР - 93%; СП - 8%			212,43	9,61	786	36		669	
93	328	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены крыльца. Кладка.	м3 кладки	0,25	32375,24	2609,10	8094	652	5949	1504	10365
			НР - 93%; СП - 8%			5973,50	494,10	1493	124		768	
94	329	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки	т металлических изделий	0,016856	65734,77	2625,99	1108	44	--	1001	2278
			НР - 93%; СП - 8%			63108,78	741,15	1064	12		169	

95	330	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,016856	215581,00	--	3634	--	3634	--	3925
			СП - 8%			--	--	--	--		291	
96	331	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие грунтовые. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,9	3982,76	1079,30	11550	3130	14	9024	22220
			НР - 94%; СП - 8%			2898,66	411,75	8406	1194		1646	
97	332	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогрантом на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	3,6	6096,77	34,68	21948	125	9930	9559	34028
			НР - 80%; СП - 8%			3303,72	15,41	11893	55		2521	
98	333	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,5	4293,31	145,28	53666	1816	39284	12536	71499
			НР - 94%; СП - 8%			1005,26	61,63	12566	770		5296	
99	334	Е12-020101-0601 1202-0101-0601 РСНБ РК 2015	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	0,75	4166,97	2,97	3125	2	2117	725	4158
			НР - 72%; СП - 8%			1340,82	1,32	1006	1		308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				402936	37131	280039	88411	530654
								85765	10347	--	39310	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				402936				
		Материалы		Тенге				214126				
		Всего заработная плата		Тенге					96111			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24391				
		Местные материалы		Тенге				41523				
			Накладные расходы	Тенге				88410				
			Сметная прибыль	Тенге				39308				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				530654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					96111			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				530654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					96111			

РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ ЧЕРДАЧНАЯ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

100	395	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профлистом	м труб	151	1405,18	105,80	212183	15976	7463	177213	420547
			НР - 92%; СП - 8%			1249,96	25,69	188744	3879		31152	
101	396	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	189,5	1441,00	--	273070	--	273070	--	294915
			СП - 8%			--	--	--	--		21846	
102	397	С121-100302-0110 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	64	1010,00	--	64640	--	64640	--	69811
			СП - 8%			--	--	--	--		5171	
103	398	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	8	3240,00	--	25920	--	25920	--	27994

			СП - 8%			--	--	--	--		2074	
104	399	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	22	1814,00	--	39908	--	39908	--	43101
			СП - 8%			--	--	--	--		3193	
105	400	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	151	1783,00	--	269233	--	269233	--	290772
			СП - 8%			--	--	--	--		21539	
106	401	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	44	1802,00	--	79288	--	79288	--	85631
			СП - 8%			--	--	--	--		6343	
107	402	С121-100302-0305 2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Слив (наконечник) трубы водосточной	шт.	22	859,00	--	18898	--	18898	--	20410
			СП - 8%			--	--	--	--		1512	
108	403	С121-100302-0312 2110-0302-0312 РСНБ РК 2015	Хомут универсальный	шт.	78	377,00	--	29406	--	29406	--	31758
			СП - 8%			--	--	--	--		2352	
109	404	С121-100302-0311 2110-0302-0311 РСНБ РК 2015	Кронштейн желоба водосточного	шт.	255	275,00	--	70125	--	70125	--	75735
			СП - 8%			--	--	--	--		5610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1082670	15976	877951	177213	1360674
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				188744	3879	--	100792	
			Материалы	Тенге				1082670				
			Всего заработная плата	Тенге				7463				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					192622			
			Накладные расходы	Тенге				870488				
			Сметная прибыль	Тенге				177213				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1360674				
			Сметная заработная плата	Тенге								205
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1360674	192622			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					192622			205

РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ ОДНОЭТАЖНОЙ ПРИСТРОЙКИ

			ЧЕРДАК									
110	419	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная (рубероид). Устройство в один слой с учетом подъемов и примыканий	м2 изолируемой поверхности	188	326,82	14,90	61442	2801	44312	13732	81188
			НР - 92%; СП - 8%			76,22	3,18	14329	597		6014	
111	120	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (ISOVER OL-P толщ. 150 мм)	м2 утепляемого покрытия	98	563,89	62,44	55261	6119	--	46344	109734
			НР - 92%; СП - 8%			501,45	12,57	49142	1232		8128	
112	421	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-OL-P)	м3	15,141	25658,00	--	388488	--	388488	--	419567
			СП - 8%			--	--	--	--		31079	

113	422	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	98	91,12	14,90	8929	1460	--	7158	17375
			НР - 92%; СП - 8%			76,22	3,18	7469	311		1287	
114	423	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**	м2	107,8	138,00	--	14876	--	14876	--	16067
			СП - 8%			--	--	--	--		1190	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				528997	10380	447676	67234	643931
								70941	2140	--	47698	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				528997				
		Материалы		Тенге				44312				
		Всего заработная плата		Тенге					73081			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				403364				
			Накладные расходы	Тенге				67235				
			Сметная прибыль	Тенге				47698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				643930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					73081			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				643930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					73081			
			РАЗДЕЛ 9.ОБЩИЕ ДЛЯ 2-Х КРОВЕЛЬ									
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СТОЯК - 5ШТ									
115	453	Е11-120101-1101 1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	колпак	5	2113,26	30,94	10566	155	212	9446	21613
			НР - 92%; СП - 8%			2039,72	13,73	10199	69		1601	
116	454	С123-020403-1410 2302-0403-1410 РСНБ РК 2015 прим.	**Проходной элемент для труб DN 150x100 ГОСТ 32414-2013**	шт.	5	813,00	--	4065	--	4065	--	4390
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
117	455	С123-010503-0401 2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	1,55	586,00	--	908	--	908	--	981
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
118	456	С123-010405-0103 2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	1,2	2210,00	--	2652	--	2652	--	2864
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
119	457	С123-020403-1502 2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	5	414,00	--	2070	--	2070	--	2236
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
120	458	С123-020402-2102 2302-0402-2102 РСНБ РК 2015 прим.	**Колпак для трубы**	шт.	5	970,00	--	4850	--	4850	--	5238
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25112	155	14757	9446	37322
								10199	69	--	2765	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10566				

Материалы	Тенге				213				
Всего заработная плата	Тенге					10267			
Накладные расходы	Тенге				9446				
Сметная прибыль	Тенге				1601				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21613				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
Сметная заработная плата	Тенге					10267			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				14545				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14545				
Сметная прибыль	Тенге				1164				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15709				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				37322				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
Сметная заработная плата	Тенге					10267			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40676572
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9050508				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					742969			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					251039			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20234087		
- Накладные расходы	Тенге							7635922	
- Сметная прибыль	Тенге							3013082	

ИТОГО:	**40 676 572**
Итого с временными 1,2%	**41 164 691**
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	**42 070 314**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**42 911 720**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**45 052 848**
НДС- (12%)	**5 406 342**
Итого с НДС	**50 459 190**
С учетной ценовой скидки 0,899999999382804%	**45 413 271**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____ **Есмуратов Ж.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шамманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):

КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 970740001152

И.о. главного врача _____ **Альмагамбетов К.Р.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

главный инженер _____ **Козыдуб С.И.**
Приказ № **от**

Наименование стройки - Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП "Джангельдинской центральной районной больницы" УЗАКО с устройством модульной котельной в п. Торгай Джангельдинского района Костанайской

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внешние сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №8

приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

Внешние сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В-1										
1	1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2477,08		186,74	177,90	462579	440673	--	85730	592173
			НР - 72%; СП - 8%				8,84	39,23	21906	97163		43865	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,5		1641,02	--	45128	--	--	32492	83830
			НР - 72%; СП - 8%				1641,02	--	45128	--		6210	
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,02		1367,52	--	34215	--	--	24635	63558
			НР - 72%; СП - 8%				1367,52	--	34215	--		4708	
4	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2477,08		30,73	30,73	76128	76128	--	18874	102602
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,58	--	26214		7600	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2477,08		132,66	63,11	328602	156316	--	175451	544377
			НР - 72%; СП - 8%				69,55	28,82	172286	71396		40324	
6	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,02		713,45	--	17850	--	--	12852	33159

			НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	17850	--		2456	
7	7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,5	2554,43	149,07	70247	4099	42502	24456	102279
			НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	23646	1057		7576	
8	8	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Футляр	км трубопровода	0,009	979702,33	462895,62	8817	4166	573	5278	15223
			НР - 99%; СП - 8%			453080,00	139308,17	4078	1254		1128	
9	9	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	4882,00	--	43938	--	43938	--	47453
			СП - 8%			--	--	--	--		3515	
10	10	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	5722,33	770,91	11445	1542	8913	1007	13448
			НР - 99%; СП - 8%			494,88	13,73	990	27		996	
11	11	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	7	951,31	0,85	6659	6	84	7225	14995
			НР - 110%; СП - 8%			938,37	--	6569	--		1111	
12	12	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5	4882,00	--	51261	--	51261	--	55362
			СП - 8%			--	--	--	--		4101	
13	13	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0195	1612365,07	110812,76	31441	2161	26168	3435	37667
			НР - 99%; СП - 8%			159600,00	18356,62	3112	358		2790	
14	14	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,5	1088,07	7,08	21217	138	3008	17926	42275
			НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	18071	36		3131	
15	15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,25	246715,19	64870,71	61679	16218	221	49086	119626
			НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	45240	4342		8861	
16	16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,25	49494,45	--	12374	--	542	11714	26014
			НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	11832	--		1927	
17	17	С123-010501-1309 2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	252,5	449,00	--	113373	--	113373	--	122442
			СП - 8%			--	--	--	--		9070	
			ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
18	18	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1055,72	24,75	2111	50	349	1717	4135
			НР - 99%; СП - 8%			856,24	10,98	1712	22		306	

19	19	С123-040102-1002 2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	72889,00 --	-- --	145778 --	-- --	145778	-- 11662	157440
20	20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00868	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	10626 3564	3917 1071	3145	4588 1217	16431
21	21	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	474,86 420,16	33,48 --	950 840	67 --	43	832 143	1924
22	22	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1151,00 --	-- --	2302 --	-- --	2302	-- 184	2486
23	23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	1220,53 417,73	802,80 208,27	8544 2924	5620 1458	--	4338 1031	13912
24	24	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	694,00 --	-- --	1388 --	-- --	1388	-- 111	1499
25	25	С123-020301-1909 2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	8701,00 --	-- --	26103 --	-- --	26103	-- 2088	28191
26	26	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° и более ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	5	2745,00 --	-- --	13725 --	-- --	13725	-- 1098	14823
27	27	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2393,50 1672,58	161,13 64,32	2394 1673	161 64	560	1720 329	4442
28	28	С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	1	72356,00 --	-- --	72356 --	-- --	72356	-- 5788	78144
29	29	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1900,14 1634,58	49,50 21,96	1900 1635	50 22	215	1640 283	3823
30	30	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80 *СП - 8%*	шт.	1	113536,00 --	-- --	113536 --	-- --	113536	-- 9083	122619
31	31	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	30301,20 1756,13	469,08 104,22	30301 1756	469 104	28076	1823 2570	34694
	КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ-2ШТ											

32	32	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,71	32509,86 8461,30	8141,89 3094,76	120612 31391	30206 11482	59015	42444 13044	176100
33	33	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	13938,00 --	-- --	27876 --	-- --	27876	-- 2230	30106
34	34	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	11773,00 --	-- --	23546 --	-- --	23546	-- 1884	25430
35	35	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	16431,00 --	-- --	65724 --	-- --	65724	-- 5258	70982
36	36	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	16796,00 --	-- --	33592 --	-- --	33592	-- 2687	36279
37	37	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	5607,00 --	-- --	11214 --	-- --	11214	-- 897	12111
38	38	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	2072,00 --	-- --	4144 --	-- --	4144	-- 332	4476
39	39	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены горловины колодца. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,408	31074,27 5194,35	2087,28 395,28	12678 2119	852 161	9707	2121 1184	15983
40	40	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Установка деревянных крышек *НР - 99%; СП - 8%*	м2 щитов	0,64	5024,42 316,74	56,36 22,40	3216 203	36 14	2977	215 274	3705
41	41	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,0032	220956,00 --	-- --	707 --	-- --	707	-- 57	764
42	42	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	8454,00 --	-- --	16908 --	-- --	16908	-- 1353	18261
43	43	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Металлические стремянки	т	0,0304	521279,00	--	15847	--	15847	--	17115

			СП - 8%			--	--	--	--		1268	
44	44	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	10,88	349,00	--	3797	--	3797	--	4101
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
45	45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	12,56	818,48	118,52	10280	1489	6035	3449	14828
			НР - 108%; СП - 8%			219,43	34,86	2756	438		1098	
46	46	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	12,56	1359,64	2,64	17077	33	15152	2055	20663
			НР - 108%; СП - 8%			150,62	0,86	1892	11		1531	
47	47	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 Ко=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	25,12	215,04	--	5402	--	4792	658	6545
			НР - 108%; СП - 8%			24,27	--	610	--		485	
			ПРОЧИЕ									
48	48	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах суких**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,79	13282,55	6513,51	10493	5146	--	7230	19142
			НР - 99%; СП - 8%			6769,04	2475,81	5348	1956		1418	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2212078	749541	999192	544991	2977637
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				463345	218651	--	220566	
			Материалы	Тенге				1558604				
			Всего заработная плата	Тенге				183917				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					673567			
			Местные материалы	Тенге				4504				
			Накладные расходы	Тенге				166096				
			Сметная прибыль	Тенге				535945				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				167564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2262113				
			Сметная заработная плата	Тенге					673567			745
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15847				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15847				
			Сметная прибыль	Тенге				1268				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17115				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				630969				
			Материалы	Тенге				28076				
			Всего заработная плата	Тенге					1860			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				600668				
			Сдача и испытание	Тенге				65				
			Накладные расходы	Тенге				1823				
			Сметная прибыль	Тенге				50623				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				683415				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1860			
			Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				6659				
			Материалы	Тенге				85				
			Всего заработная плата	Тенге					6569			
			Накладные расходы	Тенге				7225				

			Сметная прибыль	Тенге				1111				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				14995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					6569			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2977638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
			Сметная заработная плата	Тенге					681996			
			РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К-1									
49	49	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	2596,35	186,74	177,90	484851	461891	--	89858	620686
			НР - 72%; СП - 8%			8,84	39,23	22961	101842		45977	
50	50	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	22,44	1641,02	--	36825	--	--	26514	68405
			НР - 72%; СП - 8%			1641,02	--	36825	--		5067	
51	51	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	25,71	1367,52	--	35159	--	--	25314	65311
			НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	35159	--		4838	
52	52	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2596,35	30,73	30,73	79793	79793	--	19783	107542
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	27477		7966	
53	53	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2622,06	132,66	63,11	347835	165465	--	185720	576239
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	182370	75574		42684	
54	54	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,71	713,45	--	18343	--	--	13207	34073
			НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	18343	--		2524	
55	55	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	22,44	2554,43	149,07	57321	3345	34681	19956	83460
			НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	19295	862		6182	
56	56	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5	9394,00	--	46970	--	46970	--	50728
			СП - 8%			--	--	--	--		3758	
57	57	Е11-220101-0102 1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт (КОРСИС ПРО)**	км трубопровода	0,204	352765,94	7415,64	71964	1513	4601	65881	148873
			НР - 99%; СП - 8%			322792,00	3416,55	65850	697		11028	
58	58	С123-010503-0403 2301-0503-0403 РСНБ РК 2015 прим	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 (муфтовые)**	м	205,632	1021,00	--	209950	--	209950	--	226746
			СП - 8%			--	--	--	--		16796	

59	59	С123-020308-1203 2302-0308-1203 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	35	435,00	--	15225	--	15225	--	16443
			СП - 8%			--	--	--	--		1218	
60	60	С123-021103-0103 2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	70	402,00	--	28140	--	28140	--	30391
			СП - 8%			--	--	--	--		2251	
			КОЛОДЦЫ СМОТРОВЫЕ-8ШТ									
61	61	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	21,445	27877,94	6299,18	597842	135086	253841	257834	924130
			НР - 99%; СП - 8%			9741,90	2402,57	208915	51523		68454	
62	62	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13938,00	--	111504	--	111504	--	120424
			СП - 8%			--	--	--	--		8920	
63	63	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11773,00	--	58865	--	58865	--	63574
			СП - 8%			--	--	--	--		4709	
64	64	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	16431,00	--	262896	--	262896	--	283928
			СП - 8%			--	--	--	--		21032	
65	65	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	8	16346,00	--	130768	--	130768	--	141229
			СП - 8%			--	--	--	--		10461	
66	66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2072,00	--	16576	--	16576	--	17902
			СП - 8%			--	--	--	--		1326	
67	67	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5607,00	--	33642	--	33642	--	36333
			СП - 8%			--	--	--	--		2691	
68	68	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8140,00	--	8140	--	8140	--	8791
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
69	69	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены горловины колодца. Кладка	м3	0,867	31074,27	2087,28	26941	1810	20627	4507	33964
			НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	4504	343		2516	
70	70	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Установка деревянных крышек	м2 щитов	2,24	5024,42	56,36	11255	126	10420	752	12967

			НР - 99%; СП - 8%			316,74	22,40	709	50		961	
71	71	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистойстали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0056	220956,00	--	1237	--	1237	--	1336
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
72	72	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99**	комплект	8	8454,00	--	67632	--	67632	--	73043
			СП - 8%			--	--	--	--		5411	
73	73	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Металлические стремянки**	т	0,1557	521279,00	--	81163	--	81163	--	87656
			СП - 8%			--	--	--	--		6493	
74	74	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	38,08	349,00	--	13290	--	13290	--	14353
			СП - 8%			--	--	--	--		1063	
75	75	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	50,24	818,48	118,52	41120	5954	24142	13797	59311
			НР - 108%; СП - 8%			219,43	34,86	11024	1751		4393	
76	76	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	50,24	1359,64	2,64	68308	133	60608	8220	82650
			НР - 108%; СП - 8%			150,62	0,86	7567	43		6122	
77	77	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 Ко=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	100,48	215,04	--	21607	--	19169	2633	26179
			НР - 108%; СП - 8%			24,27	--	2438	--		1939	
			ПРОЧИЕ									
78	78	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	4,86	16514,38	7558,34	80260	36734	--	56581	147788
			НР - 99%; СП - 8%			8956,05	2803,75	43526	13626		10947	
79	79	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	40	30,73	30,73	1229	1229	--	305	1657
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	423		123	
80	80	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	40	132,66	63,11	5306	2524	--	2833	8791
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	2782	1153		651	
81	81	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	40	1405,00	--	56200	--	56200	--	60696
			СП - 8%			--	--	--	--		4496	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3128159	895603	1570287	793695	4235599
								662268	275365	--	313747	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2760242				

Материалы	Тенге				428090				
Всего заработная плата	Тенге					937633			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				95690				
Местные материалы	Тенге				678591				
Накладные расходы	Тенге				793695				
Сметная прибыль	Тенге				284315				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3838251				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
Сметная заработная плата	Тенге					937633			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				367917				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				367917				
Сметная прибыль	Тенге				29433				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				397351				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4235602				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1007
Сметная заработная плата	Тенге					937633			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7213236
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1125613				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1645143			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					494016			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2569479		
- Накладные расходы	Тенге							1338686	
- Сметная прибыль	Тенге							534313	

ИТОГО:	**7 213 236**
Итого с временными 1,2%	**7 299 795**
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	**7 460 390**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 609 598**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	**7 989 287**
НДС- (12%)	**958 714**
Итого с НДС	**8 948 002**
С учетной ценовой скидки 0,899999999382804%	**8 053 202**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____ Емуратов Ж.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):

КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 970740001152

И.о. главного врача_____ Альмагамбетов К.Р.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

главный инженер_____ Козыдуб С.И.
Приказ № от

Наименование стройки - Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП "Джангельдинской центральной районной больницы" УЗАКО с устройством модульной котельной в п. Торгай Джангельдинского района Костанайской области

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Септик емкость 50 м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №9
приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

Септик емкость 50 м3

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	10		147,90	140,90	1479	1409	--	274	1893
			НР - 72%; СП - 8%				7,01	31,07	70	311		140	
2	2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	146		186,74	177,90	27265	25973	--	5053	34903
			НР - 72%; СП - 8%				8,84	39,23	1291	5727		2585	
3	3	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6		3154,18	--	18925	--	--	13626	35155
			НР - 72%; СП - 8%				3154,18	--	18925	--		2604	
4	4	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2015	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	м2 креплений	108		853,05	27,72	92130	2994	34492	40300	143024
			НР - 72%; СП - 8%				505,96	12,30	54644	1328		10594	
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	69		30,73	30,73	2121	2121	--	526	2858
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,58	--	730		212	

6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	69	132,66 69,55	63,11 28,82	9153 4799	4354 1989	--	4887 1123	15164
7	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8	713,45 713,45	-- --	5708 5708	-- --	--	4109 785	10602
8	8	Е11-230601-0504 1123-0601-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство.Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	25,08	13578,64 5385,56	2646,58 1220,05	340552 135070	66376 30599	139106	164012 40365	544929
9	9	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	21	17300,00 --	-- --	363300 --	-- --	363300	-- 29064	392364
10	10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0157	201314,00 --	-- --	3161 --	-- --	3161	-- 253	3413
11	11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,46047	196092,00 --	-- --	90294 --	-- --	90294	-- 7224	97518
12	12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,05217	192176,00 --	-- --	202202 --	-- --	202202	-- 16176	218378
13	13	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	3,72	14295,00 --	-- --	53177 --	-- --	53177	-- 4254	57432
14	14	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,12	15123,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960
15	15	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	2072,00 --	-- --	4144 --	-- --	4144	-- 332	4476
16	16	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	4183,00 --	-- --	4183 --	-- --	4183	-- 335	4518
17	17	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	9128,00 --	-- --	27384 --	-- --	27384	-- 2191	29575
18	18	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	15982,00	--	15982	--	15982	--	17261

			СП - 8%			--	--	--	--		1279	
19	19	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	32,64	349,00	--	11391	--	11391	--	12303
			СП - 8%			--	--	--	--		911	
20	20	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Щиты деревянные.Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,44	5024,42	56,36	2211	25	2047	148	2547
			НР - 99%; СП - 8%			316,74	22,40	139	10		189	
21	21	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по минплите с одной стороны	м2	0,5	2948,99	11,96	1474	6	1066	364	1985
			НР - 90%; СП - 8%			803,09	4,77	402	2		147	
22	22	С121-110101-0101 2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,00105	6944,00	--	7	--	7	--	8
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
23	23	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	951,31	0,85	951	1	12	1032	2142
			НР - 110%; СП - 8%			938,37	--	938	--		159	
24	24	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5722,33	770,91	5722	771	4456	504	6724
			НР - 99%; СП - 8%			494,88	13,73	495	14		498	
25	25	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	4882,00	--	1953	--	1953	--	2109
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
26	26	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	32,49	2014,41	43,34	65448	1408	58038	5814	76963
			НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	6002	250		5701	
27	27	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	185,8	312,46	--	58055	--	--	40058	105962
			НР - 69%; СП - 8%			312,46	--	58055	--		7849	
28	28	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	185,8	76,53	12,20	14219	2267	--	8247	24264
			НР - 69%; СП - 8%			64,33	--	11953	--		1797	
29	29	Е11-130701-0701 1113-0701-0701 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация Пенетроном (в 1 слой)	м2	73,2	51,13	24,75	3742	1812	--	1887	6079
			НР - 69%; СП - 8%			26,38	10,98	1931	804		450	
30	30	Е11-130701-0701 1113-0701-0701 РСНБ РК 2015 Ко=2	Поверхности бетонные. Гидрофобизация Пенетроном (в 2 слоя)	м2	225,2	51,13	24,75	11513	5574	--	5805	18703
			НР - 69%; СП - 8%			26,38	10,98	5940	2473		1385	

31	31	С122-050105-0103 2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	328,24	1690,00	--	554726	--	554726	--	599104
			СП - 8%			--	--	--	--		44378	
32	32	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	179,45	2,23	8972	111	5599	3013	12945
			НР - 91%; СП - 8%			65,24	0,99	3262	49		959	
33	33	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,28	223,08	27,85	1401	175	846	414	1960
			НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	380	61		145	
34	34	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,5	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см (бетон класса В15 толщ. 10 см). Устройство	м2 покрытия	6,28	1867,94	28,21	11731	177	11475	119	12798
			НР - 108%; СП - 8%			12,55	5,02	79	32		948	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2502019
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				310081				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					115553			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44377			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1590856		
			- Накладные расходы	Тенге							300192	
			- Сметная прибыль	Тенге							185334	

ИТОГО:	2 502 019
Итого с временными 1,2%	2 532 043
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	2 587 748
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 639 503
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	2 771 204
НДС- (12%)	332 544
Итого с НДС	3 103 749
С учетной ценовой скидки 0,899999999382804%	2 793 374

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____ Есмуратов Ж.К.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ Шахманов А.К.

ИИН 901101350591

№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):

КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 970740001152

И.о. главного врача_____ Альмагамбетов К.Р.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

главный инженер_____ Козыдуб С.И.

Приказ № 01

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

Форма 2-В

Наименование стройки - Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП "Джангельдинской центральной районной больницы" УЗАКО с устройством модульной котельной в п. Торгай Джангельдинского района Костанайской области

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внешние сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №10
приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

Внешние сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ										
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	163		147,90 7,01	140,90 31,07	24108 1142	22966 5064	--	4468 2286	30862
2	2	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1103		186,74 8,84	177,90 39,23	205978 9754	196224 43265	--	38174 19532	263684
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35		1641,02 1641,02	-- --	57436 57436	-- --	--	41354 7903	106693

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	3154,18	--	15771	--	--	11355	29296
			НР - 72%; СП - 8%			3154,18	--	15771	--		2170	
			ЛОТКИ									
5	25	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	55,18	3073,84	866,00	169614	47786	85545	50966	238227
			НР - 93%; СП - 8%			657,54	335,62	36283	18520		17646	
6	26	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	123,93	10087,27	2540,46	1250115	314839	511034	605712	2004293
			НР - 118%; СП - 8%			3423,24	718,74	424242	89073		148466	
7	27	С121-040303-0133 2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	14,27	72798,00	--	1038827	--	1038827	--	1121934
			СП - 8%			--	--	--	--		83106	
8	28	С121-040303-0134 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	56,44	71951,00	--	4060914	--	4060914	--	4385788
			СП - 8%			--	--	--	--		324873	
9	29	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,954749	67467,00	--	604150	--	604150	--	652482
			СП - 8%			--	--	--	--		48332	
10	30	С121-040302-0234 2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	42,7	69760,00	--	2978752	--	2978752	--	3217052
			СП - 8%			--	--	--	--		238300	
11	31	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	230	659,00	--	151570	--	151570	--	163696
			СП - 8%			--	--	--	--		12126	
12	32	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	110	783,00	--	86130	--	86130	--	93020
			СП - 8%			--	--	--	--		6890	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10643366	581815	9516922	752029	12307027
								544628	155921	--	911630	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10643366				
		Материалы		Тенге				596580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					700550			
	Местные материалы		Тенге				8920344				
		Накладные расходы	Тенге				752029				
		Сметная прибыль	Тенге				911632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12307027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
		Сметная заработная плата	Тенге					700550			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				12307027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
		Сметная заработная плата	Тенге					700550			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12307027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				544628				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					581815			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9516922		
		- Накладные расходы	Тенге							752029	
		- Сметная прибыль	Тенге							911630	

ИТОГО:	12 307 027
Итого с временными 1,2%	12 454 711
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	12 728 715
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	12 983 289
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	13 631 105
НДС- (12%)	1 635 733
Итого с НДС	15 266 837
С учетной ценовой скидки 0,899999999382804%	13 740 154

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____ Есмуратов Ж.К.

Принял (Заказчик):

КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 970740001152

И.о. главного врача _____ Альмагамбетов К.Р.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

главный инженер _____ Козыдуб С.И.
Приказ № от